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Remitente: , Oficina Transición Energética,
transicionenergetica@cedenar.com.co

Destinatarios: Minas Energia,Minas Energia;
Fecha: Thu Feb 12 2026 08:25:18 GMT-0500 (hora estándar de

Colombia)
Asunto: Modificación plazo global FASE I - CONSTRUCCIÓN Y

PUESTA EN OPERACIÓN FAER GGC 1206-2023

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito solicitar la modificación del plazo global para la FASE I – CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
OPERACIÓN, correspondiente al contrato Interadministrativo FAER GGC 1206-2023 para su revisión y aprobación.

Agradezco de antemano la atención y colaboración que se pueda brindar a esta solicitud.

-- 

Renato Portilla Obando

Oficina Transición Energética y Proyectos de Fondos Especiales.

CEDENAR S.A.  E.S.P.  

Aval Interventoría Prorroga
FAER GGC-1206-2023.pdf

Oficio solicitud Otro Si Roberto
Páyan.pdf

Acta Reunión Contratistas.pdf Informe Prorroga FAER
GGC-1206-2023.pdf
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