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ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA'Y OBRA NO PREVISTAN° 01

LUGAR DE EJECUCION, LA PLATA (HUILA)
VALOR: $ 24.046.864,50
CCONTRATO DE OBRA N° 2391 DE 2023 ADICION
VALOR TOTAL $ 24.046.864,50
CONTRATISTA CONSORCIO SEDE MARSAF OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO,
ADECUACION YME. ‘0 DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL
INTERVENTORIA/SUPERVISION CONSORCIO INTERAGRUPACIONES DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA" 1)

EL DIA 26 DE ENERO DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA, ACTUANDO EN NOMBRE Y ACION LEGAL DE SEDE MARSAF, CONTRATISTA DE OBRA, Y CESAR ASHLEY MORA ACTUANDO EN
NOMBRE Y REPRESENTACION LEGAL DE CONSORCIO INTERAGRUPACIONES, INTERVENTORIA DE OBRA, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

CONTRACTUAL CANTIDADES VALORES RESUMEN
CANTIDAD VALOR TOTAL CAPITULO
DESCRIPCION VR.UNITARIO VR TOTAL MAYORES  MENORES O PREVISTAS MAYORES MENORES  NOPREVISTAS ToTAL VALORTOTAL
nremmu
1 PRELIMINARES
s 901.217.00
107 | DESHONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS un w0 s 2500 ¢ 2350000 0,00 000 s s - 1,00 $23540,00
144 DEMOLIGION DE PARETE MURO (E=1-3CH) m? w0 |$ 1129100 000 000 s s - 7200 $812952,00
s 81295200
155 |INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMNARIAS un 0 | 2150500 carsco| 000 000 s s - 300 $64.725,00
4 CIELORRASOS.
s 1.619.990,88
406 | MANTENMIENTO DE GEELORRASO EN FIBRA MNERAL m2 B2 s 220| § 161990088 0,00 000 s s - 5502 $1.619.990,88]
5 CONCRETO Y MORTEROS
$2766.816,00
503 |PANETE MUROS 13 MPERMEABILIZADO m? o |s 342800 5 276ss1600| 0,00 000 s 1 . 7200 $2.766.816,00
6 CUBIERTAS
s 77442000
621 |FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 m 00 |s w7210 5 7aa00| 000 000 s |s - 2000 $774.420.00
7 ENCHAPE DE MUROS
s 1480.512,00
702 [ESTUCO PLASTICO NTERIOR m? o |s 1639600 118051200 000 000 s |s - 7200 $1.180512,00
10 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
$1158.198.24
1005 |PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES [2 MANOS] m? wm | $ 1748800 | § 104688000 638 000 B 1131820 $ - 6638 $1.158.198.24
13 PINTURAS
s 894461135
1801 |ANTICORROSVO SOBRE LAMINA LINEAL m w0 s 1452200( $ 65349000 000 000 s s - a0 |8 653.49000
13,06 | ESMALTE SOBRE MARCOS LAMNA| m 45,00 $ 1491600 | $ 671.220,00] 55,00 0,00 $ 820.380,00 § - 100,00 $ 1.491.600,00|
1510 [VINLO TIPO 1 MANOS 3 MANOS m? w2 s 088500( 5 sase10240| 2801 000 s 585.268.95 $ - w13 | s 604137135
13,11 |VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS m? 20 | 15:16300( 181956000 000 7000 s -|'s 10eta1000 s000 |8 75815000
15 RED ELECTRICA
§ 522.396,00
1500 | LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA un 0 |8 1200 s22.30600 000 000 s | - 300 $522.396,00
16 RED HIDRAULICA
$30672,00
16,12 | TAPAREGISTRO 20/20CM m 1 s s1200| $ 3067200 000 000 s s - 100 $30672,00
17 RED SANITARIA|
s 17282000
17.19 | SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS m 2100 $ 17.28200| $ 466.614,00] 0,00 17,00 $ -[s 29379400 10,00 $172.820,00
19 ASEO - SENALIZACION
$433.045,00
1001 |ASEO GENERAL DE OBRA gb wo|s 00| s aouso0| 000 000 s |s - 1.00 $433.045,00
19,03 | CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA m 1000 $ 1647700 $ 161.770,00 0,00 10,00 $ - s 161.770,00 0,00 $0,00]
TOTAL COSTOS DIRECTOS.
s 18.504.705,28) 1516967.19) 151 n,su,og' 000, $18.504.698.47.
ADMINISTRACION %
3% M 4.256.08221) 348.902,45| 348, QOAQ 000 s 4.256.08065
IMPREVISTOS %
" M 185.047,05) 15.160,67 15.169.74 000 s 185.046.98
UTILIDAD 56
* M 925.235,26) 7584836 75.848,70) 000 s 92523492
IVA SOBRE UTILIDAD % 19% s 175.794,70) 14.411.19) 14.411.25) 000 s 17570464

'COSTO TOTAL OBRA '24.046.864,50 1.971.208,86 1.971.307,71 Y 24.046.855,60
VALOR TOTAL OBRA 24.046.864,50 24.046.855,60

SALDO POR AJUSTAR

i S

L ALEXANDER CERON MONA CESAR ASHLEY MORA CESAR BURGOS
CONTRATISTA & 4 INTERVENTORIA Vo. Bo. SUPERVISION/ FUNCIONARIO

NOTA: LOS VISTOS BUENOS DEL SUPERVISOR APLICAN S| EXISTE INTERVENTORIA EXTERNA
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