
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)Fecha programada
Valor ($) 

programado

4.403.188.160,00$          ######## ######## 2% dd/mm/aaaa -$                  

 $     229.996.523.509,00 ######## 40594725 54% dd/mm/aaaa -$                  

######## ######## 44% dd/mm/aaaa -$                  

234.399.711.669,00$      100% 0% TOTAL -$                  

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

Observaciones 

Legalización de recursos

Utilizaciones 1, 2 y 3. Radicado N° 

252030657

4.072.412.950$                     

 $  230.327.298.719 

-$                                       TOTAL 4.072.412.950$                     

98%

11.961.954.623$                   

17/12/2024 0,00 26/04/2026 -$                                                                     Modificar parcialmente los estudios previos, comp. Técnico

-$                                       

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Otro sí 1

234.399.711.669$  13/09/2024 27/09/202430/10/2024

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 27/09/2024

0%

234.399.711.669,00$                         TOTAL

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 26/04/2026

TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES - IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL 

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el 

Registro

Fecha de Suscripción 13/09/2024

Aporte - Otros

234.399.711.669,00$                                           

13/09/2024

C-2301-0400-20-20204A-2301024-03

CO1.PCCNTR.6768912

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro 

Presupuestal
Fecha Registro Presupuestal

Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación
Fecha del Registro de 

designación
Nombre Completo y Cargo

febrero-2026 Dirección de Infraestructura 1872-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER S.A 800096329

24/11/2025252196145 FRANKLIN OSWALDO LOZANO BELTRAN

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: CONTRATO - INTERADMINISTRATIVO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación 

de la Póliza

33-44-101253967 - Anexo 0 26/09/2024

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                      

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                         TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

234.399.711.669$                                                                     

Comentarios

30/09/2024  $                            4.403.188.160,00 

Requisitos para el pago 

o desembolso

(i) Perfeccionamiento y 

legalización del contrato 

interadministrativo. 

(ii) Suscripción del 

Fecha 

Amortización del anticipo

mm/yy

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 02/2026 1.043.064.427$                      13.005.019.050$               

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                        
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 234.399.711.669,00$                                           

79005473

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                     

Pagos o Desembolsos Realizados

33-44-101253967 - Anexo 1

dd/mm/aaaa 25/02/2025

Fecha realValor($)

490124

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                   - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                         -   0,00%

Objeto: 21100032004 - Prestar el servicio integral de asistencia técnica civil, tecnológica, jurídica, financiero y administrativa para la planeación, diseño, construcción y dotación para la puesta en servicio de proyecto Centros PotencIA que busca implementar soluciones comunitarias de acceso a las TIC y la Inteligencia Artificial en 

el territorio nacional conforme a las condiciones establecidas en el anexo técnico.

13/12/2024
Presentación por parte de 

Findeter y aprobación por 
 $                        127.374.156.469,00 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

 $                        102.622.367.040,00 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00% 9,09%

0,49% 5,34%

0,49% 5,34%

0,00% 4,38%

0,49% 5,34%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

1. Pagar oportunamente los recursos establecidos como pago para la realización del objeto del contrato. La supervisión del contrato ha cumplido con el trámite de los 2 desembolsos descritos en el contrato de la siguiente manera:

- Desembolso 1 | Fuente de recursos: Propios | Valor: $4.403.188.160 | Fecha de giro: 25/11/2024 | N° de egreso: 442870724

- Desembolso 2 | Fuente de recursos: Propios | Valor: $127.374.156.469 | Fecha de giro: 21/02/2025 | N° de egreso: 40594725

- Desembolso 2 | Fuente de recursos: Nación | Valor: $102.622.367.040 | Fecha de giro: 26/07/2025 | N° de egreso: 210674325

Nota: Durante el mes reportado (febrero de 2026), no se registraron desembolsos.

2. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del contrato. Para el periodo anterior (Enero 2026) la supervisiòn emitiò los siguientes conceptos:

1. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0132-2026 Remisión informe de avance Contrato Interadministrativo No. 1872 de 2024, suscrito con la Financiera de 

Desarrollo Territorial SA. – Centros PotencIA – información complementaria radicado MinTIC 252213844 del 17/12/2025. Con radicado MinTic  

262026266 del 22/01/2026.

2. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0134-2026 Seguimiento equipo de trabajo del proyecto Centros PotencIA vigencia 2026. Con radicado MinTic 

262027620 del 26/01/2026

Para el periodo presentado (Febrero 2026) la supervision emitio los siguientes conceptos:

1. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0133-2026 Respuesta a Radicado 261005579 por medio del cual Findeter da respuesta al correo electrónico del 14 

de enero de 2026 en el cual solicitan Informe del estado actual del proyecto – Contrato Interadministrativo No. 1872 – 2024 Centros PotencIA. 

Con radicado MinTic 2620031233 del 02/02/2026.

2. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0135-2026 Requerimiento de plan de acción ante posible incumplimiento en el objeto del contrato interadministrativo 

1872 del 2024. Con radicado MinTic 262036637 del 12/02/2026.

4. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0136-2026 Solicitud de agendamiento de mesas de trabajo conjuntas entre Findeter, alcaldías y el Mintic con 

respecto del avance actual del contrato interadministrativo 1872 del 2024.  Con radicado MinTic 262036642 de 12/02/2026.

5.  CPIA-DIRINFRA-FINDE-0137-2026 Reiteración de solicitud de información de pagos y colaboración para suspensión preventiva de pagos con 

recursos que hacen parte del Proyecto Centros PotencIA radicado 252216260 del 22 de diciembre de 2025. Con radicado MinTic 262036635 del 

12/02/2026.

6. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0138-2026 Observaciones informe financiero correspondiente al mes de diciembre de 2025 del contrato 1872-2024. 

Con radicado MinTic 262037218 del 18/02/2026.

7. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0140-2026 Alcance a la Reiteración de radicado 2026EE0033892-Reiteración de solicitud de información - 

Seguimiento Permanente al Contrato Interadministrativo 1872 de 2024.  Con radicado MinTic 262043546 del 25/02/2026.

9. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0141-2026 Requerimiento de información con respecto a los procesos en curso de aplicación de clausula penal y 

terminaciones unilaterales de los grupos que hacen parte del Proyecto Centros PotencIA. Con radicado MinTic 262044087 del 26/02/2026.

3. Facilitar el intercambio de información y las reuniones necesarias para lograr los cometidos del objeto del contrato. Para el periodo informado se realizaron las siguientes reuniones:

1. Comite operativo 15 - Contrato Interadministrativo 1872-2024 - Centros PotencIA - Findeter S.A. - 29/01/2026, en el cual Findeter presento el 

estado del proyecto en la ejedcucion de los contartos derivados de los Grupos 1, 2 y 3. 

2. Comite operativo 16 - Contrato interadminsitrativo 1872-2024 - Centros PotencIA- Findeter S.A. - 25/02/2026. En el cual Findeter presento el 

estado del proyecto en la ejedcucion de los contartos derivados de los Grupos 1, 2 y 3. 

4. Designar el supervisor del contrato, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo, logístico y humano al desarrollo de las actividades

del contrato, de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el cien por ciento de la ejecución del contrato.

Mediante comunicación con Radicado Mintic 252196145 del 24/11/2025 se designó como supervisor del Contrato Interadministrativo No. 1872 

de 2024 al Doctor Franklin Oswaldo Lozano Beltran; por parte de Findeter el Doctor Hernan Pardo Botero, a partir del 30-09-2024. Sin cambios 

para el actual informe.

5. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias adelantadas. Acta de Inicio: 27-09-2024.

Aprobación de Manual Operativo: 13-11-2024.

Acuerdo de Confidencialidad: Radicado 242144753 del 01-11-2024.

Seguimiento  Planes de Trabajo: 

Plan de Trabajo: semana 04-02-2026 via correo electrónico.

Plan de Trabajo: semana 08-02-2026 via correo electrónico.

Plan de Trabajo: semana 15-02-2026 via correo electrónico.

Plan de Trabajo: semana 22-02-2026 via correo electrónico.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,49% 5,34%

0,49% 5,34%

0,49% 5,34%

0,49% 5,34%

0,49% 5,34%

0,49% 5,34%

4,40% 61,54%

Ponderación 1 100% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,00% 1,00%

0,00% 1,00%

0,01% 0,73%

0,00% 3,70%

Obligaciones  Findeter Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

6. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto pactado, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes. Acta de inicio suscrita el 27 de septiembre 2024 - Se han cumplido los requisitos de conformidad con la ley.

La supervisión realizó el trámite para la marcación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos con fuente "Nación" como exenta del 

GMF ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 22/11/2024.                                                                                                                                

El 17/12/2024 de conformidad con la solicitud de Findeter, se realiza Otrosi No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 1872 de 2024, por medio 

del cual se modifica parcialmente algunos componentes técnicos de los estudios previos, dando cumpliento a los requisitos de ley.

Elaboración y Cargue en la plataforma Secop II del Informe Mensual de Supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025

Elaboración y Cargue en la plataforma Secop II del Informe Mensual de Supervisión correspondiente al mes de Enero de 2026. (El dia 12 de 

febrero de 2026)

7. Realizar actividades de seguimiento y control en la ejecución del contrato a través de la supervisión. En el periodo informado, la supervisión realizó las siguientes actividades:

1. Teniendo en cuenta que la supervisión requirio Findeter para darle celeridad a los procesos de aplicación de clausulas apremios y clausulas 

penales para instar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos Derivados, el 29 de enero del 2026, se realizó el comité Fiduciario, 

numero 28 en el cual se aplicaron las clausulas penales y terminación unilateral anticipada para los grupos 1, 2 y 3 teniendo en cuenta los 

incumplimientos reiterativos en los estudios y diseños de los Centros potencIA.

Mediante requerimiento de radicado 262044087 del 26 de febrero del 2026 se Requerimiento de información con respecto a los procesos en 

curso de aplicación de clausula penal y terminaciones unilaterales de los grupos que hacen parte del Proyecto Centros PotencIA. toda vez que 

el acta de inicio del proceso era de fecha  29 de febrero y no se no se reporto avance.

8. Brindar a FINDETER el acompañamiento requerido para el desarrollo del Proyecto a que haya lugar para la correcta ejecución del Contrato que se suscriba. Durante el periodo se da seguimiento al avance  de los planes de trabajo semanal entregados por Findeter  para las semanas del 04/02/2026, 

08/02/2026, 15/02/2026 y 22/02/2026. Para dar acompañamiento al proyecto.

Se asiste al Comité Operativo #16 realizado el dia 25/02/2026 y se acompaña al contratista, contactando a los municipios con el fin de avanzar 

en la culminación de la etapa de viabilización técnica y júridica.

9. Acompañar el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios contratados por Findeter, sin perjuicio de la responsabilidad que la Ley establece. Acta inicio suscrita 27 de septiembre 2024 .

Se avanza en la ejecución de actividades para la entrega de bienes y servicios de acuerdo a las obligaciones contractuales. Mediante comite 

Fiduciario No 28 celebrado el 29 de enero del 2026, se aplico las clausulas de apremio y terminacion anticipadas para los grupos 1, 2 y 3

10. Solicitar a la dirección jurídica del Ministerio TIC los conceptos que sean necesarios para la correcta ejecución del contrato. Durante el periodo no se solicitaron conceptos a la dirección jurídica.

11. Las demás incluidas en el anexo técnico que se requieran para la correcta ejecución del contrato. Durante el periodo informado no se requirieron actividades adicionales.

1. Presentar el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo interadministrativo al supervisor designado por MinTIC, en donde incluirá las pautas para tener en cuenta al

momento de ejecutar frente al alcance de los órganos colegiados del presente contrato a los treinta (30) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de

inicio del contrato.

Se radica el Manual Operativo el 25 octubre de 2024 bajo el Radicado Mintic No. 241089892. De igual forma se realiza alcance al Manual el dia 

30 de octubre de 2024 con Radicado Mintic 241091480.

El 13 de noviembre 2024 se aprobo el Manual Operativo con Radicado Mintic 242149827.

2. Establecer y presentar para aprobación del supervisor designado por MinTIC del presente contrato, el Plan de Trabajo inicial, de acuerdo con los requerimientos y

alcance contemplada en el anexo técnico que hace parte integral del presente documento, el cual, debe incluir el cronograma general y específico de actividades de

ejecución del proyecto a los quince (15) días hábiles contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato.

Se radica Plan de trabajo Inicial el 28 de octubre de 2024 con Radicado Mintic No. 241090544. Se radica alcance el dia 30 de octubre de 2024 

con radicado 241091484.                                                                                                                                                                                               

Se da aprobación del Plan de Trabajo del Contrato Interadministrativo No. 1872 de 2024 con Radicado Mintic 242146113 del 6/11/2024 

Findeter remitió el Plan de Trabjo los días 4, 8, 15 y 22 de febrero de 2026

3. Coordinar y administrar diligentemente todo el proceso de ejecución del proyecto en cualquiera de sus etapas, incluyendo las liquidaciones correspondientes de los

contratos derivados, realizando el seguimiento de éste, una vez suscrito y legalizado el contrato interadministrativo, en todo caso, la responsabilidad absoluta en la

ejecución del proyecto estará a cargo de FINDETER. 

1. GRUPO 1: PAF-CPOFUNTIC-O-G1-156-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025

CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L Maria Patricia Calderón Quintero

2. GRUPO 2: PAF-CPOFUNTIC-O-G2-156-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 09-04-2025

CONSORCIO TECLA 156 - R/L Andres Felipe Santos Botero

3. INTERVENTORIA GRUPO 1, 2 Y 3 -PAF-CPOFUNTIC-I-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025

CONSORCIO INTER-CP - R/L Luz Andrea Fajardo Corredor

4. GRUPO 3: PAF-CPOFUNTIC-O-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - Acta de inicio 21-05-2025

CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - R/L Camilo Aguirre Toro Mediante comite Fiduciario No 28 celebrado el 29 de enero del 2026 se aplicó 

las clausulas de apremio por $8.785.154.126,80 y la terminacion anticipada.

4. Celebrar contrato de fiducia mercantil, en cuyo esquema se incluya la constitución de patrimonio(s) autónomo(s) que permitan, entre otros, recaudar y, en general,

administrar los recursos que vayan a ser aportados por el FONDO ÚNICO DE TIC y todos aquellos recursos que hayan sido gestionados bajo el principio de

concurrencia de fuentes, para atender los costos y gastos que se refiere el objeto del contrato una vez suscrita el acta de inicio. 

Se constituyó el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No.3-1121922 con FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.- 

FIDUOCCIDENTE S.A. el pasado 27 de septiembre de 2024.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 0,44%

0,00% 1,55%

0,00% 0,05%

0,00% 0,00%

0,00% 2,04%

0,01% 0,70%

5. Adelantar la contratación por la cual se seleccionará la contratación derivada del presente contrato de conformidad con el anexo técnico que forma parte integral

incluida la Interventoría del proyecto y la normativa que le concierne a su naturaleza jurídica, y remitir copia de los contratos suscritos al supervisor del contrato y al

comité operativo. Findeter deberá incluir dentro de los contratos derivados las cláusulas referentes a imposición de apremios, multas y cláusula penal pecuniaria.

-GRUPO 1: PAF-CPOFUNTIC-O-G1-156-2024 - Acta de Inicio 07-04-2025.

CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L Maria Patricia Calderón Quintero

Integrado por:

VANUR SAS (Nit.901.335.047-2) 30%

ANDREY MONTES JARAMILLO(Cc.11.003.522) 50%

MOLEK INGENIERIA Y DISEÑO SAS (Nit. 900.131.199-3) 10%

LICITACION, EJECUCION, GESTION, GERENCIA Y OPERACIÓN DE PROYECTOS SAS – SIGLA LEGGO SAS (Nit. 900.272.599-0) 10%.

GRUPO 2: PAF-CPOFUNTIC-O-G2-156-2024 - Acta de Inicio 09-04-2025.

CONSORCIO TECLA 156 - R/L Andres Felipe Santos Botero

Integrado por:

TECNICAS UNIDAS INFRAESTRUCTURA SAS (Nit. 900.650.584-2)  50%

LAB CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION (Nit. 900.163.434-7) 30%

CONSTRUCCIONES MEDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS SAS (Nit. 830.089.986-0)  20%.

GRUPO 3: PAF-CPOFUNTIC-O-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - Acta de inicio 21-05-2025

CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - R/L Camilo Aguirre Toro

Integrado por:

OYC OBRAS Y CONSULTORÍA SAS  (Nit. 900.828.527-9) 50%

GEOCIVA SAS (Nit. 800.252.171-4)   30%

JALCONS GROUP SAS  (Nit.800.180.302-2) 20%.

-INTERVENTORIA GRUPO 1, 2 Y 3 -PAF-CPOFUNTIC-I-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025.

CONSORCIO INTER-CP - R/L Luz Andrea Fajardo Corredor

Integrado por:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS  (Nit. 900.916.608-4) 60%

GIANCARLO AVENA CORRALES (CC. 11.036.578)   5%

6. Realizar la gestión, articulación, elaboración, hasta lograr la suscripción de los convenios necesarios con las entidades territoriales, para aunar esfuerzos en la

obtención de los respectivos predios y propender por el funcionamiento de los Centros PotencIA

A la fecha de este informe, se cuenta con 59 convenios debidamente firmados.

7. Exigir a los contratistas de toda la contratación derivada, las garantías de cumplimiento, calidad, estabilidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual y el pago

de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, calidad de los bienes incluido amparo de buen manejo, correcta inversión del anticipo y terceros

afectados como beneficiarios. Estas garantías deben incluir a MINTIC/FONDO ÚNICO DE TIC como beneficiarios respecto del aporte realizado al Contrato. Una vez

aprobadas las garantías por FINDETER, éste deberá remitir copia de estas al MinTIC, como también el documento por medio de cual fueron aprobadas.

El contrato del Grupo 1 fue firmado por la fiduciaria el 20 de febrero de 2025 y el 28 de febrero aprobó las pólizas.

El contrato del Grupo 2 fue firmado por la fiduciaria el 20 de febrero de 2025 y el 28 de febrero aprobó las pólizas.

El contrato del Grupo 3 fue firmado por la fiducia el 06 de mayo y el 15 de mayo aprobó las pólizas

El contrato de interventoría fue firmado por la fiduciaria el 19 de febrero de 2025 y el 26 de febrero aprobó las pólizas.

8. Garantizar por la obtención de todos los trámites de licencias, permisos, autorizaciones, y/o legalizaciones respecto de las actividades que se requieran a fin de que el

proyecto pueda ser construido y sea funcional acorde con lo establecido en el Anexo Técnico y conforme con la norma urbanística, planes de ordenamiento territorial,

normas especiales a favor de la población discapacitada, bien sea de ámbito nacional como territorial.

Al cierre del presente informe, se han realizado visitas técnicas en un total de 67 municipios. De estos, 1 municipio (Yacopí) se encuentra en 

proceso de viabilización,  58 municipios cuentan con predios viables y 8 municipios (Amagá, Andes, Barrancabermeja, Cúcuta, Magangué, 

Quibdó, San Vicente del Caguán y Santa Rosalía) fueron visitados, pero no resultaron viables para el desarrollo del proyecto. 

Estas visitas, que abarcan los 60 predios inicialmente postulados, así como otros predios adicionales que no estaban incluidos en la postulación 

inicial, pero que fueron incorporados por el MinTic para reemplazar aquellos municipios que finalmente no resultaron viables.

9. Verificar que los predios que aportan las entidades territoriales para el desarrollo de los proyectos cuentan con las respectivas viabilidades, garantizando que los

mismos estén libre de gravámenes y/o limitaciones de domino que impidan o dificulten la ejecución de los proyectos y así se mantengan hasta su finalización, velando

por la integridad del predio durante la vigencia del Contrato.

Para esta obligación, al cierre de este informe se cuenta con 58 predios viables jurídica y técnicamente para el desarrollo del proyecto.

El municipio de Mocoa fue evaluado y no resultó viable.

El municipio de Yacopí cuenta con viabilidad juridica y se encuentra en proceso de revisión de la documentación para determinar su viabilidad 

total.

Se cuenta con el siguiente equipo de trabajo:

 

GESTORA : Jennifer Angelyn Moreno Peñaloza - jamoreno@findeter.gov.co

SUPERVISIÓN: Laura Delgado - ldelgado@findeter.gov.co - Grupo 1, Andres Uricoechea - auricoec@findeter.gov.co  - Grupo 2,  Jessica Lorena 

Luna - jlluna@findeter.gov.co -Grupo 3

APOYO A LA SUPERVISIÓN: Kamila Garcia Mendez -kgarcia@findeter.gov.co 

EQUIPO JURIDICO: Diego López - dflopez@findeter.gov.co y Hellen Ortiz Carvajal - hortiz@findeter.gov.co 

EQUIPO CONTRATACIÓN DERIVADA: Daniela Alvear (Abogado estructuración) - dealvear@findeter.gov.co | Andrea Jaimes (Abogado 

estructuración) - acjaimes@findeter.gov.co |  Jickson Rodríguez (Abogado predial) - jsrodriguez@findeter.gov.co 

ESPECIALISTAS EN TECNOLOGIAS: Yohan Ricardo Cespedes Villar - yrcespedes@findeter.gov.co

PLANEACION NEGOCIOS FIDUCIARIOS: Maria Angelica Díaz Díaz - maruiz@findeter.gov.co 

APOYOS EN TERRITORIOS: Héctor Julio Cabarcas Vargas - hjcabarcas@findeter.gov.co | Alberto José Lara Del Castillo - 

ajlara@findeter.gov.co 

APOYO ADMINISTRATIVO: Alba Liliana Peña Peñuela - alpena@findeter.gov.co

APOYO SOCIAL: Laura Estefania Arenas Arias - learenas@findeter.gov.co

10. Garantizar el equipo mínimo de trabajo a través de los contratos derivados para la ejecución de las obras según lo establecido en el anexo técnico y prestar la

asistencia integral con todo el personal requerido de acuerdo con su propuesta económica, en todo caso, FINDETER es libre de definir los demás profesionales que

conforman el equipo de trabajo de la asistencia técnica requerido para la ejecución del proyecto, bajo completa autonomía técnica, legal y administrativa. El equipo de

trabajo tendrá su base en Bogotá, D.C, sin perjuicio de los desplazamientos que en el desarrollo del contrato sean necesarios para el cumplimiento del objeto.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,01% 0,80%

0,01% 0,73%

0,01% 0,06%

0,00% 0,58%

0,05% 0,63%

0,00% 0,00%

0,01% 0,67%

15. Transferir mensualmente los rendimientos financieros generados por los recursos entregados por el Fondo Único de TIC en la cuenta que este señale para tal efecto

y de conformidad con lo establecido en la propuesta que hace parte integral del presente documento y en todo caso hasta el cierre de la cuenta de fiducia.

El 11 de febrero de 2026 , la fiduciaria remitió el soporte del giro de los rendimientos del mes de enero de 2026

16. Reintegrar los recursos no ejecutados del contrato al Fondo Único de TIC a la finalización del término de ejecución previsto en la cuenta bancaria que señale el

Fondo Único de TIC, o en los términos que la Ley determina, lo que primero se configure, y en todo caso, será requisito indispensable para la liquidación de este.

A la fecha el contrato del contrato interadministrativo del 1872-2024 Centros PotencIA, el conttratista FINDETER y MinTic. Se  encuentra en 

ejecución.

17. Presentar al supervisor del contrato interadministrativo, los informes de gestión integrales de manera mensual durante la vigencia del contrato y hasta la finalización

del plazo de ejecución de este, donde se evidencia la gestión realizada y el avance de ejecución del proyecto durante el mes inmediatamente anterior de conformidad

con lo descrito en el anexo técnico como máximo a los quince (15) primeros días calendarios del mes siguiente a la fecha de corte.

Se radica el Informe de Gestión No 17 correspondiente al mes de enero para el contrato interadministrativa 1872-2024 Centros Potencia, 

radicado en página MinTIC el dia 14 de febrero de 2026 con No. 261015511

11. Asistir a todas las reuniones y demás eventos que programe el MINTIC/ FONDO ÚNICO DE TIC y que tengan relación directa con el desarrollo del objeto del

presente proyecto.

5/2/2026 Mesa técnica estado del municipio de Puerto Colombia (Entre Alcaldía, Gobernación, Interventoría y Findeter, donde se revisó la 

situación actual del municipio y los avances registrados)

12/2/2026 Reunión revisión de avances de los estudios y diseños del municipio de Barrancas (Entre alcaldía, planeación, contratista de obra, 

Interventoría y Findeter, en el cual se presentaron los avances de los estudios y diseños)

17/2/2026 Reunión presencial con contraloría y MinTic (Entre MinTic, Findeter y Contraloria, en el cual se presentó el estado actual del contrato 

interdministrativo y el estado de los incumplimientos  y terminación anticipada de los contratos derivados de grupo 1, 2 y 3)

23/2/2026 Reunión grupo 1, 2 y 3 (entre la Interventoría, Contratista de obra y Findeter, para revisar el tema del estado general de cada contrato 

derivado)

24/2/2026 Revisión diseños grupo 2 (Entre contratista de obra, Interventoría y Findeter, en el cual se verificaron los municipios pendientes de 

obras menores y avances de los estudios y diseños)

25/2/2026 Revisión documentación Sharepoint (Entre MinTic y Findeter, donde se comprobaron los permisos y la información disponible en 

cada una de las carpetas

25/2/2026 Comité operativo No. 16 (Entre la Interventoría, MinTic y Findeter, en el cual se presento el estado actual del contrato 

interdministrativo y el estado de los incumplimientos  y terminación anticipada de los contratos derivados de grupo 1, 2 y 3)

12. Realizar la supervisión de los contratos requeridos para la ejecución del proyecto, sin perjuicio de la contratación de las interventorías requeridas. SUPERVISIÓN: Findeter realizo las siguientes asignaciones:

1. Laura Delgado - ldelgado@findeter.gov.co - GRUPO 1

PAF-CPOFUNTIC-O-G1-156-2024 -Adjudicada el 21/01/2025 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025.

CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L Maria Patricia Calderón Quintero

2.   Andrés Uricoechea Jaramillo - auricoec@findeter.gov.co - GRUPO 2

PAF-CPOFUNTIC-O-G2-156-2024 -Adjudicada el 21/01/2025 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 09-04-2025.

CONSORCIO TECLA 156 - R/L Andres Felipe Santos Botero

3. Jessica Lorena Luna - jlluna@findeter.gov.co- GRUPO 3

PAF-CPOFUNTIC-O-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - En proceso de Legalización para dar Inicio

CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - R/L Camilo Aguirre Toro

4.  INTERVENTORIA

PAF-CPOFUNTIC-I-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025

CONSORCIO INTER-CP - R/L Luz Andrea Fajardo Corredor

13. Tomar medidas administrativas y/o contractuales idóneas y oportunas ante el hecho de evidenciarse retrasos en la selección de contratistas o en la ejecución de las

obligaciones derivadas de estos contratos, siempre procurando, sin detrimento de la calidad y los derechos ajenos e intereses públicos vinculados, se cumpla el objetivo

de la ejecución de los Centros PotencIA. 

Se inicio la etapa de estudios y diseños con la contrataciòn derivada en los grupos 1, 2 y 3 con los predios viables.

Grupo 1:

Suspensión No. 1 Cartagena (Un mes); Suspensión No. 1 Cúcuta (Un mes). Prórroga No. 1 a la suspensión de Cartagena y Cúcuta (Un mes).

Suspensión de San Luis de Since, Santiago de Tolú, Arauca, Ocaña, Barrancas, Girardot y Riohacha (Un mes).

Reinicio No. 1 San Luis de Since, Santiago de Tolú, Arauca, Ocaña, Barrancas, Girardot y Riohacha y reinicio No. 2 Cartagena y Cúcuta.

Prórroga No. 1 Etapa I (Un mes); Prórroga No. 2 Etapa I (Un mes y Veinticuatro días) y Prórroga No. 3 Etapa I (Veinte días)

Terminación No. 1  Terminación anticipada Cúcuta

Terminación No. 2 Terminación Etapa I Soacha, Soledad, Turbaco, Cienaga de Oro, Buenavista, Tierralta y Chiquinquirá

Terminación No. 3 Terminación Etapa I Mosquera

Terminación No. 4 Terminación Etapa I San Luis de Sincé, Santiago de Tolú, Girardot, Barrancas, Riohacha, Ocaña, Arauca

Terminación No. 5 Terminación Etapa I Sabanalarga

Terminación No. 6 Terminación Etapa I Pamplona y Puerto Colombia

Terminación No. 7 Terminación Etapa I Cartagena

Adiciones interventoría No. 1 $136.055.199 asumidos por el contratista de obra

Adiciones interventoría No. 2 $244.899.358,20 asumidos por el contratista de obra

GRUPO 2:

Suspensión No. 1 Etapa I (Un mes); Suspensión No. 2 Ibagué (Veinticinco días); Suspensión No. 3 Neira (Dos meses); Suspensión No. 4 Pasto 

(Dos meses); Suspensión No. 5 Tunja (Dos meses).

Prórroga No. 1 a la Etapa I (Un mes y Quince días); Prórroga No. 2 Etapa I (Quince días); Prórroga No. 3 Etapa I (Un mes y Quince días); 

Prórroga No. 4 Etapa I (Un mes).

Adiciones interventoria No. 1 $90.000.000 asumidos por el contratista de obra

Adiciones interventoria No. 2 $30.000.000  asumidos por el contratista de obra

GRUPO 3:

Suspensión No. 1 Etapa I (Quince días)

Otro si No. 1 Etapa I Cambio Neira por Neiva

Otro si No. 2 Etapa I (Prórroga Un mes y Quince días)

Otro si No. 3 Etapa I  (Prórroga Dos meses)

Suspensión Buenaventura (Un mes)

14. Legalizar los gastos efectuados de los recursos objeto del proyecto de acuerdo con los formatos definidos por el Fondo Único de TIC/Ministerio de TIC. Este formato

debe ser presentado hasta máximo el día 20 de cada mes con la ejecución de recursos hasta el mes inmediatamente anterior.

Mediante el radicado de Findeter No.  2202663002208 y radicado  261022456 se envio el informe de legalización de gastos del mes de enero 

de 2026
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,01% 0,67%

0,00% 0,11%

0,01% 0,64%

0,03% 0,61%

0,00% 1,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,01% 0,59%

0,00% 0,00%

0,00% 0,48%

0,16% 18,80%

SI X 4

0,00%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO

Resultados Obtenidos

18,80%

Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Total 

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 18,80%

18. Presentar mensualmente, y a más tardar el día ocho (8) de cada mes, debidamente diligenciado, el formato de seguimiento de ejecución a contratos y convenios

establecido por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo código GCC-TICFM-051 publicado en el listado maestro de documentos del modelo integrado de

gestión del MinTIC, del mes directamente anterior o finalizado.

Se remitio el formato código GCC-TICFM-051 corte a febrero-2026, mediante correo electrónico del 09/02/2026.

19. Presentar al supervisor del contrato, un informe financiero y de gestión final, que deberá ser entregado dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al

vencimiento del contrato de conformidad con lo descrito en el anexo técnico.

El informe financiero se enviará la última semana del mes de marzo.

25. Cumplir con la ejecución del contrato dentro de los plazos establecidos de acuerdo con el cronograma presentado por FINDETER bajo las condiciones estipuladas en 

el anexo técnico.

Se da seguimiento al  Plan de Trabajo aprobado por FUTIC el 6/11/24 con RAD 242146113. 

para ello se remitio el ultimo Plan de trabajo a corte del 22 de febrero de 2026. 

26. Adelantar la liquidación de los convenios y contratos derivados para el desarrollo del proyecto, en donde conste el cumplimiento de las obligaciones. A la fecha no se han adelantado convenios o contratos derivados que estén en etapa de liquidación.

27. Las demás obligaciones que hagan parte de la naturaleza del objeto del contrato.   El proyecto se encuentra en ejecución: Fase1 viabilización juridica y tecnica, y Fase 3 Contratación Derivada (Diseño y obra, interventoría y 

dotación)

20. Atender y dar respuesta a las comunicaciones y requerimientos realizados por parte del Fondo Único de TIC dentro de los cinco (5) días calendario posteriores al

recibo de estas, incluyendo, de ser necesario, conceptos u opiniones, y realizar las propuestas que considere pertinentes para la buena ejecución del contrato, en caso

de requerir tiempo adicional, se solicitará prórroga de tiempo el cual será validada por la supervisión.

03/02/2026 mediante radicado documental 2202652000963 se remitió Solicitud de aclaración institucional sobre condiciones del predio 

municipio de Arauca– Contrato Interadministrativo No. 0266 de 2025 “Centros PotencIA

03/02/2026 mediante correo electrónico se notifica la aplicación terminación anticipada y clausula penal para grupo 1, 2 y 3

04/02/2026 mediante radicado documental 2202652001012, se remitió respuesta al comunicado CP-OYC-0338 G3 notificación de ratificación a 

la aplicación de la cláusula décima octava apremio.

04/02/2026 Se remitió plan de trabajo con corte al 4 de febrero de 2026

09/02/2026 Se remitió formato F051

11/02/2026 Se remitió la solicitud de cambio de tipologia para el municipio de Buenaventura

12/2/2026 Se remitió acta de comite operativo No. 15

13/02/2026 Se enviaron los cuadros con la información del contrato interadministrativo y de los derivados 

13/02/2026 Se cargaron los documentos de la cntratación en el Secop II

14/02/2026 Se remitió el informe de gestión No. 17

23/02/2026 Se dió respuesta al alcance al radicado RV: 2202652001615, Respuesta derecho de petición No. 20260204P2166 – 1202624504771

24/02/2026 Se remitió el plan de trabajo con corte a 15 y 22 de febrero de 2026

24/02/2026 mediante radicado 261019364 Se dio respuesta a la solcititud de información sobre los centros potencia del departamento de 

Boyacá

25/02/2026 se dió respuesta al requerimiento de contraloría sobre los documentos de contratación derivada tanto de interventoría como el de 

los contratistas de obra, en el cual solicitaron los contratos, actas de inicio, informes de supervisión, informes de interventoría, cronograma, 

modificaciones del contrato y incumplimientos

21. Llevar de forma ordenada un archivo del desarrollo del Proyecto, que cumpla con los procesos de gestión documental y las políticas de gestión de archivos del

Ministerio de TIC, respondiendo por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información a su cargo, y por la organización, conservación y custodia de los

documentos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística. Dicho archivo deberá estar

a disposición del MinTic cuando este lo requiera, y se entregará con corte trimestral de conformidad con los lineamientos del Ministerio TIC

Se crea sitio en SharePoint para el manejo del archivo del proyecto y se compartirá la información actualizada con el Fondo Único de TIC.

https://findeterco.sharepoint.com/:f:/r/sites/MINTIC/Documentos%20compartidos/CI%201872%20CENTROS%20DE%20POTENCIA%20MINTIC?

csf=1&web=1&e=oUzIin 

22. Garantizar la socialización y sensibilización del proyecto con la comunidad de manera conjunta y coordinada. 05/02/2026 Mesa técnica estado del municipio de Puerto Colombia (Entre alcaldía, gobernación, Interventoria, Contratista de obra y Findeter, en 

el cual se verifico el estado del municipio y que avances tenian)

12/02/2026 Reunión revisión de avances de los estudios y diseños del municipio de Barrancas (Entre contratista de obra, Interventoría y 

Findeter, en el cual se presentaron los avances de los estudios y diseños)

23. Hacer la entrega de los Centros PotencIA a las entidades territoriales beneficiadas, en nombre del FONDO ÚNICO TIC en condiciones funcionales y con la conexión

de todos los servicios públicos requeridos, por medio del acta de entrega, siguiendo los lineamientos descritos en el manual

operativo del Patrimonio Autónomo.

EEsta obligación se cumlpirá en la etapa de finalización del contrato interadministrativo del 1872-2024 Centros PotencIA, el conttratista 

FINDETER y MinTic.

24. Entregar a las entidades territoriales un catálogo de servicios y un modelo de sostenibilidad, construido con MINTIC del Centro PotencIA acorde con las

recomendaciones descritas en el anexo técnico, tres (3) meses antes de la terminación de la construcción y dotación de los Centros PotencIA.

Esta obligación se cumlpirá tres (3) meses antes de la terminación de la construcción y dotación de los Centros PotencIA.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Versión 12.0

 Firma del Supervisor:FRANKLIN OSWALDO LOZANO BELTRAN -  -  -  -  - 

Elaboró:

Gustavo Adolfo Murcia - Aspectos Jurídicos

Octavio Alfredo Serrano - Aspectos Financieros

Laura Melissa Diaz - Aspectos Técnicos

Andres Fernando Gutierrez Britto - Aspectos sociales

Nombre Supervisor:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

1872-2024 - FINDETER S.A - Febrero - 2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260309-202552-7000b4-80460614

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-09 20:25:52

Finalización: 2026-03-09 20:45:37

Elaboración: Contratista Dirección de infraestructura.

Andres Fernando Gutierrez Britto
1014243918
afgutierrez@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC - DIRINFRA - Subdirección de Operaciones

Elaboración: Contratista Futic

OCTAVIO ALFREDO SERRANO NAVARRO
13514698
oserrano@mintic.gov.co
CONTRATISTA
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Elaboración: Contratista Subdirección de operaciones.

GUSTAVO ADOLFO MURCIA ARREGOCES
1018443498
gmurcia@mintic.gov.co
CONTRATISTA
SUBDIRECCION DE OPERACIONES

Elaboración: Contratista Dirección de infraestructura.

LAURA MELISSA DIAZ DIAZ
1069755792
ldiazd@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de infraestructura MinTic



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

1872-2024 - FINDETER S.A - Febrero - 2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260309-202552-7000b4-80460614

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-09 20:25:52

Finalización: 2026-03-09 20:45:37

Firma: Supervisor contrato 1872-2024

Franklin Odwaldo Lozano Beltran
79005473
flozano@mintic.gov.co
Asesor
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones



REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

1872-2024 - FINDETER S.A - Febrero - 2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260309-202552-7000b4-80460614

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-09 20:25:52

Finalización: 2026-03-09 20:45:37

Elaboración

LAURA MELISSA DIAZ DIAZ

ldiazd@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de infraestructura MinTic

Aprobado

Env.: 2026-03-09 20:25:54
Lec.: 2026-03-09 20:26:16
Res.: 2026-03-09 20:26:35
IP Res.: 191.156.146.69
Canal: Email

Elaboración

GUSTAVO ADOLFO MURCIA ARREGOCES

gmurcia@mintic.gov.co

CONTRATISTA

SUBDIRECCION DE OPERACIONES

Aprobado

Env.: 2026-03-09 20:26:35
Lec.: 2026-03-09 20:28:36
Res.: 2026-03-09 20:28:42
IP Res.: 186.102.55.2
Canal: Email

Elaboración

OCTAVIO ALFREDO SERRANO NAVARRO

oserrano@mintic.gov.co

CONTRATISTA

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

Aprobado

Env.: 2026-03-09 20:28:43
Lec.: 2026-03-09 20:42:21
Res.: 2026-03-09 20:42:33
IP Res.: 190.27.182.116
Canal: Email

Elaboración

Andres Fernando Gutierrez Britto

afgutierrez@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC - DIRINFRA - Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2026-03-09 20:42:34
Lec.: 2026-03-09 20:44:52
Res.: 2026-03-09 20:45:04
IP Res.: 172.225.250.124
Canal: Email

Firma

Franklin Odwaldo Lozano Beltran

flozano@mintic.gov.co

Asesor

Ministerio de Tecnología de la Información y las C

Aprobado

Env.: 2026-03-09 20:45:05
Lec.: 2026-03-09 20:45:29
Res.: 2026-03-09 20:45:36
IP Res.: 191.156.56.247
Canal: Email
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