“DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

- IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO

IRNOHTENSORSS DEMESICIONES b BOGOT ,\ DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.”
NIT. 901667331 Batairous Urbanc
CONTRATO 1731 DE 2022
7 MESES
2023
MES
CAPACITACIONES COMPONENTE AMBIENTAL
1 2 3 4 5 6 7
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLlo
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
” . Programado
Induccién ambiental
Ejecutado
. X Programado
Manejo de campamentos y acopios
Ejecutado
Funciones de BOAL, Jornada de orden, Programado
aseo y limpieza Ejecutado -
. . . Programado
Manejo integral de residuos sélidos
Ejecutado -
Simulacro de manejo y control de Programado
derrames de sustancias peligrosas Ejecutado
Implementacion de medidas para Programado
controlar las emisiones atmosféricas Ejecutado
Seleccion en la fuente, clasificacion de Programado
residuos Ejecutado
Residuos de construccién y demolicién Programado
— PG — RCD, limpieza de llantas Ejecutado -
Desmantelamiento Tejas de asbesto Programado
cemento — Manipulacion Ejecutado
Desarrollo de actividades para el Programado
manejo de cuerpos de agua y sumideros Ejecutado -
. . . Programado
Manejo de residuos peligrosos
Ejecutado
Programado
Ejecutado

Nota: Se realizaran inducciones cuando ingrese personal nuevo de la brigada de orden, aseo y limpieza a la obra, como no es posible determinar que dia ingresara personal, se indica en el cronograma como
una actividad constante.




