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Elaboración y entrega informe final

Diligenciamiento de formatos de 

seguimiento ambiental

Elaboración y entrega de informes 

ambientales mensuales

Verificación de utilización de 

proveedores y sitios de disposición 

final de escombros. Obtención de 

certificaciones.

Actualización Cronogramas del MAO 

en caso de requerirse.

Coordinar y asistir a los Comités de 

Seguimiento Ambiental.

Desmantelamiento y aseo de la zona 

donde se intervino (final de obra)

CONTRATO 1731 DE 2022

“DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE 

ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.”

Supervisión de las labores realizadas 

por la BOAL

ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL

12 MESESETAPA EJECUCIÓN DEMOLICIONES

Instalación, adecuación y manejo de 

campamentos con su respectiva 

señalización.

Implementación de todas las 

actividades contempladas en el MAO

Capacitación a los trabajadores.

MES

2023


