UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA BOGOT,\

Instituto de
Desarralla Urbane

NIT. 901667931

“DEMOLICION, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS VIALES Y DE
ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTAD.C.”

CONTRATO 1731 DE 2022

MES
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE | DICIEMBRE ENERO
2023 2024
ETAPA EJECUCION DEMOLICIONES 12 MESES

Instalacion, adecuacién y manejo de
campamentos con su respectiva
sefializacion.

Programado

Ejecutado

Implementacioén de todas las
actividades contempladas en el MAO

Programado

Ejecutado

Capacitacion a los trabajadores.

Programado

Ejecutado

Supervision de las labores realizadas
por la BOAL

Programado

Ejecutado

Diligenciamiento de formatos de
seguimiento ambiental

Programado

Ejecutado

Elaboracién y entrega de informes
ambientales mensuales

Programado

Ejecutado

Verificacién de utilizacién de
proveedores y sitios de disposicion
final de escombros. Obtencién de

Programado

certificaciones. Ejecutado
Actualizacion Cronogramas del MAO |Programado
en caso de requerirse. Ejecutado NA NA NA NA NA 7y —

NA NA

Coordinar y asistir a los Comités de
Seguimiento Ambiental.

Programado

Ejecutado
Desmantelamiento y aseo de la zona |Programado
donde se intervino (final de obra) Ejecutado NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
L . . Programado
Elaboracién y entrega informe final
Ejecutado NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Programado




