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Cronologia y deuda de PIBNSA con ENTRELAZANDO

Desde Proyecto Entrelazando <proyecto.entrelazando@gmail.com>
Fecha Lun 05/05/2025 7:34

Para Sergio Zapata Leon <szapatal@mincultura.gov.co>; Patricia Isabel Maya Segovia
<pmaya@mincultura.gov.co>

Buenos dias Sergio y Patricia,

Remito la cronologia de los incumplimientos de la corporacion pi3nsa con ENTRELAZANDO S-A-S
con la relacion de la deuda actual que tienen con nosotros tras 130 dias de incumplimiento del
pago final, para que sea tenido en cuenta en la reunidn que tendran el dia de hoy. Agradezco que
nos informen sobre el panorama después de lo conversado en dicha reunion.

1.Se firma contrato MIN3705-2024-030 por la suma de 43.000.000 el 28 de agosto bajo
clausula de desembolso inmediato del 50% tras entrega de documentacion.

2. tras insistir numerosas ocasiones por el pago solo hasta el 8 de noviembre se hizo efectivo el
primer desembolso por la suma de $ 20,640,000.00.
Esto equivale a 75 dias de incumplimiento de la clausula del contrato por el primer pago.

3. EI 18 de diciembre se expide autorizacion de pago por parte del supervisor del 2do desembolso
por el 50% (21.500.000) en coherencia con el cumplimiento del contrato por parte de entrelazando
s.a.s. segun cldusula del contrato para pago contra entrega de documentacion correspondiente.

4. Tras recibir los documentos la corporacidn pi3nsa se compromete a efectuar el pago antes del
27 de diciembre. Compromiso que no cumplio.

5. Tras derechos de peticion la corporacion pi3nsa se compromete mediante oficio el 25 de febrero
para efectuar el pago entre el 24 a 28 de febrero del 2025. Compromiso que no cumplid.

6. Tras insistir por todos los canales de comunicacidn la corporacidn piensa se compromete a
efectuar un adelanto por 5.000.000 con el compromiso de pagar la suma restante equivalente a
16.500.000 el dia 4 de abril. Compromiso que no cumplid.

7. tras insistir por diversos canales, incluyendo derecho de peticion de 3 de abril que nunca fue
respondido, fuimos personalmente a la "oficina" de la corporacion pi3nsa el dia 14 de abril. Alli
mediante oficio se comprometieron a pagar el dia 15 de abril la suma restante. compromiso que
no cumplid.

8. Ante el incumplimiento del pago el dia 15 de abril la representante legal Brenda Ramos se
compromete via whatsaap a pagar el 3% de tasa de interés por el incumplimiento del pago tal y
como lo habia sugerido la persona encargada de la comunicacion con entrelazando la sra. Paola
Urrego. Asi mismo aseguré que el pago se haria efectivo la siguiente semana. Compromiso que no
cumplid.

9. Desde el 23 de abril tanto la representante legal Brenda Ramos como la encargada Paola Urrego
dejardn de responder a las comunicaciones.
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10. Hasta la fecha se cumplen. 130 dias de incumplimiento de la clausula del segundo pago
por el 50% del contrato. Y 205 dias de incumplimiento si se suma lo el lo del primer
desembolso.

La deuda actual a Entrelazando corresponde a: 19.120.000
DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS COLOMBIANOS
16.500.000 + tasa de interes del 3 %

tasa interés del 3% de 27 de diciembre al 1 de abril por 21.500.00= 2.042.500
tasa interés del 3% del 1ro de abril al 5 de mayo por 16.500.000=577.500
total intereses: 2.620.000

Muy cordialmente,

Ariel Arango Prada

Representante Legal Entrelazando s.a.s.
Nit 901024355-1

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se
recomienda su lectura y tramite dentro del horario laboral del destinatario.
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