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Cronologia y deuda de PI3NSA con ENTRELAZANDO

Desde Proyecto Entrelazando <proyecto.entrelazando@gmail.com>
Fecha Lun 05/05/2025 7:34

Para Sergio Zapata Leon <szapatal@mincultura.gov.co>; Patricia Isabel Maya Segovia
<pmaya@mincultura.gov.co>

Buenos dias Sergio y Patricia,

Remito la cronologia de los incumplimientos de la corporacion pi3nsa con ENTRELAZANDO S-A-S con
la relacion de la deuda actual que tienen con nosotros tras 130 dias de incumplimiento del pago final,
para que sea tenido en cuenta en la reunién que tendran el dia de hoy. Agradezco que nos informen
sobre el panorama después de lo conversado en dicha reunion.

1.Se firma contrato MIN3705-2024-030 por la suma de 43.000.000 el 28 de agosto bajo clausula
de desembolso inmediato del 50% tras entrega de documentacion.

2. tras insistir numerosas ocasiones por el pago solo hasta el 8 de noviembre se hizo efectivo el primer
desembolso por la suma de $ 20,640,000.00.
Esto equivale a 75 dias de incumplimiento de la clausula del contrato por el primer pago.

3. El 18 de diciembre se expide autorizacion de pago por parte del supervisor del 2do desembolso por
el 50% (21.500.000) en coherencia con el cumplimiento del contrato por parte de entrelazando s.a.s.
segun clausula del contrato para pago contra entrega de documentacion correspondiente.

4. Tras recibir los documentos la corporacion pi3nsa se compromete a efectuar el pago antes del 27 de
diciembre. Compromiso que no cumplio.

5. Tras derechos de peticion la corporacion pi3nsa se compromete mediante oficio el 25 de febrero
para efectuar el pago entre el 24 a 28 de febrero del 2025. Compromiso que no cumplio.

6. Tras insistir por todos los canales de comunicacion la corporacion piensa se compromete a efectuar
un adelanto por 5.000.000 con el compromiso de pagar la suma restante equivalente a 16.500.000
el dia 4 de abril. Compromiso que no cumplié.

7. tras insistir por diversos canales, incluyendo derecho de peticion de 3 de abril que nunca fue
respondido, fuimos personalmente a la "oficina" de la corporacion pi3nsa el dia 14 de abril. Alli
mediante oficio se comprometieron a pagar el dia 15 de abril la suma restante. compromiso que no
cumplio.

8. Ante el incumplimiento del pago el dia 15 de abril la representante legal Brenda Ramos se

compromete via whatsaap a pagar el 3% de tasa de interés por el incumplimiento del pago tal y
como lo habia sugerido la persona encargada de la comunicacién con entrelazando la sra. Paola

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADESZTE2Y2R|LWMxZGYtNGE4NC1hNWQxLTg0ODc4Y2ZiMDQ1MAAQAHQHFSs8ucNEv0glJ1783nE... 12



7/5/25, 15:09 Correo: Patricia Isabel Maya Segovia - Outlook

Urrego. Asi mismo asegurd que el pago se haria efectivo la siguiente semana. Compromiso que no
cumplio.

9. Desde el 23 de abril tanto la representante legal Brenda Ramos como la encargada Paola Urrego
dejardn de responder a las comunicaciones.

10. Hasta la fecha se cumplen. 130 dias de incumplimiento de la clausula del segundo pago por
el 50% del contrato. Y 205 dias de incumplimiento si se suma lo el lo del primer desembolso.

La deuda actual a Entrelazando corresponde a: 19.120.000
DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS COLOMBIANOS
16.500.000 + tasa de interes del 3 %

tasa interés del 3% de 27 de diciembre al 1 de abril por 21.500.00= 2.042.500
tasa interés del 3% del 1ro de abril al 5 de mayo por 16.500.000=577.500
total intereses: 2.620.000

Muy cordialmente,

Ariel Arango Prada

Representante Legal Entrelazando s.a.s.
Nit 901024355-1

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se
recomienda su lectura y tramite dentro del horario laboral del destinatario.
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