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CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica Publica Clasificada Publica Reservada

INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8689196

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA CENTRO DE
DISENO Y METROLOGIA REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8689196

FECHA DE SUSCRIPCION 19/12/2025

OBJETO Contratar el mantenimiento de la red de alcantarillado y redes
hidraulicas para las instalaciones del Tecnoparque Nodo Bogota.

CONTRATISTA MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS.

CCo NIT 900785304-7

LUGAR DE EJECUCION Cl 54 #10-39 TECNOPARQUE BOGOTA

FECHA DE INICIO 29/12/2025

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 30 dias

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $14.092.403

PRORROGA NRO. 1

FECHA DE TERMINACION 10/01/2026

ADICION NRO. NA

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $14.092.403

FORMA DE PAGO Pago unico

INFORME DE SUPERVISION NRO. 2

PERIODO DEL INFORME 29/12/2025 Hasta 10/01/2026

1.1. Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA
NRO. DE POLIZA 14-44-101252064
CERTIFICADO O ANEXO NA
FECHA EXPEDICION 22/12/2025
FECHA APROBACION 29/12/2025
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 16/12/2025 30/06/2026 $4.470.720.90
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Devolucion del pago
volucion et pag N/A N/A N/A
anticipado
Salarios y prestaciones
yP 16/12/2025 31/12/2028 $ 1.490.240.30
sociales
Calidad del servicio 16/12/2025 30/06/2026 $4.470.720.90

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXSTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA
NRO. DE POLIZA 14-40-101078663
CERTIFICADO O DE ANEXO | NA
FECHA EXPEDICION 22/12/2025
FECHA APROBACION 29/12/2025
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Responsabilidad civil
16/12/2025 31/12/2025 $284.700.000,00
extracontractual

En atencion a lo sefalado en

siguiente sentido:

el modificatorio nro. 1, se efectud la ampliacion de las garantias en el

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA
NRO. DE POLIZA 14-44-101252064
CERTIFICADO O ANEXO 1
FECHA EXPEDICION 30/12/2025
FECHA APROBACION N/A
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 16/12/2025 10/07/2026 $4.470.720.90
Devolucion del pago
on celpag N/A N/A N/A
anticipado
Salarios y prestaciones
yP 16/12/2025 10/01/2027 $1.490.240.30
sociales
Calidad del servicio 16/12/2025 10/07/2026 $4.470.720.90

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXSTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA

SEGUROS DEL ESTADO SA

NRO. DE POLIZA

14-40-101078663
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CERTIFICADO O DE ANEXO | 1

FECHA EXPEDICION 30/12/2025

FECHA APROBACION N/A

VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Responsabilidad civil
16/12/2025 10/01/2026 $284,700,000.00
extracontractual

2.

EJECUCION CONTRACTUAL
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

1. Utilizar para la adecuacion implementos nuevos y
de 6ptima calidad, libres de defectos,

vencimientos e imperfecciones y cumplir con las
especificaciones técnicas y de seguridad, acordes a la
funcionalidad del equipo y a lo establecido por los
fabricantes de la maquinaria.

En las actividades ejecutadas
por el
contratista, se evidencio la

hasta la fecha
utilizacion de implementos
nuevos y de 6ptima calidad
con las

que cumplen

especificaciones técnicas.

1.Registro fotografico.

2. Ponerse de acuerdo con la supervisidn del contrato
para el inicio de las actividades de adecuacién
teniendo en cuenta el plazo de ejecucion del

contrato.

Las actividades referentes al
contrato se dieron en los
tiempos y las condiciones
estipuladas en la prérroga,
manteniendo comunicacién

constante con el contratista.

2.Correos de solicitud de
ingreso

3. Reportar al supervisor del contrato de manera
inmediata, cualquier novedad o anomalia sucedida en
el desarrollo de la ejecucién del objeto contractual.

El contratista comunico
oportunamente situaciones
que podrian afectar
directamente la ejecucién
de actividades, como
resultado de ello se aprobd

prorroga de tiempo.

3.Informe de Prorroga de
contrato

4. Realizar la adecuacién con personal idéneo, en
caso de que el personal que desarrolle la

adecuacion realice dafios en las instalaciones y/o
equipos, el contratista debe responder por

estos.

No se presentaron dafios
en las instalaciones y/o
equipos

por los cuales el contratista

deba responder.

4.Registro fotografico

5. Mantener durante la ejecucién del contrato, el
personal ofertado para la adecuacién. En caso de
requerir cambio de personal, deberd enviarse
previamente al supervisor, los soportes del

personal que prestara el servicio y contar con la
aprobacion del mismo frente a la idoneidad y

experiencia.

Se mantuvo el personal
contratado desde el inicio, la
ejecucién y la terminacion

del contrato.

5.Correos de solicitud de
ingreso.

6. Aportar todas las herramientas e implementos
necesarios para la correcta ejecucidon del objeto
contractual.

Se visualizd el uso de
herramientas e
implementos  necesarios

para la ejecucion
de las actividades por parte
del contratista.

6.Registro fotografico
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7. Dotar a cada uno de sus trabajadores de los
elementos de proteccidn y seguridad industrial
necesarios para garantizar la integridad de los
trabajadores y el cumplimiento de las obras
contratadas.

El personal cuenta con los
elementos de proteccion
personal necesarios para la

ejecucion del contrato.

7.Registro fotografico

8. Contar con todos los elementos necesarios de
sefializacién y seguridad industrial de las areas a
intervenir con el fin de garantizar la integridad de la
comunidad educativa en general y de visitantes.

El drea de intervencidn, en
el edificio de Tecnoparque.
El acceso estuvo restringido
Unicamente al equipo

técnico ejecutor, sin
presencia de aprendices,
visitantes o] personal

externo.

8. Registro fotografico

9. Realizar la intervencién conforme a los planos,
disefios, especificaciones técnicas y cronograma
aprobado por la entidad contratante.

Se realizé laintervencidn con
equipos adecuados y

personal calificado

9. Registro fotografico

10. Retirar adecuadamente el sistema de
impermeabilizacion existente, incluyendo el manejo,

empagque, transporte y disposicidn final de residuos

Se realizaron las actividades
de preparacion y remocion

10.Registro fotografico

o . . . de residuos a los sitios
en sitios autorizados por la autoridad ambiental .
autorizados.
competente.
11. Preparar correctamente las superficies a | El contratista realizd | 11.Registro fotografico
intervenir mediante limpieza mecdnica, eliminacidn | actividades de limpieza,

de materiales sueltos o deteriorados, y aplicacion de
tratamientos previos (selladores o imprimantes)
segln se requiera.

preparacién, para que las
actividades se realizaran con
eficiencia

12. Suministrar y aplicar los materiales especificados,
tales como membranas de poliurea pura, selladores

elasticos, recubrimientos protectores y demas

componentes necesarios para garantizar una

impermeabilizacién durable y eficiente.

Se aplicaron, selladores, se
realizaron operaciones de
limpieza de redes

hidraulicas.

12. Registro fotografico

13. Proteger de forma adecuada las instalaciones

existentes, especialmente las redes hidrdulicas,

eléctricas y de datos que se encuentren sobre la
evitando su afectacidn

superficie a intervenir,

durante toda la ejecucion del proyecto.

Se trabajo con precaucion de

no afectar las demas

instalaciones.

13. Registro fotografico
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14. Ejecutar los trabajos cumpliendo con las normas
de seguridad industrial y salud en el trabajo,
incluyendo la implementacion de medidas para
trabajo seguro en alturas, uso de elementos de
proteccién personal (EPP) y sefializaciéon del area

intervenida.

En las labores realizadas ala
fecha se evidencié la entrega
de EPPS de acuerdo con la
necesidad de cada actividad

14.Registro fotografico

15. Garantizar la calidad de los materiales y la
correcta aplicacion de los mismos, siguiendo las fichas
técnicas de los productos y las recomendaciones de
los fabricantes.

En las actividades ejecutadas

hasta la fecha por el
contratista, se evidencid la
utilizacion de implementos
nuevos y de dptima calidad
cumplen las

que con

especificaciones técnicas.

15.Registro fotografico.

16. Presentar un plan de manejo ambiental y de

residuos, asegurando el cumplimiento de Ia
normatividad ambiental vigente, especialmente en lo
relacionado con el manejo de residuos peligrosos (si

los hubiera).

El contratista cumplid con
los requisitos ambientales

segun las  obligaciones

contractuales

16.Registro fotografico.

17.Coordinar con la supervision del contrato el acceso
al area de trabajo, cronograma de actividades,
avances y requerimientos técnicos, manteniendo
comunicacion permanente y fluida.

Las actividades referentes al
contrato se dieron en los
tiempos y las condiciones
estipuladas en la prérroga,
manteniendo comunicacién

constante con el contratista.

17.Correos de solicitud de
ingreso.

18. No interferir con las actividades operativas del

Tecnoparque, evitando ruidos excesivos,

interrupciones en el servicio o acceso a espacios no
autorizados.

El contratista cumplié con

esta obligacion, las

actividades estaban

debidamente controladas.

18.Registro fotografico.

19. Entregar a satisfaccion las obras ejecutadas,

realizando pruebas de estanqueidad y demas

verificaciones necesarias para comprobar la

efectividad de la impermeabilizacién.

El contratista hizo pruebas
de calidad de los trabajos
realizados

19.Registro fotografico.

20. Las demas que se estimen de acuerdo con el
objeto y ejecucion del contrato.

El contratista cumplié con las
obligaciones contractuales.

20.Carpetas de evidencias

2.1.

Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestion y Autocontrol — SIGA

El contratista dio cumplimiento a las actividades referentes al contrato dentro de los tiempos y las

condiciones estipuladas en la prdrroga, asegurando la correcta ejecucion de las obligaciones pactadas.

Asimismo, mantuvo comunicacién constante y oportuna con la entidad, y cumplié con los lineamientos y

requerimientos establecidos en el SIGA, garantizando la adecuada gestidon y seguimiento del proceso

contractual.
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3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

PORCENTAIJE DE
FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL EIECUCION
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO
FINANCIERA
10/01/2026 FE 178 $14,092,403.00 | $14,092,403.00 $14,092,403.00 | 100%

4. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, Periodo reportado Enero Planilla nro. 61583846
PENSION Y
ARL

El contratista presenté la correspondiente planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en
cumplimiento de la normativa vigente y como condicién para el tramite de los respectivos pagos.

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacion del presente informe, en calidad de supervisor del Contrato No.
CO1.PCCNTR.8689196, se certifica que, con base en la informacidn disponible y los reportes efectuados,
no se han generado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones en el marco de la ejecucion del
contrato.

6. JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

N/A

7. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisidon de los documentos en la
plataforma SECOP Il, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato
por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.
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8. OBSERVACIONES
Ninguna

Para constancia se firma a los 10 dias del mes de enero de 2026.

7%56 . / ngf

LUIS DANIEL PUENTES SUAREZ
Supervisor del contrato
No. CO1.PCCNTR.8689196

el

Elabord: Luis Daniel Puentes Sudrez. 7« =
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. FECHA DE ENTRADA EN
VERSION NATURALEZA DEL CAMBIO
VIGENCIA
El documento ha sido actualizado para incluir la clasificacion de la
informacion, la cual debe realizarse conforme a las directrices
establecidas en el documento GOR-G-015 Guia Etiquetado de
Informacion, disponible en la herramienta de gestion del SIGA.
4 31/08/2025

Se realizan ajustes menores en el documento.

Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios
personales y para contratos de bienes y servicios
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