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ACTA No. 1 - 2026

NOMBRE DEL COMITE O DE LA REUNION: OFICIO: SEN-066 ENVIO DE HOJA DE VIDA DE LA NUEVA
RESIDENTE DE OBRA  AJUSTADA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA
No. CO1.PCCNTR.8240890 del 2025.

CIUDAD Y FECHA: 6/03/2026 HORA INICIO: HORA FIN:
02:00pm 02:30pm
LUGAR Y/O ENLACE: Mitu SENA REGIONALVAUPES— | DIRECCION / REGIONAL / CENTRO:
SEDE CUERVO ARAOZ Regional Vaupés.

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Revisar la hojade vida y los anexos correspondientes avalados por parte de la interventoriade la
nueva residente de obra, del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8240890 del 2025.

OBJETIVO(S) DE LA REUNION:

1. Revision y Aprobacién cambio de Residente de obra.

DESARROLLO DE LA REUNION

En la fecha sefalada, la Supervisién del contrato, junto con los apoyos designados a la supervision,
realizo la revisidon conjunta de ladocumentacién remitida mediante el OFICIO SEN -066— Envio de Hoja
de Vida de la Nueva Residente de Obra Ajustada.

Durante la revisidn se verificd que la documentacion presentada contenia los ajustes solicitados
previamente porlainterventoriay que la profesional propuesta cumplia con el perfil requerido en los
documentos contractuales para el cargo de Residente de Obra.

Asi mismo, se dejé constancia de que la interventoria del contrato emitié el respectivo aval a la hoja
de vida ajustada, considerando que la profesional cumple con los requisitos de formacion y
experiencia exigidos para el desarrollo de las funciones propias del cargo.

En el marco de la ejecucién del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8240890 de 2025, se recibié por
parte del contratista el OFICIO SEN-066 — Envio de Hoja de Vida de la Nueva Residente de Obra,

mediante el cual se presentd la profesional propuesta para desempenar el cargo de Residente de
Obra.

Es importante sefialar que, en una primera revisidn realizada por la interventoria, se efectuaron
algunas observaciones a la documentacidn presentada. Posteriormente, el contratista procedié a
realizar los ajustes correspondientes y remitié nuevamente la hoja de vida con las correcciones
solicitadas.
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CONCLUSIONES

Una vezrealizada la revisidon conjunta por parte de la supervisidny sus apoyos, y teniendo en cuenta
el aval previo otorgado por la interventoria, se concluye que la hoja de vida presentada en su version
ajustada cumple con los requisitos establecidos contractualmente, por lo cual se considera
procedente suaprobacién para desempefiarelrol de Residente de Obra dentro del Contrato de Obra
No. CO1.PCCNTR.8240890 de 2025.

La presente acta se elabora como soporte de la revisién realizada y para efectos del expediente
contractual, garantizando la debida verificacion del personal clave vinculado al contrato.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACION DE COMPROMISOS

ACTIVII?AD/ FECHA RESPONSABLE FIRMA O PARTICIPACION
DECISION VIRTUAL

DE: ASISTENTES Y APROBACION DECISIONES

NOMBRE DEPENDENCIA/ APRUEBA OBSERVACION FIRMA O
EMPRESA (sI/NO) PARTICIPACION
VIRTUAL
Erika Mabel Supervisora del
Aguilar pcontrato St N/A éErJJ&
Machado
Claudia Maryem| Apoyo designado a la . T
Borrero Pérez Supervisién S N/A %@;&Eﬁw@
Milton Harry . )
Sarmiento P a

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Proteccién de Datos Personales, el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, se compromete agarantizar la seguridady proteccion de los datos personales que
se encuentran almacenados en este documento, y les dard el tratamiento correspondiente en
cumplimiento de lo establecido legalmente.
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