15 de diciembre de 2025

Sefor

WILLIAM PARRA OLAYA

Interventor contrato de Obra No. 024 de 2025
Ciudad

Asunto: Respuesta a la remision de comunicacién sobre solicitud de aprobacion para adicién
presupuestal — Contrato de Obra No. 024 de 2025

Cordial saludo,

En respuesta al oficio recibido, mediante el cual se remite la comunicacién de la supervision del
contrato a la Interventoria No. 025 de 2025, referente a la solicitud de aprobacion de la segunda
adicion presupuestal del Contrato de Obra No. 024 de 2025, me permito poner a consideracion
lo siguiente:

¢ Justificacidn técnica y detallada de la necesidad de modificacibn de mayores y menores
cantidades de obra con creacion de nuevo items al contrato de obra no. 024 de 2025
Andlisis de precios unitarios

Especificaciones técnicas

Balance del contrato

Cronograma actualizado de ejecucion

En virtud de lo anterior, como contratista manifiesto que la adiciébn presupuestal solicitada es
técnicamente viable, reiterando mi plena disposicién para atender los requerimientos necesarios
para su formalizacién y posterior ejecucion.

Atentamente,

Danieta A. ALMARIO DCALANTE.
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