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Calle 69 #1B-04 BARRIO RIVERA DEL NORTE, NEIVA-HUILA 
CEL: 3166297556 – e-mail: williamparra63@hotmail.com 

Neiva 22 de diciembre de 2025 
  
Dirección Seccional de Administrativa Judicial de Neiva  
Valentina Fiesco Hoyos 
Supervisora  
 
  
REF: Recibo de Acta Final del contrato de obra No. 024 de 17 de julio del 2025 
correspondiente al seguimiento y control en la parte técnica, administrativa, financiera, 
contable y legal cuyo objeto es la “CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA 

BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA.”. 
  

 
Cordial Saludo, 
 
La presente corresponde al recibido del Acta Final del periodo comprendido del 23 de 
noviembre 2025 al 22 de diciembre del 2025, sobre el avance de obra propio a las 
actividades contempladas en el contrato de obra 024 de 2025. La cual contiene el 
informe de ejecución, equipo de trabajo, obligaciones ambientales y factor de calidad en 
gerencia de proyectos, los cuales han sido revisados de manera integral, verificando su 
coherencia con las especificaciones técnicas, los pliegos contractuales y la normatividad 
vigente. 
En mi calidad de interventor, dejo constancia de la recepción, revisión y conformidad 
del acta presentada, cumplen con los requisitos de planeación, costos, personal, gestión 
ambiental y aseguramiento de la calidad establecidos para el desarrollo de la obra. Esta 
aprobación se realiza sin perjuicio de las observaciones y seguimientos que puedan 
surgir durante la ejecución, las cuales serán registradas oportunamente en los informes 
de interventoría y en las actas posteriores. 
 

 
 
Cordialmente,  

 
 

 
Ing. WILLIAM PARRA OLAYA 

Interventor contrato de obra No. 024 del 17 de julio del 2025. 
 


