WIL X IXANT
PAREA INTERVENTOR DEL

OLAYA CONTRATO OZ2Z24 DE 2025

INGENIERO CIVIL

Neiva 22 de diciembre de 2025

Direccion Seccional de Administrativa Judicial de Neiva
Valentina Fiesco Hoyos
Supervisora

REF: Recibo de Acta Final del contrato de obra No. 024 de 17 de julio del 2025
correspondiente al seguimiento y control en la parte técnica, administrativa, financiera,
contable y legal cuyo objeto es la “CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA
BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA.”.

Cordial Saludo,

La presente corresponde al recibido del Acta Final del periodo comprendido del 23 de
noviembre 2025 al 22 de diciembre del 2025, sobre el avance de obra propio a las
actividades contempladas en el contrato de obra 024 de 2025. La cual contiene el
informe de ejecucion, equipo de trabajo, obligaciones ambientales y factor de calidad en
gerencia de proyectos, los cuales han sido revisados de manera integral, verificando su
coherencia con las especificaciones técnicas, los pliegos contractuales y la normatividad
vigente.

En mi calidad de interventor, dejo constancia de la recepcion, revision y conformidad
del acta presentada, cumplen con los requisitos de planeacion, costos, personal, gestion
ambiental y aseguramiento de la calidad establecidos para el desarrollo de la obra. Esta
aprobacion se realiza sin perjuicio de las observaciones y seguimientos que puedan
surgir durante la ejecucion, las cuales seran registradas oportunamente en los informes
de interventoria y en las actas posteriores.

Cordialmente,
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