
Maria
Texto escrito a máquina
12/12//2023

Maria
Texto escrito a máquina
ALVARO EDUARDO RUIZ M



1    de    4                .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 21 686,551,600.00$                MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
ique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluid

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR      
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 11601 200-13 Ha 49.00 1,116,814$   54,723,886$                         49.00 54,723,886$                         0.00 -$                                        0.00
2 11601 201-13 m3 1,618.00 110,698$      179,109,364$                       1,618.00 179,109,364$                       0.00 -$                                        0.00
3 11601 201.13 m 1,760.00 66,815$        117,594,400$                       1,760.00 117,594,400$                       0.00 -$                                        0.00
4 11601 210-13 m3 186,092.00 10,000$        1,860,920,000$                    186,092.00 1,860,920,000$                    0.00 -$                                        0.00
5 11601 210-13 m3 819,504.00 12,000$        9,834,048,000$                    683,650.46 8,203,805,528$                    0.00 -$                                        0.00
6 11601 211-13 m3 1,500.00 9,747$          14,620,500$                         1,500.00 14,620,500$                         0.00 -$                                        0.00
7 11601 220.1 m3 777,232.00 13,000$        10,104,016,000$                  777,232.00 10,104,016,000$                  0.00 -$                                        0.00
8 11601 230.1P m3 42,272.00 10,393$        439,332,896$                       42,272.00 439,332,896$                       0.00 -$                                        0.00

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 0.00
9 11602 311-13 m3 94,260.00 78,000$        7,352,280,000$                    94,260.00 7,352,280,000$                    0.00 -$                                        0.00

10 11602 320-13 m3 35,000.00 220,000$      7,700,000,000$                    35,000.00 7,700,000,000$                    0.00 -$                                        30.00
11 11602 330-13 m3 84,169.00 240,000$      20,200,560,000$                  84,169.00 20,200,560,000$                  0.00 -$                                        0.00
12 11602 330-13 m3 31,500.00 255,000$      8,032,500,000$                    31,500.00 8,032,500,000$                    254.20 64,821,000$                       331.20

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
13 11603 420-13 m2 434,784.00 2,600$          1,130,438,400$                    434,784.00 1,130,438,400$                    908.00 2,360,800$                         908.00
14 11603 421-13 m2 434,784.00 1,500$          652,176,000$                       434,784.00 652,176,000$                       7,254.00 10,881,000$                       89,953.00
15 11603 450.1P m3 29,109.00 878,000$      25,557,702,000$                  29,109.00 25,557,702,000$                  0.00 -$                                        0.00
16 11603 450.2P m3 19,015.00 893,000$      16,980,395,000$                  19,015.00 16,980,395,000$                  499.60 446,142,800$                     7,269.82
17 11603 450.9P m3 7,000.00 908,000$      6,356,000,000$                    7,000.00 6,356,000,000$                    109.00 98,972,000$                       109.00
18 11603 460.1P m3 7,000.00 69,000$        483,000,000$                       20,000.00 1,380,000,000$                    550.00 37,950,000$                       7,497.30

19 11603 465-13 m3 8,400.00 70,000$        588,000,000$                       8,400.00 588,000,000$                       363.20 25,424,000$                       890.30

20 11603 466-13 m 5,600.00 4,000$          22,400,000$                         40,000.00 160,000,000$                       0.00 -$                                        10,153.20
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

21 11604 600-13 m3 30,831.00 28,888$        890,645,928$                       30,831.00 890,645,928$                       0.00 -$                                        0.00
22 11604 600-13 m3 225.00 67,076$        15,092,100$                         225.00 15,092,100$                         0.00 -$                                        0.00
23 11604 600-13 m3 120.00 62,192$        7,463,040$                           120.00 7,463,040$                           0.00 -$                                        0.00
24 11604 610-13 m3 2,210.00 41,503$        91,721,630$                         2,210.00 91,721,630$                         0.00 -$                                        0.00
25 11604 610-13 m3 355.00 108,914$      38,664,470$                         355.00 38,664,470$                         0.00 -$                                        0.00
26 11604 630-13 m3 7,314.00 850,000$      6,216,900,000$                    7,314.00 6,216,900,000$                    0.00 -$                                        0.00
27 11604 630-13 m3 6,562.00 750,000$      4,921,500,000$                    6,562.00 4,921,500,000$                    0.00 -$                                        0.00
28 11604 630-13 m3 1,448.00 570,000$      825,360,000$                       1,448.00 825,360,000$                       0.00 -$                                        0.00
29 11604 640-13 kg 1,526,360.00 6,321$          9,648,121,560$                    1,526,360.00 9,648,121,560$                    0.00 -$                                        0.00

30 11604 661-13 m 5,413.00 610,000$      3,301,930,000$                    5,413.00 3,301,930,000$                    0.00 -$                                        0.00

31 11604 671-13 m3 8,533.00 704,000$      6,007,232,000$                    8,533.00 6,007,232,000$                    0.00 -$                                        0.00

32 11604 673-13 m2 17,849.50 7,500$          133,871,250$                       17,849.50 133,871,250$                       0.00 -$                                        0.00
33 11604 673-13 m3 4,924.00 182,000$      896,168,000$                       4,924.00 896,168,000$                       0.00 -$                                        0.00
34 11604 673-13 m3 985.00 140,000$      137,900,000$                       985.00 137,900,000$                       0.00 -$                                        0.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

35 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

1P m 192,000.00 1,795$          344,640,000$                       319,184.00 572,935,280$                       0.00 -$                                        184,855.00

36 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

2P m2 9,600.00 22,076$        211,929,600$                       3,900.00 86,096,400$                         0.00 -$                                        1,681.20

37 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

4P u 25,794.00 8,346$          215,276,724$                       54,206.00 452,403,276$                       0.00 -$                                        4,151.00

38 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

5P u 131.00 401,294$      52,569,514$                         555.00 222,718,170$                       0.00 -$                                        249.00

39 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

6P u 50.00 329,319$      16,465,950$                         490.00 161,366,310$                       0.00 -$                                        146.00

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

30/11/2023
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: noviembre-2023SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                             -$                                                                                
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                             

211,033,526,027.00$                                                

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.1 de fecha 25/04/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

Excavación sin clasificar de préstamos -$                                             
Remoción de Derrumbes -$                                             
Terraplenes -$                                             

Demolición de Estructuras -$                                             
Remoción de alcantarillas   -$                                             
Excavación sin clasificar e la explanación y canales -$                                             

Subbase Granular clase A 6,600,000$                              
Base granular clase A -$                                             
Base granular  para bacheo clase A 84,456,000$                            

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                             

Afirmado -$                                             

Mezcla densa en caliente  tipo MDC-25 -$                                             
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 6,491,949,260$                       
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 98,972,000$                            

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL-1 2,360,800$                              
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 134,929,500$                          

Excavaciones varias sin clasificar -$                                             
Excavaciones varias en roca en seco -$                                             

Fresado de pavimento asfaltico 517,313,700$                          

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el 
corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. 62,321,000$                            

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo 40,612,800$                            

Concreto clase  28 MPA -$                                             
Concreto clase 21 MPA -$                                             
Concreto clase 14 MPA -$                                             

Excavaciones varias en material común bajo agua -$                                             
Rellenos para Estructuras con suelo -$                                             
Relleno para estructuras con recebo -$                                             

Geotextil Tipo II no tejido -$                                             
Material granular drenante -$                                             
Material de cobertura tipo SBG -$                                             

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                             

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$                                             

Cuneta de concreto  vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  
de apoyo. -$                                             

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 34,644,246$                            

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva 99,922,206$                            

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 
galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 48,080,574$                            

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas 
de demarcación de pavimentos 331,814,725$                          

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 
Vial con pintura en frío 37,114,171$                            

2023.11
.24 
13:23:5
7 -05'00'
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 21 686,551,600.00$                MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
ique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluid

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR      
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

30/11/2023
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: noviembre-2023SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                             -$                                                                                
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

211,033,526,027.00$                                                

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.1 de fecha 25/04/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

40 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

7P u 20.00 508,285$      10,165,700$                         4.00 2,033,140$                           0.00 -$                                        4.00

41 11607
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

8P m2 122.00 561,506$      68,503,732$                         122.00 68,503,732$                         0.00 -$                                        0.00

42 11607 720-13 u 34.00 259,754$      8,831,636$                           34.00 8,831,636$                           0.00 -$                                        0.00
43 11607 730-13 m 2,980.00 280,000$      834,400,000$                       2,767.12 774,794,800$                       0.00 -$                                        1,794.68
44 11607 730-13 u 10.00 103,189$      1,031,890$                           10.00 1,031,890$                           0.00 -$                                        0.00
45 11607 740-13 u 596.00 9,671$          5,763,916$                           1,500.00 14,506,500$                         0.00 -$                                        463.00

OBRAS VARIAS
46 11606 800-13 m 68,620.00 16,000$        1,097,920,000$                    68,620.00 1,097,920,000$                    0.00 -$                                        0.00
47 11606 810-13 m2 168,778.00 19,000$        3,206,782,000$                    168,778.00 3,206,782,000$                    0.00 -$                                        0.00

TRANSPORTES

48 11608 900-13 m3-E 1,598,033.00 1,057$          1,689,120,881$                    1,598,033.00 1,689,120,881$                    0.00 -$                                        0.00

49 11608 900-13 m3-km 15,980,328.00 1,175$          18,776,885,400$                  15,980,328.00 18,776,885,400$                  0.00 -$                                        0.00

50 11608 900-13 m3-km 19,500.00 1,175$          22,912,500$                         19,500.00 22,912,500$                         0.00 -$                                        0.00

177,355,585,867$                177,355,585,867$                0.00 686,551,600$                     0.00

* 25,530,593,934$                  1.00 25,530,593,934$                  0.00 -$                                        0.06

* 350,000,000$                       1.00 350,000,000$                       0.00 -$                                        0.00

* 1,485,187,468$                    1,485,187,468$                    0.00 5,017,108$                         0.00

* 2,891,000,000$                    1.00 2,891,000,000$                    0.00 -$                                        0.29

* 549,290,000$                       549,290,000$                       0.00 -$                                        0.00

* 2,245,267,864$                    1.00 2,245,267,864$                    0.00 -$                                        0.03

* 426,600,894$                       426,600,894$                       0.00 -$                                        0.00

* 168,067,227$                       1.00 168,067,227$                       0.00 -$                                        0.00

* 31,932,773$                         31,932,773$                         0.00 -$                                        0.00

* 211,033,526,027$                211,033,526,027$                691,568,708$                     0.05
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

%
100.00%

Defensa metálica 502,510,400$                          
Sección final -$                                             
Captafaros 4,477,673$                              

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 
cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 2,033,140$                              

Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de   SI-05 Y SI-06 -$                                             

Poste de referencia -$                                             

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$                                             

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), 
medido a partir de cien metros (100 m)

-$                                             

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$                                             
Protección de Taludes con bloques de césped -$                                             

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m) -$                                             

ÍTEM NO PREVISTOS

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 1,656,847,170$                       

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA -$                                             

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 74,223,934$                            

8,500,112,195$                       

VALOR IVA - GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 11,060,535$                            

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 -$                                             

VALOR IVA - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 -$                                             

REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS A FASE III. 827,264,195$                          

VALOR IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. 157,180,197$                          

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA 58,213,340$                            

Valor Anticipo Otorgado 8,924,916,536.00$              

VALOR TOTAL 11,284,901,566$                     

Valor

2023.11.
24 
13:24:07 
-05'00'
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 21 686,551,600.00$                MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
ique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluid

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR      
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

30/11/2023
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: noviembre-2023SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                             -$                                                                                
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

211,033,526,027.00$                                                

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.1 de fecha 25/04/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

4.17%

6.04%

93.96%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

 $                     691,568,708.00 -$                                          Preliminares y explanación -$                                 

 $                                             - 91,056,000$                         Afirmados, Bases y 
Subbases 64,821,000$                

 $                                             - 7,348,459,060$                    Pavimentos 
asfálticos/Concretos 621,730,600$              

 $                                             - 1,060,597,135$                    Estructuras Hidráulicas y 
Drenajes -$                                 

 $                                             - -$                                          Obras de Urbanismo -$                                 

 $                                             - -$                                          Obras Geotécnicas y 
Mitigación Ambiental -$                                 

 $                     691,568,708.00 8,500,112,195$             Señalización y Control de 
tránsito -$                                 

Transporte y Sobre 
acarreos -$                                 

TOTAL 686,551,600$              

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Valor Amortizado Presenta Acta 28,629,202.00$                   

Valor Amortizado Acumulado 539,222,220.00$                 

Valor Saldo por Amortizar 8,385,694,316.00$              

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, 
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  $                                        -  $                                            - SB 64,821,000$                                                                                       91,056,000$                            

VALOR ACUMULADO 

SUB TOTAL OBRAS  $                 686,551,600.00  $                        5,017,108.00 E -$                                                                                                        -$                                             

* REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U 
OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.

 $                                        -  $                                            - SCT -$                                                                                                        -$                                             

* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA  $                                        -  $                                            - P 621,730,600$                                                                                     7,348,459,060$                       

* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                        -  $                                            - T -$                                                                                                        -$                                             

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y 
SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA  $                                        -  $                                            - OV -$                                                                                                        -$                                             

-$                                             

8,500,112,195$                       

686,551,600$                          
657,922,398$                          

OBSERVACIONES

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                 686,551,600.00  $                        5,017,108.00 TOTAL 686,551,600$                                                                   1,060,597,135$                       

662,939,506$                          Seiscientos Sesenta y Dos Millones Novecientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Seis Pesos M/Cte

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando 
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

2023.11.24 
13:24:17 -05'00'
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 21 686,551,600.00$                MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2373 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
ique número y año) (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluid

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR      
UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

2257 DE 2021 100 meses + 8 días 100 meses + 8 días
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

30/11/2023
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: noviembre-2023SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CONSORCIO BMC (RUTA 78) 211,033,526,027.00$                                             -$                                                                                
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: Hasta Julio 31 de 2030
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

211,033,526,027.00$                                                

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS
Modificación No.1 de fecha 25/04/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante legal o apoderado del Contratista REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Interventor

Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad,
Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

2023.11.
24 
13:24:26 
-05'00'



CONTRATO No :

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA X 21

PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS _____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? ________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 185423 RUBRO No. 
C-2401-0600-109-0-

2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

2257 de 2021

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

Gestor Tecnico del Proyecto
Instituto Nacional de Vias

Matricula profesional No.: 25202-273855 CND

PERIODO

662,939,506$                              

662,939,506$                              

CAMILO ANDRES GONZALES RODRIGUEZ

noviembre-2023



Contrato N° _ 2257 DE 2021 Contratista________CONSORCIO BMC

Objeto del Contrato  MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN  MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, 

MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

Acta N° 21 Valor basico $   Período noviembre-2023

Item
Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 159,458,923          

2 532,109,785          
3
4
5
6
7

691,568,708          

SUCRE VALOR CON IVA
159,458,923          

-                         

159,458,923          

BOLIVAR VALOR CON IVA
-                         
-                         

-                         

MAGDALENA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
532,109,785          

532,109,785          

CESAR VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
-                         
-                         

-                         

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Valor Incluido Iva $ 691,568,708                                     

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta
(codigo vía)

Denominación
(Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

686,551,600         

7802 Carretera -                             159,458,923          

7806 Carretera 532,109,785          

TOTALES -                         -                             691,568,708          

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 LOS PALMITOS 158,302,100          
MUNICIPIO 2 SAN PEDRO -                         

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 MAGANGUÉ -                         

TOTAL DEPARTAMENTO 1 158,302,100          

-                         

MUNICIPIO 1 EL BANCO 528,249,500          

TOTAL DEPARTAMENTO 2 -                         

NIT DEPARTAMENTO  3

TOTAL DEPARTAMENTO 3 528,249,500          

MUNICIPIO 2 PAILITAS -                         

NIT DEPARTAMENTO  4
MUNICIPIO 1 TAMALAMEQUE -                         

TOTAL DEPARTAMENTO 4 -                         

____________________ ____________________

Matricula Profesional No. 25202-25040 CND Matricula profesional No. 1320259263 BLV

CONTRATISTA INTERVENTOR

RICARDO CARDONA CASTAÑO EIDYS JOSÉ PIÑERES TOVAR
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR INTERVENTORÍA



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES INFORME MENSUAL: noviembre-23 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ  Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

1077321 20 917,135,685$                          -$                                                    
255422 11 8,373,651,753$                       -$                                                    
185423 11 18,340,248,963$                     8,623,380,026$                               

18,340,248,963$                     18,340,248,963$                             
9,170,124,481$                       9,170,124,481$                               

27,510,373,444$                     27,510,373,444$                             
27,510,373,444$                     27,510,373,444$                             
27,510,373,444$                     27,510,373,444$                             
27,510,373,444$                     27,510,373,444$                             
45,850,622,406$                     45,850,622,406$                             

211,033,526,027$                   192,025,869,652$                           

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO
4,156,451,806.00$                 255422 2022-02-17  $                  4,217,199,947  $                 211,033,526,027.00 

1 Obra 22 al 31 de marzo de 2022 -$                                         -$                                 -$                                      -$                                  -$                                       4,156,451,806.00$                 255422 2022-02-17 4,217,199,947$                  211,033,526,027.00$                 
2 Obra Abril de 2022 -$                                         -$                                 -$                                      -$                                  -$                                       4,156,451,806.00$                 255422 2022-02-17 4,217,199,947$                  211,033,526,027.00$                 
3 Obra Mayo de 2022 -$                                         -$                                 -$                                      -$                                  -$                                       4,156,451,806.00$                 255422 2022-02-17 4,217,199,947$                  211,033,526,027.00$                 
4 Obra Junio de 2022 -$                                         -$                                 -$                                      -$                                  -$                                       4,156,451,806.00$                 255422 2022-02-17 4,217,199,947$                  211,033,526,027.00$                 
5 Obra Julio de 2022 -$                                         -$                                 -$                                      -$                                  -$                                       4,156,451,806.00$                 255422 2022-02-17 4,217,199,947$                  211,033,526,027.00$                 
6 Obra Agosto de 2022 144,863,680.00$                     1,058,619.00$                  145,922,299.00$                   72,961,150.00$                 72,961,149.00$                     4,083,490,656.00$                 1077321 2021-12-30 844,174,536$                     210,887,603,728.00$                 
7 EyD Septiembre de 2022 260,190,000.00$                     49,436,100.00$                309,626,100.00$                   130,095,000.00$               179,531,100.00$                   3,953,395,656.00$                 1077321 2021-12-30 664,643,436$                     210,577,977,628.00$                 
8 Obra Octubre de 2022 196,315,400.00$                     1,434,613.00$                  197,750,013.00$                   98,157,700.00$                 99,592,313.00$                     3,855,237,956.00$                 1077321 2021-12-30 565,051,123$                     210,380,227,615.00$                 
9 Obra Noviembre de 2022 486,223,883.00$                     3,553,175.00$                  489,777,058.00$                   8,897,898.00$                   480,879,160.00$                   3,846,340,058.00$                 1077321 2021-12-30 84,171,963$                       209,890,450,557.00$                 
9 EyD Noviembre de 2022 71,837,470.00$                       13,649,119.00$                85,486,589.00$                     1,314,626.00$                   84,171,963.00$                     3,845,025,432.00$                 1077321 2021-12-30 -$                                        209,804,963,968.00$                 
9 EyD Noviembre de 2022 188,352,530.00$                     35,786,980.00$                224,139,510.00$                   3,446,851.00$                   220,692,660.00$                   3,841,578,581.00$                 255422 2022-02-17 3,996,507,287$                  209,580,824,457.00$                 

1A Ajuste Def 22 al 31 de marzo de 2022 -$                                         -$                                 -$                                      -$                                  -$                                       3,841,578,581.00$                 255422 2022-02-17 3,996,507,287$                  209,580,824,457.00$                 
2A Ajuste Def Abril de 2022 -$                                         -$                                 -$                                      -$                                  -$                                       3,841,578,581.00$                 255422 2022-02-17 3,996,507,287$                  209,580,824,457.00$                 
3A Ajuste Def Mayo de 2022 -$                                         -$                                 -$                                      -$                                  -$                                       3,841,578,581.00$                 255422 2022-02-17 3,996,507,287$                  209,580,824,457.00$                 
4A Ajuste Def Junio de 2022 -$                                         -$                                 -$                                      -$                                  -$                                       3,841,578,581.00$                 255422 2022-02-17 3,996,507,287$                  209,580,824,457.00$                 
5A Ajuste Def Julio de 2022 -$                                         -$                                 -$                                      -$                                  -$                                       3,841,578,581.00$                 255422 2022-02-17 3,996,507,287$                  209,580,824,457.00$                 
6A Ajuste Def Agosto de 2022 16,034,961.00$                       117,179.00$                     16,152,140.00$                     293,440.00$                      15,858,700.00$                     3,841,285,141.00$                 255422 2022-02-17 3,980,648,587$                  209,564,672,317.00$                 
7A Ajuste Def Septiembre de 2022 -$                                         -$                                 -$                                      -$                                  -$                                       3,841,285,141.00$                 255422 2022-02-17 3,980,648,587$                  209,564,672,317.00$                 
8A Ajuste Parc Octubre de 2022 11,545,309.00$                       84,370.00$                       11,629,679.00$                     211,280.00$                      11,418,399.00$                     3,841,073,861.00$                 255422 2022-02-17 3,969,230,188$                  209,553,042,638.00$                 
9A Ajuste Parc Noviembre de 2022 62,011,730.00$                       453,163.00$                     62,464,893.00$                     1,134,815.00$                   61,330,078.00$                     3,839,939,046.00$                 255422 2022-02-17 3,907,900,110$                  209,490,577,745.00$                 
10 Obra Diciembre de 2022 2,171,822,784.00$                  15,871,013.00$                2,187,693,797.00$                39,744,357.00$                 2,147,949,440.00$                3,800,194,689.00$                 255422 2022-02-17 1,759,950,670$                  207,302,883,948.00$                 

10A Ajuste Parc Diciembre de 2022 284,496,103.00$                     2,079,010.00$                  286,575,113.00$                   5,206,279.00$                   281,368,834.00$                   3,794,988,410.00$                 255422 2022-02-17 1,478,581,836$                  207,016,308,835.00$                 
11 Obra Enero de 2023 -$                                         -$                                 -$                                      -$                                  -$                                       3,794,988,410.00$                 255422 2022-02-17 1,478,581,836$                  207,016,308,835.00$                 
12 Obra Febrero de 2023 358,798,925.00$                     2,621,992.00$                  361,420,917.00$                   6,566,021.00$                   354,854,896.00$                   3,788,422,389.00$                 255422 2022-02-17 1,123,726,940$                  206,654,887,918.00$                 
13 Obra Marzo de 2023 1,038,472,340.00$                  7,588,836.00$                  1,046,061,176.00$                19,004,044.00$                 1,027,057,132.00$                3,769,418,345.00$                 255422 2022-02-17 96,669,808$                       205,608,826,742.00$                 
14 Obra Abril de 2023 97,744,243.00$                       714,285.00$                     98,458,528.00$                     1,788,720.00$                   96,669,808.00$                     3,767,629,625.00$                 255422 2022-02-17 -$                                        205,510,368,214.00$                 
14 Obra Abril de 2023 806,399,780.00$                     5,892,920.00$                  812,292,700.00$                   14,757,116.00$                 797,535,584.00$                   3,752,872,509.00$                 185423 2023-02-23 17,542,713,379$                204,698,075,514.00$                 
15 Obra Mayo de 2023 -$                                         -$                                 -$                                      -$                                  -$                                       3,752,872,510.00$                 185423 2023-02-23 17,542,713,379$                204,698,075,514.00$                 
16 Obra Junio de 2023 80,868,600.00$                       590,963.00$                     81,459,563.00$                     1,479,895.00$                   79,979,668.00$                     3,751,392,615.00$                 185423 2023-02-23 17,462,733,712$                204,616,615,951.00$                 
16 EyD Junio de 2023 306,884,195.00$                     58,307,997.00$                365,192,192.00$                   5,615,981.00$                   359,576,211.00$                   3,745,776,634.00$                 185423 2023-02-23 17,103,157,501$                204,251,423,759.00$                 
16 Gestión Junio de 2023 58,213,340.00$                       11,060,535.00$                69,273,875.00$                     1,065,304.00$                   68,208,571.00$                     3,744,711,330.00$                 185423 2023-02-23 17,034,948,931$                204,182,149,884.00$                 
17 Obra Julio de 2023 109,571,960.00$                     800,718.00$                     110,372,678.00$                   2,005,167.00$                   108,367,511.00$                   3,742,706,163.00$                 185423 2023-02-23 16,926,581,420$                204,071,777,206.00$                 

Anticipo -$                                      4,768,464,730.00$                 185423 2023-02-23 12,158,116,690$                204,071,777,206.00$                 
18 Obra agosto-2023 739,268,400.00$                     5,402,346.00$                  744,670,746.00$                   30,827,492.00$                 713,843,254.00$                   8,480,343,401.00$                 185423 2023-02-23 11,444,273,436$                203,327,106,460.00$                 
9 B Ajuste Def noviembre-2022 4,762,222.00$                         34,801.00$                       4,797,023.00$                       -$                                  4,797,023.00$                       8,480,343,401.00$                 185423 2023-02-23 11,439,476,413$                203,322,309,437.00$                 

10 B Ajuste Def diciembre-2022 8,696,564.00$                         63,552.00$                       8,760,116.00$                       -$                                  8,760,116.00$                       8,480,343,401.00$                 185423 2023-02-23 11,430,716,297$                203,313,549,321.00$                 
11 A Ajuste Def enero-2023 -$                                         -$                                 -$                                      -$                                  -$                                       8,480,343,401.00$                 185423 2023-02-23 11,430,716,297$                203,313,549,321.00$                 
12 A Ajuste Def febrero-2023 47,591,302.00$                       347,783.00$                     47,939,085.00$                     -$                                  47,939,085.00$                     8,480,343,401.00$                 185423 2023-02-23 11,382,777,212$                203,265,610,236.00$                 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
CÓDIGO

2025 Nación 2257 de 2021

2029
2030

2027 Nación 2257 de 2021
2028 Nación 2257 de 2021

Nación 2257 de 2021
Nación 2257 de 2021

Valor Total Pagado 
Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar No. de Registro y fecha Saldo Registro 

Presupuestal Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas por 
Pagar INVIAS

TOTAL

211,033,526,027.00$                                                                                                                

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado 
Acumulado Acta

Anticipo Amortizado 
Acta

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

Anticipo

1MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

2021
2022

Vigencia Fiscal

30/11/2023
(Día / Mes / Año)

C-2401-0600-109 Propios 2257 de 2021
C-2401-0600-109 Nación 2257 de 2021

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

PÁGINA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.Programa-Subprograma-Proyecto

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

2026 Nación 2257 de 2021

2023 C-2401-0600-109 Nación 2257 de 2021
2024 Nación 2257 de 2021



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES INFORME MENSUAL: noviembre-23 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ  Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
CÓDIGO

1MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

30/11/2023
(Día / Mes / Año)

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN

PÁGINA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

13 A Ajuste Def marzo-2023 139,210,709.00$                     1,017,309.00$                  140,228,018.00$                   -$                                  140,228,018.00$                   8,480,343,401.00$                 185423 2023-02-23 11,242,549,194$                203,125,382,218.00$                 
14A Ajuste Def abril-2023 243,894,644.00$                     1,782,307.00$                  245,676,951.00$                   -$                                  245,676,951.00$                   8,480,343,401.00$                 185423 2023-02-23 10,996,872,243$                202,879,705,267.00$                 
19 Obra septiembre-2023 1,119,437,000.00$                  8,180,501.00$                  1,127,617,501.00$                46,680,523.00$                 1,080,936,978.00$                8,433,662,877.00$                 185423 2023-02-23 9,915,935,265$                  201,752,087,766.00$                 

15A Ajuste Def mayo-2023 -$                                         -$                                 -$                                      -$                                  -$                                       8,433,662,877.00$                 185423 2023-02-23 9,915,935,265$                  201,752,087,766.00$                 
16A Ajuste Def junio-2023 24,955,635.00$                       182,368.00$                     25,138,003.00$                     -$                                  25,138,003.00$                     8,433,662,877.00$                 185423 2023-02-23 9,890,797,262$                  201,726,949,763.00$                 
17A Ajuste Def julio-2023 35,188,016.00$                       257,143.00$                     35,445,159.00$                     -$                                  35,445,159.00$                     8,433,662,877.00$                 185423 2023-02-23 9,855,352,103$                  201,691,504,604.00$                 
18A Ajuste Def agosto-2023 245,066,520.00$                     1,790,871.00$                  246,857,391.00$                   -$                                  246,857,391.00$                   8,433,662,877.00$                 185423 2023-02-23 9,608,494,712$                  201,444,647,213.00$                 
19 A Ajuste Def septiembre-2023 375,929,407.00$                     2,747,176.00$                  378,676,583.00$                   -$                                  378,676,583.00$                   8,433,662,877.00$                 185423 2023-02-23 9,229,818,129$                  201,065,970,630.00$                 
20 Obra octubre-2023 463,773,600.00$                     3,389,115.00$                  467,162,715.00$                   19,339,359.00$                 447,823,356.00$                   8,414,323,518.00$                 185423 2023-02-23 8,781,994,773$                  200,598,807,915.00$                 

20 A Ajuste Def octubre-2023 157,464,048.00$                     1,150,699.00$                  158,614,747.00$                   -$                                  158,614,747.00$                   8,414,323,518.00$                 185423 2023-02-23 8,623,380,026$                  200,440,193,168.00$                 
21 Obra noviembre-2023 686,551,600.00$                     5,017,108.00$                  691,568,708.00$                   28,629,202.00$                 662,939,506.00$                   8,385,694,316.00$                 185423 2023-02-23 7,960,440,520$                  199,748,624,460.00$                 

11,042,436,900.00$                242,464,666.00$              11,284,901,566.00$              539,222,220.00$               10,745,679,347.00$              8,385,694,316.00$                 199,748,624,460.00$                 
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre:  RICARDO CARDONA CASTAÑO Nombre:  EIDYS JOSÉ PIÑERES TOVAR
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:  25202-25040 CND Matrícula Profesional No.:  1320259263 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OBRAS 8,500,112,195.00$                                                                   62,116,204.00$                                                                  8,562,228,399.00$                                                                                                                      
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

1,656,847,170.00$                                                                   12,107,731.00$                                                                  1,668,954,901.00$                                                                                                                      

VALOR TOTAL 11,042,436,900.00$                                                                 242,464,666.00$                                                                11,284,901,566.00$                                                                                                                    

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA -$                                                                                                                                                 

REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN 
Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. 827,264,195.00$                                                                      157,180,196.00$                                                                984,444,391.00$                                                                                                                         

GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e 
IVA19%) 58,213,340.00$                                                                        11,060,535.00$                                                                  69,273,875.00$                                                                                                                           



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 19 DE septiembre-2023 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $1,119,437
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 19
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 1.69%

$2,999,226 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

30/09/2023
(Día / Mes / Año)

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

211,033,526,027.00$                                              -$                                   

211,033,526,027.00$                                         

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)       
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2 3 10

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA  

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA        

Miles de pesos

mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22

4 5 6 7 8 9

sep-22 oct-22 nov-22 dic-22

EXPLANACIONES
$22,604,365 12.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
$43,285,340 24.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $23,400

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
$51,628,287 29.11% 1.18% 0.00% 0.00% 0.87% 2.53%

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$1,539,930 $4,489,732

$2,097,123 $310,871 $1,786,253
0.18% 1.01%

0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1,793,954 1.01% 0.51% 0.00% 0.00%

$902,102

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$33,132,570 18.68% 0.00%

0.19% 0.26%
$0 $0 $0 $0 $0 $144,864 $0 $37,700

0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.02%
$336,967 $462,226

$144,864 $0 $196,315 $175,353 $385,570
0.08% 0.11% 0.10% 0.22%

0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0

TRANSPORTES
$20,606,368 11.62% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$4,304,702 2.43% 0.00%

0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

TOTAL OTROS ITEMS
0.00%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.02% 1.06% 2.81%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $144,864 $0 $37,700 $1,876,897 $4,975,357

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00% 3.97%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $144,864 $144,864 $182,564

0.00% 0.00% 0.08% 0.08% 0.10% 1.16%
$2,059,461 $7,034,818

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.11% 0.27% 1.22%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $144,864 $0 $196,315 $486,224 $2,171,823

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0.00% 0.00% 0.00%
$827,403 $2,999,226

1.69%
VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $144,864 $144,864 $341,179

0.00% 0.00% 0.08% 0.08% 0.19% 0.47%

$ Valor $ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 21 DE noviembre-2023 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 21
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021 PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P 50%
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0%

$177,355,586 100% 4.79%

$8,500,112 NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

0.00 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

$25,530,594

$350,000

$3,440,290

$2,671,869

$200,000

$1,485,187

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

$33,677,940 Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

$211,033,526 Matrícula Profesional No.: CE 409.802 Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

0.00
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

30/11/2023
(Día / Mes / Año)

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

686,551,600$                     

211,033,526,027.00$                                                 -$                                    

211,033,526,027.00$                                                                                                                                        

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)       
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL OBRA 

PROGRAMADA
1 2 3 10 11 12

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA  

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA        

Miles de pesos

ene-23 feb-23 mar-23 abr-23

4 5 6 7 8 9

nov-23 dic-23

EXPLANACIONES
$22,604,365 12.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23

0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
$43,285,340 24.41% 0.05% 0.00% 0.17% 0.17% 0.17% 0.17% 0.16%

$0 $0 $0 $299,613 $468,759
0.00% 0.00% 0.17% 0.26% 0.26% 0.17%

$7,625 $0 $0 $0 $64,821
$284,296

$91,056 $6,600 $0 $0 $12,011
$468,759 $309,600 $299,613 $309,600 $299,613 $309,600

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

$105,234 $112,434 $112,434 $693,557 $235,966 $235,966
0.06% 0.39% 0.13% 0.13%0.06% 0.06%

$236,255 $1,506,493 $1,501,526 $1,506,493 $921,850 $1,157,994
0.85% 0.85% 0.52% 0.65%0.13% 0.85%

$739,268 $1,119,437 $463,774 $621,731
0.00% 0.16% 0.58% 0.46% 0.00%

$288,751 $1,023,324 $824,245 $0 $68,858 $101,947$0
0.00%0.04% 0.06% 0.42% 0.63% 0.26% 0.35%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$33,132,570 18.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
$51,628,287 29.11% 4.14%

$7,348,459

0.00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$1,793,954 1.01% 0.60% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $136,106 $99,573 $23,672
0.00% 0.08% 0.06% 0.01%

$23,672 $23,672 $23,672 $23,672 $23,672 $23,672
0.01% 0.01% 0.01% 0.01%0.01% 0.01%

$0 $0
0.04% 0.01% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00%

$79,899 $0 $0 $0 $0 $0$63,448 $15,148
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OBRAS VARIAS
$4,304,702 2.43% 0.00%

$1,060,597

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0 $0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00%

$0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%

$0 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TRANSPORTES
$20,606,368 11.62% $0

0.00%

0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL OTROS ITEMS
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

0.32% 1.03% 1.03% 1.03% 0.71% 0.83%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0.06% 0.06% 0.06% 0.64% 0.45% 0.41%
$1,465,962$728,397 $569,527 $1,829,778 $1,834,798 $1,829,778 $1,255,122VALOR (Miles de Pesos) $105,234 $112,434

8.11%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 4.03% 4.09% 4.15% 3.12% 3.57% 3.98% 4.30%
$7,627,995 $9,457,774 $11,292,572 $13,122,350

$112,434 $1,129,276 $804,298
5.33% 6.37% 7.40%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.00% 0.20% 0.59% 0.51% 0.00% 0.05%
$6,330,071 $7,058,468VALOR (Miles de Pesos) $7,140,052 $7,252,486 $7,364,920 $5,525,773

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 1.69% 1.89% 2.48% 2.99% 2.99% 3.03% 3.10%
$80,869 $109,572 $739,268 $1,119,437 $463,774 $686,552VALOR (Miles de Pesos) $0 $358,799 $1,038,472 $904,144 $0

3.51% 4.14% 4.41% 4.79%
VALOR (Miles de Pesos) $2,999,226 $3,358,025 $4,396,497 $5,300,641 $8,500,112$7,349,787 $7,813,561

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la
propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR 
EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

$5,300,641 $5,381,510 $5,491,082 $6,230,350

*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $1,656,847 6.49%

OBSERVACIONES: 

*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $0 %

1.A LA Fecha no se han generado actas Parciales de Recibo de Obra.
2.Se deja constancia que el valor ejecutado por REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, corresponde a una proyección propuesta por el contratista, pero no aprobado por la interventoría, hasta que surta la 
consulta elevada al INVIAS mediante oficio N°184-1-084 con asunto “Consulta sobre la Distribución de los recursos de Estudios y Diseños en el Contrato de Obra 2257 de 2021” , se firma entre las partes ( CONTRATISTA e INTERVENTORIA) el presente formato.  

*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A
FASE III.= (1)

$984,444

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) $74,224 5.00%

*

28.62%

* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y
SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA) $69,274 2.59%

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $0 %

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$2,784,789 8.27%

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )
$11,284,902 5.35%VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 

C'=(A'+B' ) -$                            

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMA INICIAL REPROGRAMACION No. 1 EJECUTADO

BARRAS
CURVAS

8.93%

0.06% 0.42% 0.63% 0.26% 0.39%
$14,377,472 $15,843,434
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:                            SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:                          PROYECTO:  CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO 
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0 Valor Cotizado 

ARL

Clase de 

Riesgo

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor Cotizado 

EPS

Nombre Administradora 

de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación
Valor SENA Valor ICBF

1 Johana Milena Piedrahita Meneses 37.399.355 Auxiliar Administrativo 1.500.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.500.000$                $        104.400 V CAJA COPI 9458776876 60.000$                 PORVENIR S.A 9458776876 240.000$                    $                     60.000 0 0

2 Jose Ivan Vallejo Velez 1.053.772.329 Jefe de oficina tecnica 20.000.000$                 X X X Grupo Ortiz 20.000.000$              $        974.400 I EPS SANITAS 9458879207 1.750.000$            PORVENIR 9458879207 2.240.000$                 $                   560.000 280.000$          $       420.000 retiro 3/11/2023

3 Juan Andres Galarza Guzman 79.429.941 Especialista Hidraulico 7.000.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X HIDROVIAL SAS 9.000.000$                $        626.400 V COMPENSAR 32985821 360.000$               COLPENSIONES 32985821 1.530.000$                 $                   360.000 0 0

4 Ricardo Cardona Castaño 19499638 Director de Obra 11.200.000$                 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 11.200.000$             779.600$         V SANITAS 9458776876 1.400.000$            PENSIONADO 9458776876  PENSIONADO 448.000$                    0 0

5 Sheila Vanessa Alzate Rodriguez 52.853.064 Especialista Ambiental 13.000.000$                 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Grupo Ortiz 13.000.000$              $        904.800 I CAJA COPI 9458879207 1.625.000$            PROTECCION 9458879207 2.080.000$                 $                   520.000 260.000$          $       390.000 

6 Marisabel Tovar Sierra 1.103.101.512 Profesional Social 4.000.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 4.000.000$                $        278.400 V SURA 9458776876 160.000$               PORVENIR S.A 9458776876 680.000$                    $                   160.000 0 0

7 Jorge Andres Gomez Garzon 1.098.615.542 Profesional Ambiental 6.000.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 6.000.000$                $        417.600 V SURA 9458776876 240.000$               PORVENIR S.A 9458776876 1.020.000$                 $                   240.000 0 0

8 Christian Alberto Vargas Roa 80.074.942 Profesional PMP 9.000.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC-OPS  $               2.352.000  $          12.300 I COMPENSAR 71784316 294.000$               PORVENIR S.A 71784316 376.400$                    $                              - 0 0

9 Maria Cristina Paez Rodriguez 52.336.611 Profesional De Calidad 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC-OPS 1.160.000$                $          12.200 I SANITAS 9457532135 145.000$               PROTECCION 9457532135 185.000$                    $                              - 0 0

10 Irma Milena Garcia Pastor 1.032.423.475 Profesional De Sostenibilidad 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC-OPS 1.160.000$                $            6.100 I NUEVA EPS 9453609720 145.000$               COLPENSIONES 9453609720 185.600$                    $                              - 0 0

11 Andres Felipe Bertel Benitez 1.102.875.046 Auxiliar de Ingenieria 2.500.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 2.500.000$                $        174.000 V SALUD TOTAL 9458776876 100.000$               PORVENIR 9458776876 400.000$                    $                   174.000 0 0

12 Orlando Javier Gonzales Castiblanco 80.727.921 Especialista en Pavimentos 3.000.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JG Consultoria 3.000.000$                $        208.000 I COMPENSAR 7895478549 120.000$               PORVENIR 7895478549 480.000$                    $                   120.000 0 0

13 Eric Danilo Mayorga Murillo 1.098.780.299 Ingeniero de Oficina Técnica 3.500.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.500.000$                $        243.600 V EPS SURA 9458776876 140.000$               PORVENIR 9458776876 560.000$                    $                   140.000 0 0

14 Nevis Julieth Silva Vergara 1.143.401.010 Inspector SST 1.600.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.600.000$                $          74.300 V MUTUAL SER 9458776876 64.000$                 PROTECCION 9458776876 256.000$                    $                     64.000 0 0

15 Albyeirys  Segundo Calderon Montes 1.104.407.240 Cadenero Primero 1.280.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X HISPACOLTOPOGRAFIA $1,561,000 $ 108,700 V CAJA COPI 9457584903 62.500$                 PORVENIR 9457584903 249.800$                    $                     62.500 0 0

16 Erik Fernando Hoyos Arrieta 1.052.968.758 Cadenero Segundo 1.300.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X HISPACOLTOPOGRAFIA 1.450.000$                $          10.000 V CAJA COPI 9457584903 58.000$                 PORVENIR 9457584903 232.000$                    $                     58.000 0 0

17 Wadith Alfonso Oviedo Atencia 1.052.944.425 Ayudante de Obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.742.175$                $        121.300 V COOSALUD 9458776876 69.700$                 PORVENIR S.A 9458776876 278.800$                    $                     69.700 0 0

18 Wilmer Javier Palencia Mendez 1.148.450.053 Ayudante de Obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC $ 1.520.083  $        105.800 V MUTUAL SER 9458776876 60.900$                 PORVENIR S.A 9458776876 243.300$                    $                     60.900 0 0

19 Alba Lucia Naranjo Corredo 52.420.745 Especialista en Geotecnia 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Independiente 2.000.000$                $          69.600 I SANITAS 7879833304 250.000$               COLPENSIONES 7879833304 320.000$                    $                     12.000 0 0

20 Jaime Eduardo Garzón Moreno 80.137.166 Especialista Estructural 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Independiente 3.528.000$                $          18.500 I FAMISANAR 9453477099 441.000$               COLPENSIONES 9453477099 -$                               $                              - 0 0

21 Leissy Collazo Arenas 67.032.473 Auditor Interno Calidad 2.500.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Sainc Ingenieros S.A.S 2.441.241$                $          12.200 V S.O.S. SERVICIO 

OCCIDENTAL DE SALUD 
9454570468 97.800$                 COLPENSIONES 9454570468 390.700$                    $                     93.400 0 0

22 Manuel Alfonso Vergara Cuello 3.876.533 Ayudante de Obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.763.926$                $        122.800 V CAJA COPY 9458776876 70.600$                 PORVENIR 9458776876 282.300$                    $                     70.600 0 0

23 Hector Eduardo Rivera lopez 79.804.585 Ingeniero Predial 1.084.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X INPRED INGENIERIA PREDIAL 1.200.000$                $            6.300 I EPS SURA 69821916 150.000$               PORVENIR 69821916 192.000$                    $                              - 0 0

24 Oscar Javier Saveedra Solano 14.010.850 Ing Residente 6.500.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 6.500.000$                $        452.400 V NUEVA EPS 9458776876 260.000$               PORVENIR 9458776876 1.105.000$                 $                   260.000 0 0

25 Orlando Jose Acosta Pelaez 1.052.957.153 Conductor 1.200.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.525.000$                $        106.200 V MUTUAL SER 9458776876 61.000$                 PORVENIR 9458776876 244.000$                    $                     61.000 0 0

26 Julio Rafael Severiche Iriarte 9.143.867 Conductor 1.400.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.572.812$                $        109.500 V COOSALUD 9458776876 63.000$                 PORVENIR 9458776876 251.700$                    $                     63.000 0 0

27 Luis David Guzman Mejia 1.103.123.971 Auxiliar de Ingenieria 2.000.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 2.000.000$                $        111.400 V MUTUAL SER 9458776876 64.000$                 COLPENSIONES 9458776876 256.000$                    $                     64.000 0 0

28 Osbaldo Rafael Guette Martinez 1.063.959.902 Laboratorista 3.000.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.000.000$                $        174.000 V SALUD TOTAL 9458776876 120.000$               PORVENIR 9458776876 480.000$                    $                   123.000 0 0

29 Evelyn Andrea Bayter Cantillo 1.042.442.146 Auxiliar Social 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.160.000$                $          80.800 V  MUTUAL SER 9458776876 46.400$                 PORVENIR 9458776876 185.600$                    $                     46.400 0 0

30 Jose Tomas Bertel Lopez 1.067.034.316 Ayudante de Obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.313.942$                $          91.500 V NUEVA EPS 9458776876 52.600$                 PORVENIR 9458776876 210.300$                    $                     52.600 0 0

31 Luis Jovany  Rodriguez Hernandez 93.439.591 Ayudante de Obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.160.000$                $          89.800 V NUEVA EPS 9458776876 46.400$                 COLFONDOS 9458776876 185.600$                    $                     46.400 0 0

32 Jekson Manuel Torrecilla Rico 1.067.030.077 Aux. Ambiental 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.160.000$                $          80.800 V NUEVA EPS 9458776876 46.400$                 COLFONDOS 9458776876 185.600$                    $                     46.400 0 0

33 Robinson Bertel Sabala 19.710.202 Ayudante de Obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.312.250$                $          91.400 V NUEVA EPS 9458776876 52.500$                 COLPENSIONES 9458776876 210.000$                    $                     52.500 0 0

34 Geiner  Miranda Moreno 19.710.165 Ayudante de Obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.237.816$                $          86.200 V NUEVA EPS 9458776876 49.600$                 PORVENIR 9458776876 198.100$                    $                     49.600 0 0

35 Eyder Hernández Miranda 1.067.035.198 Ayudante de Obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.248.813$                $          87.000 V NUEVA EPS 9458776876 50.000$                 PORVENIR 9458776876 199.900$                    $                     50.000 0 0

36 Fabricio Alberto Perez Poveda 1.216.794.664 Aux. SST 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.160.000$                $          72.700 V MUTUAL  SER 9458776876 46.500$                 PORVENIR 9458776876 185.700$                    $                     41.800 0 0

37 Isael Delgado Castaño                        92547081 Inspector de obra 3.000.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.000.000$                $        208.000 V MUTUAL SER 9458776876 120.000$               COLPENSIONES 9458776876 480.000$                    $                   120.000 0 0

38 Yilmer Jose Bertel Duran 1066092698 Ayudante de Obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.236.850$               86.100$         V NUEVA EPS 9458776876 49.500$               PORVENIR 9458776876 197.900$                  $                     49.500 0 0

39 Osmaldy  De Jesus Cardoza Palencia 1104012799 Ayudante de Obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.333.517$               92.900$         V MUTUAL SER 9458776876 53.400$               PORVENIR 9458776876 213.400$                  $                     53.400 0 0

40 Jarold  Alberto Arco Guiterrez 1104012863 Ayudante de Obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.344.875$               93.700$         V
EPS FAMILIAR DE 

COLOMBIA 
9458776876 53.800$               PORVENIR 9458776876 215.200$                  $                     53.800 0 0

41 Jorge Armando Menco Villarreal 1067030128 Ayudante de Obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.229.359$               85.600$         V NUEVA EPS 9458776876 49.200$               COLFONDOS 9458776876 196.700$                  $                     49.200 0 0

42 Jesus Alberto Jimenez Perez 1052949742 Ayudante de Obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.593.067$               110.900$        V COOSALUD 9458776876 63.800$               PORVENIR 9458776876 254.900$                 63.800$                      0 0

43 Martín Elias Atencia Romero 1005410955 Ayudante de Obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.354.059$               94.300$         V COOSALUD 9458776876 54.200$               PORVENIR 9458776876 216.700$                 54.200$                      0 0

44 Walter Jeins Arrieta Gil 1103219826 Ayudante de Obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.276.000$               88.900$         V MUTUAL SER 9458776876 51.100$               PORVENIR 9458776876 204.200$                 51.100$                      0 0

45 Edilberto De La Cruz Oviedo Atencia 1143395529 Ayudante de Obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.398.766$               97.400$         V COOSALUD 9458776876 56.000$               PROTECCIÓN 9458776876 223.900$                 56.000$                      0 0

46 Javit  Jose Funez López 1104016737 Ayudante de Obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.276.000$             88.900$         V NUEVA EPS 9458776876 51.100$               PORVENIR 9458776876 204.200$                 51.100$                      0 0

47 Dumar Elias Almario Correa 1005585090 Ayudante de Obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.202.292$               83.700$         V COOSALUD 9458776876 48.100$               PORVENIR 9458776876 192.400$                 48.100$                      0 0

48 Juan José Ramirez Zuluaga 1144100550 Ingeniero Auxiliar 2.000.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 2.000.000$               139.200$        V SURA EPS 9458776876 80.000$               PORVENIR 9458776876 320.000$                 80.000$                      0 0

49 Omar Marenco Leal 19614228 Inspector de obra 3.000.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 3.000.000$               208.000$        V NUEVA EPS 9458776876 120.000$             COLPENSIONES 9458776876 480.000$                 120.000$                    0 0

50 Donaldo Jose Lopez Mercado 9021842 Ayudante de Obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.702.179$               118.500$        V CAJACOPI 9458776876 68.100$               PORVENIR 9458776876 272.400$                 68.100$                      0 0

51 Garis Tapia Centeno 19789632 Ayudante de Obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.511.143$               91.800$         V CAJACOPI 9458776876 60.600$               PROTECCION 9458776876 241.900$                 52.800$                      0 0

52 Ximena Perez Londoño 1053799761 coordinadora tecnica 6.000.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Grupo Ortiz 6.000.000$               417.600$        V SANITAS 9458879207 240.000$             COLPENSIONES 9458879207 1.020.000$              240.000$                    0 0

53 Argelis Enrique Daza Cuello 1122396203 Topografo 2.028.600$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X HISPACOLTOPOGRAFIA 2.978.438$               207.300$        V NUEVA EPS 9457584903 $ 119.200 PORVENIR 9457584903 476.600$                 119.200$                    0 0

54 Alexander De Jesus Pineda Hernández 92190362 Ayudante de Obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 386.667$                  27.000$         V NUEVA EPS 9458776876 $ 15.500 PORVENIR 9458776876 61.900$                  15.500$                      0 0

55 Alfonso Rivas Ruz 19791213 Auxiliar de Asfalto 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ARCA- AYG 1.114.752$               178.400$        V NUEVA EPS 7903676919 $ 139.400 PORVENIR 7903676919 178.400$                 44.600$                      0 0

56 Carlos Alberto Florez Florez 1104125752 Auxiliar de asfalto 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ARCA- AYG 1.114.752$               178.400$        V NUEVA EPS 7903676919 $ 139.400 PORVENIR 7903676919 178.400$                 44.600$                      0 0

57 Jhonatan Surmay Cardona 1066097252 Auxiliar de asfalto 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ARCA- AYG 1.089.084$               75.900$         V NUEVA EPS 7903676919 $ 136.200 PORVENIR 7903676919 174.300$                 43.600$                      0 0

58 Jhonatan Oviedo Mancera 1066095481 Auxiliar de asfalto 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ARCA- AYG 1.089.084$               75.900$         V NUEVA EPS 7903676919 $ 136.200 PORVENIR 7903676919 174.300$                 43.600$                      0 0

59 Jener  Miguel Moreno Argote 1064109035 Conductor 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ARCA- AYG 1.160.000$               80.800$         V SALUD TOTAL 7903676919 $ 46.400 PORVENIR 7903676919 185.600$                 46.400$                      0 0

60 Jelfry Bertel Duran 1003258457 Conductor 1.400.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.267.000$               88.300$         V ASMET SALUD 9458776876 $ 50.700 PORVENIR 9458776876 202.800$                 50.700$                      0 0

61 Landonis Jose  Ortiz  Velasquez 1067030551 Auxiliar de asfalto 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ARCA-AYG 1.089.084$               75.900$         V NUEVA EPS 7903676919 $ 136.200 PORVENIR 7903676919 174.300$                 43.600$                      0 0

62 Edgar Hernán Correa  Echavarria 70122342 Ing Residente 2.500.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ARCA-AYG 2.500.000$               174.000$        V SANITAS 7903676919 $ 312.500 COLPENSIONES 7903676919 400.000$                 100.000$                    0 0
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA:                            SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:                          PROYECTO:  CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO 
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63 Glen Arteaga Montenegro 7687514 operador fresadora 2.300.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ARCA- AYG 1.794.327$               124.900$        V NUEVA EPS 7903676919 $ 224.300 COLPENSIONES 7903676919 287.100$                 71.800$                      0 0

64 Willen Beleño 72212455 Auxiliar de asfalto 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ARCA- AYG 1.114.752$               77.600$         V NUEVA EPS 7903676919 $ 139.400 COLPENSIONES 7903676919 178.400$                 44.600$                      0 0

65 Olman Andrés Ortiz Romero 1003335331 Auxiliar de asfalto 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ARCA- AYG 1.114.752$               77.600$         V SALUD TOTAL 7903676919 $ 139.400 PORVENIR 7903676919 178.400$                 44.600$                      0 0

66 José De Jesús Negrete Higuíta 78757285 Rastrillero 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ARCA- AYG 1.089.084$               75.900$         V NUEVA EPS 7903676919 $ 136.200 PORVENIR 7903676919 174.300$                 43.600$                      0 0

67 Alexander Enrique  Robles Rocha 1007609951 Operador de Vibro 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ARCA- AYG 1.379.043$               96.000$         V SANITAS 7903676919 $ 172.400 PORVENIR 7903676919 220.700$                 55.200$                      0 0

68 Gerley Said  Ospino Rodriguez 1128109774 Operador 1.100.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ARCA- AYG 1.232.917$               85.900$         V NUEVA EPS 7903676919 $ 154.200 PROTECCIÓN 7903676919 197.300$                 63.100$                      0 0

69 Rafael  Enrique Romero Garcia 12441077 Tornillero 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ARCA- AYG 1.379.043$               9.600$           V NUEVA EPS 7903676919 $ 172.400 PROTECCIÓN 7903676919 220.700$                 55.200$                      0 0

70 Richar Guzmán Piñeres 9274299 Conductor 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ARCA- AYG 1.160.000$               80.800$         V R EXCEPCION 7903676919 $ 145.000 PORVENIR 7903676919 185.600$                 -$                           0 0

71 Gustavo Carrascal Sanchez 18972070 Conductor 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ARCA- AYG 1.160.000$               80.800$         V CAJACOPI 7903676919 $ 145.000 PORVENIR 7903676919 185.600$                 46.400$                      0 0

72 Elvis Corrales Carcamo 77140377 Conductor 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SAEM SA- AYG 1.160.000$               80.800$         V NUEVA EPS 7900126284 $ 46.400 PROTECCIÓN 27968637 185.600$                 46.400$                      0 0

73 Henry  Alberto Hernandez  Suarez 91.530.238 Conductor 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SAEM SA- AYG 1.160.000$               80.800$         V NUEVA EPS 7900126284 $ 46.400 COLFONDOS 27968637 185.600$                 46.400$                      0 0

74 William Hernandez Osorio 18.971.268 Conductor 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ARCA - AYG 1.160.000$               80.000$         V NUEVA EPS 7903676919 $ 46.400 POSITIVA 7903676919 80.000$                  46.400$                      0 0

75 Federman Zambrano 85.441.687 Inspector de obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X ARCA - AYG 1.160.000$               80.000$         V NUEVA EPS 7903676919 $ 186.400 COLPENSIONES 7903676919 46.600$                  46.000$                      0 0 RETIRO 18-11-23

76 Wilton Rafael Sosa Poso 18.973.164 Rastrillero 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ARCA - AYG 1.160.000$               80.000$         V NUEVA EPS 7903676919 $ 109.200 PORVENIR 7903676919 27.300$                  27.300$                      0 0

77 Wilberth Adolfo Torriente Vanegas 1.003.336.000 Operador de vibro 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X ARCA - AYG 1.160.000$               80.000$         V NUEVA EPS 7903676919 $ 35.100 PROTECCION 7903676919 140.000$                   61.000$                      0 0  RETIRO 18/11/2023

78 Luis carlos Arboleda 85168565 Conductor 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ARCA - AYG 1.160.000$               80.000$         V NUEVA EPS 7903676919 $ 233.000 PROTECCIÓN 7903676919 58.300$                  58.300$                      0 0

79 Guillermo Rondon Gomez 12.641.550 Operador 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ARCA - AYG 1.160.000$               80.000$         V NUEVA EPS 7903676919 $ 76.000 PORVENIR 7903676919 304.000$                 76.000$                      0 0

80 Adolfo Fidel Castillo Ospino 1050004253 Tec. Instalador 1.160.000$                  X X X X C&S Publicidad 1.160.000$               80.000$         V SALUD TOTAL 1058958221 $ 46.400 PORVENIR 1058958221 $ 185.000 46.400$                      0 0 RETIRO 17-11-2023

81 Javier Jose Niño Ospino 12.447.691 ayudante 1.160.000$                  X X X X C&S Publicidad 1.160.000$               80.000$         V SALUD TOTAL 1058958221 $ 46.400 COLFONDOS 1058958221 $ 185.000 46.400$                      0 0 RETIRO 17-11-2024

82 Fredy  Alberto Bello Rodriguez 1.042.005-002 Ayudante de Obra 1.160.000$                  X X X X X X X X X X X X CONSORCIO BMC 1.160.000$               80.000$         V SALUD TOTAL 9458776876 $ 46.400 PROTECCION 9458776876 $ 185.000 46.400$                      0 0

El contratista adjunta la certificación de fecha      a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma 

Nombre:ING. RICARDO CARDONA CASTAÑO Nombre: EIDYS JOSE PIÑERES TOVAR

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 25202-25040 CND Matrícula Profesional No.:  1320259263 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:









Se certifica que LEISSY  COLLAZOS ARENAS identificado(a) con CC 67032473 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social. 

Este certificado se expide el día 2023-11-28 a las 10:11.

APORTANTE: SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. NI 890311243

Clave Planilla Clave Pago Tipo
Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9458629863 275765266 E 2023-11-14 EPS EPS018
S.O.S. SERVICIO 
OCCIDENTAL DE 

SALUD S.A.

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-11 25 $2,500,000 4% $100,000

9458629863 275765266 E 2023-11-14 EPS EPS018
S.O.S. SERVICIO 
OCCIDENTAL DE 

SALUD S.A.

COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-11 5 X $500,000 4% $20,000

9458629863 275765266 E 2023-11-14 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 25 $2,500,000 16% $400,000

9458629863 275765266 E 2023-11-14 AFP 25-14 COLPENSIONES COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 5 X $500,000 16% $80,000

9458629863 275765266 E 2023-11-14 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 25 $2,500,000 0.522% $13,100

9458629863 275765266 E 2023-11-14 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 5 X $500,000 0% $0

9458629863 275765266 E 2023-11-14 CCF CCF57 COMFANDI COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 25 $2,500,000 4% $100,000

9458629863 275765266 E 2023-11-14 CCF CCF57 COMFANDI COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2023-10 5 X $500,000 4% $20,000
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: VARIANTE MAGANGUE (4 Afiliados) $8,931,000 $1,429,000 $8,931,000 $357,300 $8,931,000 $357,300 $8,931,000 $621,800 $0 $0

Centro de Trabajo: VARIANTE MAGANGUE ( 4 
Afiliados)

$8,931,000 $1,429,000 $8,931,000 $357,300 $8,931,000 $357,300 $8,931,000 $621,800 $0 $0

Ciudad: MAGANGUE Depto: BOLIVAR ( 4 Afiliados) $8,931,000 $1,429,000 $8,931,000 $357,300 $8,931,000 $357,300 $8,931,000 $621,800 $0 $0

1 CC 1104407240 CALDERIN MONTES 
ALBYEIRYS SEGUNDO

230301 30 $1,561,000 $249,800 CCFC55 30 $1,561,000 $62,500 CCF08 30 $1,561,000 $62,500 14-11 30 $1,561,000 $108,700 30 $0 $0

2 CC 1122396203 DAZA CUELLO 
ARGELIS ENRIQUE

230301 30 $2,810,000 $449,600 EPS037 30 $2,810,000 $112,400 CCF08 30 $2,810,000 $112,400 14-11 30 $2,810,000 $195,600 30 $0 $0

3 CC 1052968758 HOYOS ARRIETA 
ERIK FENANDO

230301 30 $1,450,000 $232,000 CCFC55 30 $1,450,000 $58,000 CCF08 30 $1,450,000 $58,000 14-11 30 $1,450,000 $101,000 30 $0 $0

4 CC 1120743013 ROBLES OROZCO 
LUIS JAVIER

230301 30 $3,110,000 $497,600 CCFC55 30 $3,110,000 $124,400 CCF08 30 $3,110,000 $124,400 14-11 30 $3,110,000 $216,500 30 $0 $0

Total         Afiliados( 4) $8,931,000 $1,429,000 $8,931,000 $357,300 $8,931,000 $357,300 $8,931,000 $621,800 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901428953 0 HISPACOL TOPOGRAFIA S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES BOGOTÁ CRA 131 63C 49 MEDELLIN-ANTIOQUIA 4444631 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-10 2023-11 257355255 9458664909 E 2023/11/15 2023/11/03 BANCOLOMBIA 0 $23,027,100
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901428953 0 HISPACOL TOPOGRAFIA S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES BOGOTÁ CRA 131 63C 49 MEDELLIN-ANTIOQUIA 4444631 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-10 2023-11 257355255 9458664909 E 2023/11/15 2023/11/03 BANCOLOMBIA 0 $23,027,100

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 35 $11,998,000 $0 $0 $11,998,000

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 3 $889,800 $0 $0 $889,800

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 6 $2,399,900 $0 $0 $2,399,900

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 22 $7,570,300 $0 $0 $7,570,300

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 4 $1,138,000 $0 $0 $1,138,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 35 $5,131,100 $0 $0 $5,131,100

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 35 $5,131,100 $0 $0 $5,131,100

CCF (ADMINISTRADORAS: 4) 35 $2,949,000 $0 $0 $2,949,000

     CAJASAN CCF39 890,200,106 1 13 $1,017,400 $0 $0 $1,017,400

     COMFAMA CCF04 890,900,841 9 12 $1,177,500 $0 $0 $1,177,500

     COMFENALCO CARTAGENA CCF08 890,480,023 7 4 $357,300 $0 $0 $357,300

     COMFENALCO VALLE CCF56 890,303,093 5 6 $396,800 $0 $0 $396,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 10) 35 $2,949,000 $0 $0 $2,949,000

     CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 3 $244,900 $0 $0 $244,900

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 4 $265,600 $0 $0 $265,600

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 3 $289,700 $0 $0 $289,700

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 2 $288,900 $0 $0 $288,900

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 9 $728,500 $0 $0 $728,500

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 1 $81,200 $0 $0 $81,200

     S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 
S.A.

EPS018 805,001,157 2 2 $112,000 $0 $0 $112,000

     SALUD MIA EPS EPS046 900,914,254 1 1 $58,500 $0 $0 $58,500

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 6 $441,200 $0 $0 $441,200

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 4 $438,500 $0 $0 $438,500

TOTAL 35 $23,027,100 $0 $0 $23,027,100
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BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

NI901430443

PAGADO 10/11/2023

Fecha creación reporte: 2023-11-10, 11:17:10 AM Numéro Planilla:

octubre de 2023 noviembre de 2023

1058958221

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

C Y S PUBLICIDAD E INSTALACIONES S.A.S

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CALLE 50C # 1E 27

CC 1041892272

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

GLENIA SARMIENTO CASTRO

EMPLEADOR 3013056552

 Dirección

ATLANTICO

 Identificación

 Tipo Persona

3

JURÍDICA

 Representante Legal

IN
G

 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia

s 
E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o

rr
ec

ci
o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. ARP

PAGOSIMPLE

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

6,960 $ 80.800 (CCF06) COMBARRANQUILLA $ 1.160.000 $ 46.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1045703929 00 (230301) PORVENIR $ 1.160.000 $ 185.600 (EPS037) NUEVA EPS S.A. $ 1.160.000 $ 46.400 $ 1.160.000ROIMER DAVID PUA RUIZ 3030 303001 0 $ 359.200

6,960 $ 80.800 (CCF06) COMBARRANQUILLA $ 1.160.000 $ 46.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1050004253 00 (230301) PORVENIR $ 1.160.000 $ 185.600 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.160.000 $ 46.400 $ 1.160.000ADOLFO FIDEL CASTILLO
OSPINO 3030 303001 0 $ 359.200

6,960 $ 80.800 (CCF06) COMBARRANQUILLA $ 1.160.000 $ 46.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 12447691 00 (231001) COLFONDOS $ 1.160.000 $ 185.600 (EPS002) SALUD TOTAL EPS $ 1.160.000 $ 46.400 $ 1.160.000JAVIER JOSE NIÑO OSPINO 3030 303001 0 $ 359.200

$ 1.077.600

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 1.077.600

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 3.480.000 $ 3.480.000 $ 3.480.000 $ 3.480.000 $ 556.800 $ 139.200 $ 242.400 $ 139.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!
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Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 901213815
INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC

CURUMANI CESAR
CALLE 9 N°10-04 7777777
01-EMPLEADOR C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES

PRIVADA Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
ÚNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7903676919 E-EMPLEADOS
octubre 2023 noviembre 2023

1
2023/11/08 264706399

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

230301 230301-PORVENIR 19 $ 3.545.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.600 $ 0 $ 3.545.500 $ 3.600 $ 3.549.100
230201 230201- PROTECCION 3 $ 557.100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 600 $ 0 $ 557.100 $ 600 $ 557.700
25-14 25-14 COLPENSIONES 3 $ 739.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 800 $ 0 $ 739.400 $ 800 $ 740.200
SUBTOTALES: $ 4.842.000 $ 5.000 $ 4.847.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14.000 $ 0 $ 100 $ 0 $ 14.000 $ 100 $ 0 $ 14.100
EPS037 EPS037-NUEVA EPS 15 $ 0 $ 0 $ 0 $ 426.000 $ 0 $ 500 $ 0 $ 426.000 $ 500 $ 0 $ 426.500
EPS041 NUEVA EPS CM 4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 56.000 $ 0 $ 100 $ 0 $ 56.000 $ 100 $ 0 $ 56.100
MIN002 MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14.000 $ 0 $ 100 $ 0 $ 14.000 $ 100 $ 0 $ 14.100
CCFC55 CCFC55- CAJACOPI  EPS S.A.S 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 92.800 $ 0 $ 100 $ 0 $ 92.800 $ 100 $ 0 $ 92.900
EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 60.400 $ 0 $ 100 $ 0 $ 60.400 $ 100 $ 0 $ 60.500
SUBTOTALES: $ 663.200 $ 1.000 $ 0 $ 664.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 25 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.153.700 $ 1.153.700 $ 1.200 $ 0 $ 1.154.900
SUBTOTALES: $ 1.153.700 $ 1.200 $ 0 $ 1.154.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF15 CCF15-COMFACESAR 24 $ 649.200 $ 700 $ 649.900
SUBTOTALES: $ 649.200 $ 700 $ 649.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1003335331

ORTIZ
ROMERO
OLMAN
ANDRES

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 07-27 230301-
PORVENIR

21 $ 812.000 $ 130.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 130.000EPS002-
SALUD
TOTAL

21 $ 812.000 $ 0 $ 0 $ 014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

21 $ 812.000 $ 021 $ 812.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 0 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

2 CC
1003335331

ORTIZ
ROMERO
OLMAN
ANDRES

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

9 $ 348.000 $ 55.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.700EPS002-
SALUD
TOTAL

9 $ 348.000 $ 14.000 $ 0 $ 14.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

9 $ 348.000 $ 24.300 9 $ 348.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 14.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

3 CC
1003336000

TORRIENTE
VANEGAS
WILBERTH
ADOLFO

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

6 $ 232.000 $ 37.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 37.200EPS037-
NUEVA
EPS

6 $ 232.000 $ 9.300 $ 0 $ 9.30014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

6 $ 232.000 $ 16.200 6 $ 232.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 9.300 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

4 CC
1003336000

TORRIENTE
VANEGAS
WILBERTH
ADOLFO

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 07-30 230201-
PROTECCI
ON

24 $ 928.000 $ 148.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 148.500EPS037-
NUEVA
EPS

24 $ 928.000 $ 0 $ 0 $ 014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

24 $ 928.000 $ 024 $ 928.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 0 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

5 CC
1007609951

ROBLES
ROCHA
ALEXANDER
ENRIQUE

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

9 $ 348.000 $ 55.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.700EPS005-
SANITAS
S.A.

9 $ 348.000 $ 14.000 $ 0 $ 14.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

9 $ 348.000 $ 24.300 9 $ 348.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 14.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

6 CC
1007609951

ROBLES
ROCHA
ALEXANDER
ENRIQUE

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 07-27 230301-
PORVENIR

21 $ 812.000 $ 130.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 130.000EPS005-
SANITAS
S.A.

21 $ 812.000 $ 0 $ 0 $ 014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

21 $ 812.000 $ 021 $ 812.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 0 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 901213815
INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC

CURUMANI CESAR
CALLE 9 N°10-04 7777777
01-EMPLEADOR C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES

PRIVADA Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
ÚNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7903676919 E-EMPLEADOS
octubre 2023 noviembre 2023

1
2023/11/08 264706399

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

7 CC
1064109035

MORENO
ARGOTE
JENER
MIGUEL

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.160.000

$ 46.400 $ 0 $ 46.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.160.000

$ 80.80030 $
1.160.000

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 46.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

8 CC
1064724354

GARCIA
CASADIEGO
JONNATAN
ANDRES

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.160.000

$ 46.400 $ 0 $ 46.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.160.000

$ 80.80030 $
1.160.000

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 46.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

9 CC
1066095481

OVIEDO
MANCERA
JHONATAN

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

9 $ 348.000 $ 55.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.700EPS037-
NUEVA
EPS

9 $ 348.000 $ 14.000 $ 0 $ 14.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

9 $ 348.000 $ 24.300 9 $ 348.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 14.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

10 CC
1066095481

OVIEDO
MANCERA
JHONATAN

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 07-27 230301-
PORVENIR

21 $ 812.000 $ 130.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 130.000EPS037-
NUEVA
EPS

21 $ 812.000 $ 0 $ 0 $ 014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

21 $ 812.000 $ 021 $ 812.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 0 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

11 CC
1066097252

SURMAY
CARDONA
JHONATA

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

9 $ 348.000 $ 55.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.700EPS037-
NUEVA
EPS

9 $ 348.000 $ 14.000 $ 0 $ 14.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

9 $ 348.000 $ 24.300 9 $ 348.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 14.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

12 CC
1066097252

SURMAY
CARDONA
JHONATA

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 07-27 230301-
PORVENIR

21 $ 812.000 $ 130.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 130.000EPS037-
NUEVA
EPS

21 $ 812.000 $ 0 $ 0 $ 014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

21 $ 812.000 $ 021 $ 812.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 0 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

13 CC
1067030551

ORTIZ
VELASQUEZ
LANDONIS
JOSE

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

9 $ 348.000 $ 55.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.700NUEVA
EPS CM

9 $ 348.000 $ 14.000 $ 0 $ 14.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

9 $ 348.000 $ 24.300 9 $ 348.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 14.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

14 CC
1067030551

ORTIZ
VELASQUEZ
LANDONIS
JOSE

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 07-27 230301-
PORVENIR

21 $ 812.000 $ 130.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 130.000NUEVA
EPS CM

21 $ 812.000 $ 0 $ 0 $ 014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

21 $ 812.000 $ 021 $ 812.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 0 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

15 CC
1104125752

FLOREZ
FLOREZ
CARLOS
ALBERTO

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 07-27 230301-
PORVENIR

21 $ 812.000 $ 130.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 130.000NUEVA
EPS CM

21 $ 812.000 $ 0 $ 0 $ 014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

21 $ 812.000 $ 021 $ 812.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 0 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

16 CC
1104125752

FLOREZ
FLOREZ
CARLOS
ALBERTO

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

9 $ 348.000 $ 55.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.700NUEVA
EPS CM

9 $ 348.000 $ 14.000 $ 0 $ 14.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

9 $ 348.000 $ 24.300 9 $ 348.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 14.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

17 CC
1128109774

OSPINO
RODRIGUEZ
GERLEY
SAID

DEPEND $ 1.200.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.200.000

$ 192.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 192.000EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.200.000

$ 48.000 $ 0 $ 48.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.200.000

$ 83.60030 $
1.200.000

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 48.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

18 CC
12441077

ROMERO
GARCIA
RAFAEL
ENRIQUE

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

9 $ 348.000 $ 55.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.700EPS037-
NUEVA
EPS

9 $ 348.000 $ 14.000 $ 0 $ 14.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

9 $ 348.000 $ 24.300 9 $ 348.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 14.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

19 CC
12441077

ROMERO
GARCIA
RAFAEL
ENRIQUE

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 07-27 230201-
PROTECCI
ON

21 $ 812.000 $ 130.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 130.000EPS037-
NUEVA
EPS

21 $ 812.000 $ 0 $ 0 $ 014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

21 $ 812.000 $ 021 $ 812.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 0 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

20 CC
12495766

JIMENEZ
QUINTERO
ISAC

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600CCFC55-
CAJACOPI
EPS S.A.S

30 $
1.160.000

$ 46.400 $ 0 $ 46.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.160.000

$ 80.80030 $
1.160.000

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 46.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 901213815
INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC

CURUMANI CESAR
CALLE 9 N°10-04 7777777
01-EMPLEADOR C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES

PRIVADA Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
ÚNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7903676919 E-EMPLEADOS
octubre 2023 noviembre 2023

1
2023/11/08 264706399

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

21 CC
12641550

RONDON
GOMEZ
GUILLERMO
SEGUNDO

DEPEND $ 1.900.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.900.000

$ 304.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 304.000EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.900.000

$ 76.000 $ 0 $ 76.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.900.000

$
132.300

30 $
1.900.000

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 76.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

22 CC
18968151

MEJIA
ALTAMAR
JAIME

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 13 230301-
PORVENIR

18 $ 696.000 $ 111.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 111.400EPS037-
NUEVA
EPS

18 $ 696.000 $ 27.900 $ 0 $ 27.90014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

18 $ 696.000 $ 48.50018 $ 696.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 27.900 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

23 CC
18971268

HERNANDEZ
OSORIO
WILLIAM

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.160.000

$ 46.400 $ 0 $ 46.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.160.000

$ 80.80030 $
1.160.000

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 46.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

24 CC
18972070

CARRASCAL
SANCHEZ
GUSTAVO

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600CCFC55-
CAJACOPI
EPS S.A.S

30 $
1.160.000

$ 46.400 $ 0 $ 46.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.160.000

$ 80.80030 $
1.160.000

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 46.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

25 CC
18973164

SOSA PASO
WILTON
RAFAEL

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

9 $ 348.000 $ 55.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.700EPS037-
NUEVA
EPS

9 $ 348.000 $ 14.000 $ 0 $ 14.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

9 $ 348.000 $ 24.300 9 $ 348.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 14.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

26 CC
18973164

SOSA PASO
WILTON
RAFAEL

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 07-27 230301-
PORVENIR

21 $ 812.000 $ 130.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 130.000EPS037-
NUEVA
EPS

21 $ 812.000 $ 0 $ 0 $ 014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

21 $ 812.000 $ 021 $ 812.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 0 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

27 CC
19600431

LEDESMA
FRIELES
FERNANDO
RAFAEL

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.160.000

$ 46.400 $ 0 $ 46.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.160.000

$ 80.80030 $
1.160.000

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 46.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

28 CC
19791213

RIVAS RUZ
ALFONSO

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

9 $ 348.000 $ 55.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.700EPS037-
NUEVA
EPS

9 $ 348.000 $ 14.000 $ 0 $ 14.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

9 $ 348.000 $ 24.300 9 $ 348.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 14.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

29 CC
19791213

RIVAS RUZ
ALFONSO

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 07-27 230301-
PORVENIR

21 $ 812.000 $ 130.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 130.000EPS037-
NUEVA
EPS

21 $ 812.000 $ 0 $ 0 $ 014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

21 $ 812.000 $ 021 $ 812.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 0 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

30 CC
72212455

BELEÑO
WILLEN

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 07-27 25-14
COLPENSI
ONES

21 $ 812.000 $ 130.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 130.000EPS037-
NUEVA
EPS

21 $ 812.000 $ 0 $ 0 $ 014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

21 $ 812.000 $ 021 $ 812.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 0 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

31 CC
72212455

BELEÑO
WILLEN

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

9 $ 348.000 $ 55.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.700EPS037-
NUEVA
EPS

9 $ 348.000 $ 14.000 $ 0 $ 14.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

9 $ 348.000 $ 24.300 9 $ 348.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 14.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

32 CC 7687514 ARTEAGA
MONTENEG
RO GLEN

DEPEND $ 2.300.000 FIJO 07-27 25-14
COLPENSI
ONES

21 $
1.610.000

$ 257.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 257.600EPS037-
NUEVA
EPS

21 $
1.610.000

$ 0 $ 0 $ 014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

21 $
1.610.000

$ 021 $
1.610.000

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 0 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

33 CC 7687514 ARTEAGA
MONTENEG
RO GLEN

DEPEND $ 2.300.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

9 $ 690.000 $ 110.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 110.400EPS037-
NUEVA
EPS

9 $ 690.000 $ 27.600 $ 0 $ 27.60014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

9 $ 690.000 $ 48.100 9 $ 690.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 27.600 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

34 CC
78757285

NEGRETE
HIGUITA
JOSE DE
JESUS

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

9 $ 348.000 $ 55.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.700EPS037-
NUEVA
EPS

9 $ 348.000 $ 14.000 $ 0 $ 14.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

9 $ 348.000 $ 24.300 9 $ 348.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 14.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 901213815
INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC

CURUMANI CESAR
CALLE 9 N°10-04 7777777
01-EMPLEADOR C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES

PRIVADA Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
ÚNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7903676919 E-EMPLEADOS
octubre 2023 noviembre 2023

1
2023/11/08 264706399

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O
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M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
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A
E
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D

P
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P

C
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R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E
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A
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C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

35 CC
78757285

NEGRETE
HIGUITA
JOSE DE
JESUS

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 07-27 230301-
PORVENIR

21 $ 812.000 $ 130.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 130.000EPS037-
NUEVA
EPS

21 $ 812.000 $ 0 $ 0 $ 014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

21 $ 812.000 $ 021 $ 812.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 0 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

36 CC
85168565

ARBOLEDA
RODRIGUEZ
LUIS
CARLOS

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 07-27 230201-
PROTECCI
ON

21 $ 812.000 $ 130.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 130.000NUEVA
EPS CM

21 $ 812.000 $ 0 $ 0 $ 014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

21 $ 812.000 $ 021 $ 812.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 0 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

37 CC
85168565

ARBOLEDA
RODRIGUEZ
LUIS
CARLOS

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

9 $ 348.000 $ 55.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.700NUEVA
EPS CM

9 $ 348.000 $ 14.000 $ 0 $ 14.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

9 $ 348.000 $ 24.300 9 $ 348.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 14.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

38 CC
85441687

ZAMBRANO
SEGOVIA
FEDERMAN

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

9 $ 348.000 $ 55.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.700NUEVA
EPS CM

9 $ 348.000 $ 14.000 $ 0 $ 14.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

9 $ 348.000 $ 24.300 9 $ 348.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 14.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

39 CC
85441687

ZAMBRANO
SEGOVIA
FEDERMAN

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 07-27 25-14
COLPENSI
ONES

21 $ 812.000 $ 130.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 130.000NUEVA
EPS CM

21 $ 812.000 $ 0 $ 0 $ 014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

21 $ 812.000 $ 021 $ 812.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 0 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

40 CC 9274299 GUZMAN
PINERES
RICHAR

VETERANO
DE LA
FUERZA
PUBLICA

$ 1.160.000 FIJO 07-27 230301-
PORVENIR

21 $ 812.000 $ 97.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 97.500MIN002-
ADRES-
REGIMEN
EXCEPCIO
N

21 $ 812.000 $ 0 $ 0 $ 014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

21 $ 812.000 $ 021 $ 812.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 0 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

41 CC 9274299 GUZMAN
PINERES
RICHAR

VETERANO
DE LA
FUERZA
PUBLICA

$ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

9 $ 348.000 $ 55.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.700MIN002-
ADRES-
REGIMEN
EXCEPCIO
N

9 $ 348.000 $ 14.000 $ 0 $ 14.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

9 $ 348.000 $ 24.300 9 $ 348.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 0 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 7.316.000
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TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 294.000 294.000

Pensión 1 376.400 376.400

Riesgos Laborales 1 12.300 12.300

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 3 682.700 682.700

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 294.000 0 0 0 0 0 0 294.000 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230301 Porvenir 800224808-8 376.400 0 0 0 0 0 0 376.400 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 12.300 12.300 0 0 12.300 123 12.300 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 80074942 CHRISTIAN ALBERTO VARGAS 
ROA cll 163b 50 -92 7582117 vargasroachristian@yahoo.es

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-10 2023-10 I 09/11/2023 71784316 $682.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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N

Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 80074942 VARGAS ROA CHRISTIAN ALBERTO 59 0 N 230301 2.352.000 376.400 0 0 0 0 EPS008 2.352.000 294.000 14-11 2.352.000 1 12.300 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 80074942 CHRISTIAN ALBERTO VARGAS 
ROA cll 163b 50 -92 7582117 vargasroachristian@yahoo.es

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-10 2023-10 I 09/11/2023 71784316 $682.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 360.000 360.000

Pensión 1 1.530.000 1.530.000

Riesgos Laborales 1 626.400 626.400

CCF 1 360.000 360.000

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 4 2.876.400 2.876.400

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS008 Compensar EPS 860066942-7 360.000 0 0 0 0 0 0 360.000 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

25-14 Colpensiones 900336004-7 1.440.000 0 0 45.000 45.000 0 0 1.530.000 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 626.400 626.400 0 0 626.400 6.264 626.400 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF24 Compensar Caja 860066942-7 360.000 0 0 360.000 1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900705389-0 HIDROVIAL SAS TV 45 A No.95 37 OF 
601 4884468 galarza2005@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA C – MIPYME BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-11 2023-10 E 03/11/2023 71716841 $2.876.400

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 79429941 GALARZA GUZMAN JUAN ANDRES 1 0 S 25-14 9.000.000 1.440.000 0 0 45.000 45.000 EPS008 9.000.000 360.000 14-11 9.000.000 5 626.400 CCF24 9.000.000 360.000 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900705389-0 HIDROVIAL SAS TV 45 A No.95 37 OF 
601 4884468 galarza2005@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA C – MIPYME BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-11 2023-10 E 03/11/2023 71716841 $2.876.400

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

CCFC33 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 
SUCRE 901543761-5 17.100 0 0 0 0 0 0 17.100 1

EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 17.100 0 0 0 0 0 0 17.100 1

EPS037 Nueva EPS 900156264-2 83.900 0 0 0 0 0 0 83.900 5

ESSC07 EPS-S Mutual Ser 806008394-7 34.200 0 0 0 0 0 0 34.200 2

ESSC24 EPS-S Coosalud 900226715-3 34.200 0 0 0 0 0 0 34.200 2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230301 Porvenir 800224808-8 470.500 0 0 0 0 0 0 470.500 7

231001 Colfondos 800227940-6 68.100 0 0 0 0 0 0 68.100 1

25-14 Colpensiones 900336004-7 204.300 0 0 0 0 0 0 204.300 3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-23 Positiva Seguros 860011153-6 324.000 324.000 0 0 324.000 3.240 324.000 11

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF07 Comfamiliar Atlantico 890101994-9 186.500 0 0 186.500 11

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 1080020941 MARIA JOSE GONZALEZ AYALA cra 16 #5-37 3576500 eyllen1452@hotmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente ATLÁNTICO BARRANQUILLA SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-12 2023-11 E 72598603 $1.439.900

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

11

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 5 186.500 186.500

Pensión 3 742.900 742.900

Riesgos Laborales 1 324.000 324.000

CCF 1 186.500 186.500

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 10 1.439.900 1.439.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 3

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 1080020941 MARIA JOSE GONZALEZ AYALA cra 16 #5-37 3576500 eyllen1452@hotmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente ATLÁNTICO BARRANQUILLA SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-12 2023-11 E 72598603 $1.439.900

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

11

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1048935648 BALLESTEROS CARMONA ORLEY DAVID 1 0 S X 230301 386.667 61.900 0 0 0 0 EPS037 386.667 15.500 14-23 386.667 5 27.000 CCF07 386.667 15.500 0 0 0 0 0

2 CC 1080016675 RODRIGUEZ MEJIA DAINER DE JESUS 1 0 S X 230301 425.334 68.100 0 0 0 0 ESSC24 425.334 17.100 14-23 425.334 5 29.700 CCF07 425.334 17.100 0 0 0 0 0

3 CC 1099961086 COHEN QUIROZ CESAR AUGUSTO 1 0 S X 230301 425.334 68.100 0 0 0 0 EPS037 425.334 17.100 14-23 425.334 5 29.700 CCF07 425.334 17.100 0 0 0 0 0

4 CC 1103218857 VIDES MEZA ORLANDO RAFAEL 1 0 S X 230301 425.334 68.100 0 0 0 0 EPS002 425.334 17.100 14-23 425.334 5 29.700 CCF07 425.334 17.100 0 0 0 0 0

5 CC 79004209 NIETO GARZON JAVIER EDUARDO 1 0 S X 230301 425.334 68.100 0 0 0 0 ESSC24 425.334 17.100 14-23 425.334 5 29.700 CCF07 425.334 17.100 0 0 0 0 0

6 CC 8641265 OLIVARES DITA OSBALDO RAFAEL 1 0 S X 231001 425.334 68.100 0 0 0 0 EPS037 425.334 17.100 14-23 425.334 5 29.700 CCF07 425.334 17.100 0 0 0 0 0

7 CC 8641786 BLANCO RODRIGUEZ OSBALDO 1 0 S X 25-14 425.334 68.100 0 0 0 0 EPS037 425.334 17.100 14-23 425.334 5 29.700 CCF07 425.334 17.100 0 0 0 0 0

8 CC 8647533 CABARCAS MENDOZA EDGARDO JOSE 1 0 S X 230301 425.334 68.100 0 0 0 0 EPS037 425.334 17.100 14-23 425.334 5 29.700 CCF07 425.334 17.100 0 0 0 0 0

9 CC 92189263 CUELLO OCHOA ERNESTO JOSE 1 0 S X 25-14 425.334 68.100 0 0 0 0 ESSC07 425.334 17.100 14-23 425.334 5 29.700 CCF07 425.334 17.100 0 0 0 0 0

10 CC 92190895 QUIROZ BARRIOS JHON JAIRO 1 0 S X 230301 425.334 68.100 0 0 0 0 CCFC33 425.334 17.100 14-23 425.334 5 29.700 CCF07 425.334 17.100 0 0 0 0 0

11 CC 92191340 SEVERICHE ARROYO AMAURY DE JESUS 1 0 S X 25-14 425.334 68.100 0 0 0 0 ESSC07 425.334 17.100 14-23 425.334 5 29.700 CCF07 425.334 17.100 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 3 de 3

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 1080020941 MARIA JOSE GONZALEZ AYALA cra 16 #5-37 3576500 eyllen1452@hotmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente ATLÁNTICO BARRANQUILLA SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-12 2023-11 E 72598603 $1.439.900

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

11

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 824004006
AYG EMPRESA UNIPERSONAL

CURUMANI CESAR
CALLE 9 NO 10-04 SAN ISIDRO 5750464

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, ye

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7903736571 E-EMPLEADOS
octubre 2023 noviembre 2023

6
2023/11/08 265273789

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

25-14 25-14 COLPENSIONES 1 $ 400.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.400 $ 0 $ 400.000 $ 2.400 $ 402.400
SUBTOTALES: $ 400.000 $ 2.400 $ 402.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 312.500 $ 0 $ 1.900 $ 0 $ 312.500 $ 1.900 $ 0 $ 314.400
SUBTOTALES: $ 312.500 $ 1.900 $ 0 $ 314.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 174.000 $ 174.000 $ 1.100 $ 0 $ 175.100
SUBTOTALES: $ 174.000 $ 1.100 $ 0 $ 175.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF15 CCF15-COMFACESAR 1 $ 100.000 $ 600 $ 100.600
SUBTOTALES: $ 100.000 $ 600 $ 100.600

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

PAICBF PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR 1 $ 75.000 $ 500 $ 75.500
SUBTOTALES: $ 75.000 $ 500 $ 75.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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PENSIÓN
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S
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IBC COTIZACIÓN
FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
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S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
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S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
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S
 C
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CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTEC
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M
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R
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U
T
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IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
70122342

CORREA
ECHAVARRI
A EDGAR
HERNAN

DEPEND $ 2.500.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
2.500.000

$ 400.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 400.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
2.500.000

$ 312.500 $ 0 $ 312.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
2.500.000

$
174.000

30 $
2.500.000

CCF15-
COMFACE
SAR

$
100.000

$ 0 $ 75.000NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 1.068.000

2023/11/08 9:15 AM USUARIO: SOI CC18969241 1PÁGINA 1 DE



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CEDULA DE CIUDADANIA 80137166
JAIME EDUARDO GARZON MORENO

ZAPATOCA SANTANDER
CRA 7 N 9A 30 6558745

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Actividades de asociaciones profesionales

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7905445061 I-INDEPENDIENTES
septiembre 2023 septiembre 2023

37
2023/11/23 294239257

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

25-14 25-14 COLPENSIONES 1 $ 272.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.200 $ 0 $ 272.000 $ 10.200 $ 282.200
SUBTOTALES: $ 272.000 $ 10.200 $ 282.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS017 EPS017-FAMISANAR 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 212.500 $ 0 $ 8.000 $ 0 $ 212.500 $ 8.000 $ 0 $ 220.500
SUBTOTALES: $ 212.500 $ 8.000 $ 0 $ 220.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
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X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
80137166

GARZON
MORENO
JAIME
EDUARDO

INDEPEND $ 1.700.000 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
1.700.000

$ 272.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 272.000EPS017-
FAMISANA
R

30 $
1.700.000

$ 212.500 $ 0 $ 212.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 502.700
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $1,160,000 $185,600 $1,160,000 $145,000 $0 $0 $1,160,000 $12,200 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $1,160,000 $185,600 $1,160,000 $145,000 $0 $0 $1,160,000 $12,200 $0 $0

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) $1,160,000 $185,600 $1,160,000 $145,000 $0 $0 $1,160,000 $12,200 $0 $0

1 CC 52336611 PAEZ MARIA 230201 30 $1,160,000 $185,600 EPS005 30 $1,160,000 $145,000 0 $0 $0 14-11 30 $1,160,000 $12,200 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $1,160,000 $185,600 $1,160,000 $145,000 $0 $0 $1,160,000 $12,200 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 52336611 PAEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA INDEPENDIENTE PRINCIPAL CLL 173A 20A 32  INT 6 APT 
222

BOGOTA-BOGOTA D.E. 3027998 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-11 2023-11 284675006 9457782825 I 2023/12/05 2023/11/20 BANCOLOMBIA 0 $342,800
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 52336611 PAEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA INDEPENDIENTE PRINCIPAL CLL 173A 20A 32  INT 6 APT 
222

BOGOTA-BOGOTA D.E. 3027998 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-11 2023-11 284675006 9457782825 I 2023/12/05 2023/11/20 BANCOLOMBIA 0 $342,800

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $185,600 $0 $0 $185,600

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $185,600 $0 $0 $185,600

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $12,200 $0 $0 $12,200

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 1 $12,200 $0 $0 $12,200

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $145,000 $0 $0 $145,000

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $145,000 $0 $0 $145,000

TOTAL 1 $342,800 $0 $0 $342,800
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 1032423475 GARCIA PASTOR 
IRMA MILENA

        X         25-14 30 $2,155,200 $344,900 EPS037 30 $2,155,200 $269,400 0 $0 $0 14-7 30 $2,155,200 $11,300 0 $0 $0 No $625,600

Total         Afiliados( 1) $2,155,200 $344,900 $2,155,200 $269,400 $0 $0 $2,155,200 $11,300 $0 $0 $625,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1032423475 GARCIA PASTOR IRMA MILENA INDEPENDIENTE PRINCIPAL Cra 88 B No. 127 a - 44 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6839710 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-11 2023-11 292586053 9459227997 I 2023/12/19 2023/11/22 BANCOLOMBIA  $625,600
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1032423475 GARCIA PASTOR IRMA MILENA INDEPENDIENTE PRINCIPAL Cra 88 B No. 127 a - 44 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6839710 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-11 2023-11 292586053 9459227997 I 2023/12/19 2023/11/22 BANCOLOMBIA  $625,600

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $344,900 $0 $344,900

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $344,900 $0 $344,900

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $11,300 $0 $11,300

     SEGUROS BOLIVAR 14-7 860,002,503 2 1 $11,300 $0 $11,300

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $269,400 $0 $269,400

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $269,400 $0 $269,400

TOTAL 1 $625,600 $0 $625,600
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TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 150.000 150.000

Pensión 1 192.000 192.000

Riesgos Laborales 1 6.300 6.300

CCF 0 0 0

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 3 348.300 348.300

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS010 EPS Sura 800088702-2 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

231001 Colfondos 800227940-6 192.000 0 0 0 0 0 0 192.000 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-25 Riesgos prof Colmena 800226175-3 6.300 6.300 0 0 6.300 63 6.300 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 79804585 HECTOR EDUARDO RIVERA 
LOPEZ Av calle 100 #67-25 7528548 edurilo@hotmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-11 2023-11 I 72793544 $348.300

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 79804585 RIVERA LOPEZ HECTOR EDUARDO 57 0 N 231001 1.200.000 192.000 0 0 0 0 EPS010 1.200.000 150.000 14-25 1.200.000 1 6.300 0 0 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

CC 79804585 HECTOR EDUARDO RIVERA 
LOPEZ Av calle 100 #67-25 7528548 edurilo@hotmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA I – Independiente BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. NO

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2023-11 2023-11 I 72793544 $348.300

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)





DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

2

Nº AFILIADOS

7112

SAEMSAS@GMAIL.COM

ACT. ECO

BBVA COLOMBIA S.A.

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

NI 829000982

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

SAEM SAS5

CLASE

B

CÓDIGO

0

CRA 44 57 89

DIRECCIÓNMUN-DEP

68-1

TELÉFONO

6574834

ARL

ARL SURA - 14-11

PERÍODO PENSIÓN

2023-11-08

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2023-10 TODOS LOS CENTROS2023-11

PERÍODO SALUD PLANILLA

28173016

28173016

REF. DE PAGO
(PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

718.400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

ÚNICA

ESTADO PLANILLA

EMAIL

0

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

2023-11-22

TIPO PLANILLA

E

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

Jurídica

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

IN
G

R
E

T Total

S
ub
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ip
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ot
.NOVEDADESEMPLEADO

ID EMPLEADON.
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AFPT
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L

PENSIÓN

CotNOMBRE IBC FNSOL FNSUB Cot

SALUD

IBCNOMBRE NOMBRE CotIBC

CCF RIESGOS

Cot.IBC

PARAF

IBC

SENA

Cot.

ICBF

Cot.

ESAP

Cot.

MIN

Cot.

T
A

E

T
D

P

T
ip

o 
C

ot
.

ARL

TARIFA

Exento de
Parafiscales

SALARIO MODALIDAD DE
SALARIO

Actividad
Económica

0 30 30 30 0 0
1.160.000

46.400
1.160.000

80.800
1.160.000

46.400 0 0 0 0 0 01 0 359.200
COMFACESA
R-CCF15

30
CORRALES CARCAMO
ELVIS

185.600
1.160.000

NUEVA E.P.S.
S.A. MOV-
EPS041

PROTECCION
-230201

0,06960 SCC 771403771
1.160.000

F 5711001

0 30 30 30 0 0
1.160.000

46.400
1.160.000

80.800
1.160.000

46.400 0 0 0 0 0 01 0 359.200
COMFACESA
R-CCF15

30
HERNANDEZ SUAREZ
HENRY ALBERTO

185.600
1.160.000

NUEVA E.P.S.
S.A.-EPS037

COLFONDOS-
231001

0,06960 SCC 915302382
1.160.000

F 5711001

IBC SALUD IBC CAJASIBC PENSIÓN IBC RIESGOS

2.320.000 2.320.0002.320.0002.320.000

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

2

Nº AFILIADOS

7112

SAEMSAS@GMAIL.COM

ACT. ECO

BBVA COLOMBIA S.A.

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

NI 829000982

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

SAEM SAS5

CLASE

B

CÓDIGO

0

CRA 44 57 89

DIRECCIÓNMUN-DEP

68-1

TELÉFONO

6574834

ARL

ARL SURA - 14-11

PERÍODO PENSIÓN

2023-11-08

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2023-10 TODOS LOS CENTROS2023-11

PERÍODO SALUD PLANILLA

28173016

28173016

REF. DE PAGO
(PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

718.400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

ÚNICA

ESTADO PLANILLA

EMAIL

0

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

TIPO PLANILLA

E

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

Jurídica

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

TOTALES IBC

IBC PARAF

0

AFILIADOSCÓDIGO
SALDOS E

INCAPACIDADES
DESCONTADOS

VALOR
LIQUIDADOSUBSISTEMA INTERESES

MORANIT VALOR UPCDV VALOR A PAGAR

2 371.200 0 0 371.2000AFP(Administradoras: 2)
800229739  0 185.600 0230201 0 0 185.6001    PROTECCION
800227940  6 185.600 0231001 0 0 185.6001    COLFONDOS

2 92.800 0 0 92.8000EPS(Administradoras: 2)
900156264 2 46.400 0EPS037 0 0 46.4001    NUEVA E.P.S. S.A.
900156264 2 46.400 0EPS041 0 0 46.4001    NUEVA E.P.S. S.A. MOV

2 161.600 0 0 161.6000ARP(Administradoras: 1)
890903790 5 161.600 014-11 0 0 161.6002    ARL SURA

2 92.800 0 0 92.8000CCF(Administradoras: 1)
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AFILIADOSCÓDIGO
SALDOS E

INCAPACIDADES
DESCONTADOS

VALOR
LIQUIDADOSUBSISTEMA INTERESES

MORANIT VALOR UPCDV VALOR A PAGAR

892399989 8 92.800 0CCF15 0 0 92.8002    COMFACESAR

Gran Total 00 718.400718.400 0
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ing ret vst sln ige vct

2023-11-14 EPS EPS005 SANITAS
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-11 30         12.5%

2023-11-14 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-10 30         16%

2023-11-14 AFP 230301 PORVENIR

FONDO DE 

SOLIDARIDAD 

PENSIONAL

2023-10 30          

2023-11-14 AFP 230301
SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA
2023-10 30          

2023-11-14 AFP 230301 PORVENIR

COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA 

EMPLEADOR

2023-10 30         0%

2023-11-14 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA AFILADO
2023-10 30         0%

2023-11-14 ARL 14-11 ARL SURA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-10 30         6.96%

2023-11-14 CCF CCF24 COMPENSAR
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-10 30         4%

2023-11-14 SENA PASENA SENA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-10 30         2%

2023-11-14 ICBF PAICBF

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 

FAMILIAR

COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-10 30         3%

2023-10-10 EPS EPS005 SANITAS
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-10 30         12.5%

2023-10-10 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-09 30         16%

2023-10-10 AFP 230301 PORVENIR

FONDO DE 

SOLIDARIDAD 

PENSIONAL

2023-09 30          

2023-10-10 AFP 230301
SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA
2023-09 30          

2023-10-10 AFP 230301 PORVENIR

COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA 

EMPLEADOR

2023-09 30         0%

2023-10-10 AFP 230301 PORVENIR
COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA AFILADO
2023-09 30         0%

2023-10-10 ARL 14-11 ARL SURA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-09 30         6.96%

2023-10-10 CCF CCF24 COMPENSAR
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-09 30         4%

2023-10-10 SENA PASENA SENA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-09 30         2%

2023-10-10 ICBF PAICBF

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 

FAMILIAR

COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-09 30         3%      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

  X    9458879207 274602638 E X   

  X    9458879207 274602638 E X   

  X    9458879207 274602638 E X   

  X    9458879207 274602638 E X   

  X    9458879207 274602638 E X   

  X    9458879207 274602638 E X   

  X    9458879207 274602638 E X   

  X    9458879207 274602638 E X   

  X    9458879207 274602638 E X   

  X    9458879207 274602638 E X   

Tarifatde tae tdp tap vsp cor lma vacAdministradora Concepto Periodo Días

Novedades

avp irl vip

Certificado de Aportes

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes 

al Sistema de Seguridad Social para JOSE IVAN VALLEJO VELEZ identificado(a) con CC 1053772329

Clave Planilla Clave Pago
Tipo 

Planilla
Fecha Pago Riesgo Código
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Certificado de Aportes

Este certificado se expide el día 2023-11-28 a las 10:11.

 Página 1 de 1 



ing ret vst sln ige vct

2023-11-14 EPS EPS010
EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)

COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-11 30         12.5%

2023-11-14 AFP 230201 PROTECCION
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-10 30         16%

2023-11-14 AFP 230201 PROTECCION

FONDO DE 

SOLIDARIDAD 

PENSIONAL

2023-10 30          

2023-11-14 AFP 230201
SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA
2023-10 30          

2023-11-14 AFP 230201 PROTECCION

COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA 

EMPLEADOR

2023-10 30         0%

2023-11-14 AFP 230201 PROTECCION
COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA AFILADO
2023-10 30         0%

2023-11-14 ARL 14-11 ARL SURA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-10 30         6.96%

2023-11-14 CCF CCF24 COMPENSAR
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-10 30         4%

2023-11-14 SENA PASENA SENA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-10 30         2%

2023-11-14 ICBF PAICBF

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 

FAMILIAR

COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-10 30         3%

2023-10-10 EPS EPS010
EPS SURA (ANTES 

SUSALUD)

COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-10 30         12.5%

2023-10-10 AFP 230201 PROTECCION
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-09 30         16%

2023-10-10 AFP 230201 PROTECCION

FONDO DE 

SOLIDARIDAD 

PENSIONAL

2023-09 30          

2023-10-10 AFP 230201
SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA
2023-09 30          

2023-10-10 AFP 230201 PROTECCION

COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA 

EMPLEADOR

2023-09 30         0%

2023-10-10 AFP 230201 PROTECCION
COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA AFILADO
2023-09 30         0%

2023-10-10 ARL 14-11 ARL SURA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-09 30         6.96%

2023-10-10 CCF CCF24 COMPENSAR
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-09 30         4%

2023-10-10 SENA PASENA SENA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-09 30         2%

2023-10-10 ICBF PAICBF

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 

FAMILIAR

COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-09 30         3%      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9458879207 274602638 E    

      9458879207 274602638 E    

      9458879207 274602638 E    

      9458879207 274602638 E    

      9458879207 274602638 E    

      9458879207 274602638 E    

      9458879207 274602638 E    

      9458879207 274602638 E    

      9458879207 274602638 E    

      9458879207 274602638 E    

Tarifa
tde tae tdp tap vsp cor lma vac

Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

avp irl vip

Certificado de Aportes

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes 

al Sistema de Seguridad Social para SHEILA VANESSA ALZATE RODRIGUEZ identificado(a) con CC 52853064

Clave Planilla Clave Pago
Tipo 

Planilla
Fecha Pago Riesgo Código
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Certificado de Aportes

Este certificado se expide el día 2023-11-28 a las 10:17.
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ing ret vst sln ige vct

2023-11-14 EPS EPS005 SANITAS
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-11 30         4%

2023-11-14 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-10 30         16%

2023-11-14 AFP 25-14 COLPENSIONES

FONDO DE 

SOLIDARIDAD 

PENSIONAL

2023-10 30          

2023-11-14 AFP 25-14
SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA
2023-10 30          

2023-11-14 AFP 25-14 COLPENSIONES

COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA 

EMPLEADOR

2023-10 30         0%

2023-11-14 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA AFILADO
2023-10 30         0%

2023-11-14 ARL 14-11 ARL SURA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-10 30         0.522%

2023-11-14 CCF CCF24 COMPENSAR
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-10 30         4%

2023-10-10 EPS EPS005 SANITAS
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-10 30         4%

2023-10-10 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-09 30         16%

2023-10-10 AFP 25-14 COLPENSIONES

FONDO DE 

SOLIDARIDAD 

PENSIONAL

2023-09 30          

2023-10-10 AFP 25-14
SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 

SUBSISTENCIA
2023-09 30          

2023-10-10 AFP 25-14 COLPENSIONES

COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA 

EMPLEADOR

2023-09 30         0%

2023-10-10 AFP 25-14 COLPENSIONES
COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA AFILADO
2023-09 30         0%

2023-10-10 ARL 14-11 ARL SURA
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-09 30         0.522%

2023-10-10 CCF CCF24 COMPENSAR
COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA
2023-09 30         4%

Este certificado se expide el día 2023-11-28 a las 10:15.

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9457508792 211388620 E    

      9458879207 274602638 E    

      9458879207 274602638 E    

      9458879207 274602638 E    

      9458879207 274602638 E    

      9458879207 274602638 E    

      9458879207 274602638 E    

      9458879207 274602638 E    

      9458879207 274602638 E    

Tarifa
tde tae tdp tap vsp cor lma vac

Administradora Concepto Periodo Días

Novedades

avp irl vip

Certificado de Aportes

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes 

al Sistema de Seguridad Social para XIMENA  PEREZ LONDOÑO identificado(a) con CC 1053799761

Clave Planilla Clave Pago
Tipo 

Planilla
Fecha Pago Riesgo Código
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Certificado de Aportes
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL / DEPENDENCIA:

NIT 901105420
JG INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S A S

BOGOTA DISTRITO CAPITAL BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
AV JIMENEZ 8 A 44 OF 805 4091821

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de arquitectura e ingeniería y otras

SUCURSAL 001 - JGINGENIERIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7898068538 E-EMPLEADOS
octubre 2023 noviembre 2023

1
2023/11/08 265417255

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

231001 231001-COLFONDOS 1 $ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 200 $ 0 $ 185.600 $ 200 $ 185.800
230201 230201- PROTECCION 1 $ 192.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 200 $ 0 $ 192.000 $ 200 $ 192.200
230301 230301-PORVENIR 1 $ 204.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 300 $ 0 $ 204.800 $ 300 $ 205.100
SUBTOTALES: $ 582.400 $ 700 $ 583.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 51.200 $ 0 $ 100 $ 0 $ 51.200 $ 100 $ 0 $ 51.300
EPS008 EPS008-COMPENSAR 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 94.400 $ 0 $ 100 $ 0 $ 94.400 $ 100 $ 0 $ 94.500
SUBTOTALES: $ 145.600 $ 200 $ 0 $ 145.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-11 14-11 - ARL SURA 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 253.500 $ 253.500 $ 300 $ 0 $ 253.800
SUBTOTALES: $ 253.500 $ 300 $ 0 $ 253.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF24 CCF24-COMPENSAR 3 $ 140.800 $ 200 $ 141.000
SUBTOTALES: $ 140.800 $ 200 $ 141.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTEC

O
M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1014265356

ROJAS
CASALLAS
MARIA
FERNANDA

DEPEND $ 1.040.000 FIJO 231001-
COLFOND
OS

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600EPS008-
COMPENS
AR

30 $
1.160.000

$ 46.400 $ 0 $ 46.40014-11 -
ARL SURA

30 $
1.160.000

901105420 $ 80.80030 $
1.040.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 41.600 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

2 CC
1020770510

AVENDAÑO
CONTRERAS
YULIETH
ADRIANA

DEPEND $ 1.280.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.280.000

$ 204.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 204.800EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.280.000

$ 51.200 $ 0 $ 51.20014-11 -
ARL SURA

30 $
1.280.000

901105420 $ 89.10030 $
1.280.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 51.200 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

3 CC
80727921

GONZALEZ
CASTIBLANC
O ORLANDO
JAVIER

DEPEND $ 1.200.000 FIJO 230201-
PROTECCI
ON

30 $
1.200.000

$ 192.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 192.000EPS008-
COMPENS
AR

30 $
1.200.000

$ 48.000 $ 0 $ 48.00014-11 -
ARL SURA

30 $
1.200.000

901105420 $ 83.60030 $
1.200.000

CCF24-
COMPENS
AR

$ 48.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 1.123.700

2023/11/22 9:25 AM USUARIO: SOI CC80727921 1PÁGINA 1 DE



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14913221271

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO BMC

COLOMBIA 1 6 9 Valle del Cauca 7 6 Cali 0 0 1

CL   11   100   121 P 12
facturacion@consorciobmc.co

                3 1 0 6 8 0 5 8 3 1                 

4 2 9 0 2 0 2 1 1 1 2 2                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 05 - 09 / 15 : 23: 07

BUENO MORALES CARLOS  

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 09-05-2023 03:23:13PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14913221271

     9 0 1 5 5 2 6 9 9 4 Impuestos de Cali  5

2 5

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 1 1 1 2 3         

    

9 8   

2 0 2 1 1 1 2 3         
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 1 1 1 2 3         

2 0 2 5 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 1  

   

   

   

   

2 0 2 2 0 1 0 4
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento
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