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FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2025
PARA : SUBDIRECCION DE CONTRATACION
DE: SUBDIRECCION DE NUTRICION
No. DE DOCUMENTO DE | DOCUMENTO No. No.
NTRATISTA .
ITEM CONTRATO co S IDENTIFICACION | RELACIONADO PERIODO PAGO | FOLIOS
] ] INFORME DE
CORPORACION ASiS DE SUPERVISIONY | 01/11/2025-
L 7946-2025 COLOMBIA 830.113.724-0 DOCUMENTOS | 30/11/2025 7 75
SOPORTES.
TOTAL 75

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
SUBDIRECTORA DE NUTRICION
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
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DATOS GENERALES

[O[EE-=

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 01/11/2025 A 30/11/2025

§2¢| | ¢SE REPORTA ALGUN DESEMPERO DEFICIENTE N ~ "
555 | O AMEJORAR?
§45sd , FISICA PRESUPUESTAL
82| | PORCENTAJE DE EJECUCION
87% 67%

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

Zulma Yanira Fonseca Centeno

NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA

No aplica

DEPENDENCIA Subdireccion de Nutriciéon
CARGO Subdirectora de Nutricién
LOCALIDAD Nivel Central

Componente Alimentacion, Nutricion y Salubridad: Alfonso
Esteban Alarcén Ortiz

Componente Ambiental: Esnerieth Arias Ledn

Componente Administrativo: Yolanda Camargo Daza
Componente Financiero: Mauricio Rojas Cajamarca

Gestion Documental: Roger Duvan Molina Romero

APOYO A LA SUPERVISION

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO 7946-2025
FECHA DE CONTRATO 14/04/2025
FECHA APROBACION DE POLIZA 23/04/2025

CONTRATISTA Corporacion Asis de Colombia

CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 830.113.724-0

7953 Generacion del bien-estar alimentario y nutricional en

PROYECTO Bogota D.C.

VALOR $727.706.280

PLAZO Aproximada.r’nent.e 8 meses, correspopdiente a 199 dias de
operacion, sin superar el 31 de diciembre de 2025

FECHA ACTA DE INICIO 02/05/2025

FECHA TERMINACION PROYECTADA DEL 31/12/2025

CONTRATO




Cadigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL Version: 2

FORMATO INFORME DE SUF”ERVISION Y/O
INTERVENTORIA

Fecha: Memo 12023037454 —
01/12/2023

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 2 de 71

sHm| | ADICION No aplica.
PRORROGA No aplica.
SUSPENSION No aplica.
FUENTE DE FINANCIACION 1-100-F001-VA-Recursos Distrito

OBJETO: Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para contribuir al acceso a los alimentos
a través de la entrega de un apoyo alimentario con un aporte nutricional definido por la Secretaria Distrital de Integracion
Social, para prevenir y mitigar la inseguridad alimentaria y promover adecuadas condiciones de nutricion de la poblacion
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beneficiaria del servicio Comedores Comunitarios; en el marco del Proyecto 7953 “Generacién del bien-estar alimentario y
nutricional en Bogota D.C.

BITACORA DE ACTIVIDADES
1. COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD

1.1. SUBCOMPONENTE SUMINISTRO ALIMENTARIO

Actividad

Soporte

1. Aplicar el procedimiento
Planificacion  Alimentaria y su
implementacion en los servicios
sociales de la SDIS vy el
Procedimiento Abastecimiento de
Alimentos, con sus respectivos
protocolos, instructivos y formatos
asociados a estos.

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso, se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
20/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2

OBSERVACIONES Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

7946-2025 ANS 20 11 2025.pdf

2. Implementar el ciclo de menus,
minuta patrén y analisis del aporte
nutricional para los distintos grupos
de edad determinados por la SDIS,
cumpliendo con lo descrito para
intercambios de alimentos y
suministrando las raciones a la
poblaciéon beneficiaria, acorde con
las condiciones establecidas en el
anexo técnico.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso, se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
20/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2

OBSERVACIONES Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

7946-2025_ANS 20 11_2025.pdf

3. Mantener disponible en un lugar
visible del Comedor Comunitario,
las minutas patrén, el ciclo de
menus y los documentos de analisis
de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi
como el ciclo de menus y el menu
del dia para visualizacién de las
personas beneficiarias del servicio.

El Asociado dispuso en el area de
preparacion de alimentos las minutas
patréon, el ciclo de menus vy los
documentos de anadlisis de aporte
nutricional para el personal
manipulador; asi mismo, publicé el ciclo
de menus y el menu del dia en el salén
comedor, para visualizacion de las
personas beneficiarias.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucién
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de



https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Ali_Nut_Sal/07_Nov/01_Act_Vis/7946-2025_ANS_20_11_2025.pdf?csf=1&web=1&e=NY5vm4
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Actividad Soporte

informacién definida por la SDIS
(SharePoint).
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Com 03

Cualificar al talento humano del | EI Asociado realizé fortalecimiento | Los soportes que dan cuenta de la
Comedor Comunitario en el | técnico en Procedimiento “Planificacion | actividad adelantada para el
procedimiento Planificacion | Alimentaria y su implementacion en los | cumplimiento del compromiso se
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Alimentaria y su implementacién en | servicios sociales de la SDIS, | encuentran relacionados en el
los servicios sociales de la SDIS, el | Procedimiento  Abastecimiento  de | Informe Mensual de Ejecucion
Procedimiento Abastecimiento de | Alimentos, minuta patron, | presentado por el Asociado vy
Alimentos, con sus documentos y | estandarizacion de  utensilios y | aprobado por el equipo de apoyo a la
formatos asociados, manejo de | porciones servidas, recepcion de | supervision de la Subdireccion de
minuta patrén, ciclo de mendus, | alimentosy conocimiento de los criterios | Nutricion. Asi mismo reposan en la
analisis nutricionales, | minimos de aceptacion y rechazo; | herramienta de almacenamiento de
estandarizacion de utensilios y | dirigido a la totalidad del personal | informacion definida por la SDIS
porciones servidas, recepcion de | manipulador de alimentos, de acuerdo | (SharePoint).

alimentos y conocimiento de los | con los tiempos establecidos en el
criterios minimos de aceptaciéon y | anexo técnico. Com_04
rechazo; en los tiempos sefialados
en el anexo técnico.

5. Ofrecer menus especiales en las | Para el presente periodo, el Asociado no | No aplica.
fechas de navidad y fin de afio | requirid6 el desarrollo de actividades
conforme los criterios establecidos | relacionadas con el compromiso dado
por la Subdireccion de Nutricién. que no se encuentra en tiempo de

cumplimiento, de conformidad con lo

sefialado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

6. Cumplir con el factor de seleccién | Para el presente periodo no se requirié | No aplica.
Aporte econémico adicional para la | el desarrollo de actividades para el
contratacion de profesional en | cumplimiento de este compromiso, dado
nutricion y dietética, de acuerdo con | que en el marco del proceso competitivo
los lineamientos técnicos, tiempos 'y | SDIS-DCT092-001-2025, el Asociado
evidencias establecidas por la | no ofertd factor de seleccién Aporte

SDIS; en caso de haber sido | econémico adicional para la
ofertado dentro del proceso | contrataciéon de profesional en nutricion
competitivo. y dietética.

7. Presentar a la supervision o | El Asociado presentd a la supervision, | Los soportes que dan cuenta de la
interventoria informe mensual de | informe mensual de ejecucién del | actividad adelantada para el

ejecucion del Componente | Componente Alimentacion, Nutricion y | cumplimiento del compromiso se
Alimentacion, Nutricion y | Salubridad, de acuerdo con los | encuentran relacionados en el
Salubridad, dentro de los primeros | lineamientos establecidos por la SDIS. Informe Mensual de Ejecucion
cinco (5) dias calendario de cada presentado por el Asociado vy
mes, que dé cuenta del aprobado por el equipo de apoyo a la
cumplimiento de los compromisos supervision de la Subdireccion de
del componente en menciéon con Nutricién. Asi mismo reposan en la
sus respectivos soportes, de herramienta de almacenamiento de
acuerdo con los lineamientos informacién definida por la SDIS

definidos por la SDIS. (SharePoint).
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1. Participar en las actividades de | El profesional en Nutricion y Dietética | Los soportes que dan cuenta de la

fortalecimiento técnico en toma de | participd en la jornada de fortalecimiento | actividad adelantada para el

medidas antropométricas, | técnico de  vigilancia  nutricional | cumplimiento del compromiso se
sensibilizacion en vigilancia | convocada por la Subdireccién de | encuentran relacionados en el
nutricional y las demas | Nutricion SDIS el dia 28/05/2025; asi | Informe Mensual de Ejecucién
programadas por la Subdireccién de | mismo, cuenta con soporte de actividad | presentado por el Asociado vy
Nutricion. de fortalecimiento técnico en toma de | aprobado por el equipo de apoyo a la

medidas antropométricas realizada el | supervision de la Subdireccion de

dia 19/09/2024. Nutricion. Asi mismo reposan en la

herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 01

2. Realizar la toma de datos | El profesional en Nutricion y Dietética | Los soportes que dan cuenta de la
antropomeétricos, disponiendo de los | realizé la toma de datos | actividad adelantada para el
equipos (balanza digital y | antropométricos a los beneficiarios del | cumplimiento del compromiso se
tallimetro), en las condiciones | Comedor Comunitario en los tiempos | encuentran relacionados en el

sefaladas en el anexo técnico. establecidos y con los equipos en las | Informe Mensual de Ejecucién
condiciones sefialadas en el anexo | presentado por el Asociado Yy
técnico. aprobado por el equipo de apoyo a la

supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 02

3. Registrar y presentar el reporte de | El Asociado registré la informacion de la | Los soportes que dan cuenta de la
digitacion de medidas | toma de medidas antropométricas en el | actividad adelantada para el
antropométricas en el sistema | Sistema Misional SIRBE, de acuerdo | cumplimiento del compromiso se
misional SIRBE de acuerdo con lo | con los tiempos establecidos en el | encuentran relacionados en el
establecido en el anexo técnico. anexo técnico. Informe Mensual de Ejecucién

presentado por el Asociado vy

aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de

Nutricién. Asi mismo reposan en la

herramienta de almacenamiento de

informacién definida por la SDIS

(SharePoint).

Com_03
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Realizar orientacion y abordaje a los
casos identificados con
malnutricion, atendiendo la linea
técnica de la Subdireccion de
Nutricion.

El profesional en Nutricion y Dietética
del Asociado realiz6 las orientaciones y
canalizacion a la Secretaria Distrital de
Salud de veinticinco (25) casos de
malnutricion mediante el FOR-PSS-397
Formato Canalizacién a servicio de
salud; de acuerdo con la presentacion
del estado nutricional.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 04

. SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD

Obligacion

Actividad

Soporte

Dar cumplimiento con lo establecido
en la Resolucion 5109 de 2005 y
demas normas concordantes y
complementarias, asi como los
lineamientos técnicos establecidos
por el Ministerio de Salud vy
Proteccion Social, el INVIMA y la
SDIS.

Durante el presente periodo, el
Asociado dio cumplimiento con la
normatividad vigente relacionada con
rotulado de los alimentos disponibles
para la preparacion de las minutas.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_01

Contar con acta de inspeccion
sanitaria con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
alimentos, emitida por la autoridad
sanitaria competente con concepto
sanitario favorable o favorable con
requerimientos con fecha de
expedicion inferior a un (1) afio.

El Asociado cuenta con acta de
inspeccion  sanitaria del Comedor
Comunitario con concepto sanitario
favorable con requerimientos, de fecha
01/02/2025 con N° Acta AS02E763208.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 02

Contar con actas de inspeccion
sanitaria con enfoque de riesgo con
concepto favorables o favorable con

El Asociado presentd los conceptos
sanitarios de los proveedores de
alimentos de alto riesgo vy las

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
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requerimientos con fecha no | autorizaciones sanitarias de pollo y | encuentran relacionados en el
superior a un (1) afio, de los | carne, de acuerdo con lo sefialado en el | Informe Mensual de Ejecucién
proveedores directos de pollo, | anexo técnico del servicio. presentado por el Asociado vy

pescado, carnicos, huevos, leche y
derivados y pulpas de fruta.
Adicionalmente, para pollo y carne
presentar autorizacion sanitaria de
acuerdo con el Decreto 1500 de
2007 y para lacteos y derivados
registro sanitario de acuerdo con la
Resolucion 719 de 2015.

aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccién de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePaint).

Com 03

Cumplir con lo establecido en la

El Asociado presentd los conceptos

Los soportes que dan cuenta de la

Resolucion 2674 de 2013, capitulo | sanitarios favorables de los vehiculos | actividad adelantada para el

VII, articulo 29 y deméas normas | transportadores de alimentos e | cumplimiento del compromiso se

vigentes relacionadas con el | implementd el FOR-PSS-232 Formato | encuentran relacionados en el

transporte de alimentos. Verificacion transporte de alimentos. Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).
Com_04

Garantizar la aplicacion de las | El Asociado no adelanté la totalidad de | 7946-2025 ANS 20 11 _2025.pdf

Buenas Practicas de Manufactura - | actividades  requeridas para dar

BPM en todos los procesos | cumplimiento al compromiso, se

realizados en el Comedor | evidenciaron hallazgos en visita de

Comunitario, asi como la aplicacion | supervision en campo realizada el

de las normas de higiene, limpiezay | 20/11/2025, generando medidas

desinfeccion para garantizar la | contractuales (Ver numeral 11.2

inocuidad de los alimentos. OBSERVACIONES Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

Disponer de los muebles, equipos,
utensilios y menaje requeridos para
la prestacién del servicio en el
Comedor Comunitario conforme las
especificaciones sefaladas en el
anexo técnico, en condiciones de
buen estado y funcionamiento.

El Asociado dispuso de la totalidad de
muebles, equipos, utensilios y menaje
en adecuadas condiciones de estado y
funcionamiento; de acuerdo con lo
descrito en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_06



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/03_Sub_Sal/Com_03?csf=1&web=1&e=VgF9ZT
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/03_Sub_Sal/Com_04?csf=1&web=1&e=Wdtnwv
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Ali_Nut_Sal/07_Nov/01_Act_Vis/7946-2025_ANS_20_11_2025.pdf?csf=1&web=1&e=NY5vm4
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/03_Sub_Sal/Com_06?csf=1&web=1&e=bpuIhL

Cadigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL Version: 2

FORMATO INFORME DE SUPERVISION Y/O

ALCALDIA MAYOR

Fecha: Memo 12023037454 —

DE BOGOTA D.C. INTERVENTORIA 01/12/2023
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 7 de 71
Obligacion Actividad Soporte

zg>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251212-094724-3225f2-18427200

2025-12-12T10:36:06-05:00 - Pagina 8 de 80

BoGoT/\

Adaptar e implementar el Plan de
Saneamiento del Comedor
Comunitario cumpliendo con la Guia
de Plan de Saneamiento
establecida por la Secretaria
Distrital de Integracién Social.

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso, se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
20/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2

OBSERVACIONES Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS).

7946-2025 ANS_20 11 2025.pdf

Participar en la jornada de
fortalecimiento técnico de
socializacién del Manual de buenas
practicas para la prevencion de
pérdidas y desperdicios de
alimentos, convocada por la
Subdireccion de Nutricion y realizar
su correspondiente divulgacion con
el talento humano vinculado a la

El/la Profesional en Nutricion y Dietética
del Asociado y el responsable del
servicio participaron en la jornada de
fortalecimiento técnico Manual de
buenas practicas para la prevenciéon de
pérdidas y desperdicios de alimentos,
convocada por la Subdireccion de
Nutricion de la SDIS, el dia 28/05/2025.
Asi mismo, los dias 30/05/2025 y

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricion. Asi mismo reposan en la

operacion del Comedor | 29/10/2025 realizaron divulgacion de | herramienta de almacenamiento de
Comunitario. dicho manual, al talento humano | informacién definida por la SDIS
vinculado a la operacién del Comedor | (SharePoint).
Comunitario.
Com_08
Realizar  seguimiento a la | El Asociado realiz6 el diligenciamiento | Los soportes que dan cuenta de la

implementaciéon 'y reporte de
acciones asociadas al Manual de
buenas practicas para la prevencion
de pérdidas y desperdicios de
alimentos, mediante el
diligenciamiento del formato Control
y medicién de desperdicios de
alimentos (FOR-PSS-803) vigente y
el reporte trimestral consolidado, a
mas tardar el tercer dia calendario
de los meses enero, abril, julio y
octubre.

del Formato de Registro y control de
desperdicio de alimentos producto de
descomide (FOR-PSS-803) y realizo el
reporte trimestral.

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_09

. Mantener las condiciones de
infraestructura de cada area del

Durante el periodo reportado no se
adelantd visita de seguimiento en

7946-2025_ANSI_29 08 2025.pdf

Comedor Comunitario para | campo para la verificacion de este

garantizar la prestacion del servicio | compromiso; por lo tanto, en proxima

de acuerdo con las especificaciones | visita se revisaran las acciones

técnicas del espacio fisico funcional | correctivas implementadas por el

establecidas por la Entidad y la | Asociado.

Resolucién 2674 de 2013.

. Disponer de los planes de | El Asociado dispone del plan de | Los soportes que dan cuenta de la

mantenimiento
correctivo de

preventivo y
equipos e

mantenimiento preventivo y correctivo
de equipos; el cual contiene:
cronograma, hojas de vida de cada uno

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el



https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Ali_Nut_Sal/07_Nov/01_Act_Vis/7946-2025_ANS_20_11_2025.pdf?csf=1&web=1&e=NY5vm4
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/03_Sub_Sal/Com_08?csf=1&web=1&e=Ne2PZm
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/03_Sub_Sal/Com_09?csf=1&web=1&e=rFqV8X
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Ali_Nut_Sal/04_Ago/01_Act_Vis/7946-2025_ANSI_29_08_2025.pdf?csf=1&web=1&e=ogOTGa
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Resolucion 2115 de 2007), emitido
por una empresa vigilada por la
Secretaria Distrital de Salud-SDS,
adjuntando el concepto sanitario
favorable de la empresa, ficha
técnica de los productos utilizados y
descripcion del proceso realizado.
Procedimiento que se debe realizar
semestralmente 'y cuando la
autoridad sanitaria lo requiera.

Empresa quien
Fumindustrial ABC S.A.S

realiza el lavado:

Concepto Sanitario empresa:
Favorable, Fecha: 08/04/2025, Acta
SQ07C005313
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Pagina: 8 de 71
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instalaciones del Comedor | de los equipos con las caracteristicas, | Informe Mensual de Ejecucion
Comunitario. capacidad, fechas y descripcion de los | presentado por el Asociado vy
mantenimientos. aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccién de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).
Com_11
12. Contar con el certificado de | El Asociado cuenta con el certificado de | Los soportes que dan cuenta de la
higienizacion de tanques de | higienizacion de tanques con fecha | actividad adelantada para el
almacenamiento de agua potable, | vigente, de acuerdo con lo establecido | cumplimiento del compromiso se
con tiempo de expedicion no mayor | en el Decreto 1575 de 2007. encuentran relacionados en el
a 6 meses (conforme lo sefialado en Informe Mensual de Ejecucién
el Decreto 1575 de 2007 vy | Fecha de higienizacion: 29/05/2025 presentado por el Asociado vy

aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_12

. Implementar el plan de capacitacion
continuo y permanente dirigido al
personal manipulador de alimentos
desde el momento de su vinculacion
a la ejecucion del convenio, en
coherencia con lo sefialado en la
Resolucion 2674 de 2013 y el anexo
técnico.

alimentos,
cronograma

El Asociado implementé el plan de
capacitacion continuo y permanente
dirigido al personal manipulador de
de

con el
para el

acuerdo
establecido

Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 13

14. Almacenar las muestras diarias de

alimentos preparados de acuerdo
con lo registrado en el Formato
Preparacion de Alimentos y en los
tiempos establecidos en el anexo
técnico.

alimentos

establecido.

El Asociado tomd las muestras de
preparados,
almacend diariamente en refrigeracion y
conservo durante setenta y dos (72)
horas, de acuerdo con el ciclo de menus

las cuales

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/03_Sub_Sal/Com_11?csf=1&web=1&e=045YTa
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/03_Sub_Sal/Com_12?csf=1&web=1&e=O8hyby
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/03_Sub_Sal/Com_13?csf=1&web=1&e=sH9jn3
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15. Permitir la aplicacion de pruebas | EI Asociado permiti6 al Laboratorio | 7946-
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requeridas por la SDIS para los | aplicacion de pruebas microbiologicas
anadlisis a item de ensayo de | en el Comedor Comunitario, el
materias primas, productos | 25/11/2025.

terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador de
alimentos, agua de consumo y otras
pruebas microbioldgicas que sean
tomadas por la SDIS o por terceros
autorizados por la SDIS.

16. Cumplir  con los requisitos | ElI Asociado dio cumplimiento con los | 7946 _Res_Mic NOV_2025.pdf
microbiolégicos vigentes de la | requisitos microbioldgicos vigentes de la
normatividad nacional y los demas | normatividad nacional y los requeridos
requeridas por la SDIS para los | por la SDIS para los items de ensayo
andlisis a item de ensayo de | tomados durante el periodo del presente
materias primas, productos | informe.
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador de
alimentos, agua de consumo y otras
pruebas microbioldgicas que sean
tomadas por la SDIS o por terceros
autorizados por la SDIS.

17. Implementar las acciones | Para el presente periodo no se requirid | No aplica.
correctivas requeridas para | el desarrollo de actividades para el
subsanar los hallazgos que se | cumplimiento de este compromiso, toda
deriven de los resultados no | vez que los resultados obtenidos
conformes de las  pruebas | cumplieron los requisitos
microbioldgicas que sean tomadas | microbiolégicos  vigentes de la
por la SDIS o por terceros | normatividad nacional y los demas
autorizados por la SDIS. requeridas por la SDIS.

18. Tomar los items de ensayo | Para el presente periodo no se requirié | No aplica.
necesarios, en caso de brote o | el desarrollo de actividades para el
evento epidemioldgico relacionado | cumplimiento de este compromiso, toda
con posible contaminaciéon | vez que no se presentaron brotes o
alimentaria o] enfermedad | eventos epidemiolégicos.
transmitida por alimentos — ETA.



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/03_Sub_Sal/Com_14?csf=1&web=1&e=hCTf3D
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/07_An%C3%A1_Mic_Bio/07_Nov/1_Sop_Tom_Mue/7946-2025_Tom_Mic_NOV_2025.pdf?csf=1&web=1&e=7SjpyU
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PIGA de la SDIS.

Asi mismo, dado que no se presento
cambio de responsable ambiental de la
unidad operativa, no se requirid
actualizacion del formato
correspondiente.

DE BOGOTA D.C. INTERVENTORIA 01/12/2023
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Pagina: 10 de 71
. COMPONENTE AMBIENTAL
Obligacion Actividad Soporte

Implementar los lineamientos, | Para el presente periodo el Asociado | Los soportes que dan cuenta de la
estrategias y actividades del | realizd las divulgaciones de los | actividad adelantada para el
Programa Comunicacion, | lineamientos ambientales en los | cumplimiento del compromiso se
Formacion y Sensibilizacién, | tiempos de cumplimiento de acuerdo | encuentran relacionados en el
conforme lo establece el Plan | con lo establecido en el anexo técnico. Informe Mensual de Ejecucion
Institucional de Gestion Ambiental — presentado por el Asociado vy

aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_01

Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Gestion Integral de

Residuos, conforme lo establece el
Plan Institucional de Gestién
Ambiental — PIGA de la SDIS.

Para el presente periodo el Asociado
remiti6 los respectivos formatos y
soportes que dan cumplimiento a la
implementacion del Programa Gestion
Integral de Residuos.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_02

Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Uso Eficiente del Agua,
conforme lo establece el Plan

Institucional de Gestion Ambiental —

PIGA de la SDIS.

Para el presente periodo el Asociado
remitid los respectivos formatos vy
soportes que dan cumplimiento a la
implementaciéon del Programa Uso
Eficiente del Agua.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 03

Implementar los lineamientos, | Para el presente periodo el Asociado | Los soportes que dan cuenta de la
estrategias y actividades del | remitid los respectivos formatos vy | actividad adelantada para el
Programa Uso Eficiente de la | soportes que dan cumplimiento a la | cumplimiento del compromiso se
Energia, conforme lo establece el | implementacion del Programa Uso | encuentran relacionados en el
Plan Institucional de Gestion | Eficiente de la Energia. Infforme Mensual de Ejecucién
Ambiental — PIGA de la SDIS. presentado por el Asociado y
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aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 04
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5. Implementar los lineamientos, | El Asociado no adelant6 la totalidad de | 7946-2025 AMB 06 11 2025.pdf
estrategias y actividades del | actividades requeridas para dar
Programa Gestion del Cambio | cumplimiento al compromiso, se
Climatico, conforme lo establece el | evidenciaron hallazgos en visita de
Plan Institucional de Gestién | supervision en campo realizada el

Ambiental — PIGA de la SDIS. 06/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2
OBSERVACIONES Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS,).

6. Implementar los lineamientos, | Para el presente periodo no se requirié | No aplica.
estrategias y actividades del | el desarrollo de actividades asociadas a
Programa de Consumo Sostenible, | este compromiso, toda vez que el
conforme lo establece el Plan | Asociado dio cumplimiento de acuerdo

Institucional de Gestiéon Ambiental — | con los tiempos establecidos en el
PIGA de la SDIS. anexo técnico y aporté el respectivo
soporte en el informe de ejecucion de
junio 2025.
7. Remitir los documentos | El Asociado no adelanté la totalidad de | 7946-2025 AMB_06_ 11 2025.pdf

establecidos como fuente de | actividades requeridas para dar
verificacion de la implementacién | cumplimiento al compromiso, se
del Componente Ambiental, | evidenciaron hallazgos en visita de
debidamente diligenciados y en los | supervision en campo realizada el
tiempos definidos en el anexo | 06/11/2025, generando medidas
técnico. contractuales (Ver numeral 11.2
OBSERVACIONES Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

8. Participar en las actividades | El Asociado no adelant6 la totalidad de | 7946-2025 AMB_06_11_2025.pdf
propuestas por el Equipo de Gestion | actividades  requeridas para dar
Ambiental de la SDIS, mediante el | cumplimiento al compromiso, se

desarrollo de campanfas, | evidenciaron hallazgos en visita de
actividades ludicas, | supervisiébn en campo realizada el
conmemoracion de fechas | 06/11/2025, generando medidas
ambientales y celebracién de | contractuales (Ver numeral 11.2
semanas con las diferentes | OBSERVACIONES Y
tematicas ambientales. REQUERIMIENTOS GENERADOS).

9. Participar en encuentros de | EI Asociado presentd los soportes | Los soportes que dan cuenta de la
fortalecimiento técnico, mesas de | correspondientes a la participacion en | actividad adelantada para el
trabajo, comités y demas espacios | los espacios convocados por la | cumplimiento del compromiso se
convocados por la Secretaria | Secretaria Distrital de Integracion Social | encuentran  relacionados en el
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Distrital de Integracion Social para | para la implementacion de las | Informe Mensual de Ejecucion

la implementacién del componente | actividades transversales y | presentado por el Asociado vy

Ambiental. articuladoras del componente | aprobado por el equipo de apoyo a la

Ambiental. supervision de la Subdireccién de

Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePaint).

Com 09

10. Presentar a

la supervision o
interventoria informe mensual de
ejecucion del Componente
Ambiental, dentro de los primeros
cinco (5) dias calendario de cada
mes, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
del componente en mencion con
sus respectivos soportes, de
acuerdo con los lineamientos
definidos por la SDIS.

El Asociado present6 a la supervision,
informe mensual de ejecucion del
Componente Ambiental, de acuerdo con
los lineamientos establecidos por la
SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 10

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Obligacion

Actividad

Soporte

Disponer en las instalaciones del

Comedor Comunitario, de un
sistema UPS o fuente de
alimentacion ininterrumpida

(cuando aplique) y dos (2) equipos
de computo, que cumplan con las
especificas técnicas sefaladas en
el anexo técnico y con los requisitos
para la instalacion, funcionamiento
y acceso a los sistemas y aplicativos
de la SDIS.

El Asociado destiné para la operacion
del Comedor Comunitario, dos equipos
de computo (uno asignado para el
registro de informacién en el sistema
misional SIRBE y uno asignado para la
sistematizacion de actividades del
Comedor Comunitario), que cumplen
con los requisitos para la instalacion,
funcionamiento y acceso a los sistemas
y aplicativos de la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_01

Realizar mantenimiento preventivo
a los equipos de computo, en
periodos no mayores a dos (2)
meses y actualizar el antivirus de
manera permanente por los medios
idoneos.

El Asociado realizd6 mantenimiento
preventivo a los equipos de cémputo
asignados para el registro de
informaciéon en el sistema misional
SIRBE y para la sistematizacion de
actividades del Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucién
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
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supervisién de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePaint).

Com 02
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3. Garantizar que, durante la jornada | El Asociado garantiz6 para la prestacion | Los soportes que dan cuenta de la
de prestacion del servicio, en el | del servicio en el Comedor Comunitario, | actividad adelantada para el
Comedor Comunitario se cuenta | la conexion a internet para el registro de | cumplimiento del compromiso se
con conexion a internet, de acuerdo | informacion en el sistema misional | encuentran relacionados en el
con las especificaciones contenidas | SIRBE; de acuerdo con las | Informe Mensual de Ejecucion
en el anexo técnico. especificaciones contenidas en el anexo | presentado por el Asociado y

técnico. aprobado por el equipo de apoyo a la

supervision de la Subdireccion de

Nutricion. Asi mismo reposan en la

herramienta de almacenamiento de

informacién definida por la SDIS

(SharePoint).

Com 03

4. Realizarregistro de asistenciadiaria | EI Asociado realiz6 el registro de | Los soportes que dan cuenta de la
de las personas beneficiarias del | asistencia diaria de las personas | actividad adelantada para el
Comedor Comunitario en el sistema | beneficiarias del Comedor Comunitario | cumplimiento del compromiso se
misional SIRBE, de conformidad | en el sistema misional SIRBE, | encuentran relacionados en el
con las orientaciones técnicas de la | correspondiente al periodo noviembre | Informe Mensual de Ejecucion
SDIS y lo sefalado en el | 2025; de conformidad con las | presentado por el Asociado vy
Lineamiento vigente para autorizar | orientaciones técnicas de la SDIS y lo | aprobado por el equipo de apoyo a la
el registro de asistencia de los (las) | sefalado en el Lineamiento vigente para | supervision de la Subdireccion de
participantes del servicio | autorizar el registro de asistencia de los | Nutricidon. Asi mismo reposan en la
Comedores Comunitarios por fuera | (las) participantes  del servicio | herramienta de almacenamiento de
del horario establecido o el que | Comedores Comunitarios por fuera del | informacién definida por la SDIS
haga sus veces. horario establecido o el que haga sus | (SharePoint).

veces.

Com_04

5. Contar con un buzén de | El Asociado dispuso de un buzén de | Los soportes que dan cuenta de la
sugerencias a disposicion de la | sugerencias en el Comedor | actividad adelantada para el
ciudadania, en cumplimiento a la | Comunitario, de acuerdo con las | cumplimiento del compromiso se
normatividad  vigente y los | condiciones establecidas en el anexo | encuentran relacionados en el
lineamientos emitidos por la SDIS. técnico para la atencioén a la ciudadania, | Informe Mensual de Ejecucion

en cumplimiento a la normatividad | presentado por el Asociado Yy

vigente y los lineamientos emitidos por | aprobado por el equipo de apoyo a la
la SDIS. supervision de la Subdireccion de

Nutricién. Asi mismo reposan en la

herramienta de almacenamiento de

informacién definida por la SDIS

(SharePoint).

Com_05
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6. Presentar los soportes de la | El Asociado presento los soportes de la | Los soportes que dan cuenta de la
implementaciéon del Sistema de | implementacion del Sistema de Gestiéon | actividad adelantada para el

=8
S8
8
g1
&8
283
B Gestion de Seguridad y Salud en el | de Seguridad y Salud en el Trabajo — | cumplimiento del compromiso se
238 Trabajo — SGSST, de acuerdo con | SGSST, de acuerdo con lo sefialado en | encuentran relacionados en el
Q ~ e . 3 . . s
82 lo sefialado en el anexo técnico, | el anexo técnico. Informe  Mensual de Ejecucion
’g§§ dentro de los primeros sesenta (60) presentado por el Asociado vy
& 885 dias calendario contados a partir de aprobado por el equipo de apoyo a la
T ELD la fecha de inicio del convenio. supervisién de la Subdireccion de
gt 88
<R

Nutricién. Asi mismo reposan en la

herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_06

7. Dar cumplimiento con lo establecido | El Asociado en el marco de la ejecucion | Los soportes que dan cuenta de la
en el Decreto Distrital 389 de 2009 | del convenio de asociacion no recaudd | actividad adelantada para el
y demas normas concordantes, por | donaciones, aportes voluntarios, cuotas | cumplimiento del compromiso se
lo cual no podra recibir ni recaudar | de corresponsabilidad o de | encuentran relacionados en el
donaciones, aportes voluntarios, | participacion, por parte de los | Informe Mensual de Ejecucion
cuotas de corresponsabilidad o de | beneficiarios del Comedor Comunitario; | presentado por el Asociado vy
participacion. dando cumplimiento con lo establecido | aprobado por el equipo de apoyo a la
en el Decreto 389 de 2009. supervisién de la Subdireccién de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informaciéon definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 07

8. Informar de manera inmediata y por | Para el presente periodo, el Asociado no | No aplica.
escrito a la supervision o | requirid el desarrollo de actividades
interventoria, sobre las Vvisitas | relacionadas con el compromiso, toda
realizadas por entes de control alas | vez que en el Comedor Comunitario no

instalaciones del Comedor | se recibieron visitas por parte de entes
Comunitario. de control.

9. Utilizar estrictamente las | EI Asociado adelantd6 en las | Los soportes que dan cuenta de la
instalaciones del Comedor | instalaciones del Comedor Comunitario, | actividad  adelantada para el

Comunitario para el cumplimiento | |as actividades propias relacionadas con | cumplimiento del compromiso se
del objeto del convenio. NO se | |3 prestacion del servicio de | encuentran relacionados en el
podran ejercer actividades de alimentacion, vigilancia nutricional y Informe Mensual de Ejecucion
proselitismo  politico,  religioso, presentado por el Asociado y
ideoldgico, comercial o de cualquier aprobado por el equipo de apoyo a la
otra indole con los beneficiarios. supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

promocion de practicas saludables de
alimentacion, nutricién y actividad fisica;
de conformidad con lo sefalado en el
objeto del convenio de asociacion.

Com_09
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10. Informar inmediatamente a la | Para el presente periodo, el Asociado no | No aplica.
supervision o interventoria las | requirid el desarrollo de actividades

situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito que afecten la ejecucion del
convenio.

relacionadas con el compromiso, toda
vez que no se suscitaron situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito que
afectaran la ejecucion del convenio.
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. Participar en el empalme con la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente,
al iniciar y finalizar el convenio,
haciendo recepcién y entrega de la
documentacion requerida y
resultante en su ejecucion. Debe
asistir al empalme el responsable
del servicio.

El Asociado particip6 en la actividad de
empalme de inicio del convenio de
asociacion y de inicio de operacion del
Comedor Comunitario, llevada a cabo
por la Subdireccion Local para la
Integracion Social el 08/05/2025.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricion. Asi mismo reposan en la

herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 11

12. Elaborar, socializar e implementar | El Asociado elaboré e implemento el | Los soportes que dan cuenta de la

el Plan de Emergencias vy | Plan de Emergencias y Contingencias, | actividad adelantada para el
Contingencias — PEC del Comedor | conforme al formato establecido por la | cumplimiento del compromiso se
Comunitario en el formato | SDIS, realizé socializacion de este al | encuentran relacionados en el
establecido por la SDIS, durante el | talento humano del Comedor | Informe Mensual de Ejecucién
primer mes de ejecucion del | Comunitario y lo remitié, via correo | presentado por el Asociado vy

aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS

convenio contado a partir de la
suscripcion del acta de inicio.

electronico, al Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Subdireccion
de Gestidon y Desarrollo de Talento
Humano de la SDIS.

(SharePoint).
Com_12
13. Contar con Concepto Técnico | El Asociado no adelanté la totalidad de | 7946-2025 ADM_19 11 _2025.pdf
emitido por la UAECOB (Unidad | actividades requeridas para dar
Administrativa Especial Cuerpo | cumplimiento al compromiso, se

Oficial de Bomberos de Bogota) con
vigencia inferior a un (1) afio.

evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
19/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2
OBSERVACIONES Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

14. Contar con minimo un botiquin tipo | EI Asociado dispuso en el Comedor | Los soportes que dan cuenta de la

A, el cual debe estar ubicado en un | Comunitario un botiquin tipo A dando | actividad adelantada para el
sitio estratégico y seguro del | cumplimiento con lo establecido en la | cumplimiento del compromiso se
Comedor Comunitario. Resolucion N.° 705 de 2007 de la | encuentran relacionados en el
Secretaria Distrital de Salud e | Informe Mensual de Ejecucion

presentado por el Asociado y
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implementa el FOR-TH-005 Formato | aprobado por el equipo de apoyo a la
Inspeccion y suministro de botiquines supervisién de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 14
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15. Garantizar el cumplimiento de las | EI Asociado articuld6 acciones de | Los soportes que dan cuenta de la

medidas contra incendios, | formacion con la Unidad Administrativa | actividad adelantada para el
descargas eléctricas, sustancias | Especial - UAE del Cuerpo Oficial de | cumplimiento del compromiso se
peligrosas, seguridad en el | Bomberos. encuentran relacionados en el
desarrollo de actividades en el Infforme Mensual de Ejecucion

Comedor Comunitario, evacuacién | Por  otra parte, garantizé la | presentado por el Asociado vy
y manejo de elementos | implementacién de medidas contra | aprobado por el equipo de apoyo ala
cortopunzantes. incendios, descargas eléctricas, | supervision de la Subdireccion de
implementd6 FOR-TH-006  Formato Nutricion. Asi mismo reposan en la
Inspeccion de Extintores y dio .herramie.r)ta de _al_macenamiento de
cumplimiento al Protocolo Uso y manejo mformacpn definida por la SDIS
de elementos cortopunzantes en el (SharePoint).

servicio social Comedor Comunitario

(Cédigo: PTC-PSS-006) vigente. Com_15

16. Garantizar la convocatoria y | El Asociado realizé la convocatoria de | Los soportes que dan cuenta de la
asistencia de las personas | las personas beneficiarias del Comedor | actividad adelantada para el
beneficiarias del Comedor | Comunitario a los encuentros a | cumplimiento del compromiso se
Comunitario a los encuentros a | desarrollar en el Componente Bienestar | encuentran relacionados en el
desarrollar en el Componente Bien- | Alimentario, segun las solicitudes y | Informe Mensual de Ejecucién
Estar Alimentario, segun las | requerimientos establecidos por la | presentado por el Asociado vy
solicitudes y requerimientos | SDIS. aprobado por el equipo de apoyo a la
establecidos por la SDIS. supervisién de la Subdireccién de

Nutricién. Asi mismo reposan en la

herramienta de almacenamiento de

informacién definida por la SDIS

(SharePoint).

Com 16

17. Apoyar la gestion de los espacios | El Asociado apoy6 la gestion de espacio | Los soportes que dan cuenta de la
fisicos para el desarrollo de los | fisico para el desarrollo de los | actividad adelantada para el
encuentros del Componente Bien- | encuentros del Componente Bien-Estar | cumplimiento del compromiso se
Estar Alimentario, segun las | Alimentario, segun las solicitudes y | encuentran relacionados en el
solicitudes y requerimientos | requerimientos establecidos por la | Informe Mensual de Ejecucién
establecidos por la SDIS. SDIS; mediante envio de correo | presentado por el Asociado y

electronico. aprobado por el equipo de apoyo a la

supervision de la Subdireccion de

Nutricién. Asi mismo reposan en la

herramienta de almacenamiento de

informacién definida por la SDIS

(SharePoint).
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288 18. Participar en las jornadas de | Para el presente periodo no se | No aplica.
58 e P . . .
§$§ fortalecimiento técnico, mesas de | adelantaron actividades relacionadas
N . vy . B .
£58 trabajo, comités y demas espacios | con el compromiso, toda vez que no se
2 RIS de encuentro convocados por la | requiri6 jornadas de fortalecimiento
wN— , . . .z P . . oy
'g';;“gsﬁ' Secretaria Distrital de Integracion | técnico mesas de trabajo, comités y
RISy . . .z z .
ali £38 Social para la implementaciéon del | demas  espacios de  encuentro
componente Bien-Estar Alimentario | desarrollados desde el Componente
y el Proyecto 7953 Generacion del | Bien-estar Alimentario.
bien-estar alimentario y nutricional
en Bogota D.C.
19. Referenciar a las personas | Para el presente periodo, el Asociado no | No aplica.
beneficiarias del Comedor | requiri6 el desarrollo de actividades

Comunitario a la oferta de servicios
existente de las  entidades,
instituciones u organizaciones en el
ambito local, distrital o nacional, de
acuerdo con las necesidades que
se presenten y realizar el reporte de
informacion para registro en SIRBE
en la herramienta definida por la
SDIS.

relacionadas con el compromiso dado
que no se referenciaron personas
beneficiarias del Comedor Comunitario
a las entidades, instituciones u
organizaciones en el ambito local y
distrital.

20. Realizar seguimiento a las personas | El Asociado realizé seguimiento a las | Los soportes que dan cuenta de la

beneficiarias que evidencian | personas beneficiarias del Comedor | actividad adelantada para el
criterios de egreso del servicio | Comunitario que evidenciaron criterios | cumplimiento del compromiso se
Comedores Comunitarios, | de egreso del servicio; y envié reporte | encuentran relacionados en el
registrarlo en la ficha SIRBE vigente | semanal al profesional local del | Informe Mensual de Ejecucion

y enviar reporte semanal, via correo | Proyecto 7953. presentado por el Asociado vy

electrénico, al profesional local del
Proyecto 7953 Generacion del bien-
estar alimentario y nutricional en
Bogota D.C., con los respectivos
soportes.

aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 20

. Actualizar la informacién
diligenciada en la ficha SIRBE
vigente cuando presente
modificacion en las variables
basicas, variables transversales,
ubicacion geografica, informacion
basica y transversal sobre la familia,
de acuerdo con las orientaciones
definidas por la SDIS y enviar
reporte semanal al profesional local
del Proyecto 7953 Generacion del
bien-estar alimentario y nutricional
en Bogota D.C., via correo

El Asociado actualizé la informacion
diligenciada en la ficha SIRBE vigente
de acuerdo con las modificaciones
presentadas en las variables basicas,
variables transversales, ubicacién
geografica, informacién basica vy
transversal sobre la familia, de acuerdo
con las orientaciones definidas por la
SDIS; y remitié reporte semanal al
profesional local del Proyecto 7953.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).
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electrénico, con los respectivos Com_ 21
soportes de actualizacién que se
requieran.

22. Presentar a la supervision o | El Asociado presentd a la supervision, | Los soportes que dan cuenta de la
interventoria informe mensual de | informe mensual de ejecucion del | actividad adelantada para el
ejecucion Componente | Componente Administrativo, de acuerdo | cumplimiento del compromiso se
Administrativo, dentro de los | con los lineamientos establecidos porla | encuentran relacionados en el
primeros cinco (5) dias calendario | SDIS. Informe Mensual de Ejecucion
de cada mes, que dé cuenta del presentado por el Asociado vy

aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de

ejecucion del convenio, dentro de
los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion
de este, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
por componente con sus
respectivos soportes, de acuerdo
con los lineamientos definidos por la
SDIS.

el compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de cumplimiento,
de conformidad con lo sefalado en el
anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

sus respectivos soportes, de Nutricién. Asi mismo reposan en la
acuerdo con los lineamientos herramienta de almacenamiento de
definidos por la SDIS. informacién definida por la SDIS
(SharePoint).
Com_ 22
23. Presentar a la supervision o | Para el presente periodo, el Asociado no | No aplica.
interventoria informe final de | adelantd actividades relacionadas con

4. COMPONENTE FINANCIERO

Obligacion

Actividad

Soporte

1. Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
asociacion, suscribir el acta de inicio
y las demas que se generen para la
correcta ejecucion y liquidacion de
este.

El Asociado suscribié acta de inicio del
convenio de asociacion, el 02/05/2025,
una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento, legalizacion y
ejecucion; de conformidad con lo
sefialado en la Invitacion Publica del
proceso competitivo SDIS-DCT092-
001-2025.

El acta de inicio del convenio se
encuentra publicada en la plataforma
transaccional SECOP II.

2. Disponer de una cuenta bancaria
para la ejecucion del convenio, en la
cual se llevara el manejo exclusivo
de los recursos aportados por la
SDIS. El ASOCIADO debe entregar
a la supervisién o interventoria la
certificacion de la cuenta bancaria

El Asociado remiti6, via correo
electronico, la certificacion de cuenta
bancaria para el manejo exclusivo de los
recursos aportados por la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucién
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_Com_Adm/Com_21?csf=1&web=1&e=w2qqIN
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_Com_Adm/Com_22?csf=1&web=1&e=9AUkBn

ALCALDIA MAYOR

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISION Y/O

Cadigo: FOR-GEC-002

Version: 2

Fecha: Memo 12023037454 —

[O[EE-

DE BOGOTA D.C. INTERVENTORIA 01/12/2023
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 19 de 71
Obligacion Actividad Soporte

- Pagina 20 de 80

BoGoT/\
zg>

con vigencia menor a 30 dias
calendario. Si el ASOCIADO
presenta una cuenta bancaria que
haya sido utlizada previamente
para el manejo de recursos propios,
debe estar certificada por parte de la
entidad bancaria con saldo a cero.

supervisién de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePaint).

Com 02

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251212-094724-3225f2-18427200

2025-12-12T10:36:06-05:00

Entregar a la supervision o
interventoria la relacion del talento
humano requerido para la operacion
del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo
con las condiciones y tiempos
establecidos en el anexo técnico,
para su correspondiente verificacion
y aprobacion.

El Asociado remiti6 la relacion de talento

humano y hojas de vida con sus
respectivos  soportes, via correo
electronico, el 2/05/2025; dando

cumplimiento con los lineamientos de la
SDIS.

La SDIS adelanté las acciones de
revision y aprobacion del talento
humano presentado por el Asociado y
emitié aval el 2/05/2025.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 03

Contratar al talento humano
requerido para la prestacion del
servicio en las condiciones y
proporcion indicadas en el anexo
técnico y la estructura de costos,
garantizando su  permanencia
durante el plazo de ejecucion del
convenio.

El Asociado realizé la contratacion del
talento humano requerido para la
ejecucion del convenio de asociacion,
conforme lo sefialado en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 04

Reemplazar al talento humano que
por fuerza mayor, caso fortuito o
incapacidad no preste sus servicios
en el Comedor Comunitario o de
manera inmediata cuando se
presente renuncia voluntaria; dando
cumplimiento con los requisitos de
formacion y experiencia pertinentes,
asi como con los soportes
mencionados en el anexo técnico,
contrato, afiliacion a seguridad
social y ARL.

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
presentaron reemplazos del talento
humano.

No aplica

Vincular y mantener el minimo de
mujeres para la ejecucion del

El Asociado vinculd y mantuvo el
minimo de mujeres para la ejecucion del

Los soportes que dan cuenta de la
actividad  adelantada  para el
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convenio, de acuerdo con los | convenio (50%), de acuerdo con los | cumplimiento del compromiso se
porcentajes establecidos en el | porcentajes establecidos en el Decreto | encuentran relacionados en el
Decreto 332 de 2020, modificado | 332 de 2020. Informe Mensual de Ejecucion
por el Decreto 634 de 2023, con presentado por el Asociado vy

plena observancia de las normas
laborales o contractuales aplicables
(Actividad econdmica Ofras Ramas
a la cual corresponde un porcentaje
minimo de 50% de mujeres que

aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccién de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS

deben estar vinculadas a la (SharePoint).
ejecucion del convenio).
Com_06
Vincular 'y mantener en un | El Asociado vinculd para la ejecucion | Los soportes que dan cuenta de la

porcentaje minimo del cinco por
ciento (5%) del talento humano
requerido para la ejecucion del
convenio, poblacion en pobreza
extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y

sujetos de especial proteccion
constitucional, conforme lo
establecido en el articulo

2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de
2021.

del convenio, al 5 % del talento humano
requerido, conforme lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860
de 2021.

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_07

Cumplir con las obligaciones del
Sistema de Seguridad Social y
aportes parafiscales segun Ilo
establecido en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, cuando haya lugar
a ello. Para el caso de contratos de
orden de prestacion de servicios, el
ASOCIADO debe verificar el pago
de las obligaciones de Seguridad
Social. La SDIS por medio de la
supervision o interventoria, en el
momento de  expedir cada
certificacion para los pagos,
verificara y dejara constancia de las
obligaciones del ASOCIADO frente
a los terceros mencionados durante
la vigencia del convenio,
estableciendo una correcta relacion
entre el monto cancelado y las
sumas que debieron ser cotizadas.
El aporte al sistema de salud se
debe liquidar atendiendo lo
preceptuado en los articulos 3, 4, 5
de la Ley 797 de 2003 y el Decreto
510 de 2003.

El Asociado dio cumplimiento con las
obligaciones del Sistema General de
Seguridad Social conforme lo sefialado
en la normatividad vigente, presentando
las planillas de aportes y la certificacion
de cumplimiento debidamente suscrita.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 08
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Pagar los salarios, honorarios, | El Asociado realizé el pago del talento | Los soportes que dan cuenta de la
prestaciones sociales e | humano vinculado para la ejecucion del | actividad adelantada para el
indemnizaciones laborales (segin | convenio de asociacion, | cumplimiento del compromiso se
sea el caso) del talento humano, a | correspondiente al periodo del 01 al 30 | encuentran relacionados en el
mas tardar el primer dia habil de | de noviembre de 2025; mediante | Informe Mensual de Ejecucion
cada mes durante la ejecucion del | transferencia electrénica. presentado por el Asociado vy

convenio; a través de transferencia
electrénica en la cuenta de ahorros
o corriente suministrada por el

personal al momento de ser
contratado, de acuerdo con los
valores establecidos en la

estructura de costos, efectuando los
pagos de derechos laborales y
parafiscales a que haya lugar; de
manera proporcional a los dias de
ejecucion de cada mes.

aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_09

. Presentar a la supervision o
interventoria del convenio, en la
primera  visita financiera de
seguimiento, copia del contrato de
arrendamiento del inmueble en el
que opera el Comedor Comunitario
(cuando aplique), el cual debe
contener como minimo el valor del
canon de arrendamiento, vigencia
del contrato y numero de cuenta
bancaria en la cual el ASOCIADO
realizar el pago.

El Asociado presento6 a la supervision de
la SDIS, copia del contrato de
arrendamiento del espacio fisico
avalado para la operacion del Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucioén
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 10

. Cumplir de manera oportuna con la
ejecucion de los conceptos de gasto
establecidos en la estructura de
costos, tanto para los aportes del
ASOCIADO como para los aportes
de la SDIS; destinando los recursos
publicos que reciba con ocasién de
la ejecuciébn del convenio de
asociacién exclusivamente para los
gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este.

El Asociado realizé la ejecucion de los
conceptos de gasto de los aportes del
Asociado y de los aportes de la SDIS, de

acuerdo con lo establecido en la
estructura de costos; tal como se
observa en los numerales 1171.4.1.

APORTES SDIS y 11.4.2. APORTES
ASOCIADO, del presente informe.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_11
. Realizar los pagos de manera | El Asociado realizé los pagos a los | Los soportes que dan cuenta de la
oportuna y acorde con lo sefialado | proveedores, espacio fisico funcional y | actividad adelantada para el
en las condiciones de negociaciéon | talento humano y presentdé a la | cumplimiento del compromiso se
pactadas con los proveedores y | supervision paz y salvo de proveedores | encuentran relacionados en el
presentar bimestralmente a la | de alimentos y espacio fisico funcional, | Infforme Mensual de Ejecucién
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supervision o interventoria paz y
salvo de pago a proveedores de
alimentos y espacio fisico funcional
(cuando aplique); exceptuando el
pago a proveedores de compras
publicas locales de alimentos el cual
debe aportarse de manera mensual.
Asi mismo, presentar paz y salvo de
talento humano, cuando se
presente cambios de este y a la
finalizacion del convenio.

de acuerdo con la
correspondiente.

periodicidad

presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 12

. Presentar a la supervision o
interventoria las facturas con sus
respectivos documentos soporte
para los desembolsos pactados en
el convenio, de acuerdo con la
normatividad contable vigente, y
realizar el registro en la plataforma
transaccional SECOP Il como
requisito para el procedimiento de
pago, dentro de las fechas
sefialadas por la SDIS.

El Asociado presentd factura para el
desembolso del periodo 01 al 30 de
noviembre de 2025, con el lleno de los

requisitos legales establecidos; asi
como los respectivos documentos
soporte.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran adjuntos al Formato
Certificacion de Pago MC14 vy
publicados en la  plataforma
transaccional SECORP II.

. Cumplir con lo sefalado en el
Decreto 248 de 2021, adquiriendo
alimentos comprados a pequefios
productores locales ylo a
productores de la Agricultura
Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, en un
porcentaje minimo del 30% del valor
ejecutado en el concepto de gasto
minuta alimentos, exceptuando la
compra de alimentos carnicos.
Presentar mensualmente a la SDIS,
reporte donde se evidencie el
avance en el cumplimiento de este
porcentaje y copia de las facturas o
documentos equivalentes de las

Con corte al 30 de noviembre de 2025,
el Asociado presentd reporte mensual
de compras publicas locales de
alimentos en el que se evidencian
compras de alimentos a pequefios
productores locales y/o a productores
de la Agricultura Campesina, Familiar o

Comunitaria locales y sus
organizaciones; en un porcentaje
acumulado del 32.03%. Asi mismo,

present6 copia de facturas o
documentos equivalentes de dichas
compras.

Nota: El cumplimiento del porcentaje
minimo del 30%, sefialado en el Decreto

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_14

compras publicas locales de | 248 de 2021, se valida a la finalizacion
alimentos realizadas. del convenio sobre el valor total
ejecutado en el concepto de gasto
minuta alimentos.
. Garantizar la asistencia del | El Asociado participé en el Comité de | Los soportes que dan cuenta de la

representante legal del ASOCIADO
al Comité de Seguimiento vy
Evaluacioén del servicio Comedores
Comunitarios. En caso de
imposibilidad de asistencia del
representante legal por fuerza
mayor o caso fortuito, podra

Seguimiento y Evaluaciéon convocado
por la SDIS y llevado a cabo el
28/11/2025.

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/04_Com_Fin/Com_12?csf=1&web=1&e=wBDr3J
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/04_Com_Fin/Com_14?csf=1&web=1&e=0Fvh3X

Cadigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 2
ALCALiAMAYOR FORMATO INFORME DE SUE’ERVISION Y/O Fecha: Memo 12023037454 —
DE BOGOTA D.C. INTERVENTORIA 01/12/2023

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 23 de 71

[O[EE-

compromiso podra ser delegado al
talento humano contratado para la
ejecucion del convenio.

BoGoT/\
AZg>

Obligacion Actividad Soporte
g2
:§§ designar un apoderado por medio Nutricion. Asi mismo reposan en la
gog de autorizacion escrita, quien lo herramienta de almacenamiento de
B representara en dicho espacio; esta informacién definida por la SDIS
o autorizacion no podra presentarse (SharePoint).
£8 para dos comités consecutivos. En
g8 ninguna circunstancia este Com_15
88
o
8¢
i)
£3
<
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16. Cumplir con los factores de | El Asociado no requirié el desarrollo de | No aplica.
seleccién Mayor aporte adicional al | actividades asociadas a este
minimo exigido para cada Comedor | compromiso, toda vez que no presento
Comunitario y/o Aporte econémico | oferta de factores de seleccion
adicional para la contratacién de un | asociados al componente financiero;
profesional en nutricion y dietética; | dentro del proceso competitivo SDIS-
de acuerdo con los lineamientos | DCT092-001-2025.
técnicos, tiempos vy evidencias
establecidas por la SDIS; en caso
de haber sido ofertados dentro del
proceso competitivo.

17. Presentar a la supervision o | El Asociado presentdé a la supervision, | Los soportes que dan cuenta de la
interventoria, en las visitas | infforme mensual de ejecucién del | actividad adelantada para el
financieras de seguimiento, informe | Componente Financiero, de acuerdo | cumplimiento del compromiso se
mensual de ejecucion del | con los lineamientos establecidos por la | encuentran relacionados en el

Componente Financiero que dé | SDIS. Informe Mensual de Ejecucién
cuenta del cumplimiento de los presentado por el Asociado vy
compromisos del componente en aprobado por el equipo de apoyo a la
mencion con sus respectivos supervision de la Subdireccion de
soportes, de acuerdo con los Nutricion. Asi mismo reposan en la
lineamientos definidos por la SDIS. herramienta de almacenamiento de

informaciéon definida por la SDIS

(SharePoint).

Com_17

18. Presentar a la supervision o | El Asociado no requirio el desarrollo de | No aplica.
interventoria, en la visita financiera | actividades relacionadas con el
de cierre, informe final de ejecucién | compromiso toda vez que no se
del convenio, que dé cuenta del | encuentra en tiempo de cumplimiento,
cumplimiento de los compromisos | de conformidad con lo sefialado en el
del subcomponente en mencion con | anexo técnico del servicio Comedores
sus respectivos soportes, de | Comunitarios.
acuerdo con los lineamientos
definidos por la SDIS.
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5. CON RELACION A LA ENTREGA DE BIENES PARA LOS ASOCIADOS QUE PRESTEN EL SERVICIO EN

INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA SDIS

H
58
c3
g%a%_ Obligacion Actividad Soporte
i
%§§§ Hacer buen uso y responder por los | El Asociado no requirié el desarrollo de | No aplica.
58 bienes que le sean entregados para | actividades para el cumplimiento del
ggg la ejecucién del convenio, asi como, | presente compromiso, toda vez que el
< q“ﬁfﬁ restituirlos a la finalizacion del | espacio fisico en el cual opera el
guggg mismo, mediante acta, con sus | Comedor Comunitario no es propiedad
<R respectivas placas de inventarios en | de la Secretaria Distrital de Integracion
buen estado de conservacion y | Social.
funcionamiento, salvo el deterioro
normal de uso, de conformidad con
lo establecido en el numeral 4.4 del
“Manual de Procedimiento
Administrativo y Contable para el
Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito
Capital” (Resolucion 001 de 2001
para el Distrito Capital), la cual fue
adoptada por la SDIS, mediante la
Resolucion 223 de 2002.
Recibir en calidad de préstamo de | El Asociado no requirié el desarrollo de | No aplica.
uso, los bienes devolutivos | actividades para el cumplimiento del
relacionados mediante acta de | presente compromiso, toda vez que el
levantamiento fisico de inventario | espacio fisico en el cual opera el
realizado por la SDIS en la cual | Comedor Comunitario no es propiedad
consta: la cantidad, | de la Secretaria Distrital de Integracion
especificaciones y valor de los | Social.
bienes; acta que indica que las
partes acuerdan, hace parte integral
del presente convenio.
Recibir en calidad de préstamo los | El Asociado no requirié el desarrollo de | No aplica.
bienes de consumo controlado que | actividades para el cumplimiento del
la SDIS entregue al Comedor | presente compromiso, toda vez que el
Comunitario durante la ejecucion | espacio fisico en el cual opera el
del convenio. Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.
Participar activamente en la | El Asociado no requirié el desarrollo de | No aplica.
diligencia de entrega en la que se | actividades para el cumplimiento del
levantara el acta que suscribiran | presente compromiso, toda vez que el
conjuntamente el delegado del | espacio fisico en el cual opera el
ASOCIADO y la SDIS. Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.
En caso de pérdida, dafio o hurto de | El Asociado no requirié el desarrollo de | No aplica.
uno o varios de los elementos objeto | actividades para el cumplimiento del
del convenio, este debe realizar la | presente compromiso, toda vez que el
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reposicion del respectivo elemento, | espacio fisico en el cual opera el
por uno de iguales o similares | Comedor Comunitario no es propiedad
caracteristicas, de acuerdo con lo | de la Secretaria Distrital de Integracion
establecido en los numerales 3.2.12 | Social.
y 5.5 del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el
Manejo y Control de los Bienes de
los Entes Publicos del Distrito
Capital, expedido por la Secretaria
de Hacienda, Direccion Distrital de
Contabilidad mediante Resolucién
No. 01 de septiembre de 20 de
2001, y demas normas
concordantes.
Responder por los dafios que los | El Asociado no requirié el desarrollo de | No aplica.
bienes entregados en calidad de | actividades para el cumplimiento del
préstamo causen a terceros. presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.
Suscribir el Acta de Entrega a la | El Asociado no requirié el desarrollo de | No aplica.
SDIS de los bienes devolutivos, asi | actividades para el cumplimiento del
como del estado de los bienes de | presente compromiso, toda vez que el
consumo controlado, que se hayan | espacio fisico en el cual opera el
entregado al Comedor Comunitario | Comedor Comunitario no es propiedad
durante la ejecucion del convenio, | de la Secretaria Distrital de Integracion
dentro del mes siguiente a la | Social.
terminacion de este.
6. GESTION DOCUMENTAL
Obligacion Actividad Soporte

Efectuar las actividades de gestion
documental que incluyen la
conformacion de expedientes de
historias sociales y de ejecucion
contractual siguiendo los
lineamientos entregados por la
SDIS que se encuentran asociados
al cumplimiento de las Tablas de
Retencién Documental, procesos,
procedimientos, instructivos y
normatividad que en materia
archivistica se encuentra aprobada
y reglamentada; de manera
permanente durante la ejecucion del
convenio, incluyendo el desarrollo
de la actividad de empalme por

El Asociado realiz6é las actividades de
gestion documental garantizando la
conformacion de expedientes de
historias sociales y de ejecucion
contractual, dando cumplimiento con las
condiciones definidas en el anexo
técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_01
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Custodiar los expedientes de
historias sociales y ejecucion
contractual producidos como
resultado de la ejecucion del
convenio, cumpliendo con los
criterios de conservacion definidos
en el presente anexo técnico
(condiciones de almacenamiento),
desde la fecha de suscripcion del
acta de inicio.

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso, se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
14/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2
OBSERVACIONES Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS)

7946-2025 GD_14 11_2025.pdf

Guardar y custodiar con absoluta
reserva la informacién que maneje o
a la que tenga acceso durante la
ejecucion del convenio (Archivo de
expedientes de historias sociales y
archivo de expedientes de ejecucion
contractual), evitando su
destrucciéon o utilizacion indebida;
en caso de cualquier dafo
generado, alteracion de
informacién, pérdida parcial o total
de la documentacion, debe informar
de manera inmediata, via correo
electrénico, a la supervision o
interventoria con copia al equipo de
gestion documental de la Direccion
de Nutriciéon y Abastecimiento de la
SDIS

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso, se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
14/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2
OBSERVACIONES Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS)

7946-2025 GD_14 11_2025.pdf

. Remitir via correo electrénico a la

supervision o interventoria del
convenio con copia al equipo de
gestiéon documental de la Direccion
de Nutricion y Abastecimiento, las
alertas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo técnico, se
observen como posibles riesgos
para el desarrollo de las actividades
de gestion documental, afectando la
operacion del Comedor
Comunitario.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
generaron alertas relacionadas con
posibles riesgos para las actividades de
gestion documental.

No aplica.

Efectuar sin costo adicional para la
SDIS, la reconstruccion de los
documentos y expedientes producto
de la ejecucién contractual y cuya
afectacién haya ocurrido mientras

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
evidenciaron situaciones que
demandaran la reconstrucciéon de

No aplica.
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los soportes se encontraban bajo su | documentos y expedientes resultantes
custodia y realizar las demés | de la ejecucién del convenio.
acciones  sefialadas en los

procedimientos definidos por la
SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas
acciones también son aplicables
para los documentos producidos en
entornos digitales electronicos, los
cuales son susceptibles a deterioro
por humedad, temperatura, luz,
polvo, instalaciones eléctricas en
mal estado, mal funcionamiento de
los sistemas o errores humanos, asi
como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

Entregar sin claves, encriptaciones,
ni ninguna restriccion de seguridad,

bajo criterios archivisticos,
garantizando la integridad,
usabilidad, legalidad de los
documentos y neutralidad

tecnoldgica, la informacion que sea
capturada, procesada, almacenada
y conservada en sistemas de
informacién, servidores y demas
medios electronicos.

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No aplica.

Efectuar la entrega de la totalidad
de los archivos producto de la
ejecucion contractual a la SDIS, sin
que esta actividad genere
compensaciéon adicional por parte
de la Entidad. Dicha documentacion
solo sera recibida si cumple con
todos los lineamientos definidos por
el Proceso de Gestion Documental
de la SDIS y la normatividad legal
vigente aplicable a la materia y sera
un requisito para el tramite de
liquidacion del convenio.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No aplica.

Participar en  encuentros de
fortalecimiento técnico, mesas de
trabajo, comités y demas espacios
de acuerdo con las convocatorias
realizadas por la Secretaria Distrital
de Integracion Social para la
implementacion de los lineamientos
de Gestion Documental y el

Para el presente periodo no se
realizaron fortalecimientos técnicos,
mesas de trabajo para la

implementacién de los lineamientos de
gestion documental y el proyecto el
Proyecto 7953 Generacion del bien-
estar alimentario y nutricional en Bogota
D.C.

No aplica.
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Presentar a la supervision o
interventoria informe mensual de
Gestion Documental, dentro de los
primeros cinco (5) dias calendario
de cada mes, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
del componente en mencién con
sus respectivos soportes, de
acuerdo con los lineamientos
definidos por la SDIS.

El Asociado presentd a la supervision,
informe mensual de ejecucion de
Gestion Documental, de acuerdo con
los lineamientos establecidos por la
SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_09

. Presentar con el informe final de
ejecucion, a la supervision o
interventoria, el acta de aprobacién
de entrega de la documentacion
generada durante la ejecucion del

convenio.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No aplica.

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $669.602.712
ADICIONES: No aplica.
REDUCCIONES: No aplica.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $445.535.578

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

$224.067.134

VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE): No aplica.
AMORTIZACION: No aplica.
Certifi_co que el vgllor autor!zado por concepto de ANTICIPO esta de acuerdo al plan del sI NO APLICA.: X
manejo de inversion del mismo. E—

CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTO VARIABLE Minuta Alimentos. $ 52.091.640
COSTO FIJO Talento humano - Espacio fisico funcional - Reconocimiento al

! . $ 18.963.695
desgaste y uso de los bienes no consumibles.



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EuZHrZ5RGv5DvMIOeb86U3wB8OpgCx3aYLpSSihG5h_PSw?e=SacTHG
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CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTO DE REALIZACION Dotacion Manipuladores (as) de alimentos - Elementos de $ 2.453.562
aseo y desinfeccion - Archivo. e

DESCUENTOS No aplica. $0
OTROS No aplica. $0

TOTAL $ 73.508.897

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO

Durante la ejecucién del convenio de asociacion 7946-2025 no se ha identificado la materializacion de riesgos
conforme lo sefnalado en el formato Analisis de Riesgos Previsibles de la Contratacion que hace parte del proceso
competitivo SDIS-DCT092-001-2025; por lo tanto, no se ha requerido la realizaciéon de los tratamientos

establecidos.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

La Corporacion Asis de Colombia dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion 7946-2025 suscrito para la
operacion del Comedor Comunitario 113585-CCCP 04-007 - La Gloria de la Localidad San Cristobal;
implementando las actividades relacionadas con los compromisos pactados en los componentes Alimentacion,
nutricién y salubridad, Ambiental, Administrativo, Financiero y Gestion documental.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

2.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

2.1.1. COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD

2.1.1.1. SUBCOMPONENTE SUMINISTRO ALIMENTARIO

N° OBLIGACIONES

OBLIGACION

ESTADO

OBSERVACIONES

Aplicar el procedimiento Planificacion Alimentaria y
su implementacion en los servicios sociales de la
SDIS y el Procedimiento Abastecimiento de
Alimentos, con sus respectivos protocolos,
instructivos y formatos asociados a estos.

A mejorar

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso, se
evidenciaron hallazgos en Vvisita de
supervision en campo realizada el
20/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
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Implementar el ciclo de menus, minuta patréon y
analisis del aporte nutricional para los distintos
grupos de edad determinados por la SDIS,
cumpliendo con lo descrito para intercambios de
alimentos y suministrando las raciones a la
poblacion beneficiaria, acorde con las condiciones
establecidas en el anexo técnico.

A mejorar

El Asociado no adelanté la totalidad de

actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso, se
evidenciaron hallazgos en Vvisita de
supervision en campo realizada el
20/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2

OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Mantener disponible en un lugar visible del Comedor Satisfactorio Ninguna.

Comunitario, las minutas patron, el ciclo de menus y

los documentos de analisis de aporte nutricional a

las personas manipuladoras de alimentos, asi como

el ciclo de menus y el menu del dia para

visualizacién de las personas beneficiarias del

servicio.

Cualificar al talento humano del Comedor Satisfactorio Ninguna.

Comunitario en el procedimiento Planificacién

Alimentaria y su implementacién en los servicios

sociales de la SDIS, el Procedimiento

Abastecimiento de Alimentos, con sus documentos

y formatos asociados, manejo de minuta patrén,

ciclo de menus, analisis nutricionales,

estandarizacion de utensilios y porciones servidas,

recepcion de alimentos y conocimiento de los

criterios minimos de aceptacion y rechazo; en los

tiempos sefalados en el anexo técnico.

Ofrecer menus especiales en las fechas de navidad No aplica Para el presente periodo, el Asociado no

y fin de afio conforme los criterios establecidos por requirio el desarrollo de actividades

la Subdireccién de Nutricién. relacionadas con el compromiso dado que
no se encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
sefialado en el anexo técnico del servicio
Comedores Comunitarios.

Cumplir con el factor de seleccion Aporte econdmico No aplica Para el presente periodo no se requirio el

adicional para la contratacién de profesional en
nutricion y dietética, de acuerdo con los lineamientos
técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la
SDIS; en caso de haber sido ofertado dentro del
proceso competitivo.

desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, dado
que en el marco del proceso competitivo
SDIS-DCT092-001-2025, el Asociado no
ofert6 factor de seleccion Aporte
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economico adicional para la contratacion
de profesional en nutricion y dietética.

7 | Presentar a la supervision o interventoria informe
mensual de ejecucion del  Componente
Alimentacion, Nutricion y Salubridad, dentro de los
primeros cinco (5) dias calendario de cada mes, que
dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del
componente en mencidon con sus respectivos
soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos
por la SDIS.

Satisfactorio

Ninguna.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones

A mejorar

Como resultado del ejercicio de supervision
adelantado en el presente periodo, se
generaron medidas contractuales
derivadas de los hallazgos evidenciados en
la implementaciéon del Subcomponente
Suministro Alimentario; sin embargo, no se
present6 afectacion en la prestacion del
servicio ni en el cumplimiento del objeto
pactado en el convenio de asociacion.

Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones correctivas
implementadas por el Asociado para la
subsanacion de los hallazgos.

2.1.1.2. SUBCOMPONENTE VIGILANCIA NUTRICIONAL

OBLIGACION

N° OBLIGACIONES

ESTADO

OBSERVACIONES

Participar en las actividades de fortalecimiento
técnico en toma de medidas antropométricas,
sensibilizacion en vigilancia nutricional y las demas
programadas por la Subdireccién de Nutricion.

Satisfactorio

Ninguna.
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enfoque de riesgo para establecimientos de
preparacién de alimentos, emitida por la autoridad
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g OBLIGACION ESTADO OBSERVACIONES

|

1]

(o]

z

2 | Realizar la toma de datos antropométricos, Satisfactorio Ninguna.

disponiendo de los equipos (balanza digital y
tallimetro), en las condiciones sefialadas en el
anexo técnico.

3 | Registrar y presentar el reporte de digitacion de Satisfactorio Ninguna.

medidas antropométricas en el sistema misional
SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

4 | Realizar orientacion y abordaje a los casos Satisfactorio Ninguna.

identificados con malnutriciéon, atendiendo la linea
técnica de la Subdireccién de Nutricion.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio Como resultado del ejercicio de supervision
adelantado en el presente periodo, no se
evidenciaron hallazgos en la
implementacién del Subcomponente
Vigilancia Nutricional, dando cumplimiento
al objeto pactado en el convenio de
asociacion.

2.1.1.3. SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD

(7]

w

2z

o

o ra

g OBLIGACION ESTADO OBSERVACIONES

|

m

(o]

z

1 Dar cumplimiento con lo establecido en la Satisfactorio Ninguna.
Resolucion 5109 de 2005 y demas normas
concordantes y complementarias, asi como los
lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio
de Salud y Proteccion Social, el INVIMA y la SDIS.
2 | Contar con acta de inspeccion sanitaria con Satisfactorio Ninguna.




ALCALDIA MAYOR

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISION Y/O

Cadigo: FOR-GEC-002

Version: 2

Fecha: Memo 12023037454 —

N° OBLIGACIONES

DE BOGOTA D.C. INTERVENTORIA 01/12/2023
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 33 de 71
OBLIGACION ESTADO OBSERVACIONES

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251212-094724-3225f2-18427200

2025-12-12T10:36:06-05:00 - Pagina 34 de 80

BogGOT/\

sanitaria competente con concepto sanitario
favorable o favorable con requerimientos con fecha
de expedicion inferior a un (1) afio.

Contar con actas de inspecciéon sanitaria con
enfoque de riesgo con concepto favorables o
favorable con requerimientos con fecha no superior
a un (1) afio, de los proveedores directos de pollo,
pescado, carnicos, huevos, leche y derivados y
pulpas de fruta. Adicionalmente, para pollo y carne
presentar autorizacion sanitaria de acuerdo con el
Decreto 1500 de 2007 y para lacteos y derivados
registro sanitario de acuerdo con la Resolucién 719
de 2015.

Satisfactorio

Ninguna.

Cumplir con lo establecido en la Resoluciéon 2674
de 2013, capitulo VII, articulo 29 y demas normas
vigentes relacionadas con el transporte de
alimentos.

Satisfactorio

Ninguna.

Garantizar la aplicacion de las Buenas Practicas de A mejorar El Asociado no adelanté la totalidad de

Manufactura - BPM en todos los procesos actividades requeridas para dar

realizados en el Comedor Comunitario, asi como la cumplimiento al compromiso, se

aplicacién de las normas de higiene, limpieza y evidenciaron hallazgos en Vvisita de

desinfeccion para garantizar la inocuidad de los supervision en campo realizada el

alimentos. 20/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Disponer de los muebles, equipos, utensilios y Satisfactorio Ninguna.

menaje requeridos para la prestacion del servicio

en el Comedor Comunitario conforme las

especificaciones sefialadas en el anexo técnico, en

condiciones de buen estado y funcionamiento.

Adaptar e implementar el Plan de Saneamiento del A mejorar El Asociado no adelantd la totalidad de

Comedor Comunitario cumpliendo con la Guia de
Plan de Saneamiento establecida por la Secretaria
Distrital de Integracién Social.

actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso, se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
20/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2
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OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

Participar en la jornada de fortalecimiento técnico
de socializacion del Manual de buenas practicas
para la prevencion de pérdidas y desperdicios de
alimentos, convocada por la Subdirecciéon de
Nutricién y realizar su correspondiente divulgacion
con el talento humano vinculado a la operacion del
Comedor Comunitario.

Satisfactorio

Ninguna.

Realizar seguimiento a la implementacion y reporte
de acciones asociadas al Manual de buenas
practicas para la prevencion de pérdidas y
desperdicios de alimentos, mediante el
diligenciamiento del formato Control y medicion de
desperdicios de alimentos (FOR-PSS-803) vigente
y el reporte trimestral consolidado, a mas tardar el
tercer dia calendario de los meses enero, abiril, julio
y octubre.

Satisfactorio

Ninguna.

10

Mantener las condiciones de infraestructura de
cada area del Comedor Comunitario para
garantizar la prestacion del servicio de acuerdo con
las especificaciones técnicas del espacio fisico
funcional establecidas por la Entidad y la
Resolucion 2674 de 2013.

A mejorar

Durante el periodo reportado no se
adelant6 visita de seguimiento en campo
para la verificacion de este compromiso;
por lo tanto, en préxima visita se revisaran
las acciones correctivas implementadas
por el Asociado.

11

Disponer de los planes de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos e instalaciones
del Comedor Comunitario.

Satisfactorio

Ninguna.

12

Contar con el certificado de higienizacion de
tanques de almacenamiento de agua potable, con
tiempo de expedicion no mayor a 6 meses
(conforme lo sefialado en el Decreto 1575 de 2007
y Resolucién 2115 de 2007), emitido por una
empresa vigilada por la Secretaria Distrital de
Salud-SDS, adjuntando el concepto sanitario
favorable de la empresa, ficha técnica de los
productos utilizados y descripcién del proceso
realizado. Procedimiento que se debe realizar
semestralmente y cuando la autoridad sanitaria lo
requiera.

Satisfactorio

Ninguna
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w

Implementar el plan de capacitacién continuo y
permanente dirigido al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su vinculacion a la
ejecucion del convenio, en coherencia con lo
sefialado en la Resolucion 2674 de 2013 y el anexo
técnico.

Satisfactorio

Ninguna.

14

Almacenar las muestras diarias de alimentos
preparados de acuerdo con lo registrado en el
Formato Preparacion de Alimentos y en los tiempos
establecidos en el anexo técnico.

Satisfactorio

Ninguna.

15

Permitir la aplicacion de pruebas microbiologicas
establecidas por la normatividad nacional y las
demas requeridas por la SDIS para los analisis a
item de ensayo de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de manos de
personal manipulador de alimentos, agua de
consumo Yy otras pruebas microbioldgicas que sean
tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por
la SDIS.

Satisfactorio

Ninguna.

16

Cumplir con los requisitos microbiolégicos vigentes
de la normatividad nacional y los demas requeridas
por la SDIS para los analisis a item de ensayo de
materias primas, productos terminados,
superficies, frotis de manos de personal
manipulador de alimentos, agua de consumo y
otras pruebas microbiolégicas que sean tomadas
por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.

Satisfactorio

Ninguna.

17

Implementar las acciones correctivas requeridas
para subsanar los hallazgos que se deriven de los
resultados no conformes de las pruebas
microbioldgicas que sean tomadas por la SDIS o
por terceros autorizados por la SDIS.

No aplica

Para el presente periodo no se requirio el
desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que los resultados obtenidos
cumplieron los requisitos microbioldgicos
vigentes de la normatividad nacional y los
demas requeridas por la SDIS.

18

Tomar los items de ensayo necesarios, en caso de
brote o evento epidemiolégico relacionado con
posible contaminacién alimentaria o enfermedad
transmitida por alimentos — ETA.

No aplica

Para el presente periodo no se requirio el
desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, toda
vez que no se presentaron brotes o eventos
epidemioldgicos.
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servicio, en el Comedor Comunitario se cuenta con
conexiéon a internet, de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el anexo técnico.
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Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A mejorar Como resultado del ejercicio de supervision
adelantado en el presente periodo, se
generaron medidas contractuales
derivadas de los hallazgos evidenciados en
la implementaciéon del Subcomponente
Salubridad; sin embargo, no se presentd
afectacion en la prestacion del servicio ni
en el cumplimiento del objeto pactado en el
convenio de asociacién.
Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones correctivas
implementadas por el Asociado para la
subsanacion de los hallazgos.
2.1.2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO
(7]
w
Z
o
o ra
g OBLIGACION ESTADO OBSERVACIONES
|
m
(o]
z
Disponer en las instalaciones del Comedor | Satisfactorio Ninguna.
Comunitario, de un sistema UPS o fuente de
alimentacién ininterrumpida (cuando aplique) y dos
(2) equipos de computo, que cumplan con las
especificas técnicas sefaladas en el anexo técnico y
con los requisitos para la instalacion, funcionamiento
y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.
Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de Satisfactorio Ninguna.
computo, en periodos no mayores a dos (2) meses y
actualizar el antivirus de manera permanente por los
medios idéneos.
Garantizar que, durante la jornada de prestacion del Satisfactorio Ninguna.
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Realizar registro de asistencia diaria de las personas
beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema
misional SIRBE, de conformidad con Ilas
orientaciones técnicas de la SDIS y lo sefialado en
el Lineamiento vigente para autorizar el registro de
asistencia de los (las) participantes del servicio
Comedores Comunitarios por fuera del horario
establecido o el que haga sus veces.

Satisfactorio

Ninguna.

Contar con un buzén de sugerencias a disposicion
de la ciudadania, en cumplimiento a la normatividad
vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.

Satisfactorio

Ninguna.

Presentar los soportes de la implementacion del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo — SGSST, de acuerdo con lo sefialado en el
anexo técnico, dentro de los primeros sesenta (60)
dias calendario contados a partir de la fecha de inicio
del convenio.

Satisfactorio

Ninguna.

Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto
Distrital 389 de 2009 y demés normas concordantes,
por lo cual no podra recibir ni recaudar donaciones,
aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o
de participacion.

Satisfactorio

Ninguna.

Informar de manera inmediata y por escrito a la
supervision o interventoria, sobre las Vvisitas
realizadas por entes de control a las instalaciones
del Comedor Comunitario.

No aplica

Para el presente periodo, el Asociado no
requirio el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda vez
que en el Comedor Comunitario no se
recibieron visitas por parte de entes de
control.

Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor
Comunitario para el cumplimiento del objeto del
convenio. NO se podran ejercer actividades de
proselitismo politico, religioso, ideoldgico, comercial
o de cualquier otra indole con los beneficiarios.

Satisfactorio

Ninguna.

Informar inmediatamente a la supervision o
interventoria las situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito que afecten la ejecucion del convenio.

No aplica

Para el presente periodo, el Asociado no
requiri6 el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda vez
que no se suscitaron situaciones de fuerza
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11 | Participar en el empalme con la Subdireccion Local Satisfactorio Ninguna.
para la Integracion Social correspondiente, al iniciar
y finalizar el convenio, haciendo recepcién y entrega
de la documentacion requerida y resultante en su
ejecucion. Debe asistir al empalme el responsable
del servicio.

12 | Elaborar, socializar e implementar el Plan de Satisfactorio Ninguna.
Emergencias y Contingencias — PEC del Comedor
Comunitario en el formato establecido por la SDIS,
durante el primer mes de ejecucion del convenio
contado a partir de la suscripcion del acta de inicio.

13 | Contar con Concepto Técnico emitido por la A mejorar El Asociado no adelant6 la totalidad de
UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo actividades requeridas para dar
Oficial de Bomberos de Bogota) con vigencia inferior cumplimiento al  compromiso, se
aun (1) afio. evidenciaron hallazgos en Vvisita de

supervision en campo realizada el
19/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver  numeral 11.2
OBSERVACIONES Y
REQUERIMIENTOS GENERADOQOS).

14 | Contar con minimo un botiquin tipo A, el cual debe Satisfactorio Ninguna.
estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del
Comedor Comunitario.

15 | Garantizar el cumplimiento de las medidas contra Satisfactorio Ninguna.
incendios, descargas  eléctricas, sustancias
peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades
en el Comedor Comunitario, evacuacion y manejo de
elementos cortopunzantes.

16 | Garantizar la convocatoria y asistencia de las Satisfactorio Ninguna.
personas beneficiarias del Comedor Comunitario a
los encuentros a desarrollar en el Componente Bien-
Estar Alimentario, segun las solicitudes vy
requerimientos establecidos por la SDIS.
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17 | Apoyar la gestion de los espacios fisicos para el Satisfactorio Ninguna.
desarrollo de los encuentros del Componente Bien-

Estar Alimentario, segun las solicitudes vy
requerimientos establecidos por la SDIS.

18 | Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, No aplica Para el presente periodo no se adelantaron
mesas de trabajo, comités y demas espacios de actividades relacionadas con el
encuentro convocados por la Secretaria Distrital de compromiso, toda vez que no se requirid
Integracion Social para la implementacion del jornadas de fortalecimiento técnico mesas
componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto de trabajo, comités y demas espacios de
7953 Generacion del bien-estar alimentario y encuentro  desarrollados desde el
nutricional en Bogota D.C. Componente Bien-estar Alimentario.

19 | Referenciar a las personas beneficiarias del No aplica Para el presente periodo, el Asociado no
Comedor Comunitario a la oferta de servicios requiri6 el desarrollo de actividades
existente de las entidades, instituciones u relacionadas con el compromiso dado que
organizaciones en el ambito local, distrital o nacional, no se referenciaron personas beneficiarias
de acuerdo con las necesidades que se presenten y del Comedor Comunitario a las entidades,
realizar el reporte de informacién para registro en instituciones u organizaciones en el ambito
SIRBE en la herramienta definida por la SDIS. local y distrital.

20 | Realizar seguimiento a las personas beneficiarias Satisfactorio Ninguna.
que evidencian criterios de egreso del servicio
Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha
SIRBE vigente y enviar reporte semanal, via correo
electrénico, al profesional local del Proyecto 7953
Generacion del bien- estar alimentario y nutricional
en Bogota D.C., con los respectivos soportes.

21 | Actualizar la informacion diligenciada en la ficha | Satisfactorio Ninguna.

SIRBE vigente cuando presente modificacion en las
variables basicas, variables transversales, ubicacion
geografica, informacién basica y transversal sobre la
familia, de acuerdo con las orientaciones definidas
por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional
local del Proyecto 7953 Generacion del bien-estar
alimentario y nutricional en Bogota D.C., via correo
electrénico, con los respectivos soportes de
actualizacion que se requieran.
22 | Presentar a la supervision o interventoria informe Satisfactorio Ninguna.

mensual de ejecucion Componente Administrativo,
dentro de los primeros cinco (5) dias calendario de
cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los
compromisos del subcomponente en mencién con
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sus respectivos soportes, de acuerdo con los
lineamientos definidos por la SDIS.

23 | Presentar a la supervision o interventoria informe No aplica Para el presente periodo, el Asociado no

final de ejecucion del convenio, dentro de los quince adelanté actividades relacionadas con el
(15) dias calendario siguientes a la fecha de compromiso, toda vez que no se encuentra
finalizacion de este, que dé cuenta del cumplimiento en tiempo de cumplimiento, de
de los compromisos por componente con sus conformidad con lo sefalado en el anexo
respectivos soportes, de acuerdo con los técnico del servicio Comedores
lineamientos definidos por la SDIS. Comunitarios.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A mejorar Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el presente
periodo, se generaron medidas
contractuales derivadas de los hallazgos
evidenciados en la implementacion del
Componente Administrativo; sin embargo,
no se presentd afectacion en la prestacion
del servicio ni en el cumplimiento del objeto
pactado.

Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones correctivas
implementadas por el asociado para la
subsanacion de los hallazgos.

2.1.3. COMPONENTE FINANCIERO

(7]
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1 Una vez cumplidos los requisitos  de | Satisfactorio Ninguna.
perfeccionamiento del convenio de asociacion,
suscribir el acta de inicio y las demas que se generen
para la correcta ejecucion y liquidacién de este.

2 | Disponer de una cuenta bancaria para la ejecucion | Satisfactorio Ninguna.
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de los recursos aportados por la SDIS. EI ASOCIADO
debe entregar a la supervisiébn o interventoria la
certificacion de la cuenta bancaria con vigencia
menor a 30 dias calendario. Si el ASOCIADO
presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de recursos propios,
debe estar certificada por parte de la entidad bancaria
con saldo a cero.

Entregar a la supervision o interventoria la relacion | Satisfactorio
del talento humano requerido para la operacion del
Comedor Comunitario y los documentos soporte de
acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos
en el anexo técnico, para su correspondiente
verificacion y aprobacion.

Ninguna.

Contratar al talento humano requerido para la | Satisfactorio
prestaciébn del servicio en las condiciones y
proporcion indicadas en el anexo técnico y la
estructura de costos, garantizando su permanencia
durante el plazo de ejecucion del convenio.

Ninguna.

Reemplazar al talento humano que por fuerza mayor, No aplica
caso fortuito o incapacidad no preste sus servicios en
el Comedor Comunitario o de manera inmediata
cuando se presente renuncia voluntaria; dando
cumplimiento con los requisitos de formacion vy
experiencia pertinentes, asi como con los soportes
mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliacion
a seguridad social y ARL.

Para el presente periodo no se requiri6 el
desarrollo de actividades asociadas a este
compromiso, toda vez que no se
presentaron reemplazos del talento
humano.

Vincular y mantener el minimo de mujeres para la | Satisfactorio
ejecucion del convenio, de acuerdo con los
porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020,
modificado por el Decreto 634 de 2023, con plena
observancia de las normas laborales o contractuales
aplicables (Actividad econdmica Ofras Ramas a la
cual corresponde un porcentaje minimo de 50% de
mujeres que deben estar vinculadas a la ejecucion del
convenio).

Ninguna.

Vincular y mantener en un porcentaje minimo del | Satisfactorio
cinco por ciento (5%) del talento humano requerido
para la ejecucion del convenio, poblacion en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en

Ninguna.
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proceso de reintegraciéon o reincorporacion y sujetos
de especial proteccion constitucional, conforme lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto
1860 de 2021.

Cumplir con las obligaciones del Sistema de | Satisfactorio
Seguridad Social y aportes parafiscales segun lo
establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
cuando haya lugar a ello. Para el caso de contratos
de orden de prestacion de servicios, el ASOCIADO
debe verificar el pago de las obligaciones de
Seguridad Social. La SDIS por medio de la
supervision o interventoria, en el momento de expedir
cada certificacion para los pagos, verificara y dejara
constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente
a los terceros mencionados durante la vigencia del
convenio, estableciendo una correcta relacion entre
el monto cancelado y las sumas que debieron ser
cotizadas. El aporte al sistema de salud se debe
liquidar atendiendo lo preceptuado en los articulos 3,
4,5 de laLey 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.

Ninguna.

Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales | Satisfactorio
e indemnizaciones laborales (segun sea el caso) del
talento humano, a mas tardar el primer dia habil de
cada mes durante la ejecucion del convenio; a través
de transferencia electrénica en la cuenta de ahorros
o corriente suministrada por el personal al momento
de ser contratado, de acuerdo con los valores
establecidos en la estructura de costos, efectuando
los pagos de derechos laborales y parafiscales a que
haya lugar; de manera proporcional a los dias de
ejecucion de cada mes.

Ninguna.

10

Presentar a la supervision o interventoria del | Satisfactorio
convenio, en la primera visita financiera de
seguimiento, copia del contrato de arrendamiento del
inmueble en el que opera el Comedor Comunitario
(cuando aplique), el cual debe contener como minimo
el valor del canon de arrendamiento, vigencia del
contrato y numero de cuenta bancaria en la cual el
ASOCIADO realizara el pago.

Ninguna.

11

Cumplir de manera oportuna con la ejecucion de los | Satisfactorio
conceptos de gasto establecidos en la estructura de

Ninguna.




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUF”ERVISION Y/O
INTERVENTORIA

Cadigo: FOR-GEC-002

Version: 2

Fecha: Memo 12023037454 —
01/12/2023

Pagina: 43 de 71

N° OBLIGACIONES

OBLIGACION

ESTADO

OBSERVACIONES

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251212-094724-3225f2-18427200

2025-12-12T10:36:06-05:00 - Pagina 44 de 80

BogGOT/\

costos, tanto para los aportes del ASOCIADO como
para los aportes de la SDIS; destinando los recursos
publicos que reciba con ocasion de la ejecucién del
convenio de asociacion exclusivamente para los
gastos que demanden el cumplimiento del objeto de
este.

12

Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con
lo sefialado en las condiciones de negociacion
pactadas con los proveedores y presentar
bimestralmente a la supervision o interventoria paz y
salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio
fisico funcional (cuando aplique); exceptuando el
pago a proveedores de compras publicas locales de
alimentos el cual debe aportarse de manera mensual.
Asi mismo, presentar paz y salvo de talento humano,
cuando se presente cambios de este y a la
finalizacion del convenio.

Satisfactorio

Ninguna.

13

Presentar a la supervision o interventoria las facturas
con sus respectivos documentos soporte para los
desembolsos pactados en el convenio, de acuerdo
con la normatividad contable vigente, y realizar el
registro en la plataforma transaccional SECOP I
como requisito para el procedimiento de pago, dentro
de las fechas sefaladas por la SDIS.

Satisfactorio

Ninguna.

14

Cumplir con lo sefalado en el Decreto 248 de 2021,
adquiriendo alimentos comprados a pequefios
productores locales y/o a productores de la
Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, en un porcentaje
minimo del 30% del valor ejecutado en el concepto de
gasto minuta alimentos, exceptuando la compra de
alimentos carnicos. Presentar mensualmente a la
SDIS, reporte donde se evidencie el avance en el
cumplimiento de este porcentaje y copia de las
facturas o documentos equivalentes de las compras
publicas locales de alimentos realizadas.

Satisfactorio

Con corte al 30 de noviembre de 2025, el
Asociado presentd reporte mensual de
compras publicas locales de alimentos en
el que se evidencian compras de
alimentos a pequefios productores locales
y/lo a productores de la Agricultura
Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones; en un
porcentaje acumulado del 32.03%. Asi
mismo, presentd copia de facturas o

documentos equivalentes de dichas
compras.
Nota: El cumplimiento del porcentaje

minimo del 30%, sefalado en el Decreto
248 de 2021, se valida a la finalizacion del
convenio sobre el valor total ejecutado en
el concepto de gasto minuta alimentos.
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Garantizar la asistencia del representante legal del
ASOCIADO al Comité de Seguimiento y Evaluacion
del servicio Comedores Comunitarios. En caso de
imposibilidad de asistencia del representante legal
por fuerza mayor o caso fortuito, podra designar un
apoderado por medio de autorizacion escrita, quien lo
representara en dicho espacio; esta autorizacion no
podra presentarse para dos comités consecutivos. En
ninguna circunstancia este compromiso podra ser
delegado al talento humano contratado para la
ejecucion del convenio.

Satisfactorio

Ninguna.

16 | Cumplir con los factores de seleccion Mayor aporte
adicional al minimo exigido para cada Comedor
Comunitario y/o Aporte econdmico adicional para la
contratacién de un profesional en nutricion y dietética;
de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS; en caso de
haber sido ofertados dentro del proceso competitivo.

No aplica

El Asociado no requirid el desarrollo de
actividades asociadas a este compromiso,
toda vez que no presentd oferta de
factores de seleccion asociados al
componente financiero; dentro del proceso
competitivo SDIS-DCT092-001-2025.

17 | Presentar a la supervision o interventoria, en las
visitas financieras de seguimiento, informe mensual
de ejecucion del Componente Financiero que dé
cuenta del cumplimiento de los compromisos del
componente en mencidbn con sus respectivos
soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos

Satisfactorio

Ninguna.

por la SDIS.

18 | Presentar a la supervision o interventoria, en la visita No aplica El Asociado no requirid el desarrollo de
financiera de cierre, informe final de ejecucion del actividades relacionadas con el
convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los compromiso toda vez que no se encuentra
compromisos del subcomponente en mencién con en tiempo de cumplimiento, de
sus respectivos soportes, de acuerdo con los conformidad con lo sefialado en el anexo
lineamientos definidos por la SDIS. técnico del servicio Comedores

Comunitarios.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio | Como resultado del ejercicio de

supervision adelantado en el presente
periodo, no se evidenciaron hallazgos en
la implementaciéon del Componente
Financiero, dando cumplimiento al objeto
pactado en el convenio de asociacion.
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Hacer buen uso y responder por los bienes que le No aplica El Asociado no requirié el desarrollo de
sean entregados para la ejecucién del convenio, asi actividades para el cumplimiento del
como, restituirlos a la finalizacion del mismo, presente compromiso, toda vez que el
mediante acta, con sus respectivas placas de espacio fisico en el cual opera el Comedor
inventarios en buen estado de conservacién y Comunitario no es propiedad de la
funcionamiento, salvo el deterioro normal de uso, de Secretaria Distrital de Integracion Social.
conformidad con lo establecido en el numeral 4.4 del
“Manual de Procedimiento Administrativo y Contable
para el Manejo y Control de los Bienes de las
Entidades Publicas del Distrito Capital” (Resolucion
001 de 2001 para el Distrito Capital), la cual fue
adoptada por la SDIS, mediante la Resolucién 223
de 2002.
Recibir en calidad de préstamo de uso, los bienes No aplica El Asociado no requirié el desarrollo de
devolutivos relacionados mediante acta de actividades para el cumplimiento del
levantamiento fisico de inventario realizado por la presente compromiso, toda vez que el
SDIS en la cual consta: la cantidad, especificaciones espacio fisico en el cual opera el Comedor
y valor de los bienes; acta que indica que las partes Comunitario no es propiedad de la
acuerdan, hace parte integral del presente convenio. Secretaria Distrital de Integracién Social.
Recibir en calidad de préstamo los bienes de No aplica El Asociado no requirié el desarrollo de
consumo controlado que la SDIS entregue al actividades para el cumplimiento del
Comedor Comunitario durante la ejecucion del presente compromiso, toda vez que el
convenio. espacio fisico en el cual opera el Comedor
Comunitario no es propiedad de la
Secretaria Distrital de Integracion Social.
Participar activamente en la diligencia de entrega en No aplica El Asociado no requirié el desarrollo de
la que se levantara el acta que suscribiran actividades para el cumplimiento del
conjuntamente el delegado del ASOCIADO vy la presente compromiso, toda vez que el
SDIS. espacio fisico en el cual opera el Comedor
Comunitario no es propiedad de la
Secretaria Distrital de Integracion Social.
En caso de pérdida, dafio o hurto de uno o varios de No aplica El Asociado no requirié el desarrollo de
los elementos objeto del convenio, este debe actividades para el cumplimiento del
realizar la reposicion del respectivo elemento, por presente compromiso, toda vez que el
uno de iguales o similares caracteristicas, de espacio fisico en el cual opera el Comedor
acuerdo con lo establecido en los numerales 3.2.12 Comunitario no es propiedad de la
y 5.5 del Manual de Procedimientos Administrativos Secretaria Distrital de Integracion Social.
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y Contables para el Manejo y Control de los Bienes
de los Entes Publicos del Distrito Capital, expedido
por la Secretaria de Hacienda, Direccion Distrital de
Contabilidad mediante Resolucion No. 01 de
septiembre de 20 de 2001, y demas normas
concordantes.

6 | Responder por los dafios que los bienes entregados No aplica El Asociado no requirié el desarrollo de
en calidad de préstamo causen a terceros. actividades para el cumplimiento del

presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el Comedor
Comunitario no es propiedad de la
Secretaria Distrital de Integracion Social.

7 | Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes No aplica El Asociado no requirié el desarrollo de
devolutivos, asi como del estado de los bienes de actividades para el cumplimiento del
consumo controlado, que se hayan entregado al presente compromiso, toda vez que el
Comedor Comunitario durante la ejecucion del espacio fisico en el cual opera el Comedor
convenio, dentro del mes siguiente a la terminacién Comunitario no es propiedad de la
de este. Secretaria Distrital de Integracion Social.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones No aplica El Asociado no requirid el desarrollo de

actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el Comedor
Comunitario no es propiedad de la
Secretaria Distrital de Integracién Social.
2.1.5. GESTION DOCUMENTAL
OBLIGACION ESTADO OBSERVACIONES

1 Efectuar las actividades de gestion documental que
incluyen la conformacion de expedientes de historias
sociales y de ejecuciéon contractual siguiendo los
lineamientos entregados por la SDIS que se

Satisfactorio

Ninguna.
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encuentran asociados al cumplimiento de las Tablas
de Retencion Documental, procesos,
procedimientos, instructivos y normatividad que en
materia archivistica se encuentra aprobada y
reglamentada; de manera permanente durante la
ejecucion del convenio, incluyendo el desarrollo de la
actividad de empalme por finalizacion realizada con
el equipo local del Proyecto 7953 Generacion del
bien-estar alimentario y nutricional en Bogota D.C.

Custodiar los expedientes de historias sociales y A mejorar El Asociado no adelanté la totalidad de

ejecucion contractual producidos como resultado de actividades requeridas para dar

la ejecucion del convenio, cumpliendo con los cumplimiento al compromiso, se

criterios de conservacion definidos en el presente evidenciaron hallazgos en visita de

anexo técnico (condiciones de almacenamiento), supervision en campo realizada el

desde la fecha de suscripcién del acta de inicio. 14/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS
GENERADOS)

Guardar y custodiar con absoluta reserva la A mejorar El Asociado no adelanté la totalidad de

informacién que maneje o a la que tenga acceso actividades requeridas para dar

durante la ejecucion del convenio (Archivo de cumplimiento al compromiso, se

expedientes de historias sociales y archivo de evidenciaron hallazgos en Vvisita de

expedientes de ejecucion contractual), evitando su supervision en campo realizada el

destruccion o utilizacién indebida; en caso de 14/11/2025, generando medidas

cualquier dafio generado, alteracion de informacion, contractuales (Ver numeral 11.2

pérdida parcial o total de la documentacién, debe OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS

informar de manera inmediata, via correo GENERADOS)

electrdnico, a la supervision o interventoria con copia .

al equipo de gestion documental de la Direccion de

Nutricion y Abastecimiento de la SDIS.

Remitir via correo electronico a la supervisién o No aplica Para el presente periodo no se requirio el

interventoria del convenio con copia al equipo de desarrollo de actividades asociadas a este

gestion documental de la Direccion de Nutricion y compromiso, toda vez que no se generaron

Abastecimiento, las alertas que, de acuerdo con lo alertas relacionadas con posibles riesgos

dispuesto en el anexo técnico, se observen como para las actividades de  gestion

posibles riesgos para el desarrollo de las actividades documental.

de gestion documental, afectando la operacion del

Comedor Comunitario.

Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la No aplica Para el presente periodo no se requirio el

reconstrucciéon de los documentos y expedientes
producto de la ejecucidon contractual y cuya

desarrollo de actividades asociadas a este
compromiso, toda vez que no se
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afectacion haya ocurrido mientras los soportes se
encontraban bajo su custodia y realizar las demas
acciones sefialadas en los procedimientos definidos
por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable
a la materia. Estas acciones también son aplicables
para los documentos producidos en entornos
digitales electronicos, los cuales son susceptibles a
deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo,
instalaciones eléctricas en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores humanos,
asi como el trabajo en versiones desactualizadas de
los recursos, inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

evidenciaron situaciones que demandaran
la reconstruccion de documentos y
expedientes resultantes de la ejecucion del
convenio.

Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna
restriccion de seguridad, bajo criterios archivisticos,
garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de
los documentos y neutralidad tecnoldgica, la

informaciéon que sea capturada, procesada,
almacenada y conservada en sistemas de
informaciéon, servidores y demas medios

electrénicos.

No aplica

Para el presente periodo no se requirio el
desarrollo de actividades asociadas a este
compromiso, toda vez que no se encuentra
en tiempos de cumplimiento de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.

Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos
producto de la ejecucion contractual a la SDIS, sin
que esta actividad genere compensacion adicional
por parte de la Entidad. Dicha documentacién solo
sera recibida si cumple con todos los lineamientos
definidos por el Proceso de Gestién Documental de
la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la
materia y sera un requisito para el tramite de
liquidacion del convenio.

No aplica

Para el presente periodo no se requirio el
desarrollo de actividades asociadas a este
compromiso, toda vez que no se encuentra
en tiempos de cumplimiento de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.

Participar en encuentros de fortalecimiento técnico,
mesas de trabajo, comités y demas espacios de
acuerdo con las convocatorias realizadas por la
Secretaria Distrital de Integracion Social para la
implementacion de los lineamientos de Gestion
Documental y el Proyecto 7953 Generacién del bien-
estar alimentario y nutricional en Bogota D.C.

No aplica

Para el presente periodo no se realizaron
fortalecimientos técnicos, mesas de trabajo
para la implementacién de los lineamientos
de gestion documental y el proyecto el
Proyecto 7953 Generacion del bien-estar
alimentario y nutricional en Bogota D.C.

Presentar a la supervisiéon o interventoria informe
mensual de Gestion Documental, dentro de los
primeros cinco (5) dias calendario de cada mes, que
dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del

Satisfactorio

Ninguna.
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componente en mencidbn con sus respectivos

soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos
por la SDIS.

Presentar con el informe final de ejecucion, a la
supervision o interventoria, el acta de aprobacion de
entrega de la documentacion generada durante la
ejecucion del convenio.

No aplica

Para el presente periodo no se requirio el
desarrollo de actividades asociadas a este
compromiso, toda vez que no se encuentra
en tiempos de cumplimiento de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones

A mejorar

Como resultado del ejercicio de supervision
adelantado en el presente periodo, se
generaron medidas contractuales
derivadas de los hallazgos evidenciados en
la implementacion de las actividades de
gestiébn documental; sin embargo, no se
present6 afectacion en la prestacion del
servicio ni en el cumplimiento del objeto
pactado en el convenio de asociacion.

Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones correctivas
implementadas por el Asociado para la
subsanacion de los hallazgos

2.2. OBLIGACIONES AMBIENTALES

N° OBLIGACIONES

OBLIGACION

ESTADO

OBSERVACIONES

Implementar los lineamientos, estrategias vy
actividades del Programa Comunicacion, Formacién
y Sensibilizacion, conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA de la
SDIS.

Satisfactorio

Ninguna.
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Implementar los lineamientos, estrategias vy Satisfactorio Ninguna.
actividades del Programa Gestion Integral de
Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional
de Gestion Ambiental — PIGA de la SDIS.
Implementar los lineamientos, estrategias y | Satisfactorio Ninguna.
actividades del Programa Uso Eficiente del Agua,
conforme lo establece el Plan Institucional de
Gestion Ambiental — PIGA de la SDIS.
Implementar los lineamientos, estrategias y | Satisfactorio Ninguna.
actividades del Programa Uso Eficiente de la
Energia, conforme lo establece el Plan Institucional
de Gestion Ambiental — PIGA de la SDIS.
Implementar los lineamientos, estrategias vy A mejorar El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades del Programa Gestion del Cambio actividades requeridas para dar
Climatico, conforme lo establece el Plan Institucional cumplimiento al compromiso, se
de Gestion Ambiental — PIGA de la SDIS. evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
06/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
Implementar los lineamientos, estrategias vy No aplica Para el presente periodo no se requirio el
actividades del Programa de Consumo Sostenible, desarrollo de actividades asociadas a este
conforme lo establece el Plan Institucional de compromiso, toda vez que el Asociado dio
Gestién Ambiental — PIGA de la SDIS. cumplimiento de acuerdo con los tiempos
establecidos en el anexo técnico y aport6 el
respectivo soporte en el informe de
ejecucion de junio 2025.
Remitir los documentos establecidos como fuente A mejorar El Asociado no adelanté la totalidad de

actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso, se
evidenciaron hallazgos en Vvisita de
supervision en campo realizada el
06/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2

OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
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Participar en las actividades propuestas por el A mejorar El Asociado no adelantd la totalidad de
Equipo de Gestion Ambiental de la SDIS, mediante actividades requeridas para dar
el desarrollo de campafas, actividades ludicas, cumplimiento al compromiso, se
conmemoraciéon de fechas ambientales y evidenciaron hallazgos en visita de
celebracion de semanas con las diferentes supervision en campo realizada el
tematicas ambientales. 06/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS
GENERADOS).
9 | Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, | Satisfactorio Ninguna.
mesas de trabajo, comités y demas espacios
convocados por la Secretaria Distrital de Integracion
Social para la implementacién del componente
Ambiental.
10 | Presentar a la supervision o interventoria informe | Satisfactorio Ninguna.
mensual de ejecucion del Componente Ambiental,
dentro de los primeros cinco (5) dias calendario de
cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los
compromisos del componente en mencién con sus
respectivos soportes, de acuerdo con los
lineamientos definidos por la SDIS.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A mejorar Como resultado del ejercicio de supervision

adelantado en el presente periodo, se
generaron medidas contractuales
derivadas de los hallazgos evidenciados en
la implementacion del Componente
Ambiental; sin embargo, no se presento
afectacién en la prestacion del servicio ni
en el cumplimiento del objeto pactado en el
convenio de asociacion.

Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones correctivas
implementadas por el Asociado para la
subsanacion de los hallazgos.

2.3. OBLIGACIONES CONJUNTAS

No aplica.
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1 | Suscribir el acta de inicio, las modificaciones | Satisfactorio | La SDIS suscribi6 acta de inicio del
contractuales a que haya lugary el acta de liquidacion convenio de asociacion, una vez cumplidos
del convenio. los requisitos de perfeccionamiento,
legalizaciéon y ejecucion, de conformidad
con lo sefialado en la Invitacion Publica del
proceso competitivo; la cual se encuentra
publicada en la plataforma transaccional
SECORP II.

2 | Desembolsar al ASOCIADO la suma establecida en Satisfactorio La SDIS realizé el desembolso de los

el proceso competitivo, con relacién a los aportes de pagos pactados para la ejecucion del
la SDIS, previo descuento por los conceptos a que convenio de asociacion, los cuales se
hubiese lugar. encuentran publicados en la plataforma

transaccional SECOP |II.

3 | Brindar acompafiamiento técnico al ASOCIADO, en | Satisfactorio | La SDIS realiz6 acompafiamiento técnico
beneficio del cumplimiento oportuno y eficiente del para la implementacion de los
objeto del convenio de asociacion. componentes de la atencion sefialados en
el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la actividad
adelantada para el cumplimiento del
compromiso reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
por la SDIS (SharePoint).

Componente Alimentacion, Nutricion y
Salubridad

Com_ 01
Com_08

Componente Ambiental
Com_09

Componente Administrativo
Com_18

Gestion Documental
Com_08

4 | Suministrar la informacién disponible y que se | Satisfactorio | La SDIS suministr6 los documentos
requiera para el proceso de atencion y desarrollo de asociados a la operacion del servicio
Comedores  Comunitarios que  se



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/02_Sub_Vig_Nut/Com_01?csf=1&web=1&e=9gTOBS
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/03_Sub_Sal/Com_08?csf=1&web=1&e=LciYga
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/02_Com_Amb/Com_09?csf=1&web=1&e=CjRIko
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_Com_Adm/Com_18?csf=1&web=1&e=Lv7IxX
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/ErSU0jIAgsFFiL0qfap4uPgBynY5wMzYSSW_NWtvl9JWkQ?e=4rNLQQ
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cada uno de los componentes del servicio

Comedores Comunitarios.

encuentran incluidos en el anexo técnico y
publicados en el Mapa de Procesos de la
SDIS.

Servir de enlace con distintas entidades del Distrito
Capital requeridas para el adecuado desarrollo del
objeto del convenio de asociacion.

Satisfactorio

La SDIS a través de las Subdirecciones
Locales para la integracion Social adelanto
acciones de articulacion con distintas
entidades para favorecer el desarrollo del
objeto del convenio de asociacion.

Los soportes que dan cuenta de la actividad
para el cumplimiento del compromiso
reposan en la herramienta  de
almacenamiento de informacion definida
por la SDIS (SharePoint).

7946-2025

Designar la supervision o contratar la interventoria del
convenio de asociacion.

Satisfactorio

La SDIS designé a la subdirectora de
Nutricidn como supervisora del convenio de
asociacion, tal como se sefiala en el
clausulado del convenio en la Clausula
Novena — Supervision.

Designar el equipo técnico definido para realizar el
apoyo a la supervision del convenio de
asociacion.

Satisfactorio

La SDIS designé un equipo de apoyo a la
supervision. Dicha informacién se
encuentra publicada en la plataforma
transaccional SECORP II.

Implementar y realizar seguimiento a la ejecucion del
componente Bien-Estar Alimentario.

Satisfactorio

La SDIS implementd el componente Bien-
Estar Alimentario, de acuerdo con lo
sefalado en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la actividad
adelantada para el cumplimiento del
compromiso reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
por la SDIS (SharePoint).

7946-2025

Convocar al ASOCIADO al Comité de Evaluacién y
Seguimiento del servicio Comedores Comunitarios, a

Satisfactorio

La SDIS convoco y adelanté el Comité de
Evaluacion y Seguimiento del servicio



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Programa_capacitacion_estilos_vida_saludable_2025/Programa_capacitacion_estilos_vida_saludable_2025/7946-2025?csf=1&web=1&e=EILlzN
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Programa_capacitacion_estilos_vida_saludable_2025/Programa_capacitacion_estilos_vida_saludable_2025/7946-2025?csf=1&web=1&e=EILlzN
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fin de realizar retroalimentacion a la prestacion del
servicio.

Comedores Comunitarios, correspondiente
al periodo reportado en el presente informe.

10 | Crear los usuarios del ASOCIADO para el registro en | Satisfactorio | La SDIS cred y remitié el usuario de acceso
el sistema de informacién misional y brindar para el registro en el sistema de
cualificacion para registrar la informacién en dicho informacién misional SIRBE.
sistema.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio | La SDIS ha dado cumplimiento a los

compromisos pactados en el clausulado del
convenio de asociacion.

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA

Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados
en cada uno de los componentes de la atencion; de acuerdo con los lineamientos sefialados en el anexo
técnico del servicio Comedores Comunitarios.

Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demas que se requieran para
la ejecucion del convenio de asociacion, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos
técnicos definidos por la Secretaria Distrital de Integracion Social.

. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO

DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES

Ninguna.

5. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ftem Perio_do de Pago Fgcha de Pagg Valor
Afio — Mes Ano — Mes — Dia
Salud Noviembre 2025 Se adjun;?)gﬁgt;ﬁgfgoegg pago de Se adjun;zgr?;tsifigfg%gg pago de
Pension Noviembre 2025 Se adjun;g;ggt;ﬁglag%gg pago de Se adjun;zgr?;tsifiglagoeges pago de
ARL Noviembre 2025 Se adjun;zgs:;ﬁac?gocsgg pago de Se adjun&tlzgr?;tsifigfg%gg pago de
Parafiscales Noviembre 2025 Se adjun;?)gret:éﬁgla g%gg pago de Se adjun;zgr?;tsifigfg%gg pago de
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6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

[O]=E.

Cumplimiento de los compromisos pactados en los componentes Alimentacion, nutricion y salubridad, Ambiental,
Administrativo, Financiero y Gestién documental; en términos de calidad y oportunidad.
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9. ¢(ENTREGO INFORME DE EJECUCION?

Si X NO

Los soportes del periodo reportado se relacionan con su correspondiente enlace en el informe
mensual de ejecucion, el cual se encuentra publicado en la plataforma transaccional SECOP II.

10. (PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

Si X NO

Se anexa al presente informe Formato Certificacion de Pago MC14.

11.INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO/CONVENIO, DE
ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

11.1. VISITAS DE SUPERVISION EN CAMPO

Componente Alimentacion, Nutricion y Salubridad

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 20/11/2025 7946-2025 ANS 20 11_2025.pdf

Evaluacion de la Calidad Microbioldgica

Tipo de Visita Fecha Soporte
Toma de item de Ensayo 25/11/2025 7946-2025 Tom_Mic NOV_2025.pdf

Componente Ambiental

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 06/11/2025 7946-2025 AMB_06_11_2025.pdf

Componente Administrativo

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 19/11/2025 7946-2025 ADM_19 11 2025.pdf
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Componente Financiero

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 03/12/2025 7946-2025 FIN_3 12 2025.pdf
Gestion Documental
Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 14/11/2025 7946-2025 GD 14 11 2025.pdf

11.2. OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

Tipo: O: Observacién — R: Requerimiento.
Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.
Vr:  Variable registrada en acta de visita de supervision.

11.2.1. COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD
11.2.1.1. SUBCOMPONENTE SUMINISTRO ALIMENTARIO
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha.. Seguimiento Estado
eneracion
(0] 2 2 Se evidencia que no se cumple | 20/06/2025 | 03/07/2025: Se realiza Cerrado
con los pesos servidos muestreo de porciones
establecidos para el grupo de servidas al grupo de edad
edad 9 afos a 13 afios, para la mayores de 14 afios donde se
preparacion pechuga de pollo observa fuera del rango de
en trozos en salsa blanca. tolerancia las preparaciones:
Proteina y Ensalada.
25/07/2025: Se evidencia
pesos de las muestras
verificadas dentro de los rangos
establecidos para las
preparaciones del menu 11,
almuerzo.
(0] 1 24 | Se evidencia temperaturas de | 03/07/2025 | 25/07/2025: Se evidencian Cerrado
alimentos  preparados las temperaturas de los alimentos
cuales no se mantuvieron en el en distribucion dentro de los
rango de seguridad establecido rangos establecidos para las
de las preparaciones: cereal y preparaciones del menu 11,
tubérculo almuerzo.
0] 2 25 | Se evidencia que el Asociado | 25/07/2025 | 06/08/2025: Se evidencia que Cerrado
no suministra la totalidad de los no suministra la totalidad de los
cubiertos a los beneficiarios. Se cubiertos a los beneficiarios se
indago en algunas mesas al observa que solo se entrega
inicio del servicio identificando cuchara. Segunda observacion.
entrega de cuchara y ausencia
de tenedor, cuchillo y cuchara 28/08/2025: Se evidencia que
postrera. se suministra la totalidad de los
cubiertos a los participantes
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ALCALDIA MAYOR

la minuta patréon, dado que, se
presentaron desviaciones en
los pesos servidos de la

evidenciando incumplimiento
en la minuta patrén, dado que,
se presentaron desviaciones en

siguiente preparacion: los pesos servidos de las
Ensalada de espinaca, mango, siguientes preparaciones: Mix
manzana y miel, de pechuga y Visceras de pollo

correspondiente al menu No.
16 y al grupo de edad mayor de
14 anos.

(corazoén, higado y molleja) en
trozos, Papa criolla chorreada y
Verdura campesina,
correspondiente al menu No.4
semana 1 del grupo de edad
mayor de 14 afios. Segunda
observacion.

17/09/2025: Se  continda
evidenciando incumplimiento
en la minuta patrén, dado que,
se presentd desviacion en los
pesos servidos de la proteina:
carne de cerdo con perejil
asada en trozos,
correspondiente al mend No.9
semana 2 del grupo de edad
mayor de 14 afios. Tercera
observacion.
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! Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Geﬁz:‘::c?ién Seguimiento Estado
:%% durante el servicio, dando asi
5%?. cierre a la observacion.
E%g Se evidencia que el asociado | 28/08/2025 | 11/09/2025: Se  contintia Cerrado
§§§ no cuenta con la totalidad de evidenciando que no se
2 §§§ alimentos para garantizar la adquieren alimentos para un
'gf;;:%guj disponibilidad de minimo 2 dias minimo de 2 dias de la
al §§§ de operacion, dado que, no se operaciéon puesto que faltan 7
observa: platano hartén verde, Kg de zanahoria para el menu 5
tomate chonto, papa criolla y de la semana 1. Segunda
banano, los cuales son observacion.
materias primas del menu No.
17 a suministrar el dia de 17/09/2025: Se evidencia que
mafana. El operador refiere se adquieren alimentos para un
que llegaran mafana a las 7 minimo de 2 dias de la
a.m. operacion. Sin embargo,
durante la visita se evidencia
que se utiliza salsa de
mayonesa para adicionar a la
ensalada fria y no se utiliza
mayonesa. Tercera
observacion.
10/10/2025 Se evidencia que
cuentan con alimentos
completos para dos dias de
operacion
Se evidencié incumplimientoen | 28/08/2025 | 11/09/2025: Se continta Cerrado
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Tipo | Cm. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracion
10/10/2025 Se evidencia que
las porciones servidas se
ajustan al rango de tolerancia
establecido
(0] 1 Se evidencia que, en el formato | 11/09/2025 | 17/09/2025: Se  Continta Cerrado
de entradas y salidas, formato evidenciando que, en el
de recepcibn de materias formato de entradas y salidas,
primas y remision 7449 se no se encuentra ajustado a la
tienen registrado 40 litros de realidad de acuerdo con las
aceite, pero al revisar cantidades fisicas de las
cantidades fisicas se tienen 41 materias primas, se tiene un
litros de aceite. Adicional a ello excedente de 3,6 Kg de papa
se evidencia que en formato de comun que no estan
entradas y salidas se tienen ingresados en el formato de
registrado 46,3 kilogramos de entradas y salidas ni en el
papa comun, pero al revisar formato de recepcién de
cantidades fisicas se tienen alimentos y finalmente de
48,3 kilogramos. acuerdo al plan de compras se
requieren 7 Kg en peso bruto de
yuca para la semana 2, sin
embargo, al verificar la yuca se
tienen 9,2 Kg en neto. Segunda
observacion.
10/10/2025 Se evidencia que
los formatos control de
entradas y salidas y formato
recepcion de alimentos se
encuentran actualizados
(0] 1 Se evidencia que no se | 11/09/2025 | 17/09/2025: Se evidencia que Cerrado
garantiza  temperatura de se garantizan temperaturas de
seguridad en el componente seguridad en todos los
tubérculo (Papa Criolla componentes tubérculo
Chorreada), la temperatura correspondientes al menu No.9
inicial tuvo un resultado de 52,6 semana 2.
°C.
0] 2 Se percibe papa criolla | 11/09/2025 | 17/09/2025: Se evidencia Cerrado
chorreada y arroz duro en su conformidad en prueba
consistencia. organoléptica de los
componentes del menu 9
semana 2.
(0] 1 No se mantiene a disposicién 11/09/2025 | 17/09/2025: Se evidencia que Cerrado

de las personas beneficiarias
durante el tiempo de servido,
distribucién y consumo, tres (3)
recipientes con especias o
condimenteros, tales como
orégano, pimienta negra y aji
triturado, se evidencié que

se mantiene a disposiciéon de
las personas beneficiarias
durante el tiempo de servido,
distribuciéon y consumo, tres (3)
recipientes con especias o
condimenteros, tales como
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k6| | Tipo | Cm. | Vr Descripcion AXE] Seguimiento Estado
— ) ) Generacion
:gi después de las 12 del medio orégano, pimienta negra y aji
ass dia fue que se colocaron los triturado.
‘é%: condimenteros.
§§§ (0] 1 19 | Se evidencia que no se | 17/09/2025 | 10/10/2025 Se observa que Cerrado
= §§§ mantiene el recipiente del todas las preparaciones del dia
& 3%{3# sorbete herméticamente son almacenadas
8l Es8 cerrado, o tapado. adecuadamente
Intermitentemente lo tapaban,
pero se evidencié que mientras
no se estaba sirviendo el
sorbete, el recipiente
permanecia sin tapa,
exponiendo el contenido del
mismo al ambiente.
(0] 1 21 | Se evidencia que no se realiza | 17/09/2025 | 10/10/2025 Se evidencia que Cerrado
un adecuado procedimiento de hoy realizan un adecuado
pesado y clasificacion de las prealistamiento de alimentos
materias primas antes de
utilizar para las preparaciones,
al momento de la visita se pudo
observar faltante de 1 Kg de
lomo de cerdo y 600 g de
perejil. El asociado realizo la
reposicion de los faltantes.
(0] 2 25 | Se evidencia que no se | 17/09/2025 | 10/10/2025 Se evidencia que Cerrado
entregan servilletas a los hoy hacen entrega de
beneficiarios durante el servilletas y cubiertos
servicio. completos a los beneficiarios
(0] 1 22 | Se evidencia que no | 10/10/2025 | 21/10/2025 Se observa que hoy Cerrado
implementan el instructivo: implementan el instructivo:
preparacion de alimentos dado preparacion de alimentos en
que adicionan las uvas todos los procesos
deshidratas a todo el arroz y no
a cada postrera.
(0] 3 3 Se evidencia que no publican el | 21/10/2025 | 20/11/2025: Se observa que Cerrado
menu diario a los usuarios para publican adecuadamente el
el dia: 20/10/2025 - menu 13. menu 16 para los usuarios.
0] 2 13 | Se evidencia que no garantizan | 21/10/2025 | 20/11/2025: Se  continda Abierto
alimentos completos para dos evidenciando que no
dias de operacion, les falta: garantizan alimentos completos
19,5 kg de pulpa de mango para dos dias de operacion, les
para mafiana - menu 15. falta: 14,3 kg de platano harton
verde, 19,5 kg de papa criolla y
17,4 kg de banano para el
menu de mafana.
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con campana extractora de
acuerdo con lo requerido en el
anexo, dado que no cuenta con
filtro recolectores de grasa,
adicionalmente, se evidencia
que aun no se cuenta con el
menaje completo requerido en
el acta de apertura, falta 2 tazas
medidoras, 10 bandejas
plasticas, 1 tenedor de cocina 1
cuchara para servir pastas, 1
juego de cuchillos, 62 cucharas
sopa, 40 cuchara postre, 11
vasos de 240 ml

no se cuenta con campana
extractora de acuerdo con lo
requerido en el anexo técnico,
dado que no se cuenta con
filtros recolectores de grasa,
adicional se evidencia que aun
no se cuenta con el menaje

completo se encuentra
pendiente por adquirir 2 tazas
medidoras, 10 bandejas

plasticas, 1 tenedor de cocina,
1 cuchara para servir pasta, 1
juego de cuchillos, 62 cucharas
de sopa y 11 vasos de 240 ml;
adicional el dia de hoy se
observa calderos con alto
grado de hollin. Segunda
observacion.

25/07/2025: Se evidencia

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracion
(0] 1 24 | Se evidencia que no garantizan | 21/10/2025 | 20/11/2025: Se continta Abierto
temperaturas de seguridad evidenciando que no
para ensalada primera toma y garantizan temperaturas de
queso campesino durante todo seguridad para ensalada
el servicio. primera toma.
(0] 1 22 | Se evidencia que no | 20/11/2025 Préxima visita Abierto
implementan el instructivo:
preparacion de alimentos dado
que dan inicio al servicio sin
terminar de preparar la
ensalada, deben completar el
peso total con 3,5 kg de mango.
11.2.1.2. SUBCOMPONENTE VIGILANCIA NUTRICIONAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha.. Seguimiento Estado
eneracion
(0] 2 8 Se evidencia pendiente por | 03/07/2025 | 25/07/2025: Se evidencia toma Cerrado
toma de talla y peso 13 de talla y peso realizada el
beneficiarios ingresados en la 04/07/2025 a 13 beneficiarios
ultima semana de junio, los nuevos que ingresaron la ultima
cuales no se ingresaron los semana de junio 2025.
datos para la toma masiva del
primer semestre 2025.
11.21.3. SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
eneracion
0] 6 39 | Se evidencia que no se cuenta | 20/06/2025 | 03/07/2025: Se evidencia que Cerrado
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reposicion de menaje, sin
embargo, continua faltante de
campana de extraccion, dado
que no cuenta con los filtros
recolectores de grasa, ademas
se evidencia 1 paila con borde
roto y 1 recipiente para
ensalada con borde roto. Se
genera requerimiento.

06/08/2025: Continua faltante
en campana de extraccion,
dado que no cuenta con filtros
recolectores de grasa, adicional
se evidencia 1 paila con borde
roto y 1 recipiente para
ensaladas con borde roto. En
visita del dia de hoy se observa
estufa con llama amarilla que
genera hollin, mesa de trabajo
con bases que presentan oxido.

28/08/2025: Se evidencia que
la campana de extraccion
cuenta con los filtros
recolectores de grasa, adicional
se evidencia 1 paila nueva en
reemplazo de la rota y 1
recipiente para ensaladas
nuevo en reemplazo del roto,
igualmente se observa mesa de
trabajo sin presencia de oxido.
Sin embargo, se sigue
evidenciando estufa con llama
amarilla que genera hollin. Se
genera requerimiento reiterado
nivel 1.

11/09/2025: Se evidencia que
se realizd6 cambio en los
fogones de las estufas, y se
evidencia conformidad en
llama.

20 | Se evidencia 1.35 Kg de pera
que era para el postre de la
minuta del dia de hoy menu 16
semana 3, la cual presenta
sobre maduracion. Se realiza
desnaturalizacion

03/07/2025

25/07/2025: Se evidencian
alimentos en adecuado estado
de maduracién y acta de accién
correctiva por hallazgo de
alimentos sobre madurados
con fecha del 04/07/2025.

Cerrado

37 | Se evidencia certificado médico
de la manipuladora de
reemplazo Darly Escobar con

03/07/2025

25/07/2025: Se evidencia
nuevo certificado médico de la
manipuladora de reemplazo

Cerrado
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k6| | Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G AXE] Seguimiento Estado
— eneracion
:§§ fecha 01/03/2025, el cual no se Derly Maritza Escobar, con
Eg% encuentra en el formato vigente fecha del 21/07/2025, de Bosa
B del laboratorio Unidad Médica Nova validada con codigo QR.
i3 Bosanova.
£S5
2 UZEJ%E (0] 14 30 | Se evidencian muestras diarias | 25/07/2025 | 06/08/2025: Se evidencia Cerrado
'g'f;;l“%gﬁ: de los alimentos con pesos muestras  diarias de los
8l Es8 inferiores a los establecidos en alimentos con pesos de
el anexo técnico. acuerdo a lo establecidos en el
anexo técnico.

(0] 5 35 | Se evidencia desviacion en la | 25/07/2025 | 06/08/2025: Se evidencia Cerrado
aplicacion de BPM y en los canastillas en  deficientes
procesos de limpieza 'y condiciones de limpieza vy
desinfeccion, dado que se desinfeccion. Los guantes se
identificaron  guantes  con encuentran almacenados
suciedad en area de elementos correctamente.
de limpieza.

28/08/2025: Se evidenciaron
canastillas en  adecuadas
condiciones de limpieza vy
desinfeccién, dando asi cierre a
la observacion.

(0] 5 37 | Se evidencia que el apto | 28/08/2025 | 11/09/2025: Se evidencia que Cerrado
meédico del personal los certificados médicos de
manipulador tiene fecha de aptitud para manipular
expedicion mayor a 1 afo. alimentos de las operarias
Myrian Stella Roa y Flor Helena Myrian Stella Roa y Flor Helena
Duque: 27/08/2024. Duque presentan fecha de

expedicion del 30/08/2025.Se
realizé verificacion en cdédigo
QR de cada examen y la
informacién es conforme.

(0] 10 11 | Se evidencian paredes y techos | 29/08/2025 Préxima visita Abierto
deteriorados con humedades
que requieren resanes y
pintura. Se evidencian media
cafias deterioradas.

(0] 10 2l Se evidencia que no se cuenta | 29/08/2025 Préxima visita Abierto
con las tomas que cumplan las
especificaciones GFCI.

0] 10 41 | Se evidencian anjeos | 29/08/2025 Préxima visita Abierto
desprendidos que no
garantizan el aislamiento del
area.
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k6| | Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G ey Seguimiento Estado
— eneracion
:%% 0o 10 51 | Se evidencian paredes con | 29/08/2025 Proxima visita Abierto
gog humedades pintura
‘é%: deteriorada.
§§§ @) 14 | 30 | Se evidencia que no se | 11/09/2025 | 17/09/2025: Se  continta Cerrado
§§§ almacenan las muestras diarias evidenciando que no se
2 §§§ de alimentos preparados de almacenan las muestras diarias
& 3%{3# acuerdo con lo registrado en el de alimentos preparados de
8l Es8 Formato  Preparacion  de acuerdo con lo registrado en el
Alimentos, se evidencio pesos Formato Preparacion de
inferiores en las muestras de Alimentos, se evidencid pesos
ensalada, postre y tubérculo del inferiores en las muestras de
menu 3 semana 1. arroz, jugo y postre del menu 6
semana 1. Segunda
observacion.
10/10/2025 Se evidencia que
cuentan con las muestras de
referencia completas y con los
pesos establecidos.
(0] 5 35 | Se evidencia manipuladora | 11/09/2025 | 17/09/2025: Se evidencia al Cerrado
utilizando guantes de color personal manipulador
verde en el pelado de la utilizando elementos de
zanahoria. acuerdo con el cadigo de color
establecido en el anexo
técnico. Sin embargo, se
evidencia proceso de limpieza y
desinfeccion deficiente dentro
de la cocina, especificamente
en rallador con resto de comida
adherido y canastillas de
almacenamiento de utensilios
de cocina, presentan hongos
en base. Segunda observacion.
10/10/2025 Se evidencia que
las operarias realizan
adecuados procesos de
limpieza y desinfeccion.
(0] 3 14 | Se evidencia que no se cuenta | 17/09/2025 | 10/10/2025 Presentan solicitud Cerrado
con el concepto sanitario de visita sanitaria del proveedor
vigente y actualizado del de helado Robin Hood del
proveedor de helados Robin 02/10/2025.
Hood, el Jultimo concepto
sanitario del proveedor con que
cuenta el comedor tiene fecha
del 16/09/2024.
(0] 5 37 | Se evidencia que no se cuenta | 17/09/2025 | 10/10/2025 Presentan Cerrado
con el certificado médico de certificado médico de la auxiliar
aptitud para manipular administrativa del 06/10/2025.
alimentos vigente y actualizado
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eneracion
de la Auxiliar Administrativa
Angie Paola Gonzalez, el ultimo
certificado con el que cuenta el
comedor presenta fecha del
16/09/2024.
(0] 6 Se evidencia que se cuentacon | 17/09/2025 | 10/10/2025 Se observa que Cerrado
una tapa averiada (partida) en realizan cambio a la olla y la
el recipiente de tapa deterioradas, sin embargo,
almacenamiento de las frutas y se evidencia que la estufa de 4
adicional a ello se evidencio puestos presenta hollin y dos
una olla pequefia de mesas para el consumo de
almacenamiento de las papas alimentos estan rotas -
francesa en mal estado. deterioradas.
21/10/2025 Se observa que
hacen cambio de las dos mesas
deterioradas y hacen
mantenimiento a la estufa, sin
embargo, se evidencia que el
termémetro de frio no funciona
adecuadamente y dos
recipientes  plasticos estan
rotos, deteriorados.
20/11/2025: Se observa que
hacen cambio del termémetro
de frio y adquieren dos
ensaladeras.
(0] 7 Se evidencia que no se cuenta | 17/09/2025 | 10/10/2025 Se observa que los Cerrado
con guantes negros ni toallas bafos de personal y
de manos en los bafos tanto de beneficiarios se encuentran
beneficiarios como del personal dotados.
administrativo.
(0] 16 Frotis de superficie presenta | 22/09/2025 | 27/11/2025: Frotis de superficie Cerrado
recuento de mesdfilos aerobios presenté cumplimiento para los
y coliformes totales por fuera de parametros microbioldgicos
los parametros establecidos. evaluados en la toma realiza el
25/11/2025.
0] 17 Se evidencia que las acciones | 10/10/2025 | 21/10/2025  Continlta  sin Cerrado

correctivas que implementaron
por el hallazgo microbioldgico
de septiembre no corresponden
a lo establecido en anexo
técnico.

ajustarse el soporte de las
acciones correctivas
implementadas por el hallazgo
microbiolégico des septiembre,
el cual no corresponde a lo
establecido en el anexo
técnico.

20/11/2025: Se evidencia que
realizan acciéon correctiva por
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5t hallazgo microbiologico el dia
§g§ 24/10/2025, hacen choque con
B vinagre para superficie.
538 7 43 | Se evidencia que el lavamanos | 21/10/2025 | 20/11/2025: Continua falla en el Abierto
2 898 de accionamiento no manual mecanismo del pedal del
@}gﬁgﬁj del area de preparacion no lavamanos de accionamiento
8l Es8 funciona adecuadamente - el no manual.
mecanismo del pedal esta
fallando.
5 37 | Presentan certificado médico | 20/11/2025 Proxima visita Abierto
de la manipuladora: Maria
Fernanda Aguilar con fecha
superior a un afio, del
30/10/2024.
COMPONENTE AMBIENTAL
Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracion
4 59 | Unpanelled ubicadoenelbafio | 28/05/2025 | 14/06/2025 ElI panel led Cerrado
de participantes se encuentra ubicado en el bafio de
fundido. Se debe reemplazar y participantes fue reemplazado
garantizar adecuada gestién por uno completamente
RESPEL (FOR-012 y FOR-12). funcional. La gestion RESPEL
se realizara antes de terminar el
mes.
2 42 | Se realiza pesaje al bidon de | 14/06/2025 | 28/07/2025 Se realiza pesaje al Cerrado
AVU y se evidencia que no se bidéon de AVU y se evidencia
ha realizado encapsulamiento que se ha realizado el
de aceite desde la visita de adecuado encapsulamiento de
supervision anterior, a pesar de aceite con un peso de 4.84Kg
que han tenido minuta con fritos
las ultimas dos semanas.
2-7 45 | Se evidencia ficha de seguridad | 14/06/2025 | 28/07/2025 EI detergente en Cerrado
de detergente en polvo (marca polvo fue reemplazado por
Dersa) la cual no esta jabon liquido (marca ORION),
actualizada. se evidencia ficha técnica y
hoja de datos de seguridad
validas.
7 68 | Se presenta incumplimiento en | 14/06/2025 | 28/07/2025 Se presenta Cerrado
variable 45 por lo tanto variable cumplimiento en variable 45 por
68 no cumple. lo tanto variable 68 cumple.
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:gé 0o 2 39 | El bidén no es traslucido ni de | 28/07/2025 | 15/08/2025 La unidad operativa Cerrado
§g§ color blanco. cuenta con el bidén translucido.
é%é @) 3 48 | No se evidencia sistema | 02/09/2025 | 17/10/2025 Se evidencia el Cerrado
538 ahorrador en el lavaplatos del cambio del sistema ahorrador
2 898 fondo de la cocina. de la llave del lavaplatos del
& 3%{3# fondo de la cocina y se realiza y
= Egg carga el respectivo reporte.
(0] 5-7 60 | Se evidencia foto de movilidad | 06/11/2025 Proxima visita Abierto
del mes de octubre y noviembre
sin georreferenciar.
0] 8-7 70 | Se evidencia participaciéon en | 06/11/2025 Préxima visita Abierto
formulario de PEV fuera de los
tiempos establecidos por el
equipo de gestion ambiental.
0] 7 68 | Se afecta variable por el | 06/11/2025 Préxima visita Abierto
incumplimiento de la variable
60y 70.
11.2.3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracion
(0] 12 20 | En visita de seguimiento | 04/06/2025 | 16/07/2025: En \visita de Cerrado
administrativo, No se evidencia seguimiento administrativo, se
que el Asociado implemente el evidencia que el Asociado
Protocolo Manejo de implemente el Protocolo
Eventualidades en el Servicio Manejo de Eventualidades en
de Alimentacion, conforme al el Servicio de Alimentacion,
formato establecido por Ila conforme al formato
SDIS. Por lo que se genera establecido por la SDIS el
observacion. 20/06/2025. Por lo que se cierra
esta observacion.
(0] 15 25 | En visita de seguimiento | 04/06/2025 | 16/07/2025: En visita de Cerrado

administrativo, se evidencia
que el comedor comunitario NO
garantiza el cumplimiento de

seguimiento administrativo, se
evidencia que el comedor
comunitario garantiza el

las medidas contra descargas
eléctricas, de acuerdo con lo
sefialado en el anexo técnico,
toda vez que no cuenta con el
respectivo mantenimiento
preventivo y correctivo por
medio de personal competente,
a las instalaciones eléctricas.

cumplimiento de las medidas
contra descargas eléctricas, de
acuerdo con lo sefalado en el
anexo técnico, toda vez que no
se han presentado
inconvenientes con las
instalaciones eléctricas. Por lo
que se cierra esta observacion.
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Por lo «que se genera
observacion.
(0] 15 En visita de seguimiento | 04/06/2025 | 16/07/2025: En visita de Cerrado
administrativo, se evidencia seguimiento administrativo, se
que el comedor comunitario NO evidencia que el comedor
garantiza el cumplimiento de comunitario garantiza el
las medidas contra sustancias cumplimiento de las medidas
peligrosas, de acuerdo con lo contra sustancias peligrosas,
sefalado en el anexo técnico, de acuerdo con lo sefialado en
toda vez que NO se evidencia el anexo técnico, toda vez que
soporte de empresa que haya se evidencia soporte de la
realizado fumigacion al empresa FUMINDUSTRIAL
Comedor  Comunitario La ABC S.AS, la cual realizd
Gloria. Por lo que se genera fumigacion al Comedor
observacion. Comunitario La Gloria, el dia
12/06/2025. Por lo que se cierra
esta observacion.
(0] 15 En visita administrativa, se | 04/06/2025 16/07/2025: En visita de Cerrado
evidencia que el Comedor seguimiento administrativo, se
Comunitario NO se evidencia evidencia que el Comedor
socializacion de Protocolo Uso Comunitario realizd
y Manejo de Elementos socializacion de Protocolo Uso
Cortopunzantes. Por lo que se y Manejo de Elementos
genera observacion. Cortopunzantes, el 20/06/2025.
Por lo que se cierra esta
observacion.
(0] 14 En visita se encuentra se | 19/08/2025 | 22/09/2025: Se evidencio la Cerrado
evidencio la chapa del botiquin chapa del botiquin se
dafnada y no permite cerrar la encuentra en buen estado y se
puerta, por lo tanto, se abre tiene cinta Micropore conforme
observacion. a lo establecido en el anexo
técnico, por lo tanto, se cierra la
observacion.
(0] 17 En visita de seguimiento | 23/09/2025 | 18/10/2025: Se evidencia que Cerrado

administrativo se evidencia que
apoya la gestion de los
espacios fisicos para el
desarrollo de los encuentros del
Componente Bien-Estar
Alimentario, segun las
solicitudes y requerimientos
establecidos por la SDIS, pero
realiza el envio del correo
electréonico fuera del tiempo
estipulado, se le solicita al
responsable del servicio seguir
la instruccion dada, se genera
observacion.

realiza él envié del correo
electréonico fuera del tiempo
estipulado y no se ha
presentado nueva actividad,
por lo anterior la observacion
continua abierta.

19/11/2025: Se evidencia que
realiza él envié del correo
electrénico en el tiempo
estipulado para actividad del
12/11/2025 toda vez que se
realiza envid de correo de
confirmacion el 6/11/2025, por
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lo anterior, se da cierre a la
presente observacion.
(0] 1 3 En visita administrativo se | 23/09/2025 | 18/10/2025: En visita de Cerrado
evidencia que el comedor seguimiento administrativa se
cuenta con (2) equipos de evidencia que los dos equipos
cémputo para la de computo cuentan con las
sistematizacion de actividades caracteristicas que indica el
del Comedor Comunitario, sin anexo técnico, por lo anterior,
embargo, para el registro de se da cierre a la presente
informacién en el sistema observacion.
misional SIRBE el equipo NO
cumplen con los requisitos de
acuerdo con las caracteristicas
técnicas minimas establecidas
en el anexo técnico. Se abre
observacion.
0] 13 21 | Se evidencia que no cuentacon | 19/11/2025 Préxima visita Abierto
Concepto Técnico emitido por
la UAECOB (Unidad
Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogota)
con vigencia inferior a un (1)
afio, por tanto, se genera
observacion.
11.2.4. COMPONENTE FINANCIERO
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
eneracion
N/A | N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
11.2.5. GESTION DOCUMENTAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracion
(0] 3 18 | No cuentan con los insumos de | 18/06/2025 | 21/07/2025: Cuentan con los Cerrado
archivo requeridos para el insumos de archivo requeridos
desarrollo de las actividades de para el desarrollo de las
gestién documental. actividades de gestion
documental.
(0] 2 17 | Se evidencia estanteria sucia | 13/11/2025 Préxima visita Abierto
llena de polvo incumpliendo el
anexo técnico.
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Egé 0o 2 17 | Se evidencia historia social, | 13/11/2025 Proxima visita Abierto
gog Acta de compromiso sin
h nombre y firma del referente
288 local. caja 18 carpeta 6 Sr.
%%g{ Santos Lancheros Jimenez.
< A §§§ 11.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD
814885
8" E38
— Asistencias Asistencias GRS
. Asistencias . : Validadas Periodo
Periodo Programadas . N Validadas Periodo -
. Validadas Periodo X Anterior en Fuera
Periodo en Fuera de Horario .
de Horario
Mayo 2025 7.800 6.347 0 0
Junio 2025 6.600 5.371 4 0
Julio 2025 8.100 6.561 0 0
Agosto 2025 7.200 5.987 131 0
Septiembre 2025 7.800 6.854 0 0
Octubre 2025 7.800 6.690 167 0
Noviembre 2025 6.900 6.255 0 0
Total 52.200 44.065 302 0
11.4. EJECUCION FINANCIERA
11.4.1. APORTES SDIS
Periodo Valor Convenio Valor Ejecucion | Valor Ejecucion Saldo %
Aportes SDIS Mensual Acumulada Ejecucion
Mayo 2025 $669.602.712 $72.939.423 $72.939.423 $596.663.289 10.89%
Junio 2025 $669.602.712 $ 65.915.671 $138.855.094 $530.747.618 20.74%
Julio 2025 $669.602.712 $75.599.600 $214.454.694 $455.148.018 32.02%
Agosto 2025 $669.602.712 $72.764.479 $287.219.173 $382.383.539 42.89%
Septiembre 2025 $669.602.712 $78.453.574 $365.672.747 $303.929.965 54.61%
Octubre 2025 $669.602.712 $79.862.831 $445.535.578 $224.067.134 66.53%
Noviembre 2025 $669.602.712 $73.508.897 $519.044.475 $150.558.237 77.51%
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11.4.2. APORTES ASOCIADO
Periodo Valor Convepio Valor Ejecuciéon | Valor Ejecucién Saldo _ % B
Aportes Asociado Mensual Acumulada Ejecucion
Mayo 2025 $58.103.568 $2.041.933 $2.041.933 $56.061.635 3.51%
Junio 2025 $58.103.568 $8.358.139 $10.400.072 $47.703.496 17.90%
Julio 2025 $58.103.568 $4.486.136 $14.886.208 $43.217.360 25.62%
Agosto 2025 $58.103.568 $4.755.910 $19.642.118 $ 38.461.450 33.80%
Septiembre 2025 $58.103.568 $7.230.623 $26.872.741 $31.230.827 46.24%
Octubre 2025 $58.103.568 $9.310.520 $36.183.261 $21.920.307 62.27%
Noviembre 2025 $58.103.568 $4.665.516 $40.848.777 $17.254.791 70.30%
11.4.3. DESCUENTOS
Periodo Tipo de Descuento Valor Descuento
Mayo 2025 No aplica $0
Junio 2025 No aplica $0
Julio 2025 No aplica $0
Agosto 2025 No aplica $0
Septiembre 2025 Por requerimientos reiterados. $236.069
Octubre 2025 No aplica $0
Noviembre 2025 No aplica $0
Total $236.069
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CERTIFICA QUE:

La Corporacion se encuentra a PAZ Y SALVO y ha cumplido durante la ejecucién de los
convenios 7897/2025, 7901/2025 y 7946/2025, con las obligaciones sobre el pago de Aportes
al Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Aporte
Parafiscales ( ICBF, SENA y Caja de Compensacién Familiar), de los empleados vinculados
por contrato de trabajo.

Lo anterior segun lo preceptuado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en la ciudad de Bogota, al primer (1) dia del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN

Representante Legal

Calle 39 No. 19 - 39 Barrio Teusaquillo
Teléfono: 601-5662146 - Cel. 321 492 4295
corp.asisdecolombia@gmail.com

Bogota, D.C. - Colombia
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Cddigo
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Version
REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO Fecha
ALCALDIA MAYOR Pagina 1de?2
DE BOGOTAD.C.

Periodo del reporte Fecha generacion reporte Reporte nimero

01/11/2025 a 30/11/2025 01/12/2025 0001952

UNIDAD OPERATIVA | 113585-CCCP 04 - 007

OPERADOR [ CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

CONTRATO | 7946 - 2025

FECHA INICIO CONTRATO | 02/05/2025

FECHA INICIO OPERACION | 02/05/2025

FECHA FINAL OPERACION | 31/12/2025

FECHA TERMINACION CONTRATO | 31/12/2025

CUPO DIARIO | 300

De la informacién extractada de la base de datos del aplicativo SIRBE WEB, mddulo de ASISTENCIAS, se encuentra que el
operador ha registrado la siguiente informacién correspondiente a la ejecucién del contrato 7946 de 2025 en el periodo del
01/11/2025 a 30/11/2025

ASISTENCIAS VALIDAS EN EL PERIODO | 6255

ASISTENCIAS REGISTRADAS EN EL PERIODO | 6255

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO | 0

REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION | 6255

REGISTRADAS EN PERIODO FUERA DE HORARIO | 0

REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO | 0

DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO | 645

DIAS OPERADOS EN EL PERIODO | 23

DIAS NO OPERADOS | 0

REPORTE DIARIO DE ASISTENCIA

FECHA ASISTENCIAS ASISTENCIAS ASISTENCIAS TOTAL DEFICIT
REGISTRADAS REGISTRADAS VALIDADAS RFH ASISTENCIAS
RFH VALIDAS
2025-11-01 264 0 0 264 36
2025-11-04 272 0 0 272 28
2025-11-05 272 0 0 272 28
2025-11-06 266 0 0 266 34
2025-11-07 270 0 0 270 30
2025-11-08 260 0 0 260 40
2025-11-10 270 0 0 270 30
2025-11-11 269 0 0 269 31
2025-11-12 273 0 0 273 27
2025-11-13 275 0 0 275 25
2025-11-14 269 0 0 269 31
2025-11-15 264 0 0 264 36




Cddigo

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA Version

E INFORME DE EJECUCION REGISTRADO EN EL APLICATIVO Fecha

e pira | 2007

2025-11-18 279 0 0 279 21
025-11-19 275 0 0 275 25
%1025-11-20 279 0 0 279 21
025-11-21 278 0 0 278 22
§31025-11-22 265 0 0 265 35
m 025-11-24 276 0 0 276 24
025-11-25 277 0 0 277 23
22210251126 273 0 0 273 27
+ 0251127 280 0 0 280 20
53 ¢:1025-11-28 279 0 0 279 21
0251129 270 0 0 270 30
Totales 6255 0 0 6255 645

Si la columna déficit presenta una marca "*" estos nimeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan asistencias
registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo SIRBE WEB, médulo ASISTENCIAS para el contrato 7946 - 2025




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

InfSup_11-25_CT_7946-25

Elb‘;!

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

i Id Acuerdo: 20251212-094724-32252-18427200 Creacion: 2025-12-12 09:47:24
83 o Escanee el codigo
288 Estado: Finalizado Finalizacién: 2025-12-12 10:36:03 para verificacion
< Q;%E Revision: Luz Amanda Ledn Bernal
TR LR
<& ) : -
jf/'l _— __ — is “:‘; ,\)
o STV 4TI :'f:;’
LUZ AMANDA k’E’ON;’BERNAL
52384245 !
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA

SDIS

Revisién: Lizeth Natalia Cipagauta Eusse

07, R

=ZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740

Icipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Leidy Acencion Ojeda Solorzano

Leidy Oeda &

LEIDY OJEDA
52845136
lojeda@sdis.gov.co

Revisién: Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes

Asdq Jiménez C-

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

InfSup_11-25_CT_7946-25

[O[EE-=

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251212-094724-3225f2-18427200 Creacion: 2025-12-12 09:47:24

o Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacién: 2025-12-12 10:36:03 para verificacion

Revisién: Yolanda Camargo Daza

BOGOT/\
2>

Acuerdo: 20251212-094724-3225(2-18427200 |

Firmado Electronicamente con AZSign
2025-12-12T710:36:06-05:00 - Pagina 78 de 80

‘{Jawla OGﬂal:‘o Oaaa .

Yolanda Camargo Daza ¥V
1032369871
ycamargo@sdis.gov.co
Contratista

SDIS

Revisién: Yeimy Paola Mahecha Martinez

Yeimy ol Majaecha

YEIMY PAOLA MAHECHA MARTINEZ
1033757558

ymahecham@sdis.gov.co

Contratista

Subdireccién de Nutricion

Revisién: Roger Duvan Molina Romero

RoderMolina Romer
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista

Secretaria de Integracion Social

Revisién: Mauricio Eduardo Obando Grisales

3.

MAURICIO-EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

InfSup_11-25_CT_7946-25

Elb‘;!

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251212-094724-3225f2-18427200 Creacion: 2025-12-12 09:47:24

- Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacién: 2025-12-12 10:36:03 para verificacion

Firma: Zulma Yanira Fonseca Centeno

BOGOT/\
2>

Acuerdo: 20251212-094724-3225(2-18427200 |

Firmado Electronicamente con AZSign
2025-12-12T10:36:06-05:00 - Pagina 79 de 80

;)(LEE)M@/G

ulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutricién
Secretaria Distrital de Integracion Social




REPORTE DE TRAZABILIDAD

InfSup_11-25_CT_7946-25

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

- Pagina 80 de 80

Id Acuerdo: 20251212-094724-3225f2-18427200

Estado: Finalizado

Creacion: 2025-12-12 09:47:24
Finalizacion: 2025-12-12 10:36:03

Escanee el cadigo
para verificacion

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251212-094724-3225f2-18427200
2025-12-12T10:36:06-05:00

BoGoT/\

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes Env.: 2025-12-12 09:47:37
L ajimenezc@sdis.gov.co Lec.: 2025-12-12 09:49:14
Revision Contratista Aprobado Res.: 2025-12-12 09:49:16
o L . IP Res.: 190.24.56.34
Secretaria Distrital de Integracién Social Canal: Email
LEIDY OJEDA Env.: 2025-12-12 09:49:16
lojeda@sdis.gov.co Lec.: 2025-12-12 09:59:02
Revision Aprobado Res.: 2025-12-12 09:59:04
IP Res.: 201.244.131.209
Canal: Email
LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE Env.: 2025-12-12 09:59:04
L Icipagauta@sdis.gov.co Lec.: 2025-12-12 09:59:30
Revision Contratista. Aprobado Res.: 2025-12-12 09:59:43
. . . IP Res.: 152.203.61.177
Secretaria Distrital de Integracion Social Canal: Email
LUZ AMANDA LEON BERNAL Env.: 2025-12-12 09:59:44
lleonb@sdis.gov.co Lec.: 2025-12-12 10:03:20
Revision R Aprobado Res.: 2025-12-12 10:03:22
CONTRATISTA IP Res.: 186.85.240.44
SDIS Canal: Email
MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES Env.: 2025-12-12 10:03:23
APOYO A LA SUPERVISION P R-(.es -181.137 12§ 13'3
Canal: Email
Roger Molina Romero Env.: 2025-12-12 10:05:29
L rmolinar@sdis.gov.co Lec.: 2025-12-12 10:05:57
Revision Contratista Aprobado Res.: 2025-12-12 10:14:40
| . . IP Res.: 190.121.140.238
Secretaria de Integracion Social Canal: Email
YEIMY PAOLA MAHECHA MARTINEZ Env.: 2025-12-12 10:14:41
L ymahecham@sdis.gov.co Lec.: 2025-12-12 10:15:36
Revision Contratista Aprobado Res.: 2025-12-12 10:16:49
. L o IP Res.: 181.53.96.68
Subdireccion de Nutricion Canal: Email
Yolanda Camargo Daza Env.: 2025-12-12 10:16:49
L ycamargo@sdis.gov.co Lec.: 2025-12-12 10:18:05
Revision Confrafista Aprobado Res.: 2025-12-12 10:18:08
IP Res.: 190.145.240.65
SDIS Canal: Email
Zulma Yanira Fonseca Centeno Env.: 2025-12-12 10:18:08
) zfonseca@sdis.gov.co Lec.: 2025-12-12 10:35:58
Firma . - Aprobado Res.: 2025-12-12 10:36:03
Subdirectora de Nutricion IP Res.- 191.156.179.93
Secretaria Distrital de Integracién Social Canal Email




Codigo: FOR-GF-017
PROCESO GESTION FINANCIERA version: 0
= PROCEDIMIENTO GESTION DE CUENTAS Fecha: Memo 12019034866 del
ALCALDIA MAYOR 09/08/2019
DEBOGOTAD.C. FORMATO RADICACION CUENTAS
ecretaria
Integracion Social Pagina: 1de 1
DATOS GENERALES
: [1. NOMBRE SUPERVISOR ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO 2. FECHA ELABORACION 9/12/2025
3. SUBDIRECCION NUTRICION
] |4. RADICACION CUENTAS PAGO MES: DICIEMBRE
%g DETALLE DE LAS CUENTAS
§3 No. 5. Nombre o razdn social 6. CCoNIT 7. No. Contrato 8. Valor 9. No. CRP 10. Codigo Proyecto
=X N
—o CORPORACION ASIS DE
550, 1 COLOMBIA 830.113.724-0 7946-2025 $ 73.508.897 8338-2025 7953
283
528
b
So&
cNY
£3a
58
< n ﬁi; 11. FIRMA DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA 12. FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE VENTANILLA DE
o8&
gg ¥ §E5|ccNo. 14.135.332 CUENTAS
L‘—[§§ Numero telefénico: 3182238408
Cargo: Contratista Subdireccion de Nutricion
Dependencia: SUBDIRECCION DE NUTRICION

1. Nombre del Supervisor que remite las cuentas.

2. Escribir dia, mes y afio de elaboracién del Formato de Radicacién Cuentas - PAC.

3. Subdireccion a la que pertenece la relacion de contratistas o proveedores.

4. Mes del pago que estan radicando para el respectivo pago.

5. Nombre del Contratista, Proveedor o Beneficiario del pago.

6. Numero de identificacién del contratista, Proveedor o Beneficiario del Pago (Nit, Cédula, etc).

7. Numero del contrato, convenio, resolucion o demas actos administrativos a cancelar.

8. Valor en nimeros del pago a realizar.

9. Numero del Certificado de Registro Presupuestal (Esta informacion se encuentra en el Certificado de Registro Presupuestal).

0. Codigo del rubro y/o proyecto que financia el servicio (Esta informacién se encuentra en el Certificado de Registro Presupuestal en el campo Cdédigo Presupuestal) para
Funcionamiento Vigencia 3.1.xx, Reserva 3.1.6.xx y para Inversién Vigencia 3.3.1.xx, Reserva 3.3.7.xx.

11. Firma de quien remite el Formato Radicacién de Cuentas - PAC, nimero de cédula del supervisor, nimero telefonico, cargo y dependencia (para facilitar su ubicacion en caso de]

requerirse).
12. Firma de recibido por parte del Grupo de Cuentas y colocacién del reloj de correspondencia electrénico.




Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-103851-461643-84068450

2025-12-11T15:42:54-05:00 - Pagina 2 de 8

Codigo: FOR-GF-016
PROCESO GESTION FINANCIERA =
Version: 2
i A Fecha:Memo INT 12020004846 -
ALCALDIA MAYOR FORMATO CERTIFICACION DE PAGO MC-14 Pechaen
Secretaria
Integracion Social Pégina : 1 de 1
El supervisor del: Convenio de Asociacién
N° 7946-2025 Fecha Cto. o Convenio 14/04/2025 Localidad: SAN CRISTOBAL
¢ [OYECTO: 7953 "Generacion del Bien-Estar alimentario y nutricional en Bogota"
CERTIFICA:
] CORPORACION ASIS DE COLOMBIA Identificado con NIT o C.C. 830.113.724-0
presentante legal: SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN Identificado con C.C. 37.627.058

"AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA CONTRIBUIR AL
ACCESO A LOS ALIMENTOS A TRAVES DE LA ENTREGA DE UN APOYO ALIMENTARIO CON UN APORTE NUTRICIONAL
DEFINIDO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL,PARA PREVENIR Y MITIGAR LA INSEGURIDAD
ALIMENTARIA Y PROMOVER ADECUADAS CONDICIONES DE NUTRICION DE LA POBLACION BENEFICIARIA DEL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 7953 GENERACION DEL BIEN-ESTAR
ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTAD.C."

mplio a satisfaccion para el pago del periodo comprendido entre el :

OBJETO CONTRATO:

1/11/2025-30/11/2025

niendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. 7 correspondiente a la suma de:
FTENTAY TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos M/Cte: $73.508.897.

Abonando el pago en la cuenta bancaria No: 450200107099 BANCO: DAVIVIENDA
Clase: AHORROS
Endoso | | Cesion de derechos econoémicos | | De: (RESUMEN CONCEPTO)
A nombre de: NIT: CEDULA:
Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No: BANCO: «banco»
Clase: «Tipo_cuenta»
El valor a pagar se afectara de la siguiente manera,
N° DE REGISTRO O RESERVA CODIGO DE LA FUENTE POR REGISTRO[ CODIGO CONCEPTO DE GASTO POR REGISTRO
D A PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL VALOR
023011741032024007151019 8338-2025 1-100-F001 0232020200991199 $ 73.508.897
TOTAL: $ 73.508.897

*La fuente(s) y concepto(s) de gasto pueden verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Ademas puede(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el estudio previo, como también en la estructura de costos. En
consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecucion por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable
por la afectacion del registro presupuestal, fuente de financiacién y el concepto de gasto asociado a lo realmente ejecutado.

(Con el fin de dar aplicacion a lo establecido en el Concepto EE2020EE1154 del 9 de enero de 2020 emitido por la Secretaria de Hacienda y en mi calidad de Supervisor del Convenio de asociacion,

SI E NO : CERTIFICO que éste pago corresponde Unica y exclusivamente al reconocimiento de gastos y costos logisticos incurridos en la

prestacion del servicio; por lo que no representa incremento en el patrimonio del contratista.

Se expide la certificacion en Bogota, D.C., a los 09 dias del mes de Diciembre de 2025.

Observaciones:

Cesion: Modificacion forma de pago:
Terminacion: Otro: Cual? I I
Aunado a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y constataron para el mes de Noviembre de 2025, los aportes efectuados por el i para salud §. , pensién § . ARP

ylo aportes parafiscales, contra los recibos originales, los cuales se hicieron de acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el decreto1703/2002, segun lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y ademas|
de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los articulos 3,4 y 5 de la ley 797 de 2003, el decreto 510 de 2003 y la circular conjunta n°® 001 del ministerio de la proteccion social y ministerio de hacienda

VISADO PAC ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Proyecto: 7953 SUBDIRECTORA DE NUTRICION
) . . . Teléfono: 6021144
Nombre: Diana Gimena Hernandez Buitrago SUPERVISOR
Teléfono: (1) 3808330 Ext: 1810-1808 Direccién de Nutricion

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo certificado se ha revisado y aprobado los|
siguientes documentos:

1. Informe de supervisién del periodo certificado y de ejecucion. La periodicidad de los informes de ejecucion de  servicios RECIBIDO GESTION DOCUMENTAL
profesionales y de apoyo a la gestion sera para el primer informe desde la fecha del acta de inicio hasta el dia treinta del
respectivo mes; a partir del segundo pago, el periodo del informe sera del primero (1) al treinta (30) del mes calendario|
siguiente, en cada caso se debe adjuntar el respectivo pago de seguridad social, del correspondiente mes calendario.

2. Soportes de salud, pension y/o aportes parafiscales.

3. Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designacion de supervision (para el primer pago).
Los documentos anexos mencionados a excepcion de las copias del acta de inicio y del oficio de designacion de supervisor|
se radican en el archivo de gestion contractual del area de gestion documental previo a la radicacion en el area de cuentas.

Nombre:

Fecha:




CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

NIT: 830113724-0

Régimen: No responsable de IVA

Persona Juridica

CALLE 39 19 - 39, Bogota D.C., Bogota, Colombia
Tel. 6015662146

Email. corp.asisdecolombia@gmail.com

Autorizacion factura electronica de venta No. 18764096991672 valida desde 2025-08-13 hasta 2026-08-13 rango
desde ASIS200 hasta ASIS500.

pre o Razén SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA .
4B FACTURA ELECTRONICA DE ASIS214
3 VENTA :
899999061 . -
8.|cion: CRA 30 No 25-90, Bogota, D.C., Bogota, Colombia MONEDA: COP Colombia, Pesos
§§°no: 3385590 HORA EMISION: 10:59:25-05:00
;‘,’E % mpaez@shd.gov.co FECHA FIRMADO: 09/12/2025 10:59:29
§g&
§§z a de Pago: Crédito FECHA DE EMISION FECHA DE VENCIMIENTO
%ggo de Pago: Transferencia Débito Bancaria DA VES ARO DIA VES ARO
55%la de Pago: 31/12/2025
259 . . 09 12 2025 31 12 2025
Sgs|de Lineas: 8
geE
< AuSS J U J
- Eg IMPUESTOS )
[
o ODIGO DESCRIPCION um CANTIDAD PRECIO U. NOM. 1% o VAL MONTO DCTO. TOTAL
1 S1 Valor Minuta - Asistencias Validadas en el 94 6.255,00 $8.328,00 0,00 $52.091.640,00
Periodo
2 S2 Manipuladores (as) de alimentos 94 1,00 $9.696.964,00 0,00 $9.696.964,00
3 S3 Auxiliar Administrativo 94 1,00 $2.424.241,00 0,00 $2.424.241,00
4 S4 Responsable del Servicio 94 1,00 $4.920.430,00 0,00 $4.920.430,00
5 S5 Reconocimiento al Desgaste y Uso de los 94 1,00 $1.922.060,00 0,00 $1.922.060,00
Bienes no Consumible
6 S6 Elementos de Aseo y Desinfeccion 94 1,00 $1.962.685,00 0,00 $1.962.685,00
s7 Dotacion Operarios(as) 94 1,00 $442.170,00 0,00 $442.170,00
8 S8 Archivo 94 1,00 $48.707,00 0,00 $48.707,00
Notas: .
Pago No 7 Comedor: 113585-CCCP04-007 La Gloria Convenio: 7946/2025 Localidad: San Cristébal Periodo de Facturacién: Subtotal: $73.508.897,00
01/11/2025-30/11/2025 Dias de Operacion: 23
Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
SON: (setenta y tres millones quinientos ocho mil ochocientos noventa y siete pesos )
CUFE: ed21a1644211a7da44add6180d47cefef53cfbcb1dfadacbd5283843aa61e5ab5711f6ce03927472060348189c08995f Total: $73.508.897,00

Firma Digital: jz7zcT70/uF50GWC8DiqO8IEP60Zt4ZVGPEMIEPyokxWHLV1Z5+iB14XxqisfewN

+/IATgBBcy9AF 1d59+dK6nQYEk23W2AyJuNgvOrsWuwjugpD54

blu/EFaHpf82d7 0WJr5a9xQOqY/5SkinW1m593b4bw8F5ib3aoqiX57A0OE0CHVZQPCKhMQGAINTzPJ s5NozG1kZITTILHQIjtF+9NIZIABCqgXRxq
uVmUuMDmMRsQCnOWYxs5hfLyOhLJci K8Zb9hsOKgk6WiYyvYwXf85fmNsFcqnX2kRvTG/w2xAAa/7bUVV0679QfL6vOxh3 YixIQat/EraLos+sj/Ul
Q==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios
a satisfaccion.

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica.

Software:e-Factura Proveedor tecnolégico: Cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 @ facturatech



; ) | A N Autorizacion Numeracion de Facturacion

Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 18764096991672
gg “ (415)|7|‘7UM1‘ ﬂlﬂﬂllﬂo‘]‘om876409699167 2
Eg%erode Identificacién Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
288 830113724 0
§§§ 6n social
'§§§30RACION ASIS DE COLOMBIA
€ léi% ccion seccional — Cod.
gt ﬁé%% s de Bogota 3 2
EIR— N\
- clon
CL39 19 39
25. Pais 26.Departamento |27. Muhicipio
Colombia Bogota D.C. |Bogota, D.C.
VA A N8
La U.A.E. Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme ‘a la facultad discrecional establecida en el articulo
684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la/Résolucion 600165 del 01/11/2023, por la cual se dictan
otras disposiciones en materia de sistemas de facturacion; previo estudio i, evaluacion de la solicitud realizada por el
contribuyente, representante legal o apoderado debidamente ‘acreditado; determina autorizar los rangos de
numeracion de facturacion y/o documento equivalente. En _los casos) en que se agote dicha numeracion antes de
culminar su vigencia, el interesado tendra derecho a solicitaruna‘'nueva autorizacion, de acuerdo con el tramite
establecido.
Las vigencias de los rangos de numeracion de factiéraciéh, se contaran a partir de la formalizacién de éste documento
oficial.
Si el obligado a facturar; no hubiere, “agotado- la~numeracion de facturacién transcurrido el términode la
vigencia autorizada, con 15 dias de antelacion podra solicitar la habilitacion de la numeracion sobrante.
Cuando se trate de una solicitud de inhabilitacién de {a/numeracién de facturacion y/o documento equivalente, la vigencia
es permanente, por lo tanto, no procede la habiiitacién de dichos rangos.
El formato oficial 1876 Autorizacion numeracion de facturacion es unico e intransferible, solo surte efecto durante la
vigencia para el titular del misimo;-por ende, su custodia y divulgacion es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso
no autorizado del formato o su adulteracion puede tener consecuencias de tipo penal.
Nota: La no adopcion o violacion de los sistemas técnicos de control, dara lugar a la sancion Firma del funcionario autorizado

establecida en el articulo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

2025-08-13 / 02:13:22 PM

Fecha Acuse de Redbo/ 984. Apellidos y nombres
Firmado 985. Cargo
Ly s 989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA'Y SOLUCI

1001. Apellidos y nombres ORTIZ MERCHAN SULAY PATRICIA 991. Organizacion

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadania U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
1003. No. Identiflcacién 37627058 1004.DV 3 992. Area

1005. Cod. Representacion ~ Representante Legal Principal 993. Establecimiento

1006. Organizacion ~CORPORACION ASIS DE COLOMBIA

997. Fecha formalizacion 2025-08-13/14:13:22
1 1 1 1 1




; ) | A N Autorizacion Numeracion de Facturacion 8 7 6

Pagina 2 g 2 Hoja No. 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 1 8764096991 672
;z (415)7707212489984(8020) 001876409699167 2
§m
5% 8
u‘:g = _
E@"’f lero de Identificacion Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
oy
288 830113724/ 0
o
ia $1on social
Lo
s E;’ORACION ASIS DE COLOMBIA
oh s\l S
é i Rangos de numeracién para autorizar, habilitar o inhabilitar
o — —7
£ 4. Establecimiento
=38
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30. Modalidad Cad. 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el numero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Céd.
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29. Establecimiento
9
30. Modalidad Cod. 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el numero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
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Formulario del Registro Unico Tributario
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2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)7707

212489984(8

020) 00001

141221352752

4122135275 2
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‘;g’l lero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
oy Py
é%é 830113724 0 Impuestos de Bogota 3 2
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ég; b de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién
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£S5 ha juridica 1
hooa — — /
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| ¥ g a)de expedicion 28. Pais 29. Departamento 30-Ciudad/Municipio
<t [
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
CORPORACION ASIS DE COLOMBIA
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CL39 19 39
42. Correo electrénico CORP.ASISDECOLOMBIA@GMAIL,COM
43. Cédigo postal |44. Teléfong 1 6 0156 6 2 1 4 6|45. Teléfono 2 32149242095
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49{ Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|8 899[[20130130]|[1020}20430130] [4 7 1 1] | | | 1
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sa.cogo|5 |7 [8 |1 4[1 6]4 2]5 25 5| ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._55.<Infermante-de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
08- Retencion timbre nacional
14- Informante de exogena
16- Obligacién facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrénico
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 ] e |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI|:| NO

60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de

tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Representante legal Certificado

ORTIZ MERCHAN SULAY PATRICIA

Fecha generacion documento PDF: 01-12-2025 11:45:04AM



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MC 14 CONVENIO 7946-2025 PAGO 7

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-103851-461643-84068450 Creacion: 2025-12-11 10:38:51

o Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacion: 2025-12-11 15:42:52 para verificacion

Firma: GRUPO FIRMANTE

Acuerdo: 20251211-103851-461643-84068450

Firmado Electronicamente con AZSign
2025-12-11T15:42:54-05:00 - Pagina 7 de 8

BOGOT/\
2>

%)(LEE)X’@G

ulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutricién
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revision: GRUPO REVISION

(Omendllemande?

Diana Gimena Hernandez Buitrago
1014182576

dhernandezb@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social

Elaboracién: GRUPO ELABORACION

f! i /.-——‘_
DIEGQ FERNANDO NAVARRO GARCIA
14135332

dnavarrog@sdis.gov.co




REPORTE DE TRAZABILIDAD
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Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-103851-461643-84068450

2025-12-11T15:42:54-05:00

DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA
dnavarrog@sdis.gov.co

Env.: 2025-12-11 10:39:05
Lec.: 2025-12-11 10:47:15

Elaboracion Aprobado Res.: 2025-12-11 10:47:17
IP Res.: 181.32.210.171
Canal: Email
Diana Gimena Hernandez Buitrago Env.: 2025-12-11 10:47:18
L dhernandezb@sdis.gov.co Lec.: 2025-12-11 15:15:54
Revision Confrafista Aprobado Res.: 2025-12-11 15:16:06
o . ) IP Res.: 191.95.52.84
Secretaria Distrital de Integraciéon Social Canal: Email
Zulma Yanira Fonseca Centeno Env.: 2025-12-11 15:16:07
) zfonseca@sdis.gov.co Lec.: 2025-12-11 15:42:49
Firma Aprobado Res.: 2025-12-11 15:42:52

Subdirectora de Nutricion
Secretaria Distrital de Integracion Social

IP Res.: 191.156.226.113
Canal: Email




