
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2025

PARA : SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

DE: SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN

ITEM
No. DE 

CONTRATO

DOCUMENTO   

RELACIONADO

No.  

PAGO

No.  

FOLIOS

1 7946-2025

INFORME DE 

SUPERVISIÓN Y 

DOCUMENTOS 

SOPORTES.

7 75

75

 

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

TOTAL

CONTRATISTA
DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN
PERIODO

CORPORACIÓN ASÍS DE 

COLOMBIA 
830.113.724-0

01/11/2025-

30/11/2025
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DATOS GENERALES 
 

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 01/11/2025 A 30/11/2025 

¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE 
O A MEJORAR? 

SI  X 
 

          

NO   

        

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
FÍSICA PRESUPUESTAL 

87% 67% 

 
DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR Zulma Yanira Fonseca Centeno 

NUMERO DE CTO DE INTERVENTORÍA No aplica 

DEPENDENCIA Subdirección de Nutrición 

CARGO Subdirectora de Nutrición 

LOCALIDAD Nivel Central 

APOYO A LA SUPERVISIÓN 

 
- Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad: Alfonso 

Esteban Alarcón Ortiz 
- Componente Ambiental: Esnerieth Arias León 
- Componente Administrativo: Yolanda Camargo Daza 
- Componente Financiero: Mauricio Rojas Cajamarca 
- Gestión Documental: Roger Duvan Molina Romero 

 

 
DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO 
 

NUMERO DE CONTRATO 7946-2025 

FECHA DE CONTRATO 14/04/2025 

FECHA APROBACIÓN DE POLIZA 23/04/2025 

CONTRATISTA Corporación Asís de Colombia 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 830.113.724-0 

PROYECTO 
7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en 

Bogotá D.C. 

VALOR  $727.706.280 

PLAZO 
Aproximadamente 8 meses, correspondiente a 199 días de 

operación, sin superar el 31 de diciembre de 2025 

FECHA ACTA DE INICIO 02/05/2025 

FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL 
CONTRATO 

31/12/2025 
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ADICIÓN  No aplica. 

PRÓRROGA  No aplica. 

SUSPENSIÓN No aplica. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 1-100-F001-VA-Recursos Distrito 

 
OBJETO: Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para contribuir al acceso a los alimentos 
a través de la entrega de un apoyo alimentario con un aporte nutricional definido por la Secretaría Distrital de Integración 
Social, para prevenir y mitigar la inseguridad alimentaria y promover adecuadas condiciones de nutrición de la población 
beneficiaria del servicio Comedores Comunitarios; en el marco del Proyecto 7953 “Generación del bien-estar alimentario y 
nutricional en Bogotá D.C. 
 

 

BITÁCORA DE ACTIVIDADES 
 
1. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 
 
1.1. SUBCOMPONENTE SUMINISTRO ALIMENTARIO 
 

  Actividad Soporte 

1. Aplicar el procedimiento 
Planificación Alimentaria y su 
implementación en los servicios 
sociales de la SDIS y el 
Procedimiento Abastecimiento de 
Alimentos, con sus respectivos 
protocolos, instructivos y formatos 
asociados a estos. 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

7946-2025_ANS_20_11_2025.pdf 
 

2. Implementar el ciclo de menús, 
minuta patrón y análisis del aporte 
nutricional para los distintos grupos 
de edad determinados por la SDIS, 
cumpliendo con lo descrito para 
intercambios de alimentos y 
suministrando las raciones a la 
población beneficiaria, acorde con 
las condiciones establecidas en el 
anexo técnico. 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

7946-2025_ANS_20_11_2025.pdf 
 

3. Mantener disponible en un lugar 
visible del Comedor Comunitario, 
las minutas patrón, el ciclo de 
menús y los documentos de análisis 
de aporte nutricional a las personas 
manipuladoras de alimentos, así 
como el ciclo de menús y el menú 
del día para visualización de las 
personas beneficiarias del servicio. 
 

El Asociado dispuso en el área de 
preparación de alimentos las minutas 
patrón, el ciclo de menús y los 
documentos de análisis de aporte 
nutricional para el personal 
manipulador; así mismo, publicó el ciclo 
de menús y el menú del día en el salón 
comedor, para visualización de las 
personas beneficiarias. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Ali_Nut_Sal/07_Nov/01_Act_Vis/7946-2025_ANS_20_11_2025.pdf?csf=1&web=1&e=NY5vm4
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Ali_Nut_Sal/07_Nov/01_Act_Vis/7946-2025_ANS_20_11_2025.pdf?csf=1&web=1&e=NY5vm4
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  Actividad Soporte 

información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_03 
 

4. Cualificar al talento humano del 
Comedor Comunitario en el 
procedimiento Planificación 
Alimentaria y su implementación en 
los servicios sociales de la SDIS, el 
Procedimiento Abastecimiento de 
Alimentos, con sus documentos y 
formatos asociados, manejo de 
minuta patrón, ciclo de menús, 
análisis nutricionales, 
estandarización de utensilios y 
porciones servidas, recepción de 
alimentos y conocimiento de los 
criterios mínimos de aceptación y 
rechazo; en los tiempos señalados 
en el anexo técnico. 
 

El Asociado realizó fortalecimiento 
técnico en Procedimiento “Planificación 
Alimentaria y su implementación en los 
servicios sociales de la SDIS, 
Procedimiento Abastecimiento de 
Alimentos, minuta patrón, 
estandarización de utensilios y 
porciones servidas, recepción de 
alimentos y conocimiento de los criterios 
mínimos de aceptación y rechazo; 
dirigido a la totalidad del personal 
manipulador de alimentos, de acuerdo 
con los tiempos establecidos en el 
anexo técnico. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_04 
 

5. Ofrecer menús especiales en las 
fechas de navidad y fin de año 
conforme los criterios establecidos 
por la Subdirección de Nutrición. 
 

Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso dado 
que no se encuentra en tiempo de 
cumplimiento, de conformidad con lo 
señalado en el anexo técnico del 
servicio Comedores Comunitarios. 
 

No aplica. 

6. Cumplir con el factor de selección 
Aporte económico adicional para la 
contratación de profesional en 
nutrición y dietética, de acuerdo con 
los lineamientos técnicos, tiempos y 
evidencias establecidas por la 
SDIS; en caso de haber sido 
ofertado dentro del proceso 
competitivo. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, dado 
que en el marco del proceso competitivo 
SDIS-DCT092-001-2025, el Asociado 
no ofertó factor de selección Aporte 
económico adicional para la 
contratación de profesional en nutrición 
y dietética. 
 

No aplica. 
 
 

7. Presentar a la supervisión o 
interventoría informe mensual de 
ejecución del Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad, dentro de los primeros 
cinco (5) días calendario de cada 
mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
del componente en mención con 
sus respectivos soportes, de 
acuerdo con los lineamientos 
definidos por la SDIS. 
 

El Asociado presentó a la supervisión, 
informe mensual de ejecución del 
Componente Alimentación, Nutrición y 
Salubridad, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la SDIS. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/01_Sub_Sum_Ali/Com_03?csf=1&web=1&e=mGwWJ8
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/01_Sub_Sum_Ali/Com_04?csf=1&web=1&e=fPxbbp
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  Actividad Soporte 

Com_07 
 

 
1.2. SUBCOMPONENTE VIGILANCIA NUTRICIONAL 
 

Obligación Actividad Soporte 

1. Participar en las actividades de 
fortalecimiento técnico en toma de 
medidas antropométricas, 
sensibilización en vigilancia 
nutricional y las demás 
programadas por la Subdirección de 
Nutrición. 
 

El profesional en Nutrición y Dietética 
participó en la jornada de fortalecimiento 
técnico de vigilancia nutricional 
convocada por la Subdirección de 
Nutrición SDIS el día 28/05/2025; así 
mismo, cuenta con soporte de actividad 
de fortalecimiento técnico en toma de 
medidas antropométricas realizada el 
día 19/09/2024. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_01 
 

2. Realizar la toma de datos 
antropométricos, disponiendo de los 
equipos (balanza digital y 
tallímetro), en las condiciones 
señaladas en el anexo técnico. 
 

El profesional en Nutrición y Dietética 
realizó la toma de datos 
antropométricos a los beneficiarios del 
Comedor Comunitario en los tiempos 
establecidos y con los equipos en las 
condiciones señaladas en el anexo 
técnico. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_02 
 

3. Registrar y presentar el reporte de 
digitación de medidas 
antropométricas en el sistema 
misional SIRBE de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 
 

El Asociado registró la información de la 
toma de medidas antropométricas en el 
Sistema Misional SIRBE, de acuerdo 
con los tiempos establecidos en el 
anexo técnico. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_03 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/01_Sub_Sum_Ali/Com_07?csf=1&web=1&e=YgJLVF
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/02_Sub_Vig_Nut/Com_01?csf=1&web=1&e=51Zi3d
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/02_Sub_Vig_Nut/Com_02?csf=1&web=1&e=Rx5sCo
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/02_Sub_Vig_Nut/Com_03?csf=1&web=1&e=DLxRaR
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Obligación Actividad Soporte 

4. Realizar orientación y abordaje a los 
casos identificados con 
malnutrición, atendiendo la línea 
técnica de la Subdirección de 
Nutrición. 
 

El profesional en Nutrición y Dietética 
del Asociado realizó las orientaciones y 
canalización a la Secretaría Distrital de 
Salud de veinticinco (25) casos de 
malnutrición mediante el FOR-PSS-397 
Formato Canalización a servicio de 
salud; de acuerdo con la presentación 
del estado nutricional. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_04 
 

 
1.3. SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD 
 

Obligación Actividad Soporte 

1. Dar cumplimiento con lo establecido 
en la Resolución 5109 de 2005 y 
demás normas concordantes y 
complementarias, así como los 
lineamientos técnicos establecidos 
por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, el INVIMA y la 
SDIS. 
 

Durante el presente periodo, el 
Asociado dio cumplimiento con la 
normatividad vigente relacionada con 
rotulado de los alimentos disponibles 
para la preparación de las minutas. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_01 
 

2. Contar con acta de inspección 
sanitaria con enfoque de riesgo para 
establecimientos de preparación de 
alimentos, emitida por la autoridad 
sanitaria competente con concepto 
sanitario favorable o favorable con 
requerimientos con fecha de 
expedición inferior a un (1) año. 
 

El Asociado cuenta con acta de 
inspección sanitaria del Comedor 
Comunitario con concepto sanitario 
favorable con requerimientos, de fecha 
01/02/2025 con N° Acta AS02E763208. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_02 
 

3. Contar con actas de inspección 
sanitaria con enfoque de riesgo con 
concepto favorables o favorable con 

El Asociado presentó los conceptos 
sanitarios de los proveedores de 
alimentos de alto riesgo y las 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/02_Sub_Vig_Nut/Com_04?csf=1&web=1&e=LJ045q
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/03_Sub_Sal/Com_01?csf=1&web=1&e=gHD6La
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/03_Sub_Sal/Com_02?csf=1&web=1&e=PpvXCW
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requerimientos con fecha no 
superior a un (1) año, de los 
proveedores directos de pollo, 
pescado, cárnicos, huevos, leche y 
derivados y pulpas de fruta. 
Adicionalmente, para pollo y carne 
presentar autorización sanitaria de 
acuerdo con el Decreto 1500 de 
2007 y para lácteos y derivados 
registro sanitario de acuerdo con la 
Resolución 719 de 2015. 
 

autorizaciones sanitarias de pollo y 
carne, de acuerdo con lo señalado en el 
anexo técnico del servicio. 
 

encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_03 
 

4. Cumplir con lo establecido en la 
Resolución 2674 de 2013, capítulo 
VII, artículo 29 y demás normas 
vigentes relacionadas con el 
transporte de alimentos. 
 

El Asociado presentó los conceptos 
sanitarios favorables de los vehículos 
transportadores de alimentos e 
implementó el FOR-PSS-232 Formato 
Verificación transporte de alimentos. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_04 
 

5. Garantizar la aplicación de las 
Buenas Prácticas de Manufactura - 
BPM en todos los procesos 
realizados en el Comedor 
Comunitario, así como la aplicación 
de las normas de higiene, limpieza y 
desinfección para garantizar la 
inocuidad de los alimentos. 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

7946-2025_ANS_20_11_2025.pdf 
 

6. Disponer de los muebles, equipos, 
utensilios y menaje requeridos para 
la prestación del servicio en el 
Comedor Comunitario conforme las 
especificaciones señaladas en el 
anexo técnico, en condiciones de 
buen estado y funcionamiento. 
 

El Asociado dispuso de la totalidad de 
muebles, equipos, utensilios y menaje 
en adecuadas condiciones de estado y 
funcionamiento; de acuerdo con lo 
descrito en el anexo técnico. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_06 
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Obligación Actividad Soporte 

7. Adaptar e implementar el Plan de 
Saneamiento del Comedor 
Comunitario cumpliendo con la Guía 
de Plan de Saneamiento 
establecida por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

7946-2025_ANS_20_11_2025.pdf 
 

8. Participar en la jornada de 
fortalecimiento técnico de 
socialización del Manual de buenas 
prácticas para la prevención de 
pérdidas y desperdicios de 
alimentos, convocada por la 
Subdirección de Nutrición y realizar 
su correspondiente divulgación con 
el talento humano vinculado a la 
operación del Comedor 
Comunitario. 
 

El/la Profesional en Nutrición y Dietética 
del Asociado y el responsable del 
servicio participaron en la jornada de 
fortalecimiento técnico Manual de 
buenas prácticas para la prevención de 
pérdidas y desperdicios de alimentos, 
convocada por la Subdirección de 
Nutrición de la SDIS, el día 28/05/2025.  
Así mismo, los días 30/05/2025 y 
29/10/2025 realizaron divulgación de 
dicho manual, al talento humano 
vinculado a la operación del Comedor 
Comunitario. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_08 
 

9. Realizar seguimiento a la 
implementación y reporte de 
acciones asociadas al Manual de 
buenas prácticas para la prevención 
de pérdidas y desperdicios de 
alimentos, mediante el 
diligenciamiento del formato Control 
y medición de desperdicios de 
alimentos (FOR-PSS-803) vigente y 
el reporte trimestral consolidado, a 
más tardar el tercer día calendario 
de los meses enero, abril, julio y 
octubre. 
 

El Asociado realizó el diligenciamiento 
del Formato de Registro y control de 
desperdicio de alimentos producto de 
descomide (FOR-PSS-803) y realizo el 
reporte trimestral. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_09 
 

10. Mantener las condiciones de 
infraestructura de cada área del 
Comedor Comunitario para 
garantizar la prestación del servicio 
de acuerdo con las especificaciones 
técnicas del espacio físico funcional 
establecidas por la Entidad y la 
Resolución 2674 de 2013. 
 

Durante el periodo reportado no se 
adelantó visita de seguimiento en 
campo para la verificación de este 
compromiso; por lo tanto, en próxima 
visita se revisarán las acciones 
correctivas implementadas por el 
Asociado. 
 

7946-2025_ANSI_29_08_2025.pdf 
 

11. Disponer de los planes de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos e 

El Asociado dispone del plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de equipos; el cual contiene: 
cronograma, hojas de vida de cada uno 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
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Obligación Actividad Soporte 

instalaciones del Comedor 
Comunitario. 
 

de los equipos con las características, 
capacidad, fechas y descripción de los 
mantenimientos. 
 

Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_11 
 

12. Contar con el certificado de 
higienización de tanques de 
almacenamiento de agua potable, 
con tiempo de expedición no mayor 
a 6 meses (conforme lo señalado en 
el Decreto 1575 de 2007 y 
Resolución 2115 de 2007), emitido 
por una empresa vigilada por la 
Secretaría Distrital de Salud-SDS, 
adjuntando el concepto sanitario 
favorable de la empresa, ficha 
técnica de los productos utilizados y 
descripción del proceso realizado. 
Procedimiento que se debe realizar 
semestralmente y cuando la 
autoridad sanitaria lo requiera. 
 

El Asociado cuenta con el certificado de 
higienización de tanques con fecha 
vigente, de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 1575 de 2007. 
 
Fecha de higienización: 29/05/2025 
 
Empresa quien realiza el lavado: 
Fumindustrial ABC S.A.S 
 
Concepto Sanitario empresa: 
Favorable, Fecha: 08/04/2025, Acta 
SQ07C005313 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_12 
 

13. Implementar el plan de capacitación 
continuo y permanente dirigido al 
personal manipulador de alimentos 
desde el momento de su vinculación 
a la ejecución del convenio, en 
coherencia con lo señalado en la 
Resolución 2674 de 2013 y el anexo 
técnico. 
 

El Asociado implementó el plan de 
capacitación continuo y permanente 
dirigido al personal manipulador de 
alimentos, de acuerdo con el 
cronograma establecido para el 
Comedor Comunitario. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_13 
 

14. Almacenar las muestras diarias de 
alimentos preparados de acuerdo 
con lo registrado en el Formato 
Preparación de Alimentos y en los 
tiempos establecidos en el anexo 
técnico. 
 

El Asociado tomó las muestras de 
alimentos preparados, las cuales 
almacenó diariamente en refrigeración y 
conservó durante setenta y dos (72) 
horas, de acuerdo con el ciclo de menús 
establecido. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
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Obligación Actividad Soporte 

información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_14 
 

15. Permitir la aplicación de pruebas 
microbiológicas establecidas por la 
normatividad nacional y las demás 
requeridas por la SDIS para los 
análisis a ítem de ensayo de 
materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de 
manos de personal manipulador de 
alimentos, agua de consumo y otras 
pruebas microbiológicas que sean 
tomadas por la SDIS o por terceros 
autorizados por la SDIS. 
 

El Asociado permitió al Laboratorio 
Biotrends contratado por la Secretaría 
Distrital de Integración Social, la 
aplicación de pruebas microbiológicas 
en el Comedor Comunitario, el 
25/11/2025. 
 

7946-
2025_Tom_Mic_NOV_2025.pdf 
 

16. Cumplir con los requisitos 
microbiológicos vigentes de la 
normatividad nacional y los demás 
requeridas por la SDIS para los 
análisis a ítem de ensayo de 
materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de 
manos de personal manipulador de 
alimentos, agua de consumo y otras 
pruebas microbiológicas que sean 
tomadas por la SDIS o por terceros 
autorizados por la SDIS. 
 

El Asociado dio cumplimiento con los 
requisitos microbiológicos vigentes de la 
normatividad nacional y los requeridos 
por la SDIS para los ítems de ensayo 
tomados durante el periodo del presente 
informe. 
 

7946_Res_Mic_NOV_2025.pdf 
 

17. Implementar las acciones 
correctivas requeridas para 
subsanar los hallazgos que se 
deriven de los resultados no 
conformes de las pruebas 
microbiológicas que sean tomadas 
por la SDIS o por terceros 
autorizados por la SDIS. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que los resultados obtenidos 
cumplieron los requisitos 
microbiológicos vigentes de la 
normatividad nacional y los demás 
requeridas por la SDIS. 
 

No aplica. 

18. Tomar los ítems de ensayo 
necesarios, en caso de brote o 
evento epidemiológico relacionado 
con posible contaminación 
alimentaria o enfermedad 
transmitida por alimentos – ETA. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que no se presentaron brotes o 
eventos epidemiológicos. 
 

No aplica. 
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2. COMPONENTE AMBIENTAL 
 

Obligación Actividad Soporte 

1. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Comunicación, 
Formación y Sensibilización, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA de la SDIS.  

Para el presente periodo el Asociado 
realizó las divulgaciones de los 
lineamientos ambientales en los 
tiempos de cumplimiento de acuerdo 
con lo establecido en el anexo técnico.   
  
Así mismo, dado que no se presentó 
cambio de responsable ambiental de la 
unidad operativa, no se requirió 
actualización del formato 
correspondiente. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_01 
 

2. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Gestión Integral de 
Residuos, conforme lo establece el 
Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA de la SDIS.  

Para el presente periodo el Asociado 
remitió los respectivos formatos y 
soportes que dan cumplimiento a la 
implementación del Programa Gestión 
Integral de Residuos. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_02 
 

3. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Uso Eficiente del Agua, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA de la SDIS.  
 

Para el presente periodo el Asociado 
remitió los respectivos formatos y 
soportes que dan cumplimiento a la 
implementación del Programa Uso 
Eficiente del Agua.  
  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_03 
 

4. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Uso Eficiente de la 
Energía, conforme lo establece el 
Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA de la SDIS.  

Para el presente periodo el Asociado 
remitió los respectivos formatos y 
soportes que dan cumplimiento a la 
implementación del Programa Uso 
Eficiente de la Energía. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
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Obligación Actividad Soporte 

aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_04 
 

5. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Gestión del Cambio 
Climático, conforme lo establece el 
Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA de la SDIS.  

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
06/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

7946-2025_AMB_06_11_2025.pdf 

6. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa de Consumo Sostenible, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA de la SDIS. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que el 
Asociado dio cumplimiento de acuerdo 
con los tiempos establecidos en el 
anexo técnico y aportó el respectivo 
soporte en el informe de ejecución de 
junio 2025. 
 

No aplica. 

7. Remitir los documentos 
establecidos como fuente de 
verificación de la implementación 
del Componente Ambiental, 
debidamente diligenciados y en los 
tiempos definidos en el anexo 
técnico. 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
06/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

7946-2025_AMB_06_11_2025.pdf 

8. Participar en las actividades 
propuestas por el Equipo de Gestión 
Ambiental de la SDIS, mediante el 
desarrollo de campañas, 
actividades lúdicas, 
conmemoración de fechas 
ambientales y celebración de 
semanas con las diferentes 
temáticas ambientales. 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
06/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

7946-2025_AMB_06_11_2025.pdf 

9. Participar en encuentros de 
fortalecimiento técnico, mesas de 
trabajo, comités y demás espacios 
convocados por la Secretaría 

El Asociado presentó los soportes 
correspondientes a la participación en 
los espacios convocados por la 
Secretaría Distrital de Integración Social 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
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Obligación Actividad Soporte 

Distrital de Integración Social para 
la implementación del componente 
Ambiental.   

 

para la implementación de las 
actividades transversales y 
articuladoras del componente 
Ambiental.  

Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  

Com_09 
 

10. Presentar a la supervisión o 
interventoría informe mensual de 
ejecución del Componente 
Ambiental, dentro de los primeros 
cinco (5) días calendario de cada 
mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
del componente en mención con 
sus respectivos soportes, de 
acuerdo con los lineamientos 
definidos por la SDIS. 

El Asociado presentó a la supervisión, 
informe mensual de ejecución del 
Componente Ambiental, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por la 
SDIS. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_10 
 

 

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO  
 

      Obligación Actividad Soporte 

1. Disponer en las instalaciones del 
Comedor Comunitario, de un 
sistema UPS o fuente de 
alimentación ininterrumpida 
(cuando aplique) y dos (2) equipos 
de cómputo, que cumplan con las 
especificas técnicas señaladas en 
el anexo técnico y con los requisitos 
para la instalación, funcionamiento 
y acceso a los sistemas y aplicativos 
de la SDIS.  
 

El Asociado destinó para la operación 
del Comedor Comunitario, dos equipos 
de cómputo (uno asignado para el 
registro de información en el sistema 
misional SIRBE y uno asignado para la 
sistematización de actividades del 
Comedor Comunitario), que cumplen 
con los requisitos para la instalación, 
funcionamiento y acceso a los sistemas 
y aplicativos de la SDIS. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_01 
 

2. Realizar mantenimiento preventivo 
a los equipos de cómputo, en 
periodos no mayores a dos (2) 
meses y actualizar el antivirus de 
manera permanente por los medios 
idóneos. 
 

El Asociado realizó mantenimiento 
preventivo a los equipos de cómputo 
asignados para el registro de 
información en el sistema misional 
SIRBE y para la sistematización de 
actividades del Comedor Comunitario. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
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      Obligación Actividad Soporte 

supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_02 
 

3. Garantizar que, durante la jornada 
de prestación del servicio, en el 
Comedor Comunitario se cuenta 
con conexión a internet, de acuerdo 
con las especificaciones contenidas 
en el anexo técnico.  

El Asociado garantizó para la prestación 
del servicio en el Comedor Comunitario, 
la conexión a internet para el registro de 
información en el sistema misional 
SIRBE; de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo 
técnico.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_03 
 

4. Realizar registro de asistencia diaria 
de las personas beneficiarias del 
Comedor Comunitario en el sistema 
misional SIRBE, de conformidad 
con las orientaciones técnicas de la 
SDIS y lo señalado en el 
Lineamiento vigente para autorizar 
el registro de asistencia de los (las) 
participantes del servicio 
Comedores Comunitarios por fuera 
del horario establecido o el que 
haga sus veces. 

 

El Asociado realizó el registro de 
asistencia diaria de las personas 
beneficiarias del Comedor Comunitario 
en el sistema misional SIRBE, 
correspondiente al periodo noviembre 
2025; de conformidad con las 
orientaciones técnicas de la SDIS y lo 
señalado en el Lineamiento vigente para 
autorizar el registro de asistencia de los 
(las) participantes del servicio 
Comedores Comunitarios por fuera del 
horario establecido o el que haga sus 
veces.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_04 
 

5. Contar con un buzón de 
sugerencias a disposición de la 
ciudadanía, en cumplimiento a la 
normatividad vigente y los 
lineamientos emitidos por la SDIS. 
 

El Asociado dispuso de un buzón de 
sugerencias en el Comedor 
Comunitario, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el anexo 
técnico para la atención a la ciudadanía, 
en cumplimiento a la normatividad 
vigente y los lineamientos emitidos por 
la SDIS.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_05 
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      Obligación Actividad Soporte 

6. Presentar los soportes de la 
implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo – SGSST, de acuerdo con 
lo señalado en el anexo técnico, 
dentro de los primeros sesenta (60) 
días calendario contados a partir de 
la fecha de inicio del convenio.  

El Asociado presento los soportes de la 
implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
SGSST, de acuerdo con lo señalado en 
el anexo técnico. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_06 
 

7. Dar cumplimiento con lo establecido 
en el Decreto Distrital 389 de 2009 
y demás normas concordantes, por 
lo cual no podrá recibir ni recaudar 
donaciones, aportes voluntarios, 
cuotas de corresponsabilidad o de 
participación. 
 

El Asociado en el marco de la ejecución 
del convenio de asociación no recaudó 
donaciones, aportes voluntarios, cuotas 
de corresponsabilidad o de 
participación, por parte de los 
beneficiarios del Comedor Comunitario; 
dando cumplimiento con lo establecido 
en el Decreto 389 de 2009.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_07 
 

8. Informar de manera inmediata y por 
escrito a la supervisión o 
interventoría, sobre las visitas 
realizadas por entes de control a las 
instalaciones del Comedor 
Comunitario. 

 

Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda 
vez que en el Comedor Comunitario no 
se recibieron visitas por parte de entes 
de control. 
 

No aplica. 

9. Utilizar estrictamente las 
instalaciones del Comedor 
Comunitario para el cumplimiento 
del objeto del convenio. NO se 
podrán ejercer actividades de 
proselitismo político, religioso, 
ideológico, comercial o de cualquier 
otra índole con los beneficiarios. 
 

El Asociado adelantó en las 

instalaciones del Comedor Comunitario, 

las actividades propias relacionadas con 

la prestación del servicio de 

alimentación, vigilancia nutricional y 

promoción de prácticas saludables de 

alimentación, nutrición y actividad física; 

de conformidad con lo señalado en el 

objeto del convenio de asociación.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
  
Com_09 
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10. Informar inmediatamente a la 
supervisión o interventoría las 
situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito que afecten la ejecución del 
convenio. 
 

Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda 
vez que no se suscitaron situaciones de 
fuerza mayor o caso fortuito que 
afectaran la ejecución del convenio.  
 

No aplica. 

11. Participar en el empalme con la 
Subdirección Local para la 
Integración Social correspondiente, 
al iniciar y finalizar el convenio, 
haciendo recepción y entrega de la 
documentación requerida y 
resultante en su ejecución. Debe 
asistir al empalme el responsable 
del servicio. 
 

El Asociado participó en la actividad de 
empalme de inicio del convenio de 
asociación y de inicio de operación del 
Comedor Comunitario, llevada a cabo 
por la Subdirección Local para la 
Integración Social el 08/05/2025.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_11 
 

12. Elaborar, socializar e implementar 
el Plan de Emergencias y 
Contingencias – PEC del Comedor 
Comunitario en el formato 
establecido por la SDIS, durante el 
primer mes de ejecución del 
convenio contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 
 

El Asociado elaboró e implemento el 
Plan de Emergencias y Contingencias, 
conforme al formato establecido por la 
SDIS, realizó socialización de este al 
talento humano del Comedor 
Comunitario y lo remitió, vía correo 
electrónico, al Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Subdirección 
de Gestión y Desarrollo de Talento 
Humano de la SDIS. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_12 
 

13. Contar con Concepto Técnico 
emitido por la UAECOB (Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos de Bogotá) con 
vigencia inferior a un (1) año. 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
19/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

7946-2025_ADM_19_11_2025.pdf 
 

14. Contar con mínimo un botiquín tipo 
A, el cual debe estar ubicado en un 
sitio estratégico y seguro del 
Comedor Comunitario. 
 

El Asociado dispuso en el Comedor 
Comunitario un botiquín tipo A dando 
cumplimiento con lo establecido en la 
Resolución N.º 705 de 2007 de la 
Secretaría Distrital de Salud e 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
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implementa el FOR-TH-005 Formato 
Inspección y suministro de botiquines 

aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  

Com_14 

15. Garantizar el cumplimiento de las 
medidas contra incendios, 
descargas eléctricas, sustancias 
peligrosas, seguridad en el 
desarrollo de actividades en el 
Comedor Comunitario, evacuación 
y manejo de elementos 
cortopunzantes. 
 

El Asociado articuló acciones de 
formación con la Unidad Administrativa 
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de 
Bomberos. 
 
Por otra parte, garantizó la 

implementación de medidas contra 

incendios, descargas eléctricas, 

implementó FOR-TH-006 Formato 

Inspección de Extintores y dio 

cumplimiento al Protocolo Uso y manejo 

de elementos cortopunzantes en el 

servicio social Comedor Comunitario 

(Código: PTC-PSS-006) vigente.  

 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  

Com_15 
 

16. Garantizar la convocatoria y 
asistencia de las personas 
beneficiarias del Comedor 
Comunitario a los encuentros a 
desarrollar en el Componente Bien-
Estar Alimentario, según las 
solicitudes y requerimientos 
establecidos por la SDIS. 

 

El Asociado realizó la convocatoria de 
las personas beneficiarias del Comedor 
Comunitario a los encuentros a 
desarrollar en el Componente Bienestar 
Alimentario, según las solicitudes y 
requerimientos establecidos por la 
SDIS. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_16 
 

17. Apoyar la gestión de los espacios 
físicos para el desarrollo de los 
encuentros del Componente Bien-
Estar Alimentario, según las 
solicitudes y requerimientos 
establecidos por la SDIS. 
 

El Asociado apoyó la gestión de espacio 
físico para el desarrollo de los 
encuentros del Componente Bien-Estar 
Alimentario, según las solicitudes y 
requerimientos establecidos por la 
SDIS; mediante envío de correo 
electrónico. 
 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
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Com_17 
 

18. Participar en las jornadas de 
fortalecimiento técnico, mesas de 
trabajo, comités y demás espacios 
de encuentro convocados por la 
Secretaría Distrital de Integración 
Social para la implementación del 
componente Bien-Estar Alimentario 
y el Proyecto 7953 Generación del 
bien-estar alimentario y nutricional 
en Bogotá D.C. 
 

Para el presente periodo no se 
adelantaron actividades relacionadas 
con el compromiso, toda vez que no se 
requirió jornadas de fortalecimiento 
técnico mesas de trabajo, comités y 
demás espacios de encuentro 
desarrollados desde el Componente 
Bien-estar Alimentario. 
 

No aplica.  

19. Referenciar a las personas 
beneficiarias del Comedor 
Comunitario a la oferta de servicios 
existente de las entidades, 
instituciones u organizaciones en el 
ámbito local, distrital o nacional, de 
acuerdo con las necesidades que 
se presenten y realizar el reporte de 
información para registro en SIRBE 
en la herramienta definida por la 
SDIS.  
 

Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso dado 
que no se referenciaron personas 
beneficiarias del Comedor Comunitario 
a las entidades, instituciones u 
organizaciones en el ámbito local y 
distrital. 

No aplica.  

20. Realizar seguimiento a las personas 
beneficiarias que evidencian 
criterios de egreso del servicio 
Comedores Comunitarios, 
registrarlo en la ficha SIRBE vigente 
y enviar reporte semanal, vía correo 
electrónico, al profesional local del 
Proyecto 7953 Generación del bien- 
estar alimentario y nutricional en 
Bogotá D.C., con los respectivos 
soportes. 
 

El Asociado realizó seguimiento a las 
personas beneficiarias del Comedor 
Comunitario que evidenciaron criterios 
de egreso del servicio; y envió reporte 
semanal al profesional local del 
Proyecto 7953. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_20 
 

21. Actualizar la información 
diligenciada en la ficha SIRBE 
vigente cuando presente 
modificación en las variables 
básicas, variables transversales, 
ubicación geográfica, información 
básica y transversal sobre la familia, 
de acuerdo con las orientaciones 
definidas por la SDIS y enviar 
reporte semanal al profesional local 
del Proyecto 7953 Generación del 
bien-estar alimentario y nutricional 
en Bogotá D.C., vía correo 

El Asociado actualizó la información 
diligenciada en la ficha SIRBE vigente 
de acuerdo con las modificaciones 
presentadas en las variables básicas, 
variables transversales, ubicación 
geográfica, información básica y 
transversal sobre la familia, de acuerdo 
con las orientaciones definidas por la 
SDIS; y remitió reporte semanal al 
profesional local del Proyecto 7953.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
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electrónico, con los respectivos 
soportes de actualización que se 
requieran. 
 

Com_21 
 

22. Presentar a la supervisión o 
interventoría informe mensual de 
ejecución Componente 
Administrativo, dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario 
de cada mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
del subcomponente en mención con 
sus respectivos soportes, de 
acuerdo con los lineamientos 
definidos por la SDIS. 
 

El Asociado presentó a la supervisión, 
informe mensual de ejecución del 
Componente Administrativo, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por la 
SDIS. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_22 
 

23. Presentar a la supervisión o 
interventoría informe final de 
ejecución del convenio, dentro de 
los quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha de finalización 
de este, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
por componente con sus 
respectivos soportes, de acuerdo 
con los lineamientos definidos por la 
SDIS. 
 

Para el presente periodo, el Asociado no 
adelantó actividades relacionadas con 
el compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempo de cumplimiento, 
de conformidad con lo señalado en el 
anexo técnico del servicio Comedores 
Comunitarios.  

No aplica.   

 
4. COMPONENTE FINANCIERO 
 

      Obligación Actividad Soporte 

1. Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento del convenio de 
asociación, suscribir el acta de inicio 
y las demás que se generen para la 
correcta ejecución y liquidación de 
este. 

El Asociado suscribió acta de inicio del 
convenio de asociación, el 02/05/2025, 
una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización y 
ejecución; de conformidad con lo 
señalado en la Invitación Pública del 
proceso competitivo SDIS-DCT092-
001-2025. 
 

El acta de inicio del convenio se 
encuentra publicada en la plataforma 
transaccional SECOP II.  

2. Disponer de una cuenta bancaria 
para la ejecución del convenio, en la 
cual se llevará el manejo exclusivo 
de los recursos aportados por la 
SDIS. El ASOCIADO debe entregar 
a la supervisión o interventoría la 
certificación de la cuenta bancaria 

El Asociado remitió, vía correo 
electrónico, la certificación de cuenta 
bancaria para el manejo exclusivo de los 
recursos aportados por la SDIS.    

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
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con vigencia menor a 30 días 
calendario. Si el ASOCIADO 
presenta una cuenta bancaria que 
haya sido utilizada previamente 
para el manejo de recursos propios, 
debe estar certificada por parte de la 
entidad bancaria con saldo a cero. 
 

supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_02 
 

3. Entregar a la supervisión o 
interventoría la relación del talento 
humano requerido para la operación 
del Comedor Comunitario y los 
documentos soporte de acuerdo 
con las condiciones y tiempos 
establecidos en el anexo técnico, 
para su correspondiente verificación 
y aprobación.   

El Asociado remitió la relación de talento 
humano y hojas de vida con sus 
respectivos soportes, vía correo 
electrónico, el 2/05/2025; dando 
cumplimiento con los lineamientos de la 
SDIS.  
 
La SDIS adelantó las acciones de 
revisión y aprobación del talento 
humano presentado por el Asociado y 
emitió aval el 2/05/2025. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_03 
 

4. Contratar al talento humano 
requerido para la prestación del 
servicio en las condiciones y 
proporción indicadas en el anexo 
técnico y la estructura de costos, 
garantizando su permanencia 
durante el plazo de ejecución del 
convenio. 
 

El Asociado realizó la contratación del 
talento humano requerido para la 
ejecución del convenio de asociación, 
conforme lo señalado en el anexo 
técnico.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_04 
 

5. Reemplazar al talento humano que 
por fuerza mayor, caso fortuito o 
incapacidad no preste sus servicios 
en el Comedor Comunitario o de 
manera inmediata cuando se 
presente renuncia voluntaria; dando 
cumplimiento con los requisitos de 
formación y experiencia pertinentes, 
así como con los soportes 
mencionados en el anexo técnico, 
contrato, afiliación a seguridad 
social y ARL. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
presentaron reemplazos del talento 
humano.  
 

No aplica 
 

6. Vincular y mantener el mínimo de 
mujeres para la ejecución del 

El Asociado vinculó y mantuvo el 
mínimo de mujeres para la ejecución del 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

51
21

2-
09

47
24

-3
22

5f
2-

18
42

72
00

20
25

-1
2-

12
T

10
:3

6:
06

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

20
 d

e 
80

https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/04_Com_Fin/Com_02?csf=1&web=1&e=fyb1rz
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/04_Com_Fin/Com_03?csf=1&web=1&e=AoqoC7
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/04_Com_Fin/Com_04?csf=1&web=1&e=JarS8n


 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 20 de 71 

      Obligación Actividad Soporte 

convenio, de acuerdo con los 
porcentajes establecidos en el 
Decreto 332 de 2020, modificado 
por el Decreto 634 de 2023, con 
plena observancia de las normas 
laborales o contractuales aplicables 
(Actividad económica Otras Ramas 
a la cual corresponde un porcentaje 
mínimo de 50% de mujeres que 
deben estar vinculadas a la 
ejecución del convenio). 
 

convenio (50%), de acuerdo con los 
porcentajes establecidos en el Decreto 
332 de 2020.  

cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_06 
 

7. Vincular y mantener en un 
porcentaje mínimo del cinco por 
ciento (5%) del talento humano 
requerido para la ejecución del 
convenio, población en pobreza 
extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección 
constitucional, conforme lo 
establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 
2021. 
 

El Asociado vinculó para la ejecución 
del convenio, al 5 % del talento humano 
requerido, conforme lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 
de 2021.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_07 
 

8. Cumplir con las obligaciones del 
Sistema de Seguridad Social y 
aportes parafiscales según lo 
establecido en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, cuando haya lugar 
a ello. Para el caso de contratos de 
orden de prestación de servicios, el 
ASOCIADO debe verificar el pago 
de las obligaciones de Seguridad 
Social. La SDIS por medio de la 
supervisión o interventoría, en el 
momento de expedir cada 
certificación para los pagos, 
verificará y dejará constancia de las 
obligaciones del ASOCIADO frente 
a los terceros mencionados durante 
la vigencia del convenio, 
estableciendo una correcta relación 
entre el monto cancelado y las 
sumas que debieron ser cotizadas. 
El aporte al sistema de salud se 
debe liquidar atendiendo lo 
preceptuado en los artículos 3, 4, 5 
de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 
510 de 2003.  

 

El Asociado dio cumplimiento con las 
obligaciones del Sistema General de 
Seguridad Social conforme lo señalado 
en la normatividad vigente, presentando 
las planillas de aportes y la certificación 
de cumplimiento debidamente suscrita.   

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_08 
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9. Pagar los salarios, honorarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales (según 
sea el caso) del talento humano, a 
más tardar el primer día hábil de 
cada mes durante la ejecución del 
convenio; a través de transferencia 
electrónica en la cuenta de ahorros 
o corriente suministrada por el 
personal al momento de ser 
contratado, de acuerdo con los 
valores establecidos en la 
estructura de costos, efectuando los 
pagos de derechos laborales y 
parafiscales a que haya lugar; de 
manera proporcional a los días de 
ejecución de cada mes. 
 

El Asociado realizó el pago del talento 
humano vinculado para la ejecución del 
convenio de asociación, 
correspondiente al periodo del 01 al 30 
de noviembre de 2025; mediante 
transferencia electrónica.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_09 
 

10. Presentar a la supervisión o 
interventoría del convenio, en la 
primera visita financiera de 
seguimiento, copia del contrato de 
arrendamiento del inmueble en el 
que opera el Comedor Comunitario 
(cuando aplique), el cual debe 
contener como mínimo el valor del 
canon de arrendamiento, vigencia 
del contrato y número de cuenta 
bancaria en la cual el ASOCIADO 
realizará el pago. 
 

El Asociado presentó a la supervisión de 
la SDIS, copia del contrato de 
arrendamiento del espacio físico 
avalado para la operación del Comedor 
Comunitario.   
 
 
 
 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_10 
 

11. Cumplir de manera oportuna con la 
ejecución de los conceptos de gasto 
establecidos en la estructura de 
costos, tanto para los aportes del 
ASOCIADO como para los aportes 
de la SDIS; destinando los recursos 
públicos que reciba con ocasión de 
la ejecución del convenio de 
asociación exclusivamente para los 
gastos que demanden el 
cumplimiento del objeto de este. 
 

El Asociado realizó la ejecución de los 
conceptos de gasto de los aportes del 
Asociado y de los aportes de la SDIS, de 
acuerdo con lo establecido en la 
estructura de costos; tal como se 
observa en los numerales 11.4.1. 
APORTES SDIS y 11.4.2. APORTES 
ASOCIADO, del presente informe.   

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_11 
 

12. Realizar los pagos de manera 
oportuna y acorde con lo señalado 
en las condiciones de negociación 
pactadas con los proveedores y 
presentar bimestralmente a la 

El Asociado realizó los pagos a los 
proveedores, espacio físico funcional y 
talento humano y presentó a la 
supervisión paz y salvo de proveedores 
de alimentos y espacio físico funcional, 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
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supervisión o interventoría paz y 
salvo de pago a proveedores de 
alimentos y espacio físico funcional 
(cuando aplique); exceptuando el 
pago a proveedores de compras 
públicas locales de alimentos el cual 
debe aportarse de manera mensual.  
Así mismo, presentar paz y salvo de 
talento humano, cuando se 
presente cambios de este y a la 
finalización del convenio.  
 

de acuerdo con la periodicidad 
correspondiente. 

presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_12 
 

13. Presentar a la supervisión o 
interventoría las facturas con sus 
respectivos documentos soporte 
para los desembolsos pactados en 
el convenio, de acuerdo con la 
normatividad contable vigente, y 
realizar el registro en la plataforma 
transaccional SECOP II como 
requisito para el procedimiento de 
pago, dentro de las fechas 
señaladas por la SDIS.  
 

El Asociado presentó factura para el 
desembolso del periodo 01 al 30 de 
noviembre de 2025, con el lleno de los 
requisitos legales establecidos; así 
como los respectivos documentos 
soporte. 
 
 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran adjuntos al Formato 
Certificación de Pago MC14 y 
publicados en la plataforma 
transaccional SECOP II.  

14. Cumplir con lo señalado en el 
Decreto 248 de 2021, adquiriendo 
alimentos comprados a pequeños 
productores locales y/o a 
productores de la Agricultura 
Campesina, Familiar o Comunitaria 
locales y sus organizaciones, en un 
porcentaje mínimo del 30% del valor 
ejecutado en el concepto de gasto 
minuta alimentos, exceptuando la 
compra de alimentos cárnicos. 
Presentar mensualmente a la SDIS, 
reporte donde se evidencie el 
avance en el cumplimiento de este 
porcentaje y copia de las facturas o 
documentos equivalentes de las 
compras públicas locales de 
alimentos realizadas.    
 

Con corte al 30 de noviembre de 2025, 
el Asociado presentó reporte mensual 
de compras públicas locales de 
alimentos en el que se evidencian 
compras de alimentos a pequeños 
productores locales y/o a productores 
de la Agricultura Campesina, Familiar o 
Comunitaria locales y sus 
organizaciones; en un porcentaje 
acumulado del 32.03%. Así mismo, 
presentó copia de facturas o 
documentos equivalentes de dichas 
compras. 
 
Nota: El cumplimiento del porcentaje 
mínimo del 30%, señalado en el Decreto 
248 de 2021, se valida a la finalización 
del convenio sobre el valor total 
ejecutado en el concepto de gasto 
minuta alimentos. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_14 
 

15. Garantizar la asistencia del 
representante legal del ASOCIADO 
al Comité de Seguimiento y 
Evaluación del servicio Comedores 
Comunitarios. En caso de 
imposibilidad de asistencia del 
representante legal por fuerza 
mayor o caso fortuito, podrá 

El Asociado participó en el Comité de 
Seguimiento y Evaluación convocado 
por la SDIS y llevado a cabo el 
28/11/2025. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
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designar un apoderado por medio 
de autorización escrita, quien lo 
representará en dicho espacio; esta 
autorización no podrá presentarse 
para dos comités consecutivos. En 
ninguna circunstancia este 
compromiso podrá ser delegado al 
talento humano contratado para la 
ejecución del convenio.  

 

Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_15 
 

16. Cumplir con los factores de 
selección Mayor aporte adicional al 
mínimo exigido para cada Comedor 
Comunitario y/o Aporte económico 
adicional para la contratación de un 
profesional en nutrición y dietética; 
de acuerdo con los lineamientos 
técnicos, tiempos y evidencias 
establecidas por la SDIS; en caso 
de haber sido ofertados dentro del 
proceso competitivo. 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que no presentó 
oferta de factores de selección 
asociados al componente financiero; 
dentro del proceso competitivo SDIS-
DCT092-001-2025. 
 

No aplica. 
 

17. Presentar a la supervisión o 
interventoría, en las visitas 
financieras de seguimiento, informe 
mensual de ejecución del 
Componente Financiero que dé 
cuenta del cumplimiento de los 
compromisos del componente en 
mención con sus respectivos 
soportes, de acuerdo con los 
lineamientos definidos por la SDIS. 

 

El Asociado presentó a la supervisión, 
informe mensual de ejecución del 
Componente Financiero, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por la 
SDIS. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_17 
 

18. Presentar a la supervisión o 
interventoría, en la visita financiera 
de cierre, informe final de ejecución 
del convenio, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
del subcomponente en mención con 
sus respectivos soportes, de 
acuerdo con los lineamientos 
definidos por la SDIS. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades relacionadas con el 
compromiso toda vez que no se 
encuentra en tiempo de cumplimiento, 
de conformidad con lo señalado en el 
anexo técnico del servicio Comedores 
Comunitarios.  

No aplica. 
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5. CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES PARA LOS ASOCIADOS QUE PRESTEN EL SERVICIO EN 
INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA SDIS 

 

Obligación Actividad Soporte 

1. Hacer buen uso y responder por los 
bienes que le sean entregados para 
la ejecución del convenio, así como, 
restituirlos a la finalización del 
mismo, mediante acta, con sus 
respectivas placas de inventarios en 
buen estado de conservación y 
funcionamiento, salvo el deterioro 
normal de uso, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 4.4 del 
“Manual de Procedimiento 
Administrativo y Contable para el 
Manejo y Control de los Bienes de 
las Entidades Públicas del Distrito 
Capital” (Resolución 001 de 2001 
para el Distrito Capital), la cual fue 
adoptada por la SDIS, mediante la 
Resolución 223 de 2002. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No aplica. 

2. Recibir en calidad de préstamo de 
uso, los bienes devolutivos 
relacionados mediante acta de 
levantamiento físico de inventario 
realizado por la SDIS en la cual 
consta: la cantidad, 
especificaciones y valor de los 
bienes; acta que indica que las 
partes acuerdan, hace parte integral 
del presente convenio. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No aplica. 

3. Recibir en calidad de préstamo los 
bienes de consumo controlado que 
la SDIS entregue al Comedor 
Comunitario durante la ejecución 
del convenio. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No aplica. 

4. Participar activamente en la 
diligencia de entrega en la que se 
levantará el acta que suscribirán 
conjuntamente el delegado del 
ASOCIADO y la SDIS. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 
 

No aplica. 

5. En caso de pérdida, daño o hurto de 
uno o varios de los elementos objeto 
del convenio, este debe realizar la 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 

No aplica. 
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Obligación Actividad Soporte 

reposición del respectivo elemento, 
por uno de iguales o similares 
características, de acuerdo con lo 
establecido en los numerales 3.2.12 
y 5.5 del Manual de Procedimientos 
Administrativos y Contables para el 
Manejo y Control de los Bienes de 
los Entes Públicos del Distrito 
Capital, expedido por la Secretaría 
de Hacienda, Dirección Distrital de 
Contabilidad mediante Resolución 
No. 01 de septiembre de 20 de 
2001, y demás normas 
concordantes. 
 

espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

6. Responder por los daños que los 
bienes entregados en calidad de 
préstamo causen a terceros. 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 
 

No aplica. 

7. Suscribir el Acta de Entrega a la 
SDIS de los bienes devolutivos, así 
como del estado de los bienes de 
consumo controlado, que se hayan 
entregado al Comedor Comunitario 
durante la ejecución del convenio, 
dentro del mes siguiente a la 
terminación de este. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No aplica. 

 
6. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Obligación Actividad Soporte 

1. Efectuar las actividades de gestión 
documental que incluyen la 
conformación de expedientes de 
historias sociales y de ejecución 
contractual siguiendo los 
lineamientos entregados por la 
SDIS que se encuentran asociados 
al cumplimiento de las Tablas de 
Retención Documental, procesos, 
procedimientos, instructivos y 
normatividad que en materia 
archivística se encuentra aprobada 
y reglamentada; de manera 
permanente durante la ejecución del 
convenio, incluyendo el desarrollo 
de la actividad de empalme por 

El Asociado realizó las actividades de 
gestión documental garantizando la 
conformación de expedientes de 
historias sociales y de ejecución 
contractual, dando cumplimiento con las 
condiciones definidas en el anexo 
técnico del servicio Comedores 
Comunitarios. 
  
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_01 
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Obligación Actividad Soporte 

finalización realizada con el equipo 
local del Proyecto 7953 Generación 
del bien-estar alimentario y 
nutricional en Bogotá D.C. 
 

2. Custodiar los expedientes de 
historias sociales y ejecución 
contractual producidos como 
resultado de la ejecución del 
convenio, cumpliendo con los 
criterios de conservación definidos 
en el presente anexo técnico 
(condiciones de almacenamiento), 
desde la fecha de suscripción del 
acta de inicio. 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
14/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS) 
 

7946-2025_GD_14_11_2025.pdf 
 

3. Guardar y custodiar con absoluta 
reserva la información que maneje o 
a la que tenga acceso durante la 
ejecución del convenio (Archivo de 
expedientes de historias sociales y 
archivo de expedientes de ejecución 
contractual), evitando su 
destrucción o utilización indebida; 
en caso de cualquier daño 
generado, alteración de 
información, pérdida parcial o total 
de la documentación, debe informar 
de manera inmediata, vía correo 
electrónico, a la supervisión o 
interventoría con copia al equipo de 
gestión documental de la Dirección 
de Nutrición y Abastecimiento de la 
SDIS 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
14/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS) 
 

7946-2025_GD_14_11_2025.pdf 
 

4. Remitir vía correo electrónico a la 
supervisión o interventoría del 
convenio con copia al equipo de 
gestión documental de la Dirección 
de Nutrición y Abastecimiento, las 
alertas que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el anexo técnico, se 
observen como posibles riesgos 
para el desarrollo de las actividades 
de gestión documental, afectando la 
operación del Comedor 
Comunitario. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
generaron alertas relacionadas con 
posibles riesgos para las actividades de 
gestión documental.   

No aplica. 

5. Efectuar sin costo adicional para la 
SDIS, la reconstrucción de los 
documentos y expedientes producto 
de la ejecución contractual y cuya 
afectación haya ocurrido mientras 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
evidenciaron situaciones que 
demandaran la reconstrucción de 

No aplica. 
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Obligación Actividad Soporte 

los soportes se encontraban bajo su 
custodia y realizar las demás 
acciones señaladas en los 
procedimientos definidos por la 
SDIS y la normatividad legal vigente 
aplicable a la materia. Estas 
acciones también son aplicables 
para los documentos producidos en 
entornos digitales electrónicos, los 
cuales son susceptibles a deterioro 
por humedad, temperatura, luz, 
polvo, instalaciones eléctricas en 
mal estado, mal funcionamiento de 
los sistemas o errores humanos, así 
como el trabajo en versiones 
desactualizadas de los recursos, 
inestabilidad en internet, ataques 
informáticos y vinculados. 
 

documentos y expedientes resultantes 
de la ejecución del convenio. 

6. Entregar sin claves, encriptaciones, 
ni ninguna restricción de seguridad, 
bajo criterios archivísticos, 
garantizando la integridad, 
usabilidad, legalidad de los 
documentos y neutralidad 
tecnológica, la información que sea 
capturada, procesada, almacenada 
y conservada en sistemas de 
información, servidores y demás 
medios electrónicos. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico.  
 

 No aplica. 
 

7. Efectuar la entrega de la totalidad 
de los archivos producto de la 
ejecución contractual a la SDIS, sin 
que esta actividad genere 
compensación adicional por parte 
de la Entidad. Dicha documentación 
solo será recibida si cumple con 
todos los lineamientos definidos por 
el Proceso de Gestión Documental 
de la SDIS y la normatividad legal 
vigente aplicable a la materia y será 
un requisito para el trámite de 
liquidación del convenio. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico.  
 

 No aplica. 
 

8. Participar en encuentros de 
fortalecimiento técnico, mesas de 
trabajo, comités y demás espacios 
de acuerdo con las convocatorias 
realizadas por la Secretaría Distrital 
de Integración Social para la 
implementación de los lineamientos 
de Gestión Documental y el 

Para el presente periodo no se 
realizaron fortalecimientos técnicos, 
mesas de trabajo para la 
implementación de los lineamientos de 
gestión documental y el proyecto el 
Proyecto 7953 Generación del bien-
estar alimentario y nutricional en Bogotá 
D.C. 

No aplica. 
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Obligación Actividad Soporte 

Proyecto 7953 Generación del bien-
estar alimentario y nutricional en 
Bogotá D.C. 
 

 

9. Presentar a la supervisión o 
interventoría informe mensual de 
Gestión Documental, dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario 
de cada mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
del componente en mención con 
sus respectivos soportes, de 
acuerdo con los lineamientos 
definidos por la SDIS. 
 

El Asociado presentó a la supervisión, 
informe mensual de ejecución de 
Gestión Documental, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por la 
SDIS. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_09 
 

10. Presentar con el informe final de 
ejecución, a la supervisión o 
interventoría, el acta de aprobación 
de entrega de la documentación 
generada durante la ejecución del 
convenio. 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico.  
 

No aplica. 

 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO 

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $669.602.712 

ADICIONES: No aplica. 

REDUCCIONES:  No aplica. 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $445.535.578 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $224.067.134 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE): No aplica. 

AMORTIZACIÓN:  No aplica. 

 

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del 
manejo de inversión del mismo. 

SI _____    NO APLICA.: X 

 

 CONCEPTO VALOR A PAGAR 

COSTO VARIABLE Minuta Alimentos. $ 52.091.640 

COSTO FIJO Talento humano - Espacio físico funcional - Reconocimiento al 
desgaste y uso de los bienes no consumibles. 

$ 18.963.695 
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 CONCEPTO VALOR A PAGAR 

COSTO DE REALIZACIÓN Dotación Manipuladores (as) de alimentos - Elementos de 
aseo y desinfección - Archivo. 

$ 2.453.562 

DESCUENTOS No aplica. $0 

OTROS No aplica. $0 

TOTAL $ 73.508.897 

 
REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO 

 
Durante la ejecución del convenio de asociación 7946-2025 no se ha identificado la materialización de riesgos 
conforme lo señalado en el formato Análisis de Riesgos Previsibles de la Contratación que hace parte del proceso 
competitivo SDIS-DCT092-001-2025; por lo tanto, no se ha requerido la realización de los tratamientos 
establecidos. 

 
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 

 
1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 
La Corporación Asís de Colombia dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación 7946-2025 suscrito para la 
operación del Comedor Comunitario 113585-CCCP 04-007 - La Gloria de la Localidad San Cristóbal; 
implementando las actividades relacionadas con los compromisos pactados en los componentes Alimentación, 
nutrición y salubridad, Ambiental, Administrativo, Financiero y Gestión documental. 
 
2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 
2.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
2.1.1. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 
 

2.1.1.1. SUBCOMPONENTE SUMINISTRO ALIMENTARIO 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Aplicar el procedimiento Planificación Alimentaria y 
su implementación en los servicios sociales de la 
SDIS y el Procedimiento Abastecimiento de 
Alimentos, con sus respectivos protocolos, 
instructivos y formatos asociados a estos. 
 

A mejorar El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 
GENERADOS). 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

2 Implementar el ciclo de menús, minuta patrón y 
análisis del aporte nutricional para los distintos 
grupos de edad determinados por la SDIS, 
cumpliendo con lo descrito para intercambios de 
alimentos y suministrando las raciones a la 
población beneficiaria, acorde con las condiciones 
establecidas en el anexo técnico. 
 

A mejorar El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 
GENERADOS). 
 

3 Mantener disponible en un lugar visible del Comedor 
Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y 
los documentos de análisis de aporte nutricional a 
las personas manipuladoras de alimentos, así como 
el ciclo de menús y el menú del día para 
visualización de las personas beneficiarias del 
servicio. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

4 Cualificar al talento humano del Comedor 
Comunitario en el procedimiento Planificación 
Alimentaria y su implementación en los servicios 
sociales de la SDIS, el Procedimiento 
Abastecimiento de Alimentos, con sus documentos 
y formatos asociados, manejo de minuta patrón, 
ciclo de menús, análisis nutricionales, 
estandarización de utensilios y porciones servidas, 
recepción de alimentos y conocimiento de los 
criterios mínimos de aceptación y rechazo; en los 
tiempos señalados en el anexo técnico. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

5 Ofrecer menús especiales en las fechas de navidad 
y fin de año conforme los criterios establecidos por 
la Subdirección de Nutrición. 
 

No aplica Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso dado que 
no se encuentra en tiempo de 
cumplimiento, de conformidad con lo 
señalado en el anexo técnico del servicio 
Comedores Comunitarios. 
 

6 Cumplir con el factor de selección Aporte económico 
adicional para la contratación de profesional en 
nutrición y dietética, de acuerdo con los lineamientos 
técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la 
SDIS; en caso de haber sido ofertado dentro del 
proceso competitivo. 
 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, dado 
que en el marco del proceso competitivo 
SDIS-DCT092-001-2025, el Asociado no 
ofertó factor de selección Aporte 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

económico adicional para la contratación 
de profesional en nutrición y dietética. 
 

7 Presentar a la supervisión o interventoría informe 
mensual de ejecución del Componente 
Alimentación, Nutrición y Salubridad, dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que 
dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del 
componente en mención con sus respectivos 
soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos 
por la SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A mejorar Como resultado del ejercicio de supervisión 
adelantado en el presente periodo, se 
generaron medidas contractuales 
derivadas de los hallazgos evidenciados en 
la implementación del Subcomponente 
Suministro Alimentario; sin embargo, no se 
presentó afectación en la prestación del 
servicio ni en el cumplimiento del objeto 
pactado en el convenio de asociación. 
 
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones correctivas 
implementadas por el Asociado para la 
subsanación de los hallazgos. 
 

 
2.1.1.2. SUBCOMPONENTE VIGILANCIA NUTRICIONAL 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Participar en las actividades de fortalecimiento 
técnico en toma de medidas antropométricas, 
sensibilización en vigilancia nutricional y las demás 
programadas por la Subdirección de Nutrición. 
 

Satisfactorio Ninguna. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

2 Realizar la toma de datos antropométricos, 
disponiendo de los equipos (balanza digital y 
tallímetro), en las condiciones señaladas en el 
anexo técnico. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

3 Registrar y presentar el reporte de digitación de 
medidas antropométricas en el sistema misional 
SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

4 Realizar orientación y abordaje a los casos 
identificados con malnutrición, atendiendo la línea 
técnica de la Subdirección de Nutrición. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio 
 
 

Como resultado del ejercicio de supervisión 
adelantado en el presente periodo, no se 
evidenciaron hallazgos en la 
implementación del Subcomponente 
Vigilancia Nutricional, dando cumplimiento 
al objeto pactado en el convenio de 
asociación. 
 

 
2.1.1.3. SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD 
 

N
° 
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B
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S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Dar cumplimiento con lo establecido en la 
Resolución 5109 de 2005 y demás normas 
concordantes y complementarias, así como los 
lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

2 Contar con acta de inspección sanitaria con 
enfoque de riesgo para establecimientos de 
preparación de alimentos, emitida por la autoridad 

Satisfactorio Ninguna. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

sanitaria competente con concepto sanitario 
favorable o favorable con requerimientos con fecha 
de expedición inferior a un (1) año. 
 

3 Contar con actas de inspección sanitaria con 
enfoque de riesgo con concepto favorables o 
favorable con requerimientos con fecha no superior 
a un (1) año, de los proveedores directos de pollo, 
pescado, cárnicos, huevos, leche y derivados y 
pulpas de fruta. Adicionalmente, para pollo y carne 
presentar autorización sanitaria de acuerdo con el 
Decreto 1500 de 2007 y para lácteos y derivados 
registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 
de 2015. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

4 Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 
de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas 
vigentes relacionadas con el transporte de 
alimentos. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

5 Garantizar la aplicación de las Buenas Prácticas de 
Manufactura - BPM en todos los procesos 
realizados en el Comedor Comunitario, así como la 
aplicación de las normas de higiene, limpieza y 
desinfección para garantizar la inocuidad de los 
alimentos. 
 

A mejorar El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 
GENERADOS). 
 

6 Disponer de los muebles, equipos, utensilios y 
menaje requeridos para la prestación del servicio 
en el Comedor Comunitario conforme las 
especificaciones señaladas en el anexo técnico, en 
condiciones de buen estado y funcionamiento. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

7 Adaptar e implementar el Plan de Saneamiento del 
Comedor Comunitario cumpliendo con la Guía de 
Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 
 

A mejorar El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
20/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 
GENERADOS). 
 

8 Participar en la jornada de fortalecimiento técnico 
de socialización del Manual de buenas prácticas 
para la prevención de pérdidas y desperdicios de 
alimentos, convocada por la Subdirección de 
Nutrición y realizar su correspondiente divulgación 
con el talento humano vinculado a la operación del 
Comedor Comunitario. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

9 Realizar seguimiento a la implementación y reporte 
de acciones asociadas al Manual de buenas 
prácticas para la prevención de pérdidas y 
desperdicios de alimentos, mediante el 
diligenciamiento del formato Control y medición de 
desperdicios de alimentos (FOR-PSS-803) vigente 
y el reporte trimestral consolidado, a más tardar el 
tercer día calendario de los meses enero, abril, julio 
y octubre. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

10 Mantener las condiciones de infraestructura de 
cada área del Comedor Comunitario para 
garantizar la prestación del servicio de acuerdo con 
las especificaciones técnicas del espacio físico 
funcional establecidas por la Entidad y la 
Resolución 2674 de 2013. 
 

A mejorar Durante el periodo reportado no se 
adelantó visita de seguimiento en campo 
para la verificación de este compromiso; 
por lo tanto, en próxima visita se revisarán 
las acciones correctivas implementadas 
por el Asociado. 
 

11 Disponer de los planes de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos e instalaciones 
del Comedor Comunitario. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

12 Contar con el certificado de higienización de 
tanques de almacenamiento de agua potable, con 
tiempo de expedición no mayor a 6 meses 
(conforme lo señalado en el Decreto 1575 de 2007 
y Resolución 2115 de 2007), emitido por una 
empresa vigilada por la Secretaría Distrital de 
Salud-SDS, adjuntando el concepto sanitario 
favorable de la empresa, ficha técnica de los 
productos utilizados y descripción del proceso 
realizado. Procedimiento que se debe realizar 
semestralmente y cuando la autoridad sanitaria lo 
requiera. 

Satisfactorio Ninguna 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

13 Implementar el plan de capacitación continuo y 
permanente dirigido al personal manipulador de 
alimentos desde el momento de su vinculación a la 
ejecución del convenio, en coherencia con lo 
señalado en la Resolución 2674 de 2013 y el anexo 
técnico. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

14 Almacenar las muestras diarias de alimentos 
preparados de acuerdo con lo registrado en el 
Formato Preparación de Alimentos y en los tiempos 
establecidos en el anexo técnico. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

15 Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas 
establecidas por la normatividad nacional y las 
demás requeridas por la SDIS para los análisis a 
ítem de ensayo de materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de manos de 
personal manipulador de alimentos, agua de 
consumo y otras pruebas microbiológicas que sean 
tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por 
la SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

16 Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes 
de la normatividad nacional y los demás requeridas 
por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de 
materias primas, productos terminados, 
superficies, frotis de manos de personal 
manipulador de alimentos, agua de consumo y 
otras pruebas microbiológicas que sean tomadas 
por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

17 Implementar las acciones correctivas requeridas 
para subsanar los hallazgos que se deriven de los 
resultados no conformes de las pruebas 
microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o 
por terceros autorizados por la SDIS. 
 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que los resultados obtenidos 
cumplieron los requisitos microbiológicos 
vigentes de la normatividad nacional y los 
demás requeridas por la SDIS. 
 

18 Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de 
brote o evento epidemiológico relacionado con 
posible contaminación alimentaria o enfermedad 
transmitida por alimentos – ETA. 
 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que no se presentaron brotes o eventos 
epidemiológicos. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A mejorar Como resultado del ejercicio de supervisión 
adelantado en el presente periodo, se 
generaron medidas contractuales 
derivadas de los hallazgos evidenciados en 
la implementación del Subcomponente 
Salubridad; sin embargo, no se presentó 
afectación en la prestación del servicio ni 
en el cumplimiento del objeto pactado en el 
convenio de asociación. 
 
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones correctivas 
implementadas por el Asociado para la 
subsanación de los hallazgos. 
 

 

2.1.2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C
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N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Disponer en las instalaciones del Comedor 
Comunitario, de un sistema UPS o fuente de 
alimentación ininterrumpida (cuando aplique) y dos 
(2) equipos de cómputo, que cumplan con las 
especificas técnicas señaladas en el anexo técnico y 
con los requisitos para la instalación, funcionamiento 
y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.  
 

Satisfactorio  Ninguna.  

2 Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de 
cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y 
actualizar el antivirus de manera permanente por los 
medios idóneos. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

3 Garantizar que, durante la jornada de prestación del 
servicio, en el Comedor Comunitario se cuenta con 
conexión a internet, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo técnico.  
 

Satisfactorio  Ninguna. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

4 Realizar registro de asistencia diaria de las personas 
beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema 
misional SIRBE, de conformidad con las 
orientaciones técnicas de la SDIS y lo señalado en 
el Lineamiento vigente para autorizar el registro de 
asistencia de los (las) participantes del servicio 
Comedores Comunitarios por fuera del horario 
establecido o el que haga sus veces. 
 

Satisfactorio  Ninguna. 

5 Contar con un buzón de sugerencias a disposición 
de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad 
vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. 
 

Satisfactorio  Ninguna. 

6 Presentar los soportes de la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo – SGSST, de acuerdo con lo señalado en el 
anexo técnico, dentro de los primeros sesenta (60) 
días calendario contados a partir de la fecha de inicio 
del convenio.  
 

Satisfactorio  Ninguna.  

7 Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto 
Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, 
por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, 
aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o 
de participación. 
 

Satisfactorio  Ninguna. 

8 Informar de manera inmediata y por escrito a la 
supervisión o interventoría, sobre las visitas 
realizadas por entes de control a las instalaciones 
del Comedor Comunitario. 
 

No aplica  Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda vez 
que en el Comedor Comunitario no se 
recibieron visitas por parte de entes de 
control. 
 

9 Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor 
Comunitario para el cumplimiento del objeto del 
convenio. NO se podrán ejercer actividades de 
proselitismo político, religioso, ideológico, comercial 
o de cualquier otra índole con los beneficiarios. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

10 Informar inmediatamente a la supervisión o 
interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito que afecten la ejecución del convenio. 
 

No aplica  Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda vez 
que no se suscitaron situaciones de fuerza 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

mayor o caso fortuito que afectaran la 
ejecución del convenio.  
 

11 Participar en el empalme con la Subdirección Local 
para la Integración Social correspondiente, al iniciar 
y finalizar el convenio, haciendo recepción y entrega 
de la documentación requerida y resultante en su 
ejecución. Debe asistir al empalme el responsable 
del servicio. 
 

Satisfactorio  Ninguna. 

12 Elaborar, socializar e implementar el Plan de 
Emergencias y Contingencias – PEC del Comedor 
Comunitario en el formato establecido por la SDIS, 
durante el primer mes de ejecución del convenio 
contado a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

13 Contar con Concepto Técnico emitido por la 
UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior 
a un (1) año. 
 

A mejorar El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
19/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

14 Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe 
estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del 
Comedor Comunitario. 
 

Satisfactorio  Ninguna. 

15 Garantizar el cumplimiento de las medidas contra 
incendios, descargas eléctricas, sustancias 
peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades 
en el Comedor Comunitario, evacuación y manejo de 
elementos cortopunzantes. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

16 Garantizar la convocatoria y asistencia de las 
personas beneficiarias del Comedor Comunitario a 
los encuentros a desarrollar en el Componente Bien-
Estar Alimentario, según las solicitudes y 
requerimientos establecidos por la SDIS. 
 

Satisfactorio  Ninguna. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

17 Apoyar la gestión de los espacios físicos para el 
desarrollo de los encuentros del Componente Bien-
Estar Alimentario, según las solicitudes y 
requerimientos establecidos por la SDIS. 
 

Satisfactorio  Ninguna. 

18 Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, 
mesas de trabajo, comités y demás espacios de 
encuentro convocados por la Secretaría Distrital de 
Integración Social para la implementación del 
componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 
7953 Generación del bien-estar alimentario y 
nutricional en Bogotá D.C. 
 

No aplica   Para el presente periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con el 
compromiso, toda vez que no se requirió 
jornadas de fortalecimiento técnico mesas 
de trabajo, comités y demás espacios de 
encuentro desarrollados desde el 
Componente Bien-estar Alimentario. 
 

19 Referenciar a las personas beneficiarias del 
Comedor Comunitario a la oferta de servicios 
existente de las entidades, instituciones u 
organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, 
de acuerdo con las necesidades que se presenten y 
realizar el reporte de información para registro en 
SIRBE en la herramienta definida por la SDIS.  
 

No aplica  Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso dado que 
no se referenciaron personas beneficiarias 
del Comedor Comunitario a las entidades, 
instituciones u organizaciones en el ámbito 
local y distrital.  
 

20 Realizar seguimiento a las personas beneficiarias 
que evidencian criterios de egreso del servicio 
Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha 
SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo 
electrónico, al profesional local del Proyecto 7953 
Generación del bien- estar alimentario y nutricional 
en Bogotá D.C., con los respectivos soportes. 
 

Satisfactorio  Ninguna. 

21 Actualizar la información diligenciada en la ficha 
SIRBE vigente cuando presente modificación en las 
variables básicas, variables transversales, ubicación 
geográfica, información básica y transversal sobre la 
familia, de acuerdo con las orientaciones definidas 
por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional 
local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar 
alimentario y nutricional en Bogotá D.C., vía correo 
electrónico, con los respectivos soportes de 
actualización que se requieran. 
 

Satisfactorio  Ninguna. 

22 Presentar a la supervisión o interventoría informe 
mensual de ejecución Componente Administrativo, 
dentro de los primeros cinco (5) días calendario de 
cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los 
compromisos del subcomponente en mención con 

Satisfactorio  Ninguna. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

sus respectivos soportes, de acuerdo con los 
lineamientos definidos por la SDIS. 
 

23 Presentar a la supervisión o interventoría informe 
final de ejecución del convenio, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes a la fecha de 
finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento 
de los compromisos por componente con sus 
respectivos soportes, de acuerdo con los 
lineamientos definidos por la SDIS. 
 

No aplica  Para el presente periodo, el Asociado no 
adelantó actividades relacionadas con el 
compromiso, toda vez que no se encuentra 
en tiempo de cumplimiento, de 
conformidad con lo señalado en el anexo 
técnico del servicio Comedores 
Comunitarios.  

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A mejorar Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el presente 
periodo, se generaron medidas 
contractuales derivadas de los hallazgos 
evidenciados en la implementación del 
Componente Administrativo; sin embargo, 
no se presentó afectación en la prestación 
del servicio ni en el cumplimiento del objeto 
pactado.  
    
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones correctivas 
implementadas por el asociado para la 
subsanación de los hallazgos. 
 

 
2.1.3. COMPONENTE FINANCIERO 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento del convenio de asociación, 
suscribir el acta de inicio y las demás que se generen 
para la correcta ejecución y liquidación de este. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

2 Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución 
del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo 

Satisfactorio  Ninguna. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO 
debe entregar a la supervisión o interventoría la 
certificación de la cuenta bancaria con vigencia 
menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO 
presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada 
previamente para el manejo de recursos propios, 
debe estar certificada por parte de la entidad bancaria 
con saldo a cero. 
 

3 Entregar a la supervisión o interventoría la relación 
del talento humano requerido para la operación del 
Comedor Comunitario y los documentos soporte de 
acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos 
en el anexo técnico, para su correspondiente 
verificación y aprobación.   
 

Satisfactorio  Ninguna.  

4 Contratar al talento humano requerido para la 
prestación del servicio en las condiciones y 
proporción indicadas en el anexo técnico y la 
estructura de costos, garantizando su permanencia 
durante el plazo de ejecución del convenio. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

5 Reemplazar al talento humano que por fuerza mayor, 
caso fortuito o incapacidad no preste sus servicios en 
el Comedor Comunitario o de manera inmediata 
cuando se presente renuncia voluntaria; dando 
cumplimiento con los requisitos de formación y 
experiencia pertinentes, así como con los soportes 
mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación 
a seguridad social y ARL. 
 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que no se 
presentaron reemplazos del talento 
humano.  
 

6 Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la 
ejecución del convenio, de acuerdo con los 
porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, 
modificado por el Decreto 634 de 2023, con plena 
observancia de las normas laborales o contractuales 
aplicables (Actividad económica Otras Ramas a la 
cual corresponde un porcentaje mínimo de 50% de 
mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución del 
convenio). 
 

Satisfactorio  Ninguna. 

7 Vincular y mantener en un porcentaje mínimo del 
cinco por ciento (5%) del talento humano requerido 
para la ejecución del convenio, población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en 

Satisfactorio  Ninguna. 
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proceso de reintegración o reincorporación y sujetos 
de especial protección constitucional, conforme lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 
1860 de 2021. 
 

8 Cumplir con las obligaciones del Sistema de 
Seguridad Social y aportes parafiscales según lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
cuando haya lugar a ello. Para el caso de contratos 
de orden de prestación de servicios, el ASOCIADO 
debe verificar el pago de las obligaciones de 
Seguridad Social. La SDIS por medio de la 
supervisión o interventoría, en el momento de expedir 
cada certificación para los pagos, verificará y dejará 
constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente 
a los terceros mencionados durante la vigencia del 
convenio, estableciendo una correcta relación entre 
el monto cancelado y las sumas que debieron ser 
cotizadas. El aporte al sistema de salud se debe 
liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 
4, 5 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.  
 

Satisfactorio  Ninguna.  

9 Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del 
talento humano, a más tardar el primer día hábil de 
cada mes durante la ejecución del convenio; a través 
de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros 
o corriente suministrada por el personal al momento 
de ser contratado, de acuerdo con los valores 
establecidos en la estructura de costos, efectuando 
los pagos de derechos laborales y parafiscales a que 
haya lugar; de manera proporcional a los días de 
ejecución de cada mes. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

10 Presentar a la supervisión o interventoría del 
convenio, en la primera visita financiera de 
seguimiento, copia del contrato de arrendamiento del 
inmueble en el que opera el Comedor Comunitario 
(cuando aplique), el cual debe contener como mínimo 
el valor del canon de arrendamiento, vigencia del 
contrato y número de cuenta bancaria en la cual el 
ASOCIADO realizará el pago. 
 

Satisfactorio  Ninguna. 

11 Cumplir de manera oportuna con la ejecución de los 
conceptos de gasto establecidos en la estructura de 

Satisfactorio  Ninguna.  
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

costos, tanto para los aportes del ASOCIADO como 
para los aportes de la SDIS; destinando los recursos 
públicos que reciba con ocasión de la ejecución del 
convenio de asociación exclusivamente para los 
gastos que demanden el cumplimiento del objeto de 
este. 
 

12 Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con 
lo señalado en las condiciones de negociación 
pactadas con los proveedores y presentar 
bimestralmente a la supervisión o interventoría paz y 
salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio 
físico funcional (cuando aplique); exceptuando el 
pago a proveedores de compras públicas locales de 
alimentos el cual debe aportarse de manera mensual.  
Así mismo, presentar paz y salvo de talento humano, 
cuando se presente cambios de este y a la 
finalización del convenio.  
 

Satisfactorio  Ninguna.  

13 Presentar a la supervisión o interventoría las facturas 
con sus respectivos documentos soporte para los 
desembolsos pactados en el convenio, de acuerdo 
con la normatividad contable vigente, y realizar el 
registro en la plataforma transaccional SECOP II 
como requisito para el procedimiento de pago, dentro 
de las fechas señaladas por la SDIS.  
 

Satisfactorio  Ninguna. 

14 Cumplir con lo señalado en el Decreto 248 de 2021, 
adquiriendo alimentos comprados a pequeños 
productores locales y/o a productores de la 
Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria 
locales y sus organizaciones, en un porcentaje 
mínimo del 30% del valor ejecutado en el concepto de 
gasto minuta alimentos, exceptuando la compra de 
alimentos cárnicos. Presentar mensualmente a la 
SDIS, reporte donde se evidencie el avance en el 
cumplimiento de este porcentaje y copia de las 
facturas o documentos equivalentes de las compras 
públicas locales de alimentos realizadas. 
 

Satisfactorio 
 

Con corte al 30 de noviembre de 2025, el 
Asociado presentó reporte mensual de 
compras públicas locales de alimentos en 
el que se evidencian compras de 
alimentos a pequeños productores locales 
y/o a productores de la Agricultura 
Campesina, Familiar o Comunitaria 
locales y sus organizaciones; en un 
porcentaje acumulado del 32.03%. Así 
mismo, presentó copia de facturas o 
documentos equivalentes de dichas 
compras. 
 
Nota: El cumplimiento del porcentaje 
mínimo del 30%, señalado en el Decreto 
248 de 2021, se valida a la finalización del 
convenio sobre el valor total ejecutado en 
el concepto de gasto minuta alimentos. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

15 Garantizar la asistencia del representante legal del 
ASOCIADO al Comité de Seguimiento y Evaluación 
del servicio Comedores Comunitarios. En caso de 
imposibilidad de asistencia del representante legal 
por fuerza mayor o caso fortuito, podrá designar un 
apoderado por medio de autorización escrita, quien lo 
representará en dicho espacio; esta autorización no 
podrá presentarse para dos comités consecutivos. En 
ninguna circunstancia este compromiso podrá ser 
delegado al talento humano contratado para la 
ejecución del convenio. 
 

Satisfactorio  Ninguna. 

16 Cumplir con los factores de selección Mayor aporte 
adicional al mínimo exigido para cada Comedor 
Comunitario y/o Aporte económico adicional para la 
contratación de un profesional en nutrición y dietética; 
de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y 
evidencias establecidas por la SDIS; en caso de 
haber sido ofertados dentro del proceso competitivo. 
 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades asociadas a este compromiso, 
toda vez que no presentó oferta de 
factores de selección asociados al 
componente financiero; dentro del proceso 
competitivo SDIS-DCT092-001-2025. 

17 Presentar a la supervisión o interventoría, en las 
visitas financieras de seguimiento, informe mensual 
de ejecución del Componente Financiero que dé 
cuenta del cumplimiento de los compromisos del 
componente en mención con sus respectivos 
soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos 
por la SDIS. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

18 Presentar a la supervisión o interventoría, en la visita 
financiera de cierre, informe final de ejecución del 
convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los 
compromisos del subcomponente en mención con 
sus respectivos soportes, de acuerdo con los 
lineamientos definidos por la SDIS. 
 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades relacionadas con el 
compromiso toda vez que no se encuentra 
en tiempo de cumplimiento, de 
conformidad con lo señalado en el anexo 
técnico del servicio Comedores 
Comunitarios.  
 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio 
 

Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el presente 
periodo, no se evidenciaron hallazgos en 
la implementación del Componente 
Financiero, dando cumplimiento al objeto 
pactado en el convenio de asociación. 
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1 Hacer buen uso y responder por los bienes que le 
sean entregados para la ejecución del convenio, así 
como, restituirlos a la finalización del mismo, 
mediante acta, con sus respectivas placas de 
inventarios en buen estado de conservación y 
funcionamiento, salvo el deterioro normal de uso, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 4.4 del 
“Manual de Procedimiento Administrativo y Contable 
para el Manejo y Control de los Bienes de las 
Entidades Públicas del Distrito Capital” (Resolución 
001 de 2001 para el Distrito Capital), la cual fue 
adoptada por la SDIS, mediante la Resolución 223 
de 2002. 
 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

2 Recibir en calidad de préstamo de uso, los bienes 
devolutivos relacionados mediante acta de 
levantamiento físico de inventario realizado por la 
SDIS en la cual consta: la cantidad, especificaciones 
y valor de los bienes; acta que indica que las partes 
acuerdan, hace parte integral del presente convenio. 
 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

3 Recibir en calidad de préstamo los bienes de 
consumo controlado que la SDIS entregue al 
Comedor Comunitario durante la ejecución del 
convenio. 
 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
 

4 Participar activamente en la diligencia de entrega en 
la que se levantará el acta que suscribirán 
conjuntamente el delegado del ASOCIADO y la 
SDIS. 
 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

5 En caso de pérdida, daño o hurto de uno o varios de 
los elementos objeto del convenio, este debe 
realizar la reposición del respectivo elemento, por 
uno de iguales o similares características, de 
acuerdo con lo establecido en los numerales 3.2.12 
y 5.5 del Manual de Procedimientos Administrativos 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
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y Contables para el Manejo y Control de los Bienes 
de los Entes Públicos del Distrito Capital, expedido 
por la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de 
Contabilidad mediante Resolución No. 01 de 
septiembre de 20 de 2001, y demás normas 
concordantes. 
 

 

6 Responder por los daños que los bienes entregados 
en calidad de préstamo causen a terceros. 
 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

7 Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes 
devolutivos, así como del estado de los bienes de 
consumo controlado, que se hayan entregado al 
Comedor Comunitario durante la ejecución del 
convenio, dentro del mes siguiente a la terminación 
de este. 
 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

 
2.1.5. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

N
° 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Efectuar las actividades de gestión documental que 
incluyen la conformación de expedientes de historias 
sociales y de ejecución contractual siguiendo los 
lineamientos entregados por la SDIS que se 

Satisfactorio   

   

   

Ninguna.   
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

encuentran asociados al cumplimiento de las Tablas 
de Retención Documental, procesos, 
procedimientos, instructivos y normatividad que en 
materia archivística se encuentra aprobada y 
reglamentada; de manera permanente durante la 
ejecución del convenio, incluyendo el desarrollo de la 
actividad de empalme por finalización realizada con 
el equipo local del Proyecto 7953 Generación del 
bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C. 
 

   

 

   

 

2 Custodiar los expedientes de historias sociales y 
ejecución contractual producidos como resultado de 
la ejecución del convenio, cumpliendo con los 
criterios de conservación definidos en el presente 
anexo técnico (condiciones de almacenamiento), 
desde la fecha de suscripción del acta de inicio. 

A mejorar 

   

   

   

 

   

 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
14/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 
GENERADOS) 
 

3 Guardar y custodiar con absoluta reserva la 
información que maneje o a la que tenga acceso 
durante la ejecución del convenio (Archivo de 
expedientes de historias sociales y archivo de 
expedientes de ejecución contractual), evitando su 
destrucción o utilización indebida; en caso de 
cualquier daño generado, alteración de información, 
pérdida parcial o total de la documentación, debe 
informar de manera inmediata, vía correo 
electrónico, a la supervisión o interventoría con copia 
al equipo de gestión documental de la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento de la SDIS. 
 

A mejorar 

   

   

 

   

 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
14/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 
GENERADOS) 
.   

   

 

4 Remitir vía correo electrónico a la supervisión o 
interventoría del convenio con copia al equipo de 
gestión documental de la Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento, las alertas que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el anexo técnico, se observen como 
posibles riesgos para el desarrollo de las actividades 
de gestión documental, afectando la operación del 
Comedor Comunitario. 
 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que no se generaron 
alertas relacionadas con posibles riesgos 
para las actividades de gestión 
documental.   

5 Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la 
reconstrucción de los documentos y expedientes 
producto de la ejecución contractual y cuya 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que no se 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

afectación haya ocurrido mientras los soportes se 
encontraban bajo su custodia y realizar las demás 
acciones señaladas en los procedimientos definidos 
por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable 
a la materia. Estas acciones también son aplicables 
para los documentos producidos en entornos 
digitales electrónicos, los cuales son susceptibles a 
deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, 
instalaciones eléctricas en mal estado, mal 
funcionamiento de los sistemas o errores humanos, 
así como el trabajo en versiones desactualizadas de 
los recursos, inestabilidad en internet, ataques 
informáticos y vinculados. 
 

evidenciaron situaciones que demandaran 
la reconstrucción de documentos y 
expedientes resultantes de la ejecución del 
convenio.   

6 Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna 
restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, 
garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de 
los documentos y neutralidad tecnológica, la 
información que sea capturada, procesada, 
almacenada y conservada en sistemas de 
información, servidores y demás medios 
electrónicos. 
 

 No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que no se encuentra 
en tiempos de cumplimiento de acuerdo 
con lo establecido en el anexo técnico.  
 

7 Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos 
producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin 
que esta actividad genere compensación adicional 
por parte de la Entidad. Dicha documentación solo 
será recibida si cumple con todos los lineamientos 
definidos por el Proceso de Gestión Documental de 
la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la 
materia y será un requisito para el trámite de 
liquidación del convenio. 
 

 No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que no se encuentra 
en tiempos de cumplimiento de acuerdo 
con lo establecido en el anexo técnico.  
 

8 Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, 
mesas de trabajo, comités y demás espacios de 
acuerdo con las convocatorias realizadas por la 
Secretaría Distrital de Integración Social para la 
implementación de los lineamientos de Gestión 
Documental y el Proyecto 7953 Generación del bien-
estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C. 
 

No aplica 

   

   

   

 

   

 

Para el presente periodo no se realizaron 
fortalecimientos técnicos, mesas de trabajo 
para la implementación de los lineamientos 
de gestión documental y el proyecto el 
Proyecto 7953 Generación del bien-estar 
alimentario y nutricional en Bogotá D.C. 
 

9 Presentar a la supervisión o interventoría informe 
mensual de Gestión Documental, dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que 
dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del 

Satisfactorio   

   

   

Ninguna.   
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

componente en mención con sus respectivos 
soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos 
por la SDIS. 
 

   

 

   

 

10 Presentar con el informe final de ejecución, a la 
supervisión o interventoría, el acta de aprobación de 
entrega de la documentación generada durante la 
ejecución del convenio. 
 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que no se encuentra 
en tiempos de cumplimiento de acuerdo 
con lo establecido en el anexo técnico.  
 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A mejorar 
   

 
 

Como resultado del ejercicio de supervisión 
adelantado en el presente periodo, se 
generaron medidas contractuales 
derivadas de los hallazgos evidenciados en 
la implementación de las actividades de 
gestión documental; sin embargo, no se 
presentó afectación en la prestación del 
servicio ni en el cumplimiento del objeto 
pactado en el convenio de asociación. 
   
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones correctivas 
implementadas por el Asociado para la 
subsanación de los hallazgos 
 

 
2.2. OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Comunicación, Formación 
y Sensibilización, conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la 
SDIS. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

2 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Gestión Integral de 
Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional 
de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.  
 

Satisfactorio  Ninguna.  

3 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Uso Eficiente del Agua, 
conforme lo establece el Plan Institucional de 
Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.  
 

Satisfactorio  Ninguna.  

4 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Uso Eficiente de la 
Energía, conforme lo establece el Plan Institucional 
de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.  
 

Satisfactorio  Ninguna.  

5 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Gestión del Cambio 
Climático, conforme lo establece el Plan Institucional 
de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.  
 

A mejorar  El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
06/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 
GENERADOS).  
 

6 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa de Consumo Sostenible, 
conforme lo establece el Plan Institucional de 
Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. 
 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que el Asociado dio 
cumplimiento de acuerdo con los tiempos 
establecidos en el anexo técnico y aportó el 
respectivo soporte en el informe de 
ejecución de junio 2025. 
 

7 Remitir los documentos establecidos como fuente 
de verificación de la implementación del 
Componente Ambiental, debidamente diligenciados 
y en los tiempos definidos en el anexo técnico. 
 

A mejorar  El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
06/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 
GENERADOS).  
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

8 Participar en las actividades propuestas por el 
Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante 
el desarrollo de campañas, actividades lúdicas, 
conmemoración de fechas ambientales y 
celebración de semanas con las diferentes 
temáticas ambientales. 
 

A mejorar  El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
06/11/2025, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 
GENERADOS).  
 

9 Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, 
mesas de trabajo, comités y demás espacios 
convocados por la Secretaría Distrital de Integración 
Social para la implementación del componente 
Ambiental.   
 

Satisfactorio  Ninguna.  

10 Presentar a la supervisión o interventoría informe 
mensual de ejecución del Componente Ambiental, 
dentro de los primeros cinco (5) días calendario de 
cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los 
compromisos del componente en mención con sus 
respectivos soportes, de acuerdo con los 
lineamientos definidos por la SDIS. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A mejorar  Como resultado del ejercicio de supervisión 
adelantado en el presente periodo, se 
generaron medidas contractuales 
derivadas de los hallazgos evidenciados en 
la implementación del Componente 
Ambiental; sin embargo, no se presentó 
afectación en la prestación del servicio ni 
en el cumplimiento del objeto pactado en el 
convenio de asociación.  
    
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones correctivas 
implementadas por el Asociado para la 
subsanación de los hallazgos.   
  

2.3. OBLIGACIONES CONJUNTAS 
 
No aplica. 
 
 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

51
21

2-
09

47
24

-3
22

5f
2-

18
42

72
00

20
25

-1
2-

12
T

10
:3

6:
06

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

52
 d

e 
80



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 52 de 71 

2.4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Suscribir el acta de inicio, las modificaciones 
contractuales a que haya lugar y el acta de liquidación 
del convenio. 
 

Satisfactorio La SDIS suscribió acta de inicio del 
convenio de asociación, una vez cumplidos 
los requisitos de perfeccionamiento, 
legalización y ejecución, de conformidad 
con lo señalado en la Invitación Pública del 
proceso competitivo; la cual se encuentra 
publicada en la plataforma transaccional 
SECOP II. 
 

2 Desembolsar al ASOCIADO la suma establecida en 
el proceso competitivo, con relación a los aportes de 
la SDIS, previo descuento por los conceptos a que 
hubiese lugar. 
 

Satisfactorio La SDIS realizó el desembolso de los 
pagos pactados para la ejecución del 
convenio de asociación, los cuales se 
encuentran publicados en la plataforma 
transaccional SECOP II. 
 

3 Brindar acompañamiento técnico al ASOCIADO, en 
beneficio del cumplimiento oportuno y eficiente del 
objeto del convenio de asociación. 
 

Satisfactorio La SDIS realizó acompañamiento técnico 
para la implementación de los 
componentes de la atención señalados en 
el anexo técnico. 
 
Los soportes que dan cuenta de la actividad 
adelantada para el cumplimiento del 
compromiso reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información definida 
por la SDIS (SharePoint). 
 
Componente Alimentación, Nutrición y 
Salubridad 
 
Com_01 
Com_08 
 
Componente Ambiental 
Com_09 
 
Componente Administrativo 
Com_18 
 
Gestión Documental 
Com_08 
 

4 Suministrar la información disponible y que se 
requiera para el proceso de atención y desarrollo de  

Satisfactorio La SDIS suministró los documentos 
asociados a la operación del servicio 
Comedores Comunitarios que se 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

cada uno de los componentes del servicio 
Comedores Comunitarios. 
 

encuentran incluidos en el anexo técnico y 
publicados en el Mapa de Procesos de la 
SDIS. 
 

5 Servir de enlace con distintas entidades del Distrito 
Capital requeridas para el adecuado desarrollo del 
objeto del convenio de asociación. 

Satisfactorio La SDIS a través de las Subdirecciones 
Locales para la integración Social adelantó 
acciones de articulación con distintas 
entidades para favorecer el desarrollo del 
objeto del convenio de asociación. 
 
Los soportes que dan cuenta de la actividad 
para el cumplimiento del compromiso 
reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información definida 
por la SDIS (SharePoint). 
 
7946-2025 
 

6 Designar la supervisión o contratar la interventoría del 
convenio de asociación.  

Satisfactorio La SDIS designó a la subdirectora de 
Nutrición como supervisora del convenio de 
asociación, tal como se señala en el 
clausulado del convenio en la Clausula 
Novena – Supervisión. 
 

7 Designar el equipo técnico definido para realizar el 
apoyo a la supervisión del convenio de  
asociación.  

Satisfactorio La SDIS designó un equipo de apoyo a la 
supervisión. Dicha información se 
encuentra publicada en la plataforma 
transaccional SECOP II. 
 

8 Implementar y realizar seguimiento a la ejecución del 
componente Bien-Estar Alimentario. 
 

Satisfactorio La SDIS implementó el componente Bien-
Estar Alimentario, de acuerdo con lo 
señalado en el anexo técnico. 
 
Los soportes que dan cuenta de la actividad 
adelantada para el cumplimiento del 
compromiso reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información definida 
por la SDIS (SharePoint). 
 
7946-2025 
 

9 Convocar al ASOCIADO al Comité́ de Evaluación y 
Seguimiento del servicio Comedores Comunitarios, a 

Satisfactorio La SDIS convocó y adelantó el Comité de 
Evaluación y Seguimiento del servicio 
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N
° 
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B
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A
C
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N

E
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

fin de realizar retroalimentación a la prestación del 
servicio. 

Comedores Comunitarios, correspondiente 
al periodo reportado en el presente informe. 

10 Crear los usuarios del ASOCIADO para el registro en 
el sistema de información misional y brindar 
cualificación para registrar la información en dicho 
sistema. 
 

Satisfactorio La SDIS creó y remitió el usuario de acceso 
para el registro en el sistema de 
información misional SIRBE. 
 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio La SDIS ha dado cumplimiento a los 
compromisos pactados en el clausulado del 
convenio de asociación. 
 

 
3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA 
 

▪ Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados 
en cada uno de los componentes de la atención; de acuerdo con los lineamientos señalados en el anexo 
técnico del servicio Comedores Comunitarios.  

▪ Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demás que se requieran para 
la ejecución del convenio de asociación, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos 
técnicos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO 
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES 

 
Ninguna. 
 
5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

 

Ítem 
Periodo de Pago 

Año – Mes 
Fecha de Pago 

Año – Mes – Día 
Valor 

Salud Noviembre 2025 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 

Pensión Noviembre 2025 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 

ARL Noviembre 2025 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 

Parafiscales Noviembre 2025 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 
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6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: 
 
Cumplimiento de los compromisos pactados en los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, 
Administrativo, Financiero y Gestión documental; en términos de calidad y oportunidad.  
 

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: 
 

Ninguno. 
 

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI  NO X (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento). 

 

9. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? 
 

SI  X 
 

NO   
 

 
Los soportes del periodo reportado se relacionan con su correspondiente enlace en el informe 
mensual de ejecución, el cual se encuentra publicado en la plataforma transaccional SECOP II. 
 

 

10. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?  
 

SI  X 
 

NO   
 

Se anexa al presente informe Formato Certificación de Pago MC14. 

 
11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE 

ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE: 
 

11.1. VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO 
 

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad 

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 20/11/2025 7946-2025_ANS_20_11_2025.pdf 

 

Evaluación de la Calidad Microbiológica   

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Toma de Ítem de Ensayo 25/11/2025 7946-2025_Tom_Mic_NOV_2025.pdf 

 

Componente Ambiental  

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 06/11/2025 7946-2025_AMB_06_11_2025.pdf 

 

Componente Administrativo 

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 19/11/2025 7946-2025_ADM_19_11_2025.pdf 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/02_Amb/07_Nov/01_Act_Vist/7946-2025_AMB_06_11_2025.pdf?csf=1&web=1&e=AiNaWt
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7946-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/04_Adm/07_Nov/01_Act_Vis/7946-2025_ADM_19_11_2025.pdf?csf=1&web=1&e=zR5KLr
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Componente Financiero  

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 03/12/2025 7946-2025_FIN_ 3_12_2025.pdf 

 

Gestión Documental   

Tipo de Visita   Fecha    Soporte   

Seguimiento 14/11/2025 7946-2025_GD_14_11_2025.pdf 

11.2. OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS GENERADOS 

  
Tipo:   O: Observación – R: Requerimiento.  
Cm:    Compromiso específico establecido en el clausulado del convenio.  
Vr:      Variable registrada en acta de visita de supervisión.  

 
11.2.1. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 
 

11.2.1.1. SUBCOMPONENTE SUMINISTRO ALIMENTARIO 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 2 2 Se evidencia que no se cumple 
con los pesos servidos 
establecidos para el grupo de 
edad 9 años a 13 años, para la 
preparación pechuga de pollo 
en trozos en salsa blanca. 
 

20/06/2025 03/07/2025: Se realiza 
muestreo de porciones 
servidas al grupo de edad 
mayores de 14 años donde se 
observa fuera del rango de 
tolerancia las preparaciones: 
Proteína y Ensalada. 
 
25/07/2025:  Se evidencia 
pesos de las muestras 
verificadas dentro de los rangos 
establecidos para las 
preparaciones del menú 11, 
almuerzo. 
 

Cerrado 

O 1 24 Se evidencia temperaturas de 
alimentos preparados las 
cuales no se mantuvieron en el 
rango de seguridad establecido 
de las preparaciones: cereal y 
tubérculo  
 

03/07/2025 25/07/2025: Se evidencian 
temperaturas de los alimentos 
en distribución dentro de los 
rangos establecidos para las 
preparaciones del menú 11, 
almuerzo. 
 

Cerrado 

O 2 25 Se evidencia que el Asociado 
no suministra la totalidad de los 
cubiertos a los beneficiarios. Se 
indago en algunas mesas al 
inicio del servicio identificando 
entrega de cuchara y ausencia 
de tenedor, cuchillo y cuchara 
postrera. 
 

25/07/2025 06/08/2025: Se evidencia que 
no suministra la totalidad de los 
cubiertos a los beneficiarios se 
observa que solo se entrega 
cuchara. Segunda observación. 
 
28/08/2025: Se evidencia que 
se suministra la totalidad de los 
cubiertos a los participantes 

Cerrado 
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Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

durante el servicio, dando así 
cierre a la observación. 
 

O 2 13 Se evidencia que el asociado 
no cuenta con la totalidad de 
alimentos para garantizar la 
disponibilidad de mínimo 2 días 
de operación, dado que, no se 
observa: plátano hartón verde, 
tomate chonto, papa criolla y 
banano, los cuales son 
materias primas del menú No. 
17 a suministrar el día de 
mañana. El operador refiere 
que llegarán mañana a las 7 
a.m. 
 

28/08/2025 11/09/2025: Se continúa 
evidenciando que no se 
adquieren alimentos para un 
mínimo de 2 días de la 
operación puesto que faltan 7 
Kg de zanahoria para el menú 5 
de la semana 1. Segunda 
observación. 
 
17/09/2025: Se evidencia que 
se adquieren alimentos para un 
mínimo de 2 días de la 
operación. Sin embargo, 
durante la visita se evidencia 
que se utiliza salsa de 
mayonesa para adicionar a la 
ensalada fría y no se utiliza 
mayonesa. Tercera 
observación. 
 
10/10/2025 Se evidencia que 
cuentan con alimentos 
completos para dos días de 
operación 
 

Cerrado 

O 2 2 Se evidenció incumplimiento en 
la minuta patrón, dado que, se 
presentaron desviaciones en 
los pesos servidos de la 
siguiente preparación: 
Ensalada de espinaca, mango, 
manzana y miel, 
correspondiente al menú No. 
16 y al grupo de edad mayor de 
14 años. 
 

28/08/2025 11/09/2025: Se continúa 
evidenciando incumplimiento 
en la minuta patrón, dado que, 
se presentaron desviaciones en 
los pesos servidos de las 
siguientes preparaciones: Mix 
de pechuga y Vísceras de pollo 
(corazón, hígado y molleja) en 
trozos, Papa criolla chorreada y 
Verdura campesina, 
correspondiente al menú No.4 
semana 1 del grupo de edad 
mayor de 14 años. Segunda 
observación. 
 
17/09/2025: Se continúa 
evidenciando incumplimiento 
en la minuta patrón, dado que, 
se presentó desviación en los 
pesos servidos de la proteína: 
carne de cerdo con perejil 
asada en trozos, 
correspondiente al menú No.9 
semana 2 del grupo de edad 
mayor de 14 años. Tercera 
observación. 

Cerrado 
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Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

10/10/2025 Se evidencia que 
las porciones servidas se 
ajustan al rango de tolerancia 
establecido 
 

O 1 16 Se evidencia que, en el formato 
de entradas y salidas, formato 
de recepción de materias 
primas y remisión 7449 se 
tienen registrado 40 litros de 
aceite, pero al revisar 
cantidades físicas se tienen 41 
litros de aceite. Adicional a ello 
se evidencia que en formato de 
entradas y salidas se tienen 
registrado 46,3 kilogramos de 
papa común, pero al revisar 
cantidades físicas se tienen 
48,3 kilogramos. 
 

11/09/2025 17/09/2025: Se Continúa 
evidenciando que, en el 
formato de entradas y salidas, 
no se encuentra ajustado a la 
realidad de acuerdo con las 
cantidades físicas de las 
materias primas, se tiene un 
excedente de 3,6 Kg de papa 
común que no están 
ingresados en el formato de 
entradas y salidas ni en el 
formato de recepción de 
alimentos y finalmente de 
acuerdo al plan de compras se 
requieren 7 Kg en peso bruto de 
yuca para la semana 2, sin 
embargo, al verificar la yuca se 
tienen 9,2 Kg en neto. Segunda 
observación. 
 
10/10/2025 Se evidencia que 
los formatos control de 
entradas y salidas y formato 
recepción de alimentos se 
encuentran actualizados 
 

Cerrado 

O 1 24 Se evidencia que no se 
garantiza temperatura de 
seguridad en el componente 
tubérculo (Papa Criolla 
Chorreada), la temperatura 
inicial tuvo un resultado de 52,6 
°C. 
 

11/09/2025 17/09/2025: Se evidencia que 
se garantizan temperaturas de 
seguridad en todos los 
componentes tubérculo 
correspondientes al menú No.9 
semana 2. 
 

Cerrado 

O 2 28 Se percibe papa criolla 
chorreada y arroz duro en su 
consistencia. 
 

11/09/2025 17/09/2025: Se evidencia 
conformidad en prueba 
organoléptica de los 
componentes del menú 9 
semana 2. 
 

Cerrado 

O 1 29 No se mantiene a disposición 
de las personas beneficiarias 
durante el tiempo de servido, 
distribución y consumo, tres (3) 
recipientes con especias o 
condimenteros, tales como 
orégano, pimienta negra y ají 
triturado, se evidenció que 

11/09/2025 17/09/2025: Se evidencia que 
se mantiene a disposición de 
las personas beneficiarias 
durante el tiempo de servido, 
distribución y consumo, tres (3) 
recipientes con especias o 
condimenteros, tales como 

Cerrado 
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Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

después de las 12 del medio 
día fue que se colocaron los 
condimenteros. 
 

orégano, pimienta negra y ají 
triturado. 
 

O 1 19 Se evidencia que no se 
mantiene el recipiente del 
sorbete herméticamente 
cerrado, o tapado. 
Intermitentemente lo tapaban, 
pero se evidenció que mientras 
no se estaba sirviendo el 
sorbete, el recipiente 
permanecía sin tapa, 
exponiendo el contenido del 
mismo al ambiente. 
 

17/09/2025 10/10/2025 Se observa que 
todas las preparaciones del día 
son almacenadas 
adecuadamente 

Cerrado 

O 1 21 Se evidencia que no se realiza 
un adecuado procedimiento de 
pesado y clasificación de las 
materias primas antes de 
utilizar para las preparaciones, 
al momento de la visita se pudo 
observar faltante de 1 Kg de 
lomo de cerdo y 600 g de 
perejil. El asociado realizo la 
reposición de los faltantes. 
 

17/09/2025 10/10/2025 Se evidencia que 
hoy realizan un adecuado 
prealistamiento de alimentos 

Cerrado 

O 2 25 Se evidencia que no se 
entregan servilletas a los 
beneficiarios durante el 
servicio. 
 

17/09/2025 10/10/2025 Se evidencia que 
hoy hacen entrega de 
servilletas y cubiertos 
completos a los beneficiarios 

Cerrado 

O 1 22 Se evidencia que no 
implementan el instructivo: 
preparación de alimentos dado 
que adicionan las uvas 
deshidratas a todo el arroz y no 
a cada postrera. 
 

10/10/2025 21/10/2025 Se observa que hoy 
implementan el instructivo: 
preparación de alimentos en 
todos los procesos 

Cerrado 

O 3 3 Se evidencia que no publican el 
menú diario a los usuarios para 
el día: 20/10/2025 - menú 13. 
 

21/10/2025 20/11/2025: Se observa que 
publican adecuadamente el 
menú 16 para los usuarios. 
 

Cerrado 

O 2 13 Se evidencia que no garantizan 
alimentos completos para dos 
días de operación, les falta: 
19,5 kg de pulpa de mango 
para mañana - menú 15. 
 

21/10/2025 20/11/2025: Se continúa 
evidenciando que no 
garantizan alimentos completos 
para dos días de operación, les 
falta: 14,3 kg de plátano hartón 
verde, 19,5 kg de papa criolla y 
17,4 kg de banano para el 
menú de mañana. 

Abierto 
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Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 1 24 Se evidencia que no garantizan 
temperaturas de seguridad 
para ensalada primera toma y 
queso campesino durante todo 
el servicio. 
 

21/10/2025 20/11/2025: Se continúa 
evidenciando que no 
garantizan temperaturas de 
seguridad para ensalada 
primera toma. 
 

Abierto 

O 1 22 Se evidencia que no 
implementan el instructivo: 
preparación de alimentos dado 
que dan inicio al servicio sin 
terminar de preparar la 
ensalada, deben completar el 
peso total con 3,5 kg de mango. 
 

20/11/2025 Próxima visita Abierto 

 

11.2.1.2. SUBCOMPONENTE VIGILANCIA NUTRICIONAL 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 2 8 Se evidencia pendiente por 
toma de talla y peso 13 
beneficiarios ingresados en la 
última semana de junio, los 
cuales no se ingresaron los 
datos para la toma masiva del 
primer semestre 2025. 
 

03/07/2025 25/07/2025: Se evidencia toma 
de talla y peso realizada el 
04/07/2025 a 13 beneficiarios 
nuevos que ingresaron la última 
semana de junio 2025. 

Cerrado 

 

11.2.1.3. SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 6 39 Se evidencia que no se cuenta 
con campana extractora de 
acuerdo con lo requerido en el 
anexo, dado que no cuenta con 
filtro recolectores de grasa, 
adicionalmente, se evidencia 
que aún no se cuenta con el 
menaje completo requerido en 
el acta de apertura, falta 2 tazas 
medidoras, 10 bandejas 
plásticas, 1 tenedor de cocina 1 
cuchara para servir pastas, 1 
juego de cuchillos, 62 cucharas 
sopa, 40 cuchara postre, 11 
vasos de 240 ml 
 

20/06/2025 03/07/2025: Se evidencia que 
no se cuenta con campana 
extractora de acuerdo con lo 
requerido en el anexo técnico, 
dado que no se cuenta con 
filtros recolectores de grasa, 
adicional se evidencia que aún 
no se cuenta con el menaje 
completo se encuentra 
pendiente por adquirir 2 tazas 
medidoras, 10 bandejas 
plásticas, 1 tenedor de cocina, 
1 cuchara para servir pasta, 1 
juego de cuchillos, 62 cucharas 
de sopa y 11 vasos de 240 ml; 
adicional el día de hoy se 
observa calderos con alto 
grado de hollín. Segunda 
observación. 
 
25/07/2025:  Se evidencia 
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reposición de menaje, sin 
embargo, continua faltante de 
campana de extracción, dado 
que no cuenta con los filtros 
recolectores de grasa, además 
se evidencia 1 paila con borde 
roto y 1 recipiente para 
ensalada con borde roto. Se 
genera requerimiento. 
 
06/08/2025: Continua faltante 
en campana de extracción, 
dado que no cuenta con filtros 
recolectores de grasa, adicional 
se evidencia 1 paila con borde 
roto y 1 recipiente para 
ensaladas con borde roto. En 
visita del día de hoy se observa 
estufa con llama amarilla que 
genera hollín, mesa de trabajo 
con bases que presentan oxido. 
 
28/08/2025: Se evidencia que 
la campana de extracción 
cuenta con los filtros 
recolectores de grasa, adicional 
se evidencia 1 paila nueva en 
reemplazo de la rota y 1 
recipiente para ensaladas 
nuevo en reemplazo del roto, 
igualmente se observa mesa de 
trabajo sin presencia de oxido. 
Sin embargo, se sigue 
evidenciando estufa con llama 
amarilla que genera hollín. Se 
genera requerimiento reiterado 
nivel 1. 
 
11/09/2025: Se evidencia que 
se realizó cambio en los 
fogones de las estufas, y se 
evidencia conformidad en 
llama. 
 

R 5 20 Se evidencia 1.35 Kg de pera 
que era para el postre de la 
minuta del día de hoy menú 16 
semana 3, la cual presenta 
sobre maduración. Se realiza 
desnaturalización  

03/07/2025 25/07/2025:  Se evidencian 
alimentos en adecuado estado 
de maduración y acta de acción 
correctiva por hallazgo de 
alimentos sobre madurados 
con fecha del 04/07/2025. 
 

Cerrado 

O 5 37 Se evidencia certificado médico 
de la manipuladora de 
reemplazo Darly Escobar con 

03/07/2025 25/07/2025: Se evidencia 
nuevo certificado médico de la 
manipuladora de reemplazo 
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fecha 01/03/2025, el cual no se 
encuentra en el formato vigente 
del laboratorio Unidad Médica 
Bosanova. 
 

Derly Maritza Escobar, con 
fecha del 21/07/2025, de Bosa 
Nova validada con código QR. 
 

O 14 30 Se evidencian muestras diarias 
de los alimentos con pesos 
inferiores a los establecidos en 
el anexo técnico.   
 

25/07/2025 06/08/2025: Se evidencia 
muestras diarias de los 
alimentos con pesos de 
acuerdo a lo establecidos en el 
anexo técnico. 
 

Cerrado 

O 5 35 Se evidencia desviación en la 
aplicación de BPM y en los 
procesos de limpieza y 
desinfección, dado que se 
identificaron guantes con 
suciedad en área de elementos 
de limpieza. 
 

25/07/2025 06/08/2025: Se evidencia 
canastillas en deficientes 
condiciones de limpieza y 
desinfección. Los guantes se 
encuentran almacenados 
correctamente. 
 
28/08/2025: Se evidenciaron 
canastillas en adecuadas 
condiciones de limpieza y 
desinfección, dando así cierre a 
la observación. 
 

Cerrado 

O 5 37 Se evidencia que el apto 
médico del personal 
manipulador tiene fecha de 
expedición mayor a 1 año. 
Myrian Stella Roa y Flor Helena 
Duque: 27/08/2024. 
 

28/08/2025 11/09/2025: Se evidencia que 
los certificados médicos de 
aptitud para manipular 
alimentos de las operarias 
Myrian Stella Roa y Flor Helena 
Duque presentan fecha de 
expedición del 30/08/2025.Se 
realizó verificación en código 
QR de cada examen y la 
información es conforme. 
 

Cerrado 

O 10 1I Se evidencian paredes y techos 
deteriorados con humedades 
que requieren resanes y 
pintura. Se evidencian media 
cañas deterioradas. 
 

29/08/2025 Próxima visita Abierto  

O 10 2I Se evidencia que no se cuenta 
con las tomas que cumplan las 
especificaciones GFCI. 
 

29/08/2025 Próxima visita Abierto  

O 10 4I Se evidencian anjeos 
desprendidos que no 
garantizan el aislamiento del 
área. 
 

29/08/2025 Próxima visita Abierto  
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O 10 5I Se evidencian paredes con 
humedades pintura 
deteriorada. 

29/08/2025 Próxima visita Abierto  

O 14 30 Se evidencia que no se 
almacenan las muestras diarias 
de alimentos preparados de 
acuerdo con lo registrado en el 
Formato Preparación de 
Alimentos, se evidenció pesos 
inferiores en las muestras de 
ensalada, postre y tubérculo del 
menú 3 semana 1. 
 

11/09/2025 17/09/2025: Se continúa 
evidenciando que no se 
almacenan las muestras diarias 
de alimentos preparados de 
acuerdo con lo registrado en el 
Formato Preparación de 
Alimentos, se evidenció pesos 
inferiores en las muestras de 
arroz, jugo y postre del menú 6 
semana 1. Segunda 
observación. 
 
10/10/2025 Se evidencia que 
cuentan con las muestras de 
referencia completas y con los 
pesos establecidos. 
 

Cerrado 

O 5 35 Se evidencia manipuladora 
utilizando guantes de color 
verde en el pelado de la 
zanahoria. 
 

11/09/2025 17/09/2025: Se evidencia al 
personal manipulador 
utilizando elementos de 
acuerdo con el código de color 
establecido en el anexo 
técnico. Sin embargo, se 
evidencia proceso de limpieza y 
desinfección deficiente dentro 
de la cocina, específicamente 
en rallador con resto de comida 
adherido y canastillas de 
almacenamiento de utensilios 
de cocina, presentan hongos 
en base. Segunda observación. 
 
10/10/2025 Se evidencia que 
las operarias realizan 
adecuados procesos de 
limpieza y desinfección. 
 

Cerrado 

O 3 14 Se evidencia que no se cuenta 
con el concepto sanitario 
vigente y actualizado del 
proveedor de helados Robin 
Hood, el último concepto 
sanitario del proveedor con que 
cuenta el comedor tiene fecha 
del 16/09/2024. 
 

17/09/2025 10/10/2025 Presentan solicitud 
de visita sanitaria del proveedor 
de helado Robin Hood del 
02/10/2025. 

Cerrado 

O 5 37 Se evidencia que no se cuenta 
con el certificado médico de 
aptitud para manipular 
alimentos vigente y actualizado 

17/09/2025 10/10/2025 Presentan 
certificado médico de la auxiliar 
administrativa del 06/10/2025. 
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de la Auxiliar Administrativa 
Angie Paola González, el último 
certificado con el que cuenta el 
comedor presenta fecha del 
16/09/2024. 
 

O 6 39 Se evidencia que se cuenta con 
una tapa averiada (partida) en 
el recipiente de 
almacenamiento de las frutas y 
adicional a ello se evidenció 
una olla pequeña de 
almacenamiento de las papas 
francesa en mal estado. 
 

17/09/2025 10/10/2025 Se observa que 
realizan cambio a la olla y la 
tapa deterioradas, sin embargo, 
se evidencia que la estufa de 4 
puestos presenta hollín y dos 
mesas para el consumo de 
alimentos están rotas – 
deterioradas. 
 
21/10/2025 Se observa que 
hacen cambio de las dos mesas 
deterioradas y hacen 
mantenimiento a la estufa, sin 
embargo, se evidencia que el 
termómetro de frío no funciona 
adecuadamente y dos 
recipientes plásticos están 
rotos, deteriorados. 
 
20/11/2025: Se observa que 
hacen cambio del termómetro 
de frío y adquieren dos 
ensaladeras. 
 

Cerrado 

O 7 43 Se evidencia que no se cuenta 
con guantes negros ni toallas 
de manos en los baños tanto de 
beneficiarios como del personal 
administrativo. 
 

17/09/2025 10/10/2025 Se observa que los 
baños de personal y 
beneficiarios se encuentran 
dotados. 

Cerrado 

O 16 32 Frotis de superficie presenta 
recuento de mesófilos aerobios 
y coliformes totales por fuera de 
los parámetros establecidos. 
 

22/09/2025 27/11/2025: Frotis de superficie 
presentó cumplimiento para los 
parámetros microbiológicos 
evaluados en la toma realiza el 
25/11/2025. 
 

Cerrado 

O 17 33 Se evidencia que las acciones 
correctivas que implementaron 
por el hallazgo microbiológico 
de septiembre no corresponden 
a lo establecido en anexo 
técnico. 
 

10/10/2025 21/10/2025 Continúa sin 
ajustarse el soporte de las 
acciones correctivas 
implementadas por el hallazgo 
microbiológico des septiembre, 
el cual no corresponde a lo 
establecido en el anexo 
técnico. 
 
20/11/2025: Se evidencia que 
realizan acción correctiva por 
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hallazgo microbiológico el día 
24/10/2025, hacen choque con 
vinagre para superficie. 
 

O 7 43 Se evidencia que el lavamanos 
de accionamiento no manual 
del área de preparación no 
funciona adecuadamente - el 
mecanismo del pedal está 
fallando. 
 

21/10/2025 20/11/2025: Continua falla en el 
mecanismo del pedal del 
lavamanos de accionamiento 
no manual. 
 

Abierto 

O 5 37 Presentan certificado médico 
de la manipuladora: María 
Fernanda Aguilar con fecha 
superior a un año, del 
30/10/2024. 
 

20/11/2025 Próxima visita Abierto 

 
11.2.2. COMPONENTE AMBIENTAL 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 4 59 Un panel led ubicado en el baño 
de participantes se encuentra 
fundido. Se debe reemplazar y 
garantizar adecuada gestión 
RESPEL (FOR-012 y FOR-12). 

 

28/05/2025 14/06/2025 El panel led 
ubicado en el baño de 
participantes fue reemplazado 
por uno completamente 
funcional. La gestión RESPEL 
se realizará antes de terminar el 
mes. 
 

Cerrado 

O 2 42 Se realiza pesaje al bidón de 
AVU y se evidencia que no se 
ha realizado encapsulamiento 
de aceite desde la visita de 
supervisión anterior, a pesar de 
que han tenido minuta con fritos 
las últimas dos semanas.  
 

14/06/2025 28/07/2025 Se realiza pesaje al 
bidón de AVU y se evidencia 
que se ha realizado el 
adecuado encapsulamiento de 
aceite con un peso de 4.84Kg 

Cerrado 

O 2-7 45 Se evidencia ficha de seguridad 
de detergente en polvo (marca 
Dersa) la cual no está 
actualizada. 

 

14/06/2025 28/07/2025 El detergente en 
polvo fue reemplazado por 
jabón líquido (marca ORION), 
se evidencia ficha técnica y 
hoja de datos de seguridad 
válidas. 
 

Cerrado 

O 7 68 Se presenta incumplimiento en 
variable 45 por lo tanto variable 
68 no cumple. 

 

14/06/2025 28/07/2025 Se presenta 
cumplimiento en variable 45 por 
lo tanto variable 68 cumple. 
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O 2 39 El bidón no es traslúcido ni de 
color blanco. 

 

28/07/2025 15/08/2025 La unidad operativa 
cuenta con el bidón translucido. 

 

Cerrado 

O 3 48 No se evidencia sistema 
ahorrador en el lavaplatos del 
fondo de la cocina. 
 

02/09/2025 17/10/2025 Se evidencia el 
cambio del sistema ahorrador 
de la llave del lavaplatos del 
fondo de la cocina y se realiza y 
carga el respectivo reporte. 

 

Cerrado 

O 5-7 60 Se evidencia foto de movilidad 
del mes de octubre y noviembre 
sin georreferenciar. 
 

06/11/2025 Próxima visita Abierto 

O 8-7 70 Se evidencia participación en 
formulario de PEV fuera de los 
tiempos establecidos por el 
equipo de gestión ambiental. 
 

06/11/2025 Próxima visita Abierto 

O 7 68 Se afecta variable por el 
incumplimiento de la variable 
60 y 70. 
 

06/11/2025 Próxima visita Abierto 

 

11.2.3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO  
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 12 20 En visita de seguimiento 
administrativo, No se evidencia 
que el Asociado implemente el 
Protocolo Manejo de 
Eventualidades en el Servicio 
de Alimentación, conforme al 
formato establecido por la 
SDIS. Por lo que se genera 
observación. 
 

04/06/2025 16/07/2025: En visita de 
seguimiento administrativo, se 
evidencia que el Asociado 
implemente el Protocolo 
Manejo de Eventualidades en 
el Servicio de Alimentación, 
conforme al formato 
establecido por la SDIS el 
20/06/2025. Por lo que se cierra 
esta observación. 
 

Cerrado 

O 15 25 En visita de seguimiento 
administrativo, se evidencia 
que el comedor comunitario NO 
garantiza el cumplimiento de 
las medidas contra descargas 
eléctricas, de acuerdo con lo 
señalado en el anexo técnico, 
toda vez que no cuenta con el 
respectivo mantenimiento 
preventivo y correctivo por 
medio de personal competente, 
a las instalaciones eléctricas. 

04/06/2025 16/07/2025: En visita de 
seguimiento administrativo, se 
evidencia que el comedor 
comunitario garantiza el 
cumplimiento de las medidas 
contra descargas eléctricas, de 
acuerdo con lo señalado en el 
anexo técnico, toda vez que no 
se han presentado 
inconvenientes con las 
instalaciones eléctricas. Por lo 
que se cierra esta observación.  

Cerrado 
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Por lo que se genera 
observación. 
 

O 15 26 En visita de seguimiento 
administrativo, se evidencia 
que el comedor comunitario NO 
garantiza el cumplimiento de 
las medidas contra sustancias 
peligrosas, de acuerdo con lo 
señalado en el anexo técnico, 
toda vez que NO se evidencia 
soporte de empresa que haya 
realizado fumigación al 
Comedor Comunitario La 
Gloria. Por lo que se genera 
observación. 
 

04/06/2025 16/07/2025: En visita de 
seguimiento administrativo, se 
evidencia que el comedor 
comunitario garantiza el 
cumplimiento de las medidas 
contra sustancias peligrosas, 
de acuerdo con lo señalado en 
el anexo técnico, toda vez que 
se evidencia soporte de la 
empresa FUMINDUSTRIAL 
ABC S.A.S, la cual realizó 
fumigación al Comedor 
Comunitario La Gloria, el día 
12/06/2025. Por lo que se cierra 
esta observación.  
 

Cerrado 

O 15 29 En visita administrativa, se 
evidencia que el Comedor 
Comunitario NO se evidencia 
socialización de Protocolo Uso 
y Manejo de Elementos 
Cortopunzantes. Por lo que se 
genera observación.  
 

04/06/2025 16/07/2025: En visita de 
seguimiento administrativo, se 
evidencia que el Comedor 
Comunitario realizó 
socialización de Protocolo Uso 
y Manejo de Elementos 
Cortopunzantes, el 20/06/2025. 
Por lo que se cierra esta 
observación.  
 

Cerrado 

O 14 22 En visita se encuentra se 
evidencio la chapa del botiquín 
dañada y no permite cerrar la 
puerta, por lo tanto, se abre 
observación.  
 

19/08/2025 22/09/2025: Se evidencio la 
chapa del botiquín se 
encuentra en buen estado y se 
tiene cinta Micropore conforme 
a lo establecido en el anexo 
técnico, por lo tanto, se cierra la 
observación.  
 

Cerrado 

O 17 36 En visita de seguimiento 
administrativo se evidencia que 
apoya la gestión de los 
espacios físicos para el 
desarrollo de los encuentros del 
Componente Bien-Estar 
Alimentario, según las 
solicitudes y requerimientos 
establecidos por la SDIS, pero 
realiza el envío del correo 
electrónico fuera del tiempo 
estipulado, se le solicita al 
responsable del servicio seguir 
la instrucción dada, se genera 
observación. 
 

23/09/2025 18/10/2025: Se evidencia que 
realiza él envió del correo 
electrónico fuera del tiempo 
estipulado y no se ha 
presentado nueva actividad, 
por lo anterior la observación 
continúa abierta. 
 
19/11/2025: Se evidencia que 
realiza él envió del correo 
electrónico en el tiempo 
estipulado para actividad del 
12/11/2025 toda vez que se 
realiza envió de correo de 
confirmación el 6/11/2025, por 
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PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 68 de 71 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

lo anterior, se da cierre a la 
presente observación. 
 

O 1 3 En visita administrativo se 
evidencia que el comedor 
cuenta con (2) equipos de 
cómputo para la  
sistematización de actividades 
del Comedor Comunitario, sin 
embargo, para el registro de 
información en el sistema 
misional SIRBE el equipo NO 
cumplen con los requisitos de 
acuerdo con las características 
técnicas mínimas establecidas 
en el anexo técnico. Se abre 
observación. 
 

23/09/2025 18/10/2025: En visita de 
seguimiento administrativa se 
evidencia que los dos equipos 
de cómputo cuentan con las 
características que indica el 
anexo técnico, por lo anterior, 
se da cierre a la presente 
observación. 

Cerrado 

O 13 21 Se evidencia que no cuenta con 
Concepto Técnico emitido por 
la UAECOB (Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos de Bogotá) 
con vigencia inferior a un (1) 
año, por tanto, se genera 
observación. 
 

19/11/2025 Próxima visita Abierto 

 

11.2.4. COMPONENTE FINANCIERO 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

11.2.5. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 3 18 No cuentan con los insumos de 
archivo requeridos para el 
desarrollo de las actividades de 
gestión documental. 

18/06/2025 21/07/2025: Cuentan con los 
insumos de archivo requeridos 
para el desarrollo de las 
actividades de gestión 
documental. 
 

Cerrado 

O 2 17 Se evidencia estantería sucia 
llena de polvo incumpliendo el 
anexo técnico. 
 

13/11/2025 Próxima visita Abierto 
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PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 69 de 71 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 2 17 Se evidencia historia social, 
Acta de compromiso sin 
nombre y firma del referente 
local. caja 18 carpeta 6 Sr. 
Santos Lancheros Jimenez. 

13/11/2025 Próxima visita Abierto 

 
11.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD 
 

Periodo 
Asistencias 

Programadas 
Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

en Fuera de Horario 

Asistencias 
Validadas Periodo 
Anterior en Fuera 

de Horario 

Mayo 2025 7.800 6.347 0 0 

Junio 2025 6.600 5.371 4 0 

Julio 2025 8.100 6.561 0 0 

Agosto 2025 7.200 5.987 131 0 

Septiembre 2025 7.800 6.854 0 0 

Octubre 2025 7.800 6.690 167 0 

Noviembre 2025 6.900 6.255 0 0 

Total 52.200 44.065 302 0 

 
11.4. EJECUCIÓN FINANCIERA 
 
11.4.1. APORTES SDIS 
 

Periodo 
Valor Convenio 
Aportes SDIS 

Valor Ejecución 
Mensual 

Valor Ejecución 
Acumulada 

Saldo 
% 

Ejecución 

Mayo 2025 $669.602.712 $72.939.423 $72.939.423 $596.663.289 10.89% 

Junio 2025 $669.602.712 $ 65.915.671 $138.855.094 $530.747.618 20.74% 

Julio 2025 $669.602.712 $75.599.600 $214.454.694 $455.148.018 32.02% 

Agosto 2025 $669.602.712 $72.764.479 $287.219.173 $382.383.539 42.89% 

Septiembre 2025 $669.602.712 $78.453.574 $365.672.747 $303.929.965 54.61% 

Octubre 2025 $669.602.712 $79.862.831 $445.535.578 $224.067.134 66.53% 

Noviembre 2025 $669.602.712 $73.508.897 $519.044.475 $150.558.237 77.51% 
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PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 70 de 71 

11.4.2. APORTES ASOCIADO  
 

Periodo 
Valor Convenio 

Aportes Asociado 
Valor Ejecución 

Mensual 
Valor Ejecución 

Acumulada 
Saldo 

% 
Ejecución 

Mayo 2025 $58.103.568 $2.041.933 $2.041.933 $56.061.635 3.51% 

Junio 2025 $58.103.568 $8.358.139 $10.400.072 $47.703.496 17.90% 

Julio 2025 $58.103.568 $4.486.136 $14.886.208 $43.217.360 25.62% 

Agosto 2025 $58.103.568 $4.755.910 $19.642.118 $ 38.461.450 33.80% 

Septiembre 2025 $58.103.568 $7.230.623 $26.872.741 $31.230.827 46.24% 

Octubre 2025 $58.103.568 $9.310.520 $36.183.261 $21.920.307 62.27% 

Noviembre 2025 $58.103.568 $4.665.516 $40.848.777 $17.254.791 70.30% 

 

11.4.3. DESCUENTOS 
 

Periodo Tipo de Descuento Valor Descuento 

Mayo 2025 No aplica $0 

Junio 2025 No aplica $0 

Julio 2025 No aplica $0 

Agosto 2025 No aplica $0 

Septiembre 2025 Por requerimientos reiterados. $236.069 

Octubre 2025 No aplica $0 

Noviembre 2025 No aplica $0 

Total $236.069 
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PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 71 de 71 

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:  
 
Ninguna. 
 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 11/12/2025. 
 
 

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO 
Supervisora  
Subdirectora de Nutrición 
 
 
 
Elaboró:  Equipo de Apoyo a la Supervisión Servicio Comedores Comunitarios  
Revisó:   Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
                            Leidy Acencion Ojeda Solorzano - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
   Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
   Luz Amanda León Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición  
   Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
   Roger Duván Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
   Yeimy Paola Mahecha Martínez - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
   Yolanda Camargo Daza - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
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CORPORACIÓN  

ASÍS DE COLOMBIA 
 
 
 
 

LA SUSCRITA RESPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACION ASIS DE COLOMBIA 
CON NIT 830.113.724-0 

 
 
 

CERTIFICA QUE: 
 
 
 

La Corporacion se encuentra a PAZ Y SALVO y ha cumplido durante la ejecución de los 
convenios 7897/2025, 7901/2025 y 7946/2025, con las obligaciones sobre el pago de Aportes 
al Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Aporte 
Parafiscales ( ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar), de los empleados vinculados 
por contrato de trabajo. 
 
Lo anterior según lo preceptuado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
 
Se expide en la ciudad de Bogotá, al primer (1) día del mes de diciembre de 2025. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN 
Representante Legal 
 
 
 
 

 

 

Calle 39 No. 19 - 39 Barrio Teusaquillo 
Teléfono: 601-5662146 - Cel. 321 492 4295 
corp.asisdecolombia@gmail.com   
Bogotá, D.C. - Colombia 
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Periodo del reporte

01/11/2025 a 30/11/2025
Fecha generación reporte

01/12/2025
Reporte número

0001952
 

UNIDAD OPERATIVA 113585-CCCP 04 - 007

OPERADOR CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA 

CONTRATO 7946 - 2025

FECHA INICIO CONTRATO 02/05/2025

FECHA INICIO OPERACIÓN 02/05/2025

FECHA FINAL OPERACIÓN 31/12/2025

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO 31/12/2025

CUPO DIARIO 300
 
De la información extractada de la base de datos del aplicativo SIRBE WEB, módulo de ASISTENCIAS, se encuentra que el 
operador ha registrado la siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 7946 de 2025 en el periodo del 
01/11/2025 a 30/11/2025
 

ASISTENCIAS VÁLIDAS EN EL PERIODO 6255

ASISTENCIAS REGISTRADAS EN EL PERIODO 6255

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 0

REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACIÓN 6255

REGISTRADAS EN PERIODO FUERA DE HORARIO 0

REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0

DÉFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 645

DIAS OPERADOS EN EL PERIODO 23

DIAS NO OPERADOS 0
 

REPORTE DIARIO DE ASISTENCIA
 

FECHA ASISTENCIAS 
REGISTRADAS

ASISTENCIAS 
REGISTRADAS 

RFH

ASISTENCIAS 
VALIDADAS RFH

TOTAL 
ASISTENCIAS 

VALIDAS

DÉFICIT

2025-11-01 264 0 0 264 36

2025-11-04 272 0 0 272 28

2025-11-05 272 0 0 272 28

2025-11-06 266 0 0 266 34

2025-11-07 270 0 0 270 30

2025-11-08 260 0 0 260 40

2025-11-10 270 0 0 270 30

2025-11-11 269 0 0 269 31

2025-11-12 273 0 0 273 27

2025-11-13 275 0 0 275 25

2025-11-14 269 0 0 269 31

2025-11-15 264 0 0 264 36

  
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO

Código

Versión

Fecha

Página 1 de 2
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2025-11-18 279 0 0 279 21

2025-11-19 275 0 0 275 25

2025-11-20 279 0 0 279 21

2025-11-21 278 0 0 278 22

2025-11-22 265 0 0 265 35

2025-11-24 276 0 0 276 24

2025-11-25 277 0 0 277 23

2025-11-26 273 0 0 273 27

2025-11-27 280 0 0 280 20

2025-11-28 279 0 0 279 21

2025-11-29 270 0 0 270 30

Totales 6255 0 0 6255 645
 
Si la columna déficit presenta una marca "*" estos números pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan asistencias 
registradas fuera de horario que están en proceso de aprobación por parte de la interventoría.
 
Reporte generado automaticamente por el aplicativo SIRBE WEB, módulo ASISTENCIAS para el contrato 7946 - 2025

  
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO

Código

Versión

Fecha

Página 2 de 2
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

InfSup_11-25_CT_7946-25

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251212-094724-3225f2-18427200

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-12 09:47:24

Finalización: 2025-12-12 10:36:03

Revisión: Luz Amanda León Bernal 

LUZ AMANDA LEON BERNAL
52384245
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisión: Lizeth Natalia Cipagauta Eusse 

LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740
lcipagauta@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Leidy Acencion Ojeda Solorzano 

LEIDY OJEDA
52845136
lojeda@sdis.gov.co

Revisión: Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752
ajimenezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

InfSup_11-25_CT_7946-25

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251212-094724-3225f2-18427200

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-12 09:47:24

Finalización: 2025-12-12 10:36:03

Revisión: Yolanda Camargo Daza

Yolanda Camargo Daza
1032369871
ycamargo@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Revisión: Yeimy Paola Mahecha Martínez 

YEIMY PAOLA MAHECHA MARTINEZ
1033757558
ymahecham@sdis.gov.co
Contratista
Subdirección de Nutrición

Revisión: Roger Duván Molina Romero

Roger Molina Romero
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría de Integración Social

Revisión: Mauricio Eduardo Obando Grisales 

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925
mobandog@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

InfSup_11-25_CT_7946-25

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251212-094724-3225f2-18427200

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-12 09:47:24

Finalización: 2025-12-12 10:36:03

Firma: Zulma Yanira Fonseca Centeno

Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

InfSup_11-25_CT_7946-25

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251212-094724-3225f2-18427200

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-12 09:47:24

Finalización: 2025-12-12 10:36:03

Revisión

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-12-12 09:47:37
Lec.: 2025-12-12 09:49:14
Res.: 2025-12-12 09:49:16
IP Res.: 190.24.56.34
Canal: Email

Revisión

LEIDY OJEDA

lojeda@sdis.gov.co
Aprobado

Env.: 2025-12-12 09:49:16
Lec.: 2025-12-12 09:59:02
Res.: 2025-12-12 09:59:04
IP Res.: 201.244.131.209
Canal: Email

Revisión

LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE

lcipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-12-12 09:59:04
Lec.: 2025-12-12 09:59:30
Res.: 2025-12-12 09:59:43
IP Res.: 152.203.61.177
Canal: Email

Revisión

LUZ AMANDA LEON BERNAL

lleonb@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SDIS

Aprobado

Env.: 2025-12-12 09:59:44
Lec.: 2025-12-12 10:03:20
Res.: 2025-12-12 10:03:22
IP Res.: 186.85.240.44
Canal: Email

Revisión

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
Aprobado

Env.: 2025-12-12 10:03:23
Lec.: 2025-12-12 10:05:18
Res.: 2025-12-12 10:05:29
IP Res.: 181.137.129.133
Canal: Email

Revisión

Roger Molina Romero

rmolinar@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría de Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-12-12 10:05:29
Lec.: 2025-12-12 10:05:57
Res.: 2025-12-12 10:14:40
IP Res.: 190.121.140.238
Canal: Email

Revisión

YEIMY PAOLA MAHECHA MARTINEZ

ymahecham@sdis.gov.co

Contratista

Subdirección de Nutrición

Aprobado

Env.: 2025-12-12 10:14:41
Lec.: 2025-12-12 10:15:36
Res.: 2025-12-12 10:16:49
IP Res.: 181.53.96.68
Canal: Email

Revisión

Yolanda Camargo Daza

ycamargo@sdis.gov.co

Contratista

SDIS

Aprobado

Env.: 2025-12-12 10:16:49
Lec.: 2025-12-12 10:18:05
Res.: 2025-12-12 10:18:08
IP Res.: 190.145.240.65
Canal: Email

Firma

Zulma Yanira Fonseca Centeno

zfonseca@sdis.gov.co

Subdirectora de Nutrición

Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-12-12 10:18:08
Lec.: 2025-12-12 10:35:58
Res.: 2025-12-12 10:36:03
IP Res.: 191.156.179.93
Canal: Email
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PROYECTO:

2. FECHA ELABORACIÓN

"A

No. 9. No. CRP

1 8338-2025

DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCÍA

CC.No.

Número telefónico: =+F[-1]C+F[

Cargo:
Dependencia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

PROCESO GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS 

FORMATO RADICACION CUENTAS

Código: FOR-GF-017 

Versión: 0

Fecha: Memo I2019034866 del 
09/08/2019

Pagina :  1 de 1

DATOS GENERALES

1. NOMBRE SUPERVISOR ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO 9/12/2025

3. SUBDIRECCIÓN NUTRICIÓN

4. RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES: DICIEMBRE

DETALLE DE LAS CUENTAS
5. Nombre o razón social 6. CC o NIT 7. No. Contrato 8. Valor 10. Codigo Proyecto

CORPORACIÓN ASIS DE 
COLOMBIA 

830.113.724-0 7946-2025 $ 73.508.897 7953

11. FIRMA  12. FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE VENTANILLA DE 
CUENTAS 14.135.332

3182238408

Contratista Subdirección de Nutrición
SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN

Nombre del Supervisor que remite las cuentas.
Escribir día, mes y año de elaboración del Formato de Radicación Cuentas - PAC.
Subdirección a la que pertenece la relación de contratistas o proveedores.
Mes del pago que estan radicando para el respectivo pago.

Código del rubro y/o proyecto que financia el servicio (Esta información se encuentra en el Certificado de Registro Presupuestal en el campo Código Presupuestal) para
Funcionamiento Vigencia 3.1.xx, Reserva 3.1.6.xx y para Inversión Vigencia 3.3.1.xx, Reserva 3.3.7.xx.

Nombre del Contratista, Proveedor o Beneficiario del pago.

Firma de recibido por parte del Grupo de Cuentas y colocación del reloj de correspondencia electrónico.

Número de identificación del contratista, Proveedor o Beneficiario del Pago (Nit, Cédula, etc).
Número del contrato, convenio, resolución o demás actos administrativos a cancelar.
Valor en números del pago a realizar.
Número del Certificado de Registro Presupuestal (Esta información se encuentra en el Certificado de Registro Presupuestal).

Firma de quien remite el Formato Radicación de Cuentas - PAC, número de cédula del supervisor, número telefónico, cargo y dependencia (para facilitar su ubicación en caso de
requerirse).
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Nº                                 7946-2025

Que 

Representante legal: 

 Clase:

De:

 Clase:

SI X NO

Otro: Cual?

Nombre:

Fecha:

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO  MC-14

Código: FOR-GF-016

Versión: 2

Fecha:Memo INT I2020004846 - 
12/02/2020

Página : 1 de 1

SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN Identificado con C.C. 37.627.058

El supervisor del: Convenio de Asociación

Fecha Cto. o Convenio 14/04/2025 Localidad: SAN CRISTOBAL

PROYECTO: 7953 "Generación del Bien-Estar alimentario y nutricional en Bogotá"

CERTIFICA:

CORPORACIÓN ASIS DE COLOMBIA Identificado con NIT o  C.C. 830.113.724-0

OBJETO CONTRATO:

"AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA CONTRIBUIR AL
ACCESO A LOS ALIMENTOS A TRAVES DE LA ENTREGA DE UN APOYO ALIMENTARIO CON UN APORTE NUTRICIONAL
DEFINIDO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL,PARA PREVENIR Y MITIGAR LA INSEGURIDAD
ALIMENTARIA Y PROMOVER ADECUADAS CONDICIONES DE NUTRICION DE LA POBLACION BENEFICIARIA DEL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 7953 GENERACION DEL BIEN-ESTAR
ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTA D.C. "

1/11/2025-30/11/2025

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. 7 correspondiente a la suma de:
SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos M/Cte: $73.508.897.

Abonando el pago en la cuenta bancaria No: 450200107099 BANCO: DAVIVIENDA

Cumplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el :

AHORROS
Endoso Cesión de derechos económicos (RESUMEN CONCEPTO)

A nombre de: NIT:                                                                        CÉDULA:

 Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No: BANCO: «banco»

«Tipo_cuenta»

El valor a pagar se afectará de la siguiente manera, 

CÓDIGO PRESUPUESTAL

O23011741032024007151019

Nº DE REGISTRO O RESERVA 
PRESUPUESTAL

CÓDIGO DE LA FUENTE POR REGISTRO 
PRESUPUESTAL

CÓDIGO CONCEPTO DE GASTO POR REGISTRO 
PRESUPUESTAL

VALOR

8338-2025 1-100-F001 O232020200991199  $                                73.508.897 

Aunado a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y constataron para el mes de Noviembre de 2025, los aportes efectuados por el contratista para salud $________________, pensión $__________________, ARP
$__________________ y/o aportes parafiscales, contra los recibos originales, los cuales se hicieron de acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el decreto1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además
de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la ley 797 de 2003, el decreto 510 de 2003 y la circular conjunta nº 001 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda

TOTAL:  $                            73.508.897 

*La fuente(s) y concepto(s) de gasto pueden verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Además puede(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el estudio previo, como también en la estructura de costos. En
consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable
por la afectación del registro presupuestal, fuente de financiación y el concepto de gasto asociado a lo realmente ejecutado.

Con el fin de dar aplicación a lo establecido en el Concepto EE2020EE1154 del 9 de enero de 2020 emitido por la Secretaria de Hacienda y en mi calidad de Supervisor del Convenio de asociación,

CERTIFICO que éste pago corresponde única y exclusivamente  al reconocimiento de  gastos y costos logísticos incurridos en  la

Modificación forma de pago:

Terminación:

Proyecto: 7953 SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN

prestación del servicio; por lo que no representa incremento en el patrimonio del contratista.

Se expide la certificación en Bogotá, D.C., a los 09 dias del mes de  Diciembre de 2025.

Observaciones:

Cesión:

VISADO PAC ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo certificado se ha revisado y aprobado los
siguientes documentos:                                                                                                                                                             

1. Informe de supervisión del periodo certificado y de ejecución. La periodicidad de los informes de ejecución de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión será para el primer informe desde la fecha del acta de inicio hasta el día treinta del
respectivo mes; a partir del segundo pago, el periodo del informe será del primero (1) al treinta (30) del mes calendario
siguiente, en cada caso se debe adjuntar el respectivo pago de seguridad social, del correspondiente mes calendario.
2. Soportes de salud, pensión y/o aportes parafiscales.
3. Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisión (para el primer pago).
Los documentos anexos mencionados a excepción de las copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisor
se radican en el archivo de gestión contractual del área de gestión documental previo a la radicación en el área de cuentas.

RECIBIDO GESTIÓN DOCUMENTAL

Nombre: Diana Gimena Hernandez Buitrago
Teléfono: 6021144

SUPERVISOR

Teléfono: (1) 3808330 Ext: 1810-1808 Dirección de Nutrición
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141221352752

     8 3 0 1 1 3 7 2 4 0 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CORPORACION  ASIS  DE  COLOMBIA

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 39   19   39
CORP.ASISDECOLOMBIA@GMAIL.COM

                6 0 1 5 6 6 2 1 4 6       3 2 1 4 9 2 4 2 9 5

8 8 9 9 2 0 1 3 0 1 3 0 1 0 2 0 2 0 1 3 0 1 3 0 4 7 1 1             1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

14- Informante de exogena

1 4

16- Obligación facturar por ingresos bienes

1 6

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

52 - Facturador electrónico

5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                     

                              

                              
  

   

      

 X   0

ORTIZ MERCHAN SULAY PATRICIA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 01-12-2025 11:45:04AM
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

MC 14 CONVENIO 7946-2025 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-103851-461643-84068450

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-11 10:38:51

Finalización: 2025-12-11 15:42:52

Firma: GRUPO FIRMANTE

Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: GRUPO REVISION

Diana Gimena Hernández Buitrago
1014182576
dhernandezb@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: GRUPO ELABORACION

DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA
14135332
dnavarrog@sdis.gov.co
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

MC 14 CONVENIO 7946-2025 PAGO 7

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-103851-461643-84068450

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-11 10:38:51

Finalización: 2025-12-11 15:42:52

Elaboración

DIEGO FERNANDO NAVARRO GARCIA

dnavarrog@sdis.gov.co
Aprobado

Env.: 2025-12-11 10:39:05
Lec.: 2025-12-11 10:47:15
Res.: 2025-12-11 10:47:17
IP Res.: 181.32.210.171
Canal: Email

Revisión

Diana Gimena Hernández Buitrago

dhernandezb@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-12-11 10:47:18
Lec.: 2025-12-11 15:15:54
Res.: 2025-12-11 15:16:06
IP Res.: 191.95.52.84
Canal: Email

Firma

Zulma Yanira Fonseca Centeno

zfonseca@sdis.gov.co

Subdirectora de Nutrición

Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-12-11 15:16:07
Lec.: 2025-12-11 15:42:49
Res.: 2025-12-11 15:42:52
IP Res.: 191.156.226.113
Canal: Email
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