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Acta de inicio - Contrato SDA-CD 20251465 vigencia 2026 - RDH

TITULO DE LA REUNION: de Ia Vaca

DEPENDENCIA QUE
CONVOCA:

Secretaria Distrital Ambiente y Aguas de Bogota

HORA DE
FECHA: :
Cc 07/01/2026 NICIO: 10:30 AM

1. OBJETO DE LA REUNION:

Realizar un recorrido de inicio por la RDH de la Vaca en el marco del contrato SDA-CD 20251465, con el prop0sito
de identificar y definir las actividades a desarrollar en el humedal durante el contrato en la vigencia del 2026.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN TEMAS TRATADOS SINTESIS DEL TEMA
Generalidades A la hora se retinen por parte de la SDA la administradora Diana Delgado; y la
delegada de la mesa distrital de humedales Dora Villalobos; por parte del
1 componente operativo de la SDA el profesional de apoyo Camilo Morales y el

gestor de campo Kevin Garibello; con el fin de realizar el recorrido inicial de
actividades del contrato actual vigencia 2026 en la RDH de la Vaca.

Actividades a realizar en Durante el recorrido realizado en el Sector 1 (Vaca Norte) de la Reserva

Sector 1 en la RDH de la Distrital de Humedal La Vaca, correspondiente al contrato SDA-CD 20251465
Vaca para la vigencia 2026, se inici6 con la aclaracion de temas operativos. Se
establecio que el aseo general del aula ambiental sera realizado una vez por
semana por el equipo de Aguas de Bogota del componente terrestre.

En el sector occidental, cerca de la puerta principal del humedal, se determino la
necesidad de reducir la presencia de felinos domésticos al interior del area
protegida, ya que estos representan una presion y amenaza para la fauna nativa
del ecosistema, especialmente para las aves.

2 Asi mismo, se aclard que durante la vigencia de este contrato se brindara apoyo
en la gestion de la unidad productiva ubicada dentro de la RDH La Vaca. De
igual manera, el material vegetal que se encuentra fuera del vivero recibira
atencion para su riego y organizacion, actividad que se realizara en articulacion
con la comunidad.

Se requiere apoyo para el manejo de las estructuras de madera presentes en este
sector, especificamente mediante labores de pintado. Adicionalmente, se debera
realizar el mantenimiento de las estructuras de educacion ambiental ubicadas en
el Sector 1 del humedal, incluyendo limpieza e inmunizacion.
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En el sector ubicado detras del aula ambiental, se requiere una intervencion para
el arreglo del lavamanos, asi como la recoleccion y disposicion adecuada de la
madera presente en este costado, con el fin de dejar el area organizada y limpia.
Se proyecta la instalacion de una pérgola en el primer mirador, con el objetivo
de habilitar un punto de sombra para la poblacion que participa en los recorridos
de educacion ambiental. El disefio de esta estructura se realizara de manera
conjunta con la administradora, la delegada de la Mesa Distrital de Humedales y
el equipo operativo de la SDA, con el fin de definir formas, medidas y
garantizar una correcta instalacion. Inicialmente, se plantea una pérgola que
cubra el mirador y que incluya dos niveles de sillas (aproximadamente de 1,20
m), dispuestas en forma curva (media luna) en sentido norte—sur.
Adicionalmente, se propone la adecuacion de escalinatas (escaleras) en el
sendero que conduce desde el biofiltro hacia el sector Monteverde, asi como
desde el sector de la puerta 3 hacia Monteverde, y unas escalinatas adicionales
en el sector oriental (estacion Insectopolis). Previamente, se evaluara la
disponibilidad de la madera requerida y su disefio. Asimismo, se planea el
enriquecimiento con especies herbaceas alrededor de estas escaleras.

En el sector de la puerta 3, se realizara la adecuacion de una canaleta en el suelo,
con el fin de facilitar el drenaje del agua producto de las lluvias hacia el cuerpo
de agua principal del Sector 1 y evitar el encharcamiento del suelo.

Se llevara a cabo la recoleccion de Residuos de Construccion y Demolicion
(RCD) presentes dentro del Sector 1 del area protegida, dado que se evidencio la
presencia de este tipo de residuos en diferentes puntos del humedal.

Como actividad principal para la vigencia 2026, se realizara el establecimiento,
enriquecimiento y manejo integral de corredores y parcelas polinizadoras en la
RDH La Vaca, con el fin de promover el cambio de coberturas hacia aquellas
que generen mayores co-beneficios para el ecosistema de humedal.

Se requiere la programacion de una visita para evaluar el estado fitosanitario de
algunos individuos arboreos, debido a que se evidencia deterioro en varios de
ellos, lo cual hace necesario un diagnéstico y una posterior intervencion.

Asi mismo, se requieren podas de aclareo y realce en individuos puntuales que
presentan competencia por luz, con el fin de favorecer su 6ptimo crecimiento y
desarrollo.

De igual forma, se debera programar la emision de los conceptos de tala que se
encuentran pendientes para algunos individuos que presentan riesgo de
volcamiento y que no hacen parte de la fauna nativa del ecosistema. Para esta
labor se tendra en cuenta la articulacion con la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota, dado que algunos arboles se encuentran en taludes o
muy cerca del cuerpo de agua, por lo que se buscara una intervenciéon conjunta.

Con respecto a la zona sur del Sector 1, se solicita la realizacion de podas de
aclareo en el sector de los chilcos, con el fin de reducir la presencia de
habitantes de calle y la posible instalacion de cambuches. Adicionalmente, en
este sector se realizara el control de la especie lulo de perro, el cambio de la
malla negra de polietileno ubicada sobre el cerramiento de la puerta 4 y,
finalmente, cuando se realice el retiro del cerramiento definitivo que divide el
predio Monteverde y el humedal, se priorizara el mantenimiento del aula
ambiental ubicada dentro del predio Monteverde, y posterior también se
incluiran las actividades de manejo silvicultural y adaptativo al arbolado de este
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predio.

En la zona oriental, se requiere puntualmente el bordeo de senderos con suelda
con suelda, asi como el realce de un individuo de tomatillo que se encuentra
caido en este sector. Hacia la zona nororiental del Sector 1, se requieren plateos
a individuos ubicados en el bosque sagrado, los cuales se encuentran rodeados
de suelda con suelda, asi como el retiro de algunos Ciros muertos en pie
presentes en esta zona.

Por ultimo se plantea la instalacion de dos (2) nuevas doras de agua, las cuales
buscan facilitar el almacenamiento de agua para las actividades del contrato en
épocas de sequia, el lugar de las cosechadoras se concertara en conjunto con la
administradora y el componente operativo de la SDA, tentativamente podrian
quedar ubicadas en la zona nororiental del sector 1 (Bosque sagrado).

Actividades a realizar en
Sector 2 en la RDH de la
Vaca

Durante el recorrido realizado en el sector sur de la Reserva Distrital de
Humedal La Vaca (RDH La Vaca), se priorizaron diversas actividades en el
marco del contrato SDA-CD 20251465, correspondiente a la vigencia 2026.

Se buscara fortalecer la sefializacion de los senderos propuestos para este sector
del humedal, dado que, a pesar de haberse realizado labores de corte de pasto y
demarcacion, se requiere una mayor sefalizacion. Asi mismo, se solicité la
instalacion de barandas en los miradores propuestos para este sector.
Previamente, se evaluara la disponibilidad de la madera requerida para el
desarrollo de estas actividades.

Se realizaran podas estructurales sobre el cerramiento, utilizando
desgarretadora, con el fin de evitar el contacto de los individuos arbdreos con
cables de energia. Adicionalmente, se ejecutaran podas de aclareo orientadas a
mejorar la visibilidad del area.

Asi mismo, se realizaran plateos a los individuos arboreos, priorizando aquellos
de tipo adaptativo.

Como actividad principal dentro del marco del contrato vigente para la vigencia
2026, se llevara a cabo el establecimiento, enriquecimiento y manejo integral de
corredores y parcelas polinizadoras en la RDH La Vaca, con el proposito de
promover el cambio de coberturas hacia aquellas que generen mayores co-
beneficios para el ecosistema de humedal.

*En caso de ser necesario indicar en la “SINTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel,

Presentacion, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1 | Se priorizaron actividades del contrato con vigencia 2026 para realizarlas en la RDH de la Vaca.
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) El manejo de composteras se realizara de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital
de Ambiente (SDA) con base en los acuerdos de la Mesa Distrital de Humedales.
3 Se anexa proyeccion de actividades de la administradora de 1a RDH de la Vaca para la vigencia 2026.

4. COMPROMISOS

FECHALIMITE
COMPROMISO RESPONSABLE DE
CUMPLIMIENTO
I
5. ASISTENTES
NOMBRE CARGO FIRMA
Diana Maria Delgado Arias Administradora RDH de la Vaca m;aﬂa;g,

Dora Consuelo Villalobos

Delegada MDH

Camilo Morales Osma

Profesional de apoyo

Kevin Esteban Garibello Garzon

Gestor de campo
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