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1. OBJETO DE LA REUNION:

Definir las actividades a priorizar para el periodo 4 de ejecucién en la RDH Tingua Azul.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN TEMAS TRATADOS SINTESIS DEL TEMA
Recorrido para la priorizacién de Siendo las 9:20 am del 26 de enero del 2026 se da inicio al recorrido para
.. . para la definicién actividades dentro del contrato SDA-CD-20251465 en el
1 actividades para tercer periodo periodo 4 en la RDH Tingua Azul. Se reltnen Diego Almonacid,
dentro del contrato SDA-CD- .. . . .
20251465 (Administrador RDH Tingua Azul — SDA) y Luis Alejandro Angulo (Gestor de
Campo RDH Tingua Azul — SDA AB).
Definicion de actividades Se realizard el correspondiente reporte de presiones y amenazas dentro de
generales en la RDH la RDH por los medios y formatos dispuestos.

2 Se realizardn apoyos en las jornadas de recoleccion de residuos y
levantamiento de cambuches, llevadas a cabo con las alcaldias locales,
comunidad y otras entidades participantes. Se realizard la coordinacién de
las fechas con el administrador.

Definicion de actividades Se definieron las siguientes actividades dentro del sector:
Sector 1 - Se realizard recoleccién de residuos sélidos y RCDs con el fin de
evitar la consolidacién de puntos criticos.

- Control de exéticas invasoras como calabaza (Cucurbita pepo) y

3 forestales exdticas Higuerilla (Ricinus communis)

- Se realizard corte de pasto kikuyo en perimetro.

- Se readlizard manejo de las parcelas polinizadoras, retirando
arvenses y se evaluard un enriquecimiento dependiendo de la
disponibilidad de material vegetal.

Definicion de actividades Se definieron las siguientes actividades dentro del sector:
Sector 2 - Se atenderdn los puntos criticos con disposicion de RCDs y RSO en
este sector.

- Se realizard manejo de las parcelas polinizadoras, retirando
arvenses y se evdluard un enriquecimiento dependiendo de la
disponibilidad de material vegetal.

4 - Se realizard el corte de pasto kikuyo en perimetro.

-  Dependiendo de la disponibilidad de madera, se instalard una
escalinata en el sendero para mejorar transitabilidad.

- Se readlizara control de exéticas invasoras como calabaza
(Cucurbita pepo), cicuta (Conium maculatum) y forestales exdticas
Higuerilla (Ricinus communis).

5 Definicion de actividades Se definieron las siguientes actividades dentro del sector:

Sector 3
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Dependiendo de la disponibilidad de madera, se instalara
barandas en el drea de la escalinata instalada.

Se realizard manejo y monitoreo a los individuos de la plantacién.
Recoleccién de residuos sélidos y RCD.

Definicion de actividades
Sector 4

Se definieron las siguientes actividades dentro del sector:

Se coordinardn jornadas de recoleccién de residuos sélidos y RCD,
y se apoyara durante las jornadas de levantamiento de cambuches
u otras que se realicen con las Alcaldias Locales.

Se realizardn apoyos en podas de arbolado sobre sendero con el
fin de mejorar visibilidad y seguridad.

Se revisardn los senderos que presentan problemas de
anegamiento y se realizard su manejo mediante la aplicacién de
material chipeado para mejorar las condiciones de transitabilidad
en estos sectores.

Se evaluard el enriquecimiento de las parcelas polinizadoras,
dependiendo de la disponibilidad de material vegetal.

Corte de pasto kikuyo en perimetro.

Control de exdticas invasoras como calabaza (Cucurbita pepo),
higuerilla (Ricinus communis) y ojo de poeta (Thunbergia alata).
Retiro de llantas.

Recoleccion de residuos sélidos y RCD.

*En caso de ser necesario indicar en la “SINTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentacién, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1 Se definieron las actividades a llevar a cabo en el periodo 4 dentro de cada uno de los sectores y otras

actividades generales.

2 Se hara uso de los diferentes formatos establecidos en el contrato SDA-CD-20251465 para dar reporte
de la ejecucion de las actividades y reporte de novedades.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO

FECHA LIMITE DE

RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

Ejecutar las actividades acordadas en esta acta, en
articulacion con el equipo de la SDA, asegurando su | Aguas de Bogotd SA ESP

Periodo 4— febrero

o . . 2026
cumplimiento y reportando cualquier eventualidad.
5. ASISTENTES
NOMBRE CARGO FIRMA

Luis Alejandro Angulo

Gestor de campo RDH Tingua Azul W w
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