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TITULO DE LA REUNION:

Proyeccion de actividades Periodo 4 - RDCH El Tunjo

DEPENDENCIA QUE CONVOCA: SDA - GGA - AB

FECHA: 31-01-2025 HORA DE INICIO:

11:00 am

1. OBJETO DE LA REUNION:

Proyeccion de actividades a realizar durante el periodo 4 en RDCH_TU

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN TEMAS TRATADOS

SINTESIS DEL TEMA

1 Proyeccion de Actividades P4

Siendo las 11:00 am se reuinen los administradores de Direccion de areas
protegidas de la Secretaria Distrital de Ambiente Andrés Guerrero identificado
con cedula de ciudadania 1030648785 y Gineth Angulo identificada con cedula
de ciudadania 1100482134 Junto al Gestor de Campo (AB) Juan Gutiérrez de
manera virtual con el fin de realizar la proyeccion de actividades para
periodo 4 de intervencién en el RDCH El Tunjo.

A continuacién, se relacionan las actividades a desarrollar para el P4 segun cada
sector:

Sector 01

- Realizar manejo de refugio para fauna S1 localidad de Ciudad Bolivar.

- Realizar control de especies exoticas forestales (Acacia e Higuerilla) en
zonas anexo a cicloruta y Libélula localidad de Ciudad Bolivar durante
la semana 03 de intervencion.

- Llevar a cabo control de especies invasoras enredaderas, parasitas y
oportunistas (Cicuta y Pepinillo) en las localidades de Tunjuelito y
Ciudad Bolivar a necesidad durante la semana 03 de intervencién.

- Realizar Recoleccién de RSO y RCD’S durante semana 2 y semana 4
de intervencion en articulacién con la administracion.

- Realiza adecuacion de infografia de avisos SDA ubicados por zona de
la libélula.

- Se solicita apoyo a la administracion para jornada conmemorativa que
tendra lugar el dia 02 de febrero del afio en curso.

Sector 02

- Realizar Recoleccién de RSO y RCD’S durante semana 2 y semana 4
de intervencion en articulacion con la administracion.

Sector 03

- Realizar Recoleccién de RSO y RCD’S durante semana 2 y semana 4
de intervencion en articulacion con la administracion.
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- Realizar control de especies invasoras enredaderas, parasitas y
oportunistas (Calabaza, Cicuta, Cardo) a necesidad y de manera
progresiva costado anexo a meandro anexo a casa de Vigilancia
(Guardabosque) en las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolivar.

- Realizar control de especies exdticas forestales (Acacia, Higuerilla)
Costado anexo a casa de vigilancia, Isla del sol, Nuevo Muzu
Localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolivar.

- Control de Retamo espinoso y lis desde Av. Gaitan Cortes hasta isla del
sol entre las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolivar. Es de aclarar
que, se prioriza control total de rebrotes.

Sector 04

- Realizar Recoleccién de RSO y RCD’S durante semana 2 y semana 4
de intervencion en articulacion con la administracion.

- Realizar control de especies invasoras enredaderas, parasitas y
oportunistas (Calabaza, Cicuta, Cardo) a necesidad y de manera
progresiva costado anexo a meandro anexo a casa de Vigilancia
(Guardabosque) en las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolivar.

- Realizar control de especies exdticas forestales (Acacia, Higuerilla)
Costado anexo a casa de vigilancia, Isla del sol, Nuevo Muzu
Localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolivar.

Adicionalmente, se solicita visita técnica de viverista para recorrido de
verificacion y evaluacion de estado fitosanitario de arbolado objeto de manejo de
los S1y S2 entre las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolivar.

Se recomienda continuar con el manejo integral de las zonas y/o areas definidas
de tal manera que se vea un corte de intervencion continuo.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde la administracion de la SDA se imparten
instrucciones para dar continuidad a las intervenciones en el Sector 3 (S3) e iniciar
las actividades en el Sector 4 (S4). Asi mismo, se deja constancia de que la
frecuencia de recoleccion de RSO y RCD se realizara de manera quincenal.

*En caso de ser necesario indicar en la “SINTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentacion, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
1 Se Especifican las actividades a desarrollar en cada Sector de la RDCH El Tunjo, en los plazos establecidos
y de manera progresiva durante el desarrollo del Periodo 04 para su Cumplimiento.
2
3
4
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4. COMPROMISOS
FECHA LIMITE DE
COMPROMISO RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
Ejecutar las actividades acordadas en la presente acta Gestor de campo (AB) Periodo 4
——
5. ASISTENTES
NOMBRE CARGO FIRMA
Gineth Angulo Piza Administradora SDA

Gineth Angulo

Andrés Guerrero Mayorga

Administrador SDA

Juan David Gutiérrez Ospina

Gestor de Campo (AB)
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