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TÍTULO DE LA REUNIÓN: ACTA PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES P4 - 2026 EN PDEM SZ 

DEPENDENCIA QUE CONVOCA: AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P GGA Y ADMINISTRACIÓN PDEM SZ -SDA  

FECHA: 28-01-2026 HORA DE INICIO: 9:30 A.M. 

 
 

1. OBJETO DE LA REUNIÓN: 
 

Plantear las actividades a ejecutar durante el Periodo 4 de 2026, en el marco del contrato interadministrativo N°. 
20251465 en el Parque Distrital Ecológico de Montaña PDEM Serranía El Zuque (PDEM SZ). 
 

 
2. TEMAS TRATADOS: 
 

ORDEN TEMAS TRATADOS SÍNTESIS DEL TEMA 

1 

 
GENERALIDADES 
RECORRIDO PDEM SZ 
 
 

Siendo las 9:30 A.M. en el PDEM SZ, se reunieron Juan Diego Molano 
Administrador del PDEM SZ (SDA) e Ingrid Carolina Gómez, Gestora de 
Campo de Aguas de Bogotá (AB). Con el fin de establecer las actividades a 
ejecutar en el Periodo 4,  durante el mes de febrero de 2026 en el marco 
del contrato interadministrativo N° 20251465 
 
A continuación, se especifican las actividades correspondientes: 
 

2 

ACTIVIDADES ZONA 
ADMINISTRATIVA  

Control de Retamo espinoso – 4170 m2 * 

Control exóticas herbáceas invasoras – 450 m2 

Rescate de plántulas – 91 unidades  

Recolección de residuos 

Manejo de biomantos  

Producción de compost y Manejo de lombricultivo ** 

 

3 

 
ACTIVIDADES JARDÍN DE 
ESPECIES NATIVAS 
 
 
 

Control de Retamo espinoso – 4170 m2* 
Control de Chusque de páramo – 1540 m2* 
Control de Exóticas forestales (eucalipto) – 450 m2 
Recolección de residuos  
Manejo a módulos de vegetación nativa – 3400 m2 *** 
Producción de compost – Ubicación nueva Zona de Compostaje, Sector 
Aguas Claras ** 

4 

 
ACTIVIDADES LAY 
 

Apoyo en Jornada de Talas de Exóticas forestales  
Apoyo en construcción punto de Acopio Maderas – 2 puntos  
Producción de compost** 
Recolección de residuos  

*En caso de ser necesario indicar en la “SÍNTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, 
etc.). 
 

3. CONCLUSIONES  
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CONCLUSIONES 

1 Se da por finalizada la reunión, las actividades de apoyo en adecuación de puntos de acopio de madera 
serán consultadas a profesional ambiental. Se dan pautas para continuar el desarrollo de actividades y 
se realizan las siguientes observaciones: 
 
*La meta de control de Retamo y control de chusque de páramo, mencionadas recogen las áreas 
controladas de retamo y chusque en todo el Parque, ejecutadas bien sea por AB y otra empresa 
contratista.  
 
**Se solicita preparar la zona de lombricultivo para la implementación de nuevas camas de lombricultivo, 
nuevas pilas de compostaje en el Sector de La Y y Sector Jardín de Especies Nativas (sector Aguas Claras 
con el fin de alcanzar una meta anual de producción de compost de 350 Kg. 
 
***La meta de manejo a módulos de vegetación nativa incluye las actividades ejecutadas por AB y otra 
empresa contratista. 
 

 
 
4. COMPROMISOS  
 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA LIMITE DE 
CUMPLIMIENTO 

 
Dar cumplimiento a las actividades establecidas y 
proyectadas en PDEM SZ para P4 

Aguas de Bogotá. S.A. E.S.P 
Cuadrilla PDEM SZ 

Tiempo de 
ejecución P4 en el 

Contrato 
Interadministrativo 

N°20251465 

 
 

5. ASISTENTES 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Juan Diego Molano Administración PDEM SZ  

 
 
 

Ingrid Carolina Gómez Lozano  Gestora de campo AB Ingrid Gómez  

   

   

   

 




