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TiTULO DE LA REUNION:

ACTA PROYECCION DE ACTIVIDADES P4 - 2026 EN PDEM SZ

DEPENDENCIA QUE CONVOCA:

AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P GGA Y ADMINISTRACION PDEM SZ -SDA

FECHA:

28-01-2026

HORA DE INICIO: 9:30 A.M.

1. OBJETO DE LA REUNION:

Plantear las actividades a ejecutar durante el Periodo 4 de 2026, en el marco del contrato interadministrativo N°.
20251465 en el Parque Distrital Ecolégico de Montafia PDEM Serrania El Zuque (PDEM SZ).

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN

TEMAS TRATADOS

SINTESIS DEL TEMA

GENERALIDADES
RECORRIDO PDEM SZ

Siendo las 9:30 A.M. en el PDEM SZ, se reunieron Juan Diego Molano
Administrador del PDEM SZ (SDA) e Ingrid Carolina Gomez, Gestora de
Campo de Aguas de Bogota (AB). Con el fin de establecer las actividades a
ejecutar en el Periodo 4, durante el mes de febrero de 2026 en el marco
del contrato interadministrativo N° 20251465

A continuacién, se especifican las actividades correspondientes:

ACTIVIDADES ZONA
ADMINISTRATIVA

Control de Retamo espinoso — 4170 m2 *

Control exdticas herbaceas invasoras — 450 m2
Rescate de plantulas — 91 unidades

Recoleccion de residuos

Manejo de biomantos

Produccion de compost y Manejo de lombricultivo **

ACTIVIDADES JARDIN DE
ESPECIES NATIVAS

Control de Retamo espinoso — 4170 m2*

Control de Chusque de paramo — 1540 m2*

Control de Exdticas forestales (eucalipto) — 450 m2

Recoleccién de residuos

Manejo a modulos de vegetacion nativa — 3400 m2 ***

Produccion de compost — Ubicacion nueva Zona de Compostaje, Sector
Aguas Claras **

ACTIVIDADES LAY

Apoyo en Jornada de Talas de Exodticas forestales

Apoyo en construccion punto de Acopio Maderas — 2 puntos
Produccion de compost**

Recoleccién de residuos

3. CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

Se da por finalizada la reunidn, las actividades de apoyo en adecuacidn de puntos de acopio de madera
serdn consultadas a profesional ambiental. Se dan pautas para continuar el desarrollo de actividades y
se realizan las siguientes observaciones:

*La meta de control de Retamo y control de chusque de paramo, mencionadas recogen las areas
controladas de retamo y chusque en todo el Parque, ejecutadas bien sea por AB y otra empresa
contratista.

**Se solicita preparar la zona de lombricultivo para la implementacidn de nuevas camas de lombricultivo,
nuevas pilas de compostaje en el Sector de La Y y Sector Jardin de Especies Nativas (sector Aguas Claras
con el fin de alcanzar una meta anual de produccion de compost de 350 Kg.

***] a meta de manejo a mddulos de vegetacién nativa incluye las actividades ejecutadas por AB y otra
empresa contratista.

4. COMPROMISOS

FECHA LIMITE DE

COMPROMISO CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE

Tiempo de

proyectadas en PDEM SZ para P4

Dar cumplimiento a las actividades

establecidas vy

Aguas de Bogotd. S.A. E.S.P
Cuadrilla PDEM SZ

ejecucion P4 en el
Contrato
Interadministrativo
N°20251465

5. ASISTENTES

NOMBRE

CARGO

Juan Diego Molano

Administraciéon PDEM SZ

Ingrid Carolina Gdmez Lozano

Gestora de campo AB
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