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TÍTULO DE LA REUNIÓN: 
Plan de Acción periodo 4 - OAIA Entrenubes Sector CAT Predio 
La Primavera.  

DEPENDENCIA QUE CONVOCA: SDA - GGA - AB 

FECHA: 28/01/2026 HORA DE INICIO: 11:30 am 

 
 

1. OBJETO DE LA REUNIÓN: 
 

Realizar el recorrido para establecer el plan de acción correspondiente al periodo 4 del presente contrato 
CD-20251465 para OAIA Entrenubes sector CAT predio La Primavera.  

 
2. TEMAS TRATADOS: 
 

ORDEN TEMAS TRATADOS SÍNTESIS DEL TEMA 

1 

Plan de Acción Periodo 4 
OAIA Entrenubes Sector 
CAT Predio la primavera 

Se llevó a cabo reunión técnica en el OAIA–PDEMEN, sector La 
Primavera, con la participación de los profesionales de la Secretaría 
Distrital de Ambiente (SDA): Susana Rodríguez, Leonor Nieves, 
Clara Triana, Bertha Fernández, así como del profesional de apoyo 
Camilo Morales Osma y el gestor de campo Cristian Pulido, de la 
Empresa de Aguas de Bogotá SA ESP, con el fin de verificar el 
estado de las áreas intervenidas durante las actividades de tala 
ejecutadas en períodos anteriores. 
 
Durante el recorrido se dejó constancia formal de la solicitud de las 
fechas de finalización de las actividades de tala en el RDH Techo, 
requeridas para programar la intervención de la cuadrilla en el predio 
La Primavera, relacionada con el aprovechamiento de la madera y la 
disposición adecuada de parte de los residuos vegetales generados 
por las talas. Se definen las siguientes actividades para el periodo 4: 
 

• Aprovechamiento madera producto de las actividades de 
sustitución llevadas a cabo en el periodo 2. 

• Control de rebrotes de eucalipto. 

• Recolección de residuos ordinarios. 

• Manejo de trinchos. 

• Elaboración de tutores. 
 
Finalmente, como recomendación técnica y en atención a criterios 
de seguridad y prevención de riesgos, se indicó la necesidad de 
asegurar nuevamente las tablas sueltas de las barreras de 
contención (trinchos) las cuales presentan puntillas expuestas, 
fijándolas de manera adecuada a los postes, con el fin de evitar 
posibles accidentes al personal que desarrolla actividades en el área 
intervenida. 
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3. CONCLUSIONES  
 

CONCLUSIONES 

1 La reunión técnica permitió verificar el estado de las áreas intervenidas en el OAIA–PDEMEN, 
sector La Primavera, y establecer lineamientos claros para la continuidad de las actividades en 
el predio. 

 
 

4. COMPROMISOS  
 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA LIMITE DE 
CUMPLIMIENTO 

Llevar a cabo las actividades establecidas en el acta 
durante el periodo 4 

Aguas de Bogotá SA ESP Febrero 

 
 
 
 

5. ASISTENTES 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Susana Rodríguez Castellanos Profesional Restauración  

Leonor C. Nieves D. Profesional Restauración  

Camilo Morales Osma Profesional Apoyo  

Bertha Fernández Profesional apoyo PDEMEN  

Clara Triana Administradora PDEMEN  

Cristian Camilo Pulido G. Gestor de Campo 
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