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Realizar un recorrido de verificación de las actividades ejecutadas durante el Período 3 del proyecto 
SDA 20251465 en OAIA Vivero Soratama. 
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TÍTULO DE LA REUNIÓN: 
Verificación de actividades ejecutadas en el periodo 3 del 

proyecto SDA 20251465 en OAIA Vivero Soratama 

DEPENDENCIA QUE 
CONVOCA: 

SDA – GGA - AB 

FECHA: 29/01/2026 
HORA DE 
INICIO: 

11:20 am 

 

 

1. OBJETO DE LA REUNIÓN: 
 

 
2. TEMAS TRATADOS: 

 

ORDEN TEMAS TRATADOS SÍNTESIS DEL TEMA 
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Recorrido de verificación de 
actividades ejecutadas en el 
mes de enero de 2026 

El día 29 de enero de 2026 se llevó a cabo un recorrido de 
verificación de las actividades ejecutadas en OAIA Vivero Soratama 
durante el mes de enero de 2026, correspondientes al Período 3. 
Durante el recorrido se contó con la participación del administrador 
del vivero José Joaquín Ávila y la Gestora de Campo de Aguas de 
Bogotá, Ana María Nivia. 
 

 
Para ello se realizó la presente acta que tiene como objetivo 
consolidar, documentar y dejar constancia de los resultados de las 
actividades ejecutadas, así como verificar el cumplimiento de las 
metas y proyecciones establecidas en el plan de acción definido 
para el período correspondiente. 
 

Se evidenció que las actividades establecidas y las metas 
proyectadas se cumplieron a cabalidad, arrojando avance positivo 
de acuerdo con lo establecido en el periodo, dentro de las 
actividades ejecutadas se encuentran las siguientes: 

 

1. Aporqué de Arrayan (Myrcianthes leucoxyla) y Cucharo 
blanco (Myrsine guianensis) en la zona Arboretum 

2. Control de arvenses en bolsas. 
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  3. Reembolse de individuos vegetales 

4. Traslado de material vegetal 

5. Riego general 

6. Preparación de sustrato 

7. Aporqué en zonas 1,3,4 y 5 

8. Aseo general 

9. Adecuación de eras 

10. Llenado de bolsas 
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Resultados de la 

Verificación 

 
Mencionado lo anterior se verifica el cumplimiento de las 
actividades programadas en plan de acción del periodo 3, 
mostrando el avance y rendimiento esperado. Finalmente, el trabajo 
articulado entre la gestión en campo y la administración del vivero 
permitió una verificación eficiente, un registro completo y oportuno 
de los resultados obtenidos. 
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*En caso de ser necesario indicar en la “SÍNTESIS DEL TEMA” los documentos adjuntos (PDF, 
Excel, Presentación, etc.). 

3. CONCLUSIONES 

 

CONCLUSIONES 

1 Se confirma el cumplimiento satisfactorio de las actividades programadas para el Período 
3 del proyecto SDA 20251465. 
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4. COMPROMISOS 

 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA LIMITE 

DE 
CUMPLIMIENTO 

Dar continuidad a la ejecución de las actividades 
establecidas para los próximos periodos del 
proyecto 

Aguas de Bogotá  

   

5. ASISTENTES 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

José Joaquin Avila Administrador de Vivero Soratama 
 

Ana María Nivia Gestora de campo 
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