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[INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATO X CONVENIO
Contrato numero: 1.330.17.13-1649 de 20 DE ENERO DE 2025

Disponibilidad presupuestal: CDP No. 5500005924 del 13 de ENERO de 2025; Registro
presupuestal RPC No. 5600076268 del 20 de ENERO de 2025. Apropiaciones:’
121000/1159/2320202008/3533003030030000/P135-102430/1/1/01/23 ingresos corrientes de libre
destinacion/SRIA AMBIENTE Y DESA/servicios prestados/Biodiversidad, Valle, rio/BRINDAR
ACOMPANAMIENTO PROFESIONAL, TECNICO Y A

Eje, Objetivo, Metay Componente del Plan de Desarrollo y que sera atendido con este contrato:

PILAR O LINEA ESTRATEGICA 3: Valle biodiverso, cultura e incluyente
LINEA DE ACCION: NA
PROGRAMA: 33 - Valle biodiversidad y resiliencia
SUBPROGRAMA 3300303 - Biodiversidad, Valle, rios y montaias
'META DE RESULTADO 33003 - Recuperar al menos 9000 hectareas de ecosistemas degradados
‘que derive en la revitalizacion del territorio, bienestar de la comunidad y recuperacion de sus
| servicios ecosistémicos
META DE PRODUCTO: MP3300303033202005 impactar al menos 4.000 hectareas en areas
- estratégicas para la conservacion del recurso hidrico y en areas de importancia para la proteccién
'y recuperacion de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos asociado en el periodo de
gobierno.
OBJETIVO PRINCIPAL: Restaurar areas de importancia estratégica para la proteccion del recurso
hidrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las cuencas hidrograficas del
Departamento del Valle del Cauca.
OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar acciones de conservacion, proteccion y recuperacion del
recurso hidrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en cuencas hidrograficas.
ELEMENTO PEP: PI35-102430/1/1/01/23
Brindar acompanamiento profesional, técnico y asistencial que soporten el seguimiento, monitoreo,
| verificacion y reporte de acciones desarrolladas para la restauracion, proteccion y recuperacion del
recurso hidrico, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
Posicién Presupuestaria: 2-320202008
Cuenta Mayor: 5507052101
Objeto del contrato: “PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE
LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO, LA
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL
 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

| AUDREY BAHAMON GOMEZ
' Supervisor: Subdirector Técnico Apoyo a la Gestién
. |C.C.31.574.698; Teléfono: 3122410009
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LUIS FERNANDO RESTREPO GUZMAN
. Contratista: Ubicacién: Subdireccion técnica de apoyo a la Gestién
C.C. 16.724.210; Teléfono: 3187343102

[OBUETIVO DEL INFORME %
Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y
plan de trabajo presentado en ENERO de 2025 por lo que se concluye que, las obligaciones
contractuales durante ENERO de 2025 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccion
por el departamento del Valle del Cauca y el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U

OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL
CONTRATISTA.

1: Acompaiiar las jornadas de los procesos de planeacion
institucional que contribuyan con el alcance de los objetivos
trazados en el proyecto objeto del contrato.

2: Realizar seguimiento a proyectos de inversion en el marco
de politicas, planes, programas y acciones que permitan el
cumplimiento del proyecto objeto del contrato.

Especificaciones 3: Acompanar los procesos de planeacion para la radicacion
Actividades ! 0 de los proyectos de inversion de la Secretaria de Ambiente y
‘ Ofali Ao s Desarrollo Sostenible ante el Banco de Programas yi
‘ Espegcificas Proyectos del Departamento del Valle del Cauca.

4: Realizar un informe de gestion trimestral sobre el estado
Contractuales.

de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo,
Conversatorios Ciudadanos y la plataforma PIIP en el marco
del proyecto.
5: Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin
de cumplir con los objetivos fijados por el Modelo Integrado
de Planeacion y Gestion — MIPG. 6: Cumplir con las demas
actividades que le sean asignadas por el supervisor.

Porcentaje de cumphmlento de las espemﬁcacmnes
actividades u obligaciones especificas contractuales de

acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de 100%

Porcentaje de ENERO de 2025.

Cumplimiento Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,

actividades u obligaciones especificas contractuales en lo 5%
transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo
acordado en el mismo

Otras consideraciones Sin novedad
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Compromisos adquiridos
Compromiso | Fecha de entrega Responsable
Sin novedad ; |
Préffoga, suspensiones oadiciones

Fecha suspension, prorroga o adiciones | Fecha de reinicio E Responsable
| |

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas juridicas en
contratacion publica.

' ACTIVIDAD 1. Acompaniar las jornadas de los procesos de planeacién institucional que contribuyan
' con el alcance de los objetivos trazados en el proyecto objeto del contrato.

¢ Realizé el plan de trabajo a desarrollar en el marco del contrato 1.330.17.13-1649 de
20/01/2025, con las actividades a realizar y el respectivo cronograma.

e Asisti6 a la capacitacion de la plataforma integral de inversion de proyectos PIIP de la
Direccion Nacional de Planeacion, logrando subir la informacion relacionada con los seis (6)
proyectos de inversion que tiene la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ACTIVIDAD 2. Realizar seguimiento a proyectos de inversién en el marco de politicas, planes,
programas y acciones que permitan el cumplimiento del proyecto objeto del contrato

o Realizd el plan de trabajo a desarrollar en el marco del contrato 1.330.17.13-1649 de
20/01/2025, con las actividades a realizar y el respectivo cronograma.

¢ Llevara a cabo el seguimiento a los proyectos de inversion, una vez comience la ejecucién
de los mismos,

ACTIVIDAD 3. Acompaiiar los procesos de planeacion para la radicacion de los proyectos de
inversion de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible ante el Banco de Programas y
Proyectos del Departamento del Valle del Cauca.

e Realiz el plan de trabajo a desarrollar en el marco del contrato 1.330.17.13-1649 de
20/01/2025, con las actividades a realizar y el respectivo cronograma

e Comenzo la planeacién de la construccion de proyectos de inversion que pudieran llevarse
al Banco de Programas y Proyectos del Departamento del Valle del Cauca.

'ACTIVIDAD 4. Realizar un informe de gestion trimestral sobre el estado de cumplimiento de las '
metas del Plan de Desarrollo, Conversatorios Ciudadanos y la plataforma PIIP en el marco del |
proyecto.

¢ Realiz6 el plan de trabajo a desarrollar en el marco del contrato 1.330.17.13-1649 de
20/01/2025, con las actividades a realizar y el respectivo cronograma.
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Comenzé a recopilar informacién que sirva de insumo para la elaboracién del informe
trimestral.

ACTIVIDAD 5. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los
objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeacion y Gestién - MIPG.

Realizo el plan de trabajo a desarrollar en el marco del contrato 1.330.17.13-1649 de
20/01/2025, con las actividades a realizar y el respectivo cronograma.

Asistié a la capacitacion de generalidades de Modelo Integrado de Planeacién y Gestion,
proporcionada por la lider de MIPG

ACTIVIDAD 6. Cumplir con las demas actividades que le sean asignadas por el supervisor.

Realizé el plan de trabajo a desarrollar en el marco del contrato 1.330.17.13-1649 de
20/01/2025, con las actividades a realizar y el respectivo cronograma.

Asistio a reunion para la capacitacion de presentacion y rendicion de la cuenta 2025.

Seguimiento técnico segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo
es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion técnica se puede agregar.

e Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron
de conformidad con el Estatuto de Contratacion Publica, las normas de calidad
y de gestion documental.

e Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el

contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su

reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:

NO APLICA.

Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA.

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las
garantias del contrato: NO APLICA.

[SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO l
Seguimiento administrativo segiin corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo
es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién administrativa se puede agregar.

Expediente electronico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la
normativa aplicable: NO APLICA

Aprobacién de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de los

|
|
[
|

~_documentos del proceso: NO APLICA. |
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Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud |
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable
de acuerdo con la naturaleza del contrato: el contratista se acoge al decreto 1273 del 2018, se |
evidencia estar afiliado a la EPS SANITAS, Fondo de Pensiones COLPENSIONES y ARL POSITIVA, |
Se verificé su afiliacion, segtin la clausula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018

|y 948 de 2018.
|
INFORME FINANCIERO
COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
(Anticipo, ;
Concepto Valor avances, Fecha Valor Observaciones
pagos)
Valor inicial del
CORIIato $24.000.000
Valor Adiciones 30
Reajustes $0
Actualizaciéon de $0
precios
Valor Total del Contrato | 24.000.000
Valor pagado $0

Valor causado que no
se ha pagado

$6.000.000

Valor total ejecutado $6.000.000
Valor saldo por ejecutar | $18.000.000
Intereses moratorios |$0

[SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Seguimiento financiero y contable seguin corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si
no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion financiera o contable se

puede agregar.

e Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal,
la planeacién de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta
financieramente como se perfecciond, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se

ejecutan de acuerdo a lo pactado.

e Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a
satisfaccién de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es
suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de
las actividades ejecutadas por el Contratista segun el objeto y sus especificaciones.

e Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago
y de liquidacion del mismo: NO APLICA.
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e Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del mismo,
en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.

e Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del objeto del
contrato cuentan con autorizacion y se encuentran justificadas técnica, presupuestal y
juridicamente: NO APLICA.

e Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que
correspondan para efectuar: NO APLICA.

Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene

entregables.

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR

VALOR TOTAL

Entregable 1: $ $
Actividades:

Entregable 2: $ $
Actividades:

Entregable 3: $ $
Actividades:

Entregable 4: $ $
Actividades:

TOTALES: $ $
IE'EGUIMIEN’TFO?JURI'DI'CO e A U e R IR ]

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pension y ARL, segun lo
establecido en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el articulo
18 dela Ley 1122 de 2007, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, segun la Ley 80 de 1993,
Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el
- contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
‘o prohibicion para estar contratado; el contratista no genera relacién laboral alguna con el
Departamento segln el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

[INFORME SOBRE SANCIONES * l
NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO -
INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS
NO APLICA

t
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'Fecha del préximo informe 12 | De l FEBRERO | de ; 2025 |

| Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

24

dias del mes de ENERO

de 2025

.

AUDRY BAHAMON GOMEZ
Subdirector Técnico Apoyo a
C.C. 31.574.698
SUPERVISORA

la Gestién
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