
SALDO POR PAGAR

DURACIÓN 
PERIODO 

(MES)

VALOR 
PRESENTE ACTA

DURACIÓN 
PERIODO 

(MES)

VALOR 
PRESENTE ACTA

DURACIÓN 
(MES)

VALOR TOTAL 
ACUMULADO

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN

1.0 100% $7,950,000 4.5 2.01 71,907,750$           0.70 11,185,650$        1.00 15,979,500$        1.70 27,165,150.00$            37.78% 44,742,600$               
1.0 100% $5,618,000 4.5 2.01 50,814,810$           0.70 7,904,526$          1.00 11,292,180$        1.70 19,196,706.00$            37.78% 31,618,104$               
1.0 100% $5,618,000 4.5 2.01 50,814,810$           0.70 7,904,526$          0.83 9,372,509$          1.53 17,277,035.40$            34.00% 33,537,775$               
1.0 100% $5,618,000 4.5 2.01 50,814,810$           0.70 7,904,526$          0.70 7,904,526$          1.40 15,809,052.00$            31.11% 35,005,758$               
1.0 100% $5,618,000 4.5 2.01 50,814,810$           0.70 7,904,526$          1.00 11,292,180$        1.70 19,196,706.00$            37.78% 31,618,104$               
1.0 100% $3,392,000 4.0 2.01 27,271,680$           0.70 4,772,544$          1.00 6,817,920$          1.70 11,590,464.00$            42.50% 15,681,216$               
1.0 30% $7,208,000 4.0 2.01 17,385,696$           0.70 3,042,497$          1.00 4,346,424$          1.70 7,388,920.80$              42.50% 9,996,775$                 

319,824,366$         50,618,794.80$    67,005,239.40$    117,624,034.20$          36.78% 202,200,331.80$        

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA
VALOR 

UNITARIO 
PLAZO 

(MESES)
FM

VALOR TOTAL 

DURACIÓN 
PERIODO 

(MES)
VALOR 

PRESENTE ACTA

DURACIÓN 
PERIODO 

(MES)
VALOR 

PRESENTE ACTA
DURACIÓN 

(MES)
VALOR TOTAL 
ACUMULADO

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN

SALDO POR PAGAR

1 Mes 1,200,000.00$   4.5 5,400,000$            0.70 840,000$             1.00 1,200,000$          1.70 2,040,000.00$              37.78% 3,360,000$                 

1 Mes 500,000.00$      4.5 2,250,000$            0.70 350,000$             0.00 -$                         
0.70

350,000.00$                 15.56%
1,900,000$                 

1 Mes 500,000.00$      4.5 2,250,000$            0.70 350,000$             1.00 500,000$             
1.70

850,000.00$                 37.78%
1,400,000$                 

5 Mes 465,000.00$      4.0 9,300,000$            0.70 1,627,500$          1.00 2,325,000$          
1.70

3,952,500.00$              42.50%
5,347,500$                 

5 Mes 40,000.00$        4.0 800,000$               0.70 140,000$             1.00 200,000$             1.70 340,000.00$                 42.50% 460,000$                    
4 Mes 150,000.00$      4.5 2,700,000$            0.70 420,000$             1.00 600,000$             1.70 1,020,000.00$              37.78% 1,680,000$                 
1 Mes 250,000.00$      4.5 1,125,000$            0.70 175,000$             1.00 250,000$             1.70 425,000.00$                 37.78% 700,000$                    
1 Estimado 15,000,000.00$  1.0 15,000,000$           0.22 3,300,000$          0.28 4,200,000$          0.50 7,500,000.00$              50.00% 7,500,000$                 
1 Estimado 15,000,000.00$  1.0 15,000,000$           0.22 3,300,000$          0.28 4,200,000$          0.50 7,500,000.00$              50.00% 7,500,000$                 
7 Unidad 160,000.00$      1.0 1,120,000$            1.00 1,120,000$          1.00 1,120,000.00$              100.00% -$                               

319,824,366$         50,618,795$        67,005,239$        117,624,034$               202,200,332$             
54,945,000$           11,622,500$        13,475,000$        25,097,500$                 29,847,500$               

374,769,366$         62,241,294.80$    80,480,239.40$    142,721,534$               232,047,832$             
71,206,180$           11,825,846.00$    15,291,245.00$    27,117,091$                 44,089,088$               

445,975,546$         74,067,140.80$    95,771,484.40$    169,838,625$               276,136,920$             
1,236,326$            639,866.00$        -$                         639,866$                      596,460$                    

447,211,872$         74,707,007$        95,771,484$        170,478,491$               276,733,380$             

VALOR TOTAL EJECUTADO HASTA EL ACTA No 2 170,478,491.20

SALDO POR PAGAR 276,733,379.80$          

JORGE BELTRAN CATUMBA ADRIAN ALEJANDRO FRANCO PABON
Contratista Interventoría Supervisor 

Auxilio para gastos de Papeleria, Impresiones, fotocopias y otros 

Auxilio de Transporte (para profesionales y tecnólogos que 
visitan los frentes de Obra )

Costo directo de personal, incluido, factor multiplicador (A)

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA

Auxilio por celulares, equipo y consumo 

Auxilio para alquiler de equipos de cómputo con software, 
Auxilio, muebles y Dotacion de la oficina, artículos de Aseo 
Ensayos de laboratorio 
Estudio y asesorías jurídicas, contables y técnicas 
Chaqueta profesionales y personal de Obra, según manual de 

Subtotal otros costos directos (B).
Subtotal A+B=C
IVA 19%
Subtotal C
Polizas 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

OTROS COSTOS DIRECTOS
Auxilio de arrendamiento de oficina, oficina para el proyecto
Auxilio de servicios públicos, oficina del proyecto(energía, 
acueducto, gas, telefonía e Internet )

Profesional social
Profesional seguridad y salud en el trabajo. SST
Tecnólogo en obras civiles
Especialista para PMT.

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
Personal profesional:
Director de Interventoria
Residente de Interventoria
Profesional Ambiental

SALARIO 
PLAZO 

(MESES)
VALOR TOTAL 

ACTA PARCIAL No. 1 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4600106046 de 2025

INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
CONTENCIÓN, PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y

COMPLEMENTARIAS

CONSOLIDADO DE PAGO ACTAS DE INTERVENTORÍA  

CARGO/OFICIO

ACUMULADA

CANTIDAD
% 

DEDICACIÓN 
FM

ACTA PARCIAL No. 2


