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DATOS GENERALES 
 

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME  
A 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
FÍSICA PRESUPUESTAL 

11% 0% 

 
INFORME PERIÓDICO  N°  
 

 
INFORME   UNICO 
 

 

Datos del supervisor 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR Orlando Reyes 

DEPENDENCIA Oficina de Tecnología – grupo de infraestructura 

CARGO Técnico Administrativo 

FUNCIONARIO APOYO A LA SUPERVISIÓN N/A 

 

Datos del contrato supervisado 

 

NUMERO Y TIPO DE CONTRATO Aceptación de Oferta 018 de 2019 

 

OBJETO : Contratar los servicios de soporte técnico para las herramientas Microsoft, de conformidad con las 
especificaciones técnicas de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. 
CONTRATISTA IG SERVICES SAS   

FECHA DE CONTRATO 24/04/2019 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT DEL CONTRATISTA 900693655-1 

VALOR $ 22.703.727 

PLAZO 31/12/2019 

FECHA ACTA DE INICIO 29/04/2019 

FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL 
CONTRATO 

31/12/2019 

ADICION N/A 

PRORROGA N/A 

SUSPENSIÓN N/A 

VENCIMIENTO PÓLIZAS Y GARANTÍAS Cumplimiento: 31/12/2021 
Calidad de servicio: 31/12/2021 
Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales : 
31/12/2021 

 

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 
 

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
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OBLIGACIÓN 
DESCRIPICIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS 

OBLIGACIONES 

1  Soprte reactivo  
Soporte proactivo  
Soporte en stio  

Se adjunta documentacion de soportes 
prestados en las diferentes herramientas 
Microsoft 

29 19 04  26 19 08 

 

X 1 
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2. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO DEL 
CONTRATO 
Se ejecuta fase  contrato, la cual consiste en realizar el diagnostico de las plataformas Microsoft de la Entidad, 

todo esto con el fin de verificar el estado de la plataforma, se evalúan las observaciones resultantes de la 

actividad para ser ejecutadas en beneficio del mejoramiento y ajuste a las mejores prácticas expuestas para el 

fabricante para implementación, configuración y administración de herramientas Microsoft, de igual forma se 

realizan soportes técnicos con el fin de resolver problemas de las diferentes plataformas. 
 
 

3. INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR:   
 

Se efectúa el seguimiento a cada una de la extensión de garantía por medio de la página web del fabricante  

  
4. BALANCE FINANCIERO 
 

 

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

Contratista: IG SERVICES SAS Expediente N°: 20196231403000007E 

Contrato No.  Aceptación de Oferta 018 de 
2019 

Contrato de compraventa No:  

Fecha Inicio: 09/05/2019 Fecha Terminación: 31/12/2019 

Prorroga N° (en días):  N/A Fecha terminación con prórroga: N/A 

 

Valor Inicial del Contrato $ 22.703.727 

Valor Adición N° 1 N/A 

Valor Reducción N° N/A 

Valor total del contrato $ 22.703.727 

 

No. de Pagos 
efectuados 

Periodo Factura  Valor   

Valor total pagado  
 

$ 0 

Valor causado que no se ha pagado   $2.290.638 

Valor total ejecutado  

 
$0 

Saldo pendiente por ejecutar   
  

$20.413.089 
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Porcentaje ejecución física 
 

11%  

Porcentaje ejecución presupuestal 
 

0% 

 
5. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y 
PLATAFORMA DEL SECOP II:   
 
En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo 

y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre 

la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución 

del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar. 

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el 

expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP II de manera eficiente y oportuna.   

 
FECHA DE ELABORACIÓN: 18/09/2019 
 

 
 
 
__________________________ 
FIRMA DEL SUPERVISOR 
 
 
 


