- IN TMRAL— MANTENITODINIST RACION RED VIAL 5 "MAVS"

o
CONTRATO 2241 DE 2025

)
UNION TEMPORAL MARVS5 ‘
e,

CREETUORIR™

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
OUTSOURCING PARA LA OPERACION Y PUESTA EN
MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE
LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA
UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE
DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE
EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL
DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTA DE INICIO

GOBERNACION DEL TOLIMA
EL TOLIMA NOS UNE

Direccién: Carrera 7 N° 14-26 Piso 3 Edificio Alcala Teléfono: 3188793021 - 3012408454



Cédigo:

GOBERNACION DEL TOLIMA FOR-GB-018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Version: 04

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL Pag.1de 2

Vigente desde:

ACTA DE INICIO i anos

Fecha: |26 lde| Mo [ | 2025 ]
—— T GRADO DE RESPONSABILIDAD _

- o . 1 " . = |
lw i la suscripcién de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista asumen plena |
mnnst:b;i::d po??a veracidad de la informacién en ella contenida |

S — i)
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO ]
| CONTRATO No. _ l 2241 del 21 de mayo de 2025 ]
' OBJETO DEL CONTRATO: “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA |

. LA
'OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE ;
' GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS %
| DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, ELL
| MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED |

| VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” J
-‘ UNION TEMPORAL MARV 5 : )
-; NIT. 901.946.658-4
Contratista RL. Diana Maryuri Diaz Delgado ;
CC. 65.774.011 ]
DOS MIL SESENTA'Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS \
‘ CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON |
Valor del contrato: SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($2.067.847.127,68) WICTE IVA
INCLUIDO
Plazo de ejecucion: NOVENTA (80) DIAS CALENDARIO
} . 1320 del 18 de febrero de 2025 SIAF
| COP; 1321 del 18 de febrero de 2025 SIAF
! 8424 del 23 de mayo de 2025 SIAF
RP: 6425 del 23 de mayo de 2025 SIAF
Fecha legalizacion: 26 DE MAYO DE 2025 J
Finalizacién del contrato: 23 DE AGOSTO DE 2025 |
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL MUNDIAL DE SEGUROS SA NO. I-100044373 Y |
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRQACONTRACTUAL 1-100011184 J
TIPO DE AMPARO VIGENCIA VALOR i
DESDE - HASTA é
CUMPLIMIENTO 21/05/2025— 21/02/2026 $206.784.712,70 |
PRESTACIONES SOCIALES 21/05/2025~ 21/08/2028 $103.392.356,35 |
CALIDAD DEL SERVICIO 21/05/2025~ 21/02/2026 $413.569.42540 |
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 21/05/2025- 21/08/2025 $284.700.000.00 |
PATRONAL 21/05/2025- 21/08/2025 $284.700.000,00 |
_CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 21/05/2025— 21/08/2025 $284.700.000,00 |
_ VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 21/05/2025- 21/08/2025 $284.700.00000 |

[

CONSIDERANDO:

]

* Que entre el Departamento del Tolima y UNION TEMPORAL MARV
Diaz Delgado se celebr6 el Contrato No. 2241 de 21 de mayo
PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA O
MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION D
NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA
VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RE

5 representado legalmente por Diana Maryuri
de 2025, cuyo objeto es *“CONTRATAR LA
PERACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA
EL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD
REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIA )
D VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y E ¢

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA®, por un valor de DOS MI&(
)

-

iy
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MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON
géggnm : %EL% CENTAVOS (32.067.847.127.88) M/CTE IVA INCLUIDO y un plazo para la ejecucién de
NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. -

. i tales SIAF fueron expedidos el 23 de MAYO de 2025 SIAF, el contrato fue suscrito por
gﬁlﬁ?’z’m m%p"a? 2%;}:. se constituyeron y aprobaron las pdlizas el dia 23 de MAYQ de 2025, por lo tanto,
se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

« Que de acuerdo con la cléusula 2 del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de
iniciacién, por parte del contratista, el supervisor y el interventor (si fuere el caso).

ACUERDAN: |

J

De conformidad con la ci4 ‘ i i i llo Ortiz al contrato 2241 del
idad con la cldusula 9 su sor, se designa como supervisor(a) a Jul!olces_ar Ga _ : ) 2

g:de MAYQ de 2025, para efectos dpeerrzalizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecucién de actividades y

obligaciones del contratista.

ij inicio del Contrato No. 2241 del 21 de MAYO de 2025 cuyo objeto es “CONTRATAR LA PRESTACION
glEarSoEol‘Rn\?l(fJelg“Sa g‘é OUTSOURCING PARA LA OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y
VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE‘ LA. RED VIAL A
CARGO DEL DEPARTAME.NIDD\EL TOLIMA”, el dia 26 de Mayo de 2025; por lo tanto, la fecha de terminacién ser4 el dia
23 de Agosto de 20267 .

DEL GASTO

Coll DN

Contratista
a la Supervisién Del Contrato
OR EL CONTRATISTA

\‘ }@W{M
UNION TEMPORAL MARV 5
LI

JUA
Apo)

RL. DIANA MARYURI D|AZ DELGADO -

CC. 65.774.011
Proyecto. Sebastian Ortiz Ingeniero Civil Contratista SIH

DESCRIPCION DEL CAMBIO
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