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CONTRATO X CONVENIO
Contrato numero: 1.330.19.13-1091 de 13 de enero de 2026

. Disponibilidad y Registro presupuestal:
Disponibilidad Presupuestal Inicial: CDP 5500006900 de 08 de enero del 2026
Registro presupuestal Inicial: RPC 5600102612 de 13 de enero de 2026
Apropiacion Presupuestal: ITEM 1: 121000/1159/2-320202008/3533003040030000/P135-102670/1/1/01/06:
. ICLD/SRIAAMBIENTEYDESA/Servicios prestados/EmprendimientosVerdes/REALIZARELACOMPANA
' Proyecto: PI35-102670 FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS Y ORGANIZACIONES DE
ECONOMIA VERDE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que sera atendido
con este contrato:
PROGRAMA: 33 - Valle, biodiversidad y resiliencia
SUBPROGRAMA: 3300304 - Emprendimientos verdes
 META DE RESULTADO: MR33003 - RECUPERAR AL MENOS 9000 HECTAREAS DE ECOSISTEMAS
DEGRADADOS QUE DERIVE EN LA REVITALIZACION DEL TERRITORIO, BIENESTAR DE LA
COMUNIDAD Y RECUPERACION DE SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
META DE PRODUCTO: MP3300304013204012 — COFINANCIAR 50 EMPRENDIMIENTOS CON
. CRITERIOS DE ECONOMIA CIRCULAR Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL VALLE DEL CAUCA EN EL
PERIODO DE GOBIERNO
OBJETIVO PRINCIPAL: Mejorar las capacidades estructurales, técnicas, organizacionales y comerciales en
emprendimientos con criterios de economia circular,produccién y consumo sostenible
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Incorporar las capacidades productivas requeridas para el escalamiento con
sostenibilidad ambiental
Elemento PEP: PI135-102670/1/1/01/06 Realizar el acompafiamiento estrategico en la formulacion,
implementacion y seguimiento de emprendimientos solidos con criterios de economia circular, produccion y
 consumo sostenible.
Posicion Presupuestaria: 2-320202008/
Cuenta Mayor: 5507052101

Objeto del contrato: :
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL
PROYECTO FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS Y ORGANIZACIONES DE ECONOMIA VERDE
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Supervisor:  JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO
Subdirector Tecnico Juridico

CC.13140106
Contratista | ALEJANDRO CABRERA GRAJALES

CC.11147879%4

| TELEFONO: 3135520408
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| OBJETIVO DEL INFORME

- Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de

- trabajo presentado del mes de ENERO DE 2026; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales

-durante ENERO de 2026 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccién por el Departamento
del Valle del Cauca y la Secretaria de Ambiente, y Desarrollo Sostenible.

'\:VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES ACTlVIDADE
f,CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. Apoyar los procesos precontractuales contractuales vy
' postcontractuales, en sus diferentes modalidades, segin como se
requieran en el marco del proyecto objeto del contrato. 2. Realizar la
carga, actualizacion y rendicién de la informacién contractual en la
plataforma SIA Observa, cuando asi lo requiera la Secretaria o el
supervisor del contrato, garantizando el cumplimiento de los
' lineamientos normativos, los plazos establecidos y la veracidad de los |
! datos reportados. 3. Realizar la gestién completa de afiliacion al

Especificaciones, Sistema de Riesgos Laborales (ARL) de todas las personas que
- actividades u suscriban contratos de prestacion de servicios con la dependencia,
. obligaciones especificas garantizando la afiliacién efectiva y el cumplimiento de las normas

. contractuales. vigentes. 4. Llevar la representacion judicial y extrajudicial de la entidad
en la accion constitucional, contencioso, entiéndase la representacién
judicial, realizar la atencion, contestacién, comparecencia a audiencias
'y diligencias al seguimiento de los diferentes procesos asignados,
- actuar con diligencia y lealtad en los procesos judiciales y extrajudiciales
a su cargo, evitando incurrir en las faltas disciplinarias contenidas en la
ley, por el tiempo de duracién del contrato y 45 dias mas. 5. Seguir las
directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los
objehvos fijados por el modelo integrado de planeacion y gestion —.
'MIPG.
Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales de

i 0
acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de 100%
. Enero de 2026:

Porcentaje de

cumplimisnto. | Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales en lo 16.66%
transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo e o
acordado en el mismo.

Otras con5|derac|ones

_ sugerencias
sugerencia Fecha de entrega Responsable

Sin novedad

Prorroga, suspensnones o adiciones

Fecha suspensién, prorroga o adlmon Fecha de reinicio Responsable



Departamento del Valle del Cédigo: FO-M9-P2-02
Cauca Versionia
g ersion:
h@r INFORME DE SEGUIMIENTO DE
iy SUPERVISION Fecha de Aprobacién: 17/06/2019
Gobernacion Pégina: 3 de 6

Sin novedad

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

- Mencionar las especificaciones, actividades u obhgaclones especnﬁcas del objeto contractual ejecutadas

ACTIVIDAD 1. APOYAR LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES, EN SUS
‘ DIFERENTES MODALIDADES, SEGUN COMO SE REQUIERAN EN EL MARCO DEL PROYECTO OBJETO DEL CONTRATO

. Apoyo los procesos contractuales adelantados por la entidad, en el cual se realiz6 la asignacién de las supervisiones y
el cargue del respectivo documento de cada uno de los contratistas en la Plataforma de contratacién publica SECOP I, segun
correspondiera en cada expediente contractual.
le Prestd apoyo a las actividades precontractuales adelantadas por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
consistentes en la verificacion, revision y validacion de la documentacion exigida para los procesos de contratacion en la
plataforma SIGEP |l tales como los antecedentes disciplinarios, fiscales, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)
y la verificacion de inhabilidades por delitos sexuales. Asi mismo que estuvieran cargados los diferentes soportes requeridos tales
como cedula, libreta militar si aplica, formacién académica y experiencia laboral Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a los
requisitos legales necesarios para el tramite contractual de los contratistas de la SADS, conforme a la base de datos suministrada
por el equipo juridico de la entidad.
. Apoyé los procesos precontractuales de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo sostenible consistente en la creacion de
los procesos contractuales en la plataforma SECOP I, segun el proceso asignado dependiendo del perfil a contratar, una vez
‘ realizado dicho proceso se procedio a verificar la informacién en la base de datos asignada para sefialar el objeto de contrato,
fecha de firma y duracién del contrato en la base de datos compartida por el equipo juridico de la Secretaria.
. Apoyé los procesos precontractuales y contractuales de la dependencia en el cual se realizé el cargue de la
documentacion respectiva y exigida en la plataforma secop Il para dar publicidad al proceso, dentro de los cuales se cargaron
 MGA, Documentos técnicos, idoneidad, estudios previos, documentos de cada contratista, CDP Y Andlisis del sector, en el perfil
de cada proceso respectivo.

ACTIVIDAD 3 REALIZAR LA GESTION COMPLETA DE LA AFILIACION DEL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES (ARL)
DE TODAS LAS PERSONAS QUE SUSCRIBAN CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CON LA DEPENDENCIA,
GARANTIZANDO LA AFILIACION EFECTIVA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES.

. Realizo las gestiones para la afiliacion de la ARL, en el cual realizo el diligenciamiento de la base de datos en Excel con
la informacion respectiva de los 258 contratistas de la SADS en la cual se especifico el valor del contrato, la actividad que

" desarrolla, el perfil de cada contratista, y el lugar de la ejecucion de la labor que desempefiara, posteriormente se envié al enlace
del departamento para su respectiva afiliacion,

Seguimiento técnico seglin corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es
i necesaria otra informacion técnica se puede agregar.

e Cumplimiento de las normas técnicas aplicables:

e Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que
conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario:
Sugerir las necesidades de cambio o ajuste:

Acciones de las partes de los cambios o ajustes:

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:

Necesidad de hacer efectivas las garantias:

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del contrato:

|SEGUIMIENTO ADMINISTRATVO
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- Seguimiento administrativo seglin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se escribe
. NO APLICA. Si es necesaria otra informacién administrativa se puede agregar.

o Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa
aplicable:
Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales:
Cumplimiento de las obligaciones laborales:
Informes previstos y los que soliciten los organismos de control:
Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de los documentos
del proceso:
¢ Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional,
planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la
naturaleza del contrato: |
- Correspondientes a la cuota numero Uno (1), el contratista se acoge al decreto 1273 del 2018 y se evidencia estar
- afiliado a la EPS (SANITAS) Fondo de Pensiones (PORVENIR) y ARL (POSITIVA) Se verificé su afiliacién, segun
la clausula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018.

'SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor Observaciones
avances, pagos)
Valor inicial del
contrato $30.000.000
Valor Adiciones $0
Reajustes $0
Actualizacién de
precios $0
Valor Total del
Contrato $30.000.000
Valor pagado $0
Valor causado que no
se ha pagado $5.000.000
Valor total ejecutado $5.000.000
Valor saldo por
. ety $25.000.000
Intereses moratorios $0

SEGUIMIENTO
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Seguimiento financiero y contable seglin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se
escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién financiera o contable se puede agregar.

Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeacion
de los pagos previstos y la disponibilidad de caja:

Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfaccién de
los bienes o servicios objeto del contrato:

Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de
liquidacién del mismo:

Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién del mismo, en los
términos de la ley y del contrato:

Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del objeto del contrato
cuentan con autorizacién y se encuentran justificados técnica, presupuestal y juridicamente:
Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan
para efectuarla:

Costo de actividades por entregables:

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL
Entregable 1: $ $
Actividades:
Entregable 2: $ $
i Actividades:
Entregable 3: $ $
Actividades:
Entregable 4: $ $
Actividades:
' TOTALES: $ $

SEGUIMIENTO JURIDICO. =~ =~ . = .
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. El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensién y ARL, segtn lo establecido

~en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el articulo 18 de la Ley 1122 de

1 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,

articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, segtn la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de

12000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para estar contratado; el contratista
no genera relacion laboral alguna con el Departamento segun el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de

11993. _
i

[INFORME SOBRE SANCIONES

No Aplica

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO. NSTANCIAS
| MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

No aplica

Fecha del préoximo informe 17 de Febrero - de 2026

- Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los veintitrés

23 ( dias del mes de Enero de - . 2026 ‘

JHONNY ROL ERGEL TORRADO
C.C. 13140106

SUPERVISOR



