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Doctor(a) ] )

EMILIA DEL SOCORRO GUTIERREZ GOMEZ

Secretaria de Cultura
Presente

Asunto: Informe de ejecucion del contrato No. 4093 de 22 de agosto de 2025 de Prestacion de
Servicios suscrito con FUNDACION ARQUITECTOS DE IDEAS.
Cordial saludo,

En calidad de supervisor, presento informe de ejecucion del contrato referenciado en el asunto, con
la siguiente INFORMACION GENERAL.:

Contrato: N° 4093 de 22 de agosto de 2025

Nombre e identificacion del | FUNDACION ARQUITECTOS DE IDEAS, identificado(a) con NIT
contratista: No. 891.408.030-7

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ARTICULACION Y

PUESTAS EN ESCENA DE LAS PRESENTACIONES
ARTISTICAS DEL FESTIVAL DE MUSICA ALTERNATIVA, A
REALIZARSE EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LA COSECHA

2025
Valor: SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700.000.000)
Plazo: UN (1) MES
Fecha acta de inicio: 22 DE AGOSTO DE 2025
Fecha de terminacién: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Pagos realizados a la fecha: SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700.000.000)
Saldo pendiente por ejecutar: 0

De acuerdo con los informes de ejecucion presentados por la contratista, se evidencia que a la fecha
el objeto y alcance del contrato se han cumplido a satisfaccion, de igual manera ha cumplido con su
obligacion de aportes al sistema de seguridad social.

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION

PUBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se haran con
sujecion a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

-

JUAN PABLO TAMAYO FRANCO
Supervisor - C.C. No. 1088261612
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