&

Superintendencia de
Industria y Comercio

FORMATO INFORME DE SUPERVISION Y/O CUMPLIMIENTO A
SATISFACCION DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y
AUTORIZACION DE PAGO

CODIGO: GAO01-F08

VERSION: 10

FECHA: 2025-10-31

Numero de Contrato : 1609 de 2025

N° de Radicado de solicitud de contratacién: 25 - 364523

1. INFORMACION BASICA

Nombre del contratista: UNION TEMPORAL
A&C DATACENTER 2025

Numero de indentificacion (CC-CE- NIT): 901.985.660-6

Objeto del contrato: ADQUISICION DE UNA SOLUCION INTEGRADA DE CENTRO DE DATOS QUE INCLUYE TODOS LOS SISTEMAS REQUERIDOS Y LOS SERVICIOS
DE INSTALACION, PRUEBAS, CONFIGURACION, IMPLEMENTACION, DOCUMENTACION Y DEMAS SERVICIOS CONEXOS PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Forma de pago: La Superintendencia de Industria y Comercio pagara a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato, asi:

No.DE
PAGOS

PORCENTAJE O MENSUALIDADES O VALOR

REQUISITOS PARA EL PAGO

Elvalor del hardware correspondiente a la solucion
objeto del presente contrato con fodas las
caracteristicas establecidas en la Ficha técnica,
con la factura respectiva y sea legalizado su
respectivo ingreso al almacén a nombre de la
Superintendencia de Industria y Comercio

Entrega de la solucion a nombre de la Superintendencia de Industria
y Comercio
Documentos que acrediten su importacion, tales como declaracion de
importacion o manifiesto de aduana o el documento equivalente segun
corresponda
Certificado de Ingreso a almacén, cuando se requiera
Factura electronica con el lleno de los requisitos legales, previamente
autorizada por el supervisor en la plataforma dispuesta por el
Ministerio de Hacienda - SIIF NACION
Formato informe de Supervision ylo cumplimiento a satisfaccion,
solicitud y autorizacion de pago GA01-F08, suscrito por el supervisor
del contrato
Certificacion de pago de Seguridad social y aportes parafiscales.

del de criterios , cuando se

requiera
Formato de acta de recibo final o informe final de ejecucion GA01-F10
debidamente tramitado y suscrito.

Acta de Recibo a Satisfaccion suserita por la supervision del confrato
Anexar soporte de pago del impuesto de Timbre. (Si le aplica).

Y demas tramites a que haya lugar

Documento oficial del fabricante que acredite el derecho de uso y
vigencia de licenciamiento (en caso de requerirse), soporte y garantia
de los productos, todo a nombre de la Superintendencia de Industria
y Comercio.

Informe del contratista indicando las actividades de instalacion,
configuracion y puesta en funcionamiento de cada uno de los bienes
objeto del presente contrato

Informe del contratista indicando las actividades de fransferencia de
. objeto del presente contrato.

El valor de las para los

de software (en caso de requerirse), soporte,
garantia y los servicios de implementacion de los
centros de datos y transferencia de conocimiento,
correspondientes a la solucion objefo del presente
contrato, con la factura respectiva y sea legalizado
su respectivo ingreso al almacén a nombre de la
Superintendencia de Industria y Comercio

Certificado de Ingreso a almacén, cuando se requiera
Factura electronica con el lleno de los requisitos legales, previamente
autorizada por el supervisor en la plataforma dispuesta por el
Ministerio de Hacienda - SIIF NACION
Formato informe de Supervision yio a
solicitud y autorizacion de pago GAQ1-F08, suscrito por el supervisor
del contrato
Certificacion de pago de Seguridad social y aportes parafiscales

on del de criterios . cuando se

requiera
Anexar soporte de pago del Impuesto de Timbre. (Si le aplica)

Formato de acta de recibo final o informe final de ejecucion GA01-F10
debidamente framitado y suscrito.

Acta de Recibo a Satisfaccion suscrita por la supervision del contrato.

Y demas tramites administratives a que haya lugar

Fecha de suscripcion (afio/mes/dia):

18 de

septiembre de 2025

Fecha de inicio (afio/mes/dia):
23 de septiembre de 2025

Fecha de terminacién (afio/mes/dia): hasta
el 31 de diciembre de 2025

Plazo: El plazo de ejecucién del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2025, contado a partir de la aprobacion de las garantias exigidas, expedicion del registro presupuestal y

suscripcion del acta de inicio

Periodo de pago:

N° de pago: SEGUNDO PAGO

2. BALANCE FINANCIERO

Valor de este pago

531.729.070,00

Valor

Valor inicial del contrato $ 2.794.000.000,00
Valor Adicion $ -
Valor Reduccién $ -
Valor Final del Contrato $ 2.794.000.000,00
Pagos Realizados $ 2.262.270.930,00
Saldo del contrato $ 531.729.070,00

$

$

Nuevo saldo del contrato

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Tipo de modificacion

Valor de la modificacion

No. Modificacion

Fecha de Modificacion




CODIGO: GAO01-F08

=7 FORMATO INFORME DE SUPERVISION Y/O CUMPLIMIENTO A
1 A A~ .
Siasnasds 4 SATISFACCION DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y VERSION: 10
Iditistria ¥ Conercio AUTORIZACION DE PAGO
i FECHA: 2025-10-31

Numero de Contrato : 1609 de 2025

Textos de modificaciones por correcion, aclaracion

4. APORTES AL SGSS

Mes N° de Planilla

Planilla de Seguridad Social para Personas Naturales

Certificado del revisor fiscal, contador o representante legal segiin corresponda, de | La Empresa UNION TEMPORAL A&C DATACENTER 2025. se encuentra al dia en el
encontrarse al dia en el pago de la Seguridad Social Integral, Riesgos Laborales y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales,
Parafiscales para personas Juridicas segun certificado Revisor fiscal.

5. SEGUIMIENTO DE SUPERVISION O INTERVENTORIA/ CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION PARA PAGO

¢Tiene pendiente por legalizar gastos de desplazamiento realizados a la fecha de Sl NO

corte del pago solicitado?

AFECTACION PRESUPUESTAL

Cdédigo CCP Nombre del CCP Numero de Registro Presupuestal Valor afectacion
C-3599-0200-0006-53105d-3599922-02-01-01- | MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS
004-005-02 PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS 839625 $ 267.729.070,00
C-3599-0200-0006-53105d-3599922-02-01-01- | MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS
004-005-02 PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS 839525 $ 264.000.000,00
TOTAL $531.729.070

Nota: En el caso de la terminacion del contrato (finalizacion de plazo, terminacion anticipada o cesion), el supervisor debera verificar la ENTREGA DE ELEMENTOS Y
BIENES FISICOS, ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTION ASIGNADOS AL CONTRATISTA y adjuntar el formato de Entrega de Elementos, Bienes y archivos contratistas
(personas naturales) debidamente diligenciado, al Formato de Acta de Recibo Final y/o informe Final de Ejecucion.

Observaciones:

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades descritas por el contratista en el informe de cumplimiento de actividades (anexo a este formato
para persona juridica - cuando aplique), suscrito por este (Para personas juridicas el representante Legal o persona debidamente facultada por la persona juridica para
presentar el informe), se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y se verificéd el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los
aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente, los cuales se pueden verificar en el sistema de tramites, aplicativo de pagos y
SECORP II. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Para constancia se firma en Bogota, D.C. a los: 28 dias del mes de diciembre de 2025

A1

NOMBRE DEL SUPERVISQR O INTERVENTOR:Adriana Cetina Hernandez
CARGO: Coordinador del G. 7~ de Servicios Tecnolégicos

FIRMA:
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:Magda Julieth Zarrate Saldafia
CARGO: Coordinador del G.T. de Seguridad Digital y Laboratorio de Informatica Forense

FIRMA:
NOMBRE DEL PERVISOR O INTERVENTOR:Adriana Cetina Hernandez
CARGO: Jefe oficina de Tecnologia e Informatica




Superintendencia de
Industria y Comercio

k,) FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

PERSONA JURIDICA

PERIODO DE PAGO

DIA IMES IANO

NUMERO DE PAGO SEGUNDO PAGO

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS

No.

Obligaciones

%
Avance

%Acumu
lado

Actividades Realizadas por el
Contratista

Cumplir con el objeto pactado en el contrato, las especificaciones
técnicas previstas en los estudios previos, la propuesta presentada y los
aspectos técnicos pertinentes y anexos técnicos, para la ejecucion
idénea.

100%

81%

Se cumplio de conformidad

Aplicar la mayor diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento de
los procedimientos y normatividad vigente para la ejecucion de los
servicios.

100%

81%

Se cumplio de conformidad

Disponer de personal técnico idéneo para que participe en las reuniones

donde se estructuren los requerimientos y dimensionamientos técnicos

necesarios para asegurar que los equipos y servicios de los centros de
datos funcionen correctamente.

100%

81%

Se cumplio de conformidad

Entregar los bienes contratados y/o prestar los servicios principales y
conexos en las instalaciones de la Superintendencia de Industria y
Comercio 0 sus centros de datos y cuartos técnicos, segln corresponda,
principalmente el centro de datos Alterno y Laboratorio Forense ubicados
en la sede principal en la ciudad de Bogota D.C., o en donde se requiera,
conforme a las indicaciones del supervisor del contrato y para el
cumplimiento del objeto contractual.

100%

81%

Se cumplio de conformidad

Realizar entrega de cada uno de los equipos, componentes, servicios y/o
elementos especificados debidamente sellados al momento de la entrega
y en caso de requerirse, deberan contar con las garantias emitidas
directamente por el fabricante. Asi como entregar el cédigo de activaciéon
o licencia (s) de software. (Si hay lugar a ello)

100%

81%

Se cumplio de conformidad

Presentar en un plazo no superior a diez (10) dias habiles para
aprobacién de la supervision del contrato, una vez se firme el acta de
inicio, un plan de trabajo donde se relacione la forma en la cual se
cumplira el objeto contractual, dentro del cual se incluyan las actividades
a realizar (entrega, instalacion, configuracion, pruebas, puesta en
operacion, servicios conexos y demas requeridos para la solucién
adquirida), cronograma, responsables, nimero de personas vinculadas y
que se requerira para la ejecucion, y demas consideraciones requeridas
para el cumplimiento total del objeto contratado.

100%

81%

Se cumplio de conformidad

Presentar en un plazo no superior a diez (10) dias habiles a la
supervision del contrato, una vez se firme el acta de inicio, aquella(s)
opciones, alternativas y recomendaciones que mejor se adecue(n) a las
necesidades de la plataforma tecnolégica y permitan un mejor uso y
desempefio de configuracién disponibles para la solucién tecnolégica
adquirida y recomendar a la supervision del contrato.

100%

81%

Se cumplio de conformidad

Presentar en un plazo no superior a diez (10) dias habiles para
aprobacion de la supervisién del contrato, una vez se firme el acta de
inicio, un Plan de Comunicaciones (Matriz de escalamiento) integral del
proyecto por fases, donde sefialara los diversos informes a ser
presentados y los tableros de monitoreo y control a ser implementados
en el marco del contrato. En el plan deber& incorporarse una matriz de
responsabilidades - RACI - genérica para cada uno de los servicios a
desarrollar.

100%

81%

Se cumplio de conformidad

Documentar e implementar soluciones y mejores préacticas para la
ejecucion del contrato, previa aprobacion de la supervision.

100%

81%

Se cumplio de conformidad

10

De ser requerido por la supervisién del contrato, entregar mensualmente,
o antes, informes sobre los incidentes que se presenten sobre la puesta
en produccion de la solucién, recomendaciones y acciones tomadas
sobre cada caso.

100%

81%

Se cumplio de conformidad

11

El contratista debera garantizar que se ha agotado la ejecucion de las
pruebas necesarias para la puesta en produccién de la solucién
entregada, esto con el fin de asegurar que no genere indisponibilidad y/o
problemas de seguridad en los servicios de la SIC. En caso de que se
presenten fallas sobre la solucién y servicios implementados, estas son
de responsabilidad total del contratista, por lo cual debera dar solucién
inmediata y se aplicaran las penalidades correspondientes.

100%

81%

Se cumplio de conformidad

12

El contratista con el apoyo del fabricante, cuando se requiera, debera
realizar el afinamiento integral de las configuraciones, reglas y demas
funcionalidades de la nueva solucién, bajo las buenas practicas de
industria, que le permitan a la Entidad optimizar y mejorar el rendimiento
sobre la solucién ofertada.

100%

81%

Se cumplio de conformidad




13

Cumplir con las actividades en los tiempos establecidos y acordados en
los planes de trabajo durante la vigencia del contrato.

100%

81%

Se cumplio de conformidad

14

En un término que no supere los quince (15) dias habiles a partir de la
suscripcion del acta de inicio del contrato, se deben entregar la(s) hoja(s)
de vida y soportes del equipo de trabajo del contratista para revision y
aprobacion de parte de la supervision.

100%

81%

Se cumplio de conformidad

15

Proveer, mantener y garantizar durante toda la ejecucion del contrato, el
personal idéneo y calificado de acuerdo con lo expresado en la ficha
técnica del presente proceso.

100%

81%

Se cumplio de conformidad

16

Disponer bajo su nombre, cuenta y riesgo exclusivo del personal que
requiera para la debida ejecucién del contrato en especial en lo que
respecta a instalaciones, pruebas y funcionamientos, contando con mano
de obra idénea y experimentada en las actividades a realizar. El personal
acd indicado, correra por cuenta del Contratista en cuanto a salarios,
honorarios, prestaciones sociales, riesgos laborares, salud ocupacional,
dotacién y demas cargas exigibles de acuerdo con el tipo de vinculacién
que utilice con los mismos; ademas, los costos por concepto de
transportes, alojamientos, viaticos y gastos de representacion del
personal utilizado también seran por cuenta, nombre y riesgo propio del
Contratista.

100%

81%

Se cumplio de conformidad

17

El contratista debera conocer, adoptar e implementar los procesos de
control de cambios establecidos por la Entidad.

100%

81%

Se cumplio de conformidad

18

Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados
como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicara por
escrito al contratista la situacion presentada y este (el contratista), de
manera inmediata, daré respuesta suministrando plan de contingencia.

100%

81%

Se cumplio de conformidad

19

El contratista deberia tener todas las herramientas, insumos, respuesta y
cualquier elemento que requiera para la implementacion del objeto del
contrato.

100%

81%

Se cumplio de conformidad

20

El proceso debera considerar todos los aspectos que puedan afectar la
operacion de los servicios misionales o tecnolégicos inmersos en el
proyecto, sobre la cual el contratista tenga responsabilidades o que

pueda afectar el cumplimiento de estas.

100%

81%

Se cumplio de conformidad

2

[y

El proveedor debera entregar el certificado de titularidad de la(s)
licencia(s) y/o suscripciones indicando el enlace de acceso para el uso
de esta y las fechas de inicio y fin para su uso, en caso de ser requerido.

100%

81%

Se cumplio de conformidad

22

Al finalizar la ejecucién del Contrato, el contratista hara entrega formal al
supervisor del contrato o quien este delegue, toda la documentacion
técnica generada o actualizada de las soluciones y servicios
implementados y un informe detallado sobre el estado final del proyecto.
Asi mismo, entregara todos los procesos, procedimientos instrumentos
de gestion y bases de conocimiento que se desarrollen durante toda la
ejecucion del contrato.

100%

81%

Se cumplio de conformidad

23

Presentar la factura debidamente discriminada por cada componente
objeto de cobro, asi como los documentos que acrediten la importacion
de los bienes suministrados, tales como declaracién de importacioén o
manifiesto de aduana o el documento equivalente segln corresponda,
esto Ultimo en caso de requerirse.

100%

81%

Se cumplio de conformidad

2

iN

Una vez finalizado el contrato, se debera proveer como minimo por
veinte (20) dias adicionales todo el apoyo técnico para realizar la
estabilizacién de las actividades implementacion de los centros de datos,
en caso de ser necesario, sin que esto incurra en costos adicionales
para la SIC.

100%

81%

Se cumplio de conformidad

25

STETTUIransta CUImpre CoIT T0S TEYUISTTOS ESTADTETIOUS €T ET DETTETU 179
de 2025 en lo relativo al pago del impuesto de timbre, esto en
concordancia con lo establecido articulo 519 del Estatuto Tributario,
debera efectuar el pago correspondiente del mismo y acreditarlo ante el
Grupo de Contratos de la Superintendencia de Industria y Comercio y
ante el Supervisor antes de la firma del acta de inicio del respectivo

cantratn

100%

81%

Se cumplio de conformidad

26

Dar cumplimiento a las Especificaciones de Seguridad y Salud en el
Trabajo, aportando la documentacion alli relacionada correspondientes a
la evidencia de cada criterio, conforme a lo establecido en el articulo
2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015.

CRITER0 EN 8T EVIDENCA
ARL no mayora i 1pe

v ot 5

ARL
Reporte de avance del Sistema de Gestidn de Seguridad y | Reporte ante ¢f Ministerio de Trabajo pesiodo reportado 224,
Salud en ef Trabajo SG-SST g Trabajo.
otz

supervis ==

100%

81%

Se cumplio de conformidad




CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS

100%
80%
60%
40%
20%

0%

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
W % Avance 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

B %Acumulado 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81%

W% Avance M %Acumulado

2. VERIFICACION DE CRITERIOS AMBIENTALES

Adjunta ficha técnica de verificacién y cumplimiento de criterios s

proteccion de datos personales

ambientales o de sostenibilidad I O NO O NOAPLICA
3. VERIFICACION DE CRITERIOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION
Adjunta la evaluacién seguridad de proveedores SIC SC05-F10 |S| 0 NO NO APLICA| O
4. VERIFICACION DE CRITERIOS SEGURIDD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST
Adjur)taflcha de criterios de sistema de seguridad salud en el S| NO O noApLIcAl O
trabajo
5. CRITERIOS PROTECCION Y TRATAMIENTO DE DATAOS PERSONALES

Adjunta concepto- Criterios de Supervision Reforzada S| O NO noApPLIcAl O

Observaciones

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA MATRIZ DE RIESGOS (Cuando aplique)
Riesgo Vatenializacion Plan de Contingencia
No Sl NO
1 QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON EL OBJETO X
CONTRACTUAL
2 QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS INFORMES QUE EL X
SUPERVISOR SOLICITE
QUE EL CONTRATISTA NO DE CUMPLIMIENTO AL
PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES DEVOLUTIVOS
3 Y DE X
CONSUMO DE LA CONTRATANTE UTILIZADOS
PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL OBJETO
CONTRATADO




QUE EL CONTRATISTA NO MANTENGA

4 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION QUE LE SEA X

ENTREGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU
OBJETO CONTRACTUAL

5 INSUFICIENCIA EN EL PERSONAL DEL X
CONTRATISTA

6 DARNOS EN LA FUNCIONALIDAD DE LAS X
APLICACIONES MISIONALES DE LA ENTIDAD

EFECTOS DERIVADOS DE LA
VARIACION DE LA TASA DE CAMBIO

QUE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA

8 EL CONTRATISTA NO CUMPLAN CON LAS X

CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE CALIDAD

NO PAGO DE LAS OBLIGACIONES A
9 PROVEEDORES, SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL X
PERSONAL A CARGO

FALLAS TECNICAS EN LOS
10 SOFTWARES O HARDWARES UTILIZADOS X
PARA CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL

11 PERDIDA O DANO A LOS BIENES DEL CONTRATISTA X
CON LOS CUALES PRESTA EL SERVICIO A LA ENTIDAD

CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD Y EN LA
12 FIJACION DE LAS TARIFAS QUE SOPORTAN EL VALOR X
DE PRESTACION DEL SERVICIO

13 INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AMBIENTALES X
O DE SOSTENIBILIDAD

14 HUELGAS, BLOQUEOS, MANIFESTACIONES, X
VANDALISMO, ACTOS TERRORISTAS

QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS

15 OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL X
CONTRATO
16 FENOMENOS NATURALES X
QUE AFECTEN LA EJECUCION DEL CONTRATO
v TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO X
7. REPORTE DEL AVANCE DE LA EJECUCIO

Calidad de los bienes/servicios Excelente
Cumplimiento de plazos Se cumplio dentro del plazo establecido

Observaciones

8. CONTROL A LAS COMUNICACIONES OFICIALES (Incumplimiento de obligaciones)

No. |Radicacién Asignada Fecha Descripcién del Asunto

observaciones:

Para constancia se firma en Bogot4, D.C. a los: 29 dias del mes de Diciembre de 2025

A

R O INTERVENTOR: Adriana Cetina Hernandez
G.T. de Servicios Tecnolégicos

FIRMA:
NOMBRE DEL SUPERVI
CARGO: Coordinado

FIRMA:
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR: Magda Julieth Zarrate Saldafia
CARGO: Coordinador del G.T. de Seguridad Digital y Laboratorio de Informéatica Forense

FIRMA:
NOMBRE DEL SUPERVISOR @' INTERVENTOR: Adriana Cetina Hernandez
CARGO: Jefe oficina de Tecnologia e Informatica

NOTA: Para efectos del pago, la Direccién Financiera validara que este formato se encuentre debidamente diligenciado y
firmado por el supervisor del contrato, y en consecuencia la informacién en él registrada se entendera verididica y
cualquier incongruencia sera responsabilidad del supervisor.




