
CÓDIGO:   GA01-F08

VERSIÓN:          10

FECHA:    2025-10-31

Nombre del contratista: UNION TEMPORAL 

A&C DATACENTER 2025

Fecha de suscripción (año/mes/día): 18 de septiembre de 2025
Fecha de inicio (año/mes/día): 

23 de septiembre de 2025

Fecha de terminación  (año/mes/día): hasta 

el 31 de diciembre de 2025

Periodo de pago:

Valor

2.794.000.000,00$                                                              

-$                                                                                     

-$                                                                                     

2.794.000.000,00$                                                              

2.262.270.930,00$                                                              

531.729.070,00$                                                                 

531.729.070,00$                                                                 

-$                                                                                     

Tipo de modificacion Valor de la modificacion No. Modificacion Fecha de Modificacion 

Número de indentificación (CC-CE– NIT):  901.985.660-6

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A 

SATISFACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y 

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número de Contrato : 1609 de 2025

N° de Radicado de solicitud de contratación: 25 - 364523

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Saldo del contrato 

Objeto del contrato:  ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRADA DE CENTRO DE DATOS QUE INCLUYE TODOS LOS SISTEMAS REQUERIDOS Y LOS SERVICIOS 

DE INSTALACIÓN, PRUEBAS, CONFIGURACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y DEMÁS SERVICIOS CONEXOS PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Plazo: El plazo de ejecución del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2025, contado a partir de la aprobación de las garantías exigidas, expedición del registro presupuestal y 

suscripción del acta de inicio

N° de pago: SEGUNDO PAGO

2. BALANCE  FINANCIERO

Valor inicial  del contrato 

Valor Adición 

Valor Reducción 

Valor Final del Contrato

Pagos Realizados

Forma de pago:  La Superintendencia de Industria y Comercio pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato, así:

Valor de este pago 

Nuevo saldo del contrato 

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

1



CÓDIGO:   GA01-F08

VERSIÓN:          10

FECHA:    2025-10-31

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A 

SATISFACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y 

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número de Contrato : 1609 de 2025

Mes N° de Planilla

SI NO

Código CCP Nombre del CCP Número de Registro Presupuestal Valor afectación

C-3599-0200-0006-53105d-3599922-02-01-01-

004-005-02

MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS 

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
339625  $                                                267.729.070,00 

C-3599-0200-0006-53105d-3599922-02-01-01-

004-005-02

MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS 

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
339525  $                                                264.000.000,00 

$531.729.070TOTAL

Textos de modificaciones por correcion, aclaracion 

4. APORTES AL SGSS

Planilla de Seguridad Social para Personas Naturales 

Certificado del revisor fiscal, contador o representante legal según corresponda, de 

encontrarse al día en el pago de la Seguridad Social Integral, Riesgos Laborales y 

Parafiscales para personas Jurídicas

La Empresa UNION TEMPORAL A&C DATACENTER 2025. se encuentra al dia en el 

pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, 

según certificado Revisor fiscal.

5. SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA/ CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO

 ¿Tiene pendiente por legalizar gastos de desplazamiento realizados a la fecha de 

corte del pago solicitado?

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Nota: En el caso de la terminación del contrato (finalización de plazo, terminación anticipada o cesión), el supervisor deberá verificar la ENTREGA DE ELEMENTOS Y 

BIENES FÍSICOS, ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN ASIGNADOS AL CONTRATISTA y adjuntar el formato de Entrega de Elementos, Bienes y archivos contratistas 

(personas naturales) debidamente diligenciado, al Formato de Acta de Recibo Final y/o informe Final de Ejecución.

Observaciones: 

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades  descritas por el contratista en el informe de cumplimiento de actividades (anexo a este formato 

para persona juridica - cuando aplique), suscrito por este (Para personas jurídicas el representante Legal o persona debidamente facultada por la persona jurídica para 

presentar el informe), se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas  con los 

aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente, los cuales se pueden verificar en el sistema de trámites, aplicativo de pagos y 

SECOP II. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.  

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los: 28 dias del mes de diciembre de 2025

FIRMA: 

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:Adriana Cetina Hernández

CARGO: Coordinador del G.T. de Servicios Tecnológicos  

FIRMA: 

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:Magda Julieth Zarrate Saldaña

CARGO:  Coordinador del G.T. de Seguridad Digital y Laboratorio de Informática Forense

FIRMA: 

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:Adriana Cetina Hernández

CARGO:  Jefe oficina de Tecnologia e Informatica
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DIA MES AÑO

No.

% 

Avance 

%Acumu

lado

1 100% 81%

2 100% 81%

3 100% 81%

4 100% 81%

5 100% 81%

6 100% 81%

7 100% 81%

8 100% 81%

9 100% 81%

10 100% 81%

11 100% 81%

12 100% 81%

Presentar en un plazo no superior a diez (10) días hábiles para 

aprobación de la supervisión del contrato, una vez se firme el acta de 

inicio, un Plan de Comunicaciones (Matriz de escalamiento) integral del 

proyecto por fases, donde señalará los diversos informes a ser 

presentados y los tableros de monitoreo y control a ser implementados 

en el marco del contrato. En el plan deberá incorporarse una matriz de 

responsabilidades - RACI - genérica para cada uno de los servicios a 

desarrollar.

Realizar entrega de cada uno de los equipos, componentes, servicios y/o 

elementos especificados debidamente sellados al momento de la entrega 

y en caso de requerirse, deberán contar con las garantías emitidas 

directamente por el fabricante. Así como entregar el código de activación 

o licencia (s) de software. (Si hay lugar a ello)

Presentar en un plazo no superior a diez (10) días hábiles para 

aprobación de la supervisión del contrato, una vez se firme el acta de 

inicio, un plan de trabajo donde se relacione la forma en la cual se 

cumplirá el objeto contractual, dentro del cual se incluyan las actividades 

a realizar (entrega, instalación, configuración, pruebas, puesta en 

operación, servicios conexos y demás requeridos para la solución 

adquirida), cronograma, responsables, número de personas vinculadas y 

que se requerirá para la ejecución, y demás consideraciones requeridas 

para el cumplimiento total del objeto contratado.

Presentar en un plazo no superior a diez (10) días hábiles a la 

supervisión del contrato, una vez se firme el acta de inicio, aquella(s) 

opciones, alternativas y recomendaciones que mejor se adecue(n) a las 

necesidades de la plataforma tecnológica y permitan un mejor uso y 

desempeño de configuración disponibles para la solución tecnológica 

adquirida y recomendar a la supervisión del contrato.

El contratista deberá garantizar que se ha agotado la ejecución de las 

pruebas necesarias para la puesta en producción de la solución 

entregada, esto con el fin de asegurar que no genere indisponibilidad y/o 

problemas de seguridad en los servicios de la SIC. En caso de que se 

presenten fallas sobre la solución y servicios implementados, estas son 

de responsabilidad total del contratista, por lo cual deberá dar solución 

inmediata y se aplicaran las penalidades correspondientes.

Se cumplio de conformidad

Documentar e implementar soluciones y mejores prácticas para la 

ejecución del contrato, previa aprobación de la supervisión.

De ser requerido por la supervisión del contrato, entregar mensualmente, 

o antes, informes sobre los incidentes que se presenten sobre la puesta 

en producción de la solución, recomendaciones y acciones tomadas 

sobre cada caso.

El contratista con el apoyo del fabricante, cuando se requiera, deberá 

realizar el afinamiento integral de las configuraciones, reglas y demás 

funcionalidades de la nueva solución, bajo las buenas prácticas de 

industria, que le permitan a la Entidad optimizar y mejorar el rendimiento 

sobre la solución ofertada.

Se cumplio de conformidad

Se cumplio de conformidad

Se cumplio de conformidad

Se cumplio de conformidad

SEGUNDO PAGO

Obligaciones

Entregar los bienes contratados y/o prestar los servicios principales y 

conexos en las instalaciones de la Superintendencia de Industria y 

Comercio o sus centros de datos y cuartos técnicos, según corresponda, 

principalmente el centro de datos Alterno y Laboratorio Forense ubicados 

en la sede principal en la ciudad de Bogotá D.C., o en donde se requiera, 

conforme a las indicaciones del supervisor del contrato y para el 

cumplimiento del objeto contractual.

Cumplir con el objeto pactado en el contrato, las especificaciones 

técnicas previstas en los estudios previos, la propuesta presentada y los 

aspectos técnicos pertinentes y anexos técnicos, para la ejecución 

idónea.

Aplicar la mayor diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento de 

los procedimientos y normatividad vigente para la ejecución de los 

servicios.

Disponer de personal técnico idóneo para que participe en las reuniones 

donde se estructuren los requerimientos y dimensionamientos técnicos 

necesarios para asegurar que los equipos y servicios de los centros de 

datos funcionen correctamente.

    FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES  

     PERSONA JURÍDICA

Se cumplio de conformidad

Se cumplio de conformidad

Se cumplio de conformidad

PERÍODO   DE PAGO 

NUMERO DE PAGO 

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1.  CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Actividades Realizadas por el 

Contratista

Se cumplio de conformidad

Se cumplio de conformidad

Se cumplio de conformidad

Se cumplio de conformidad



13 100% 81%

14 100% 81%

15 100% 81%

16 100% 81%

17 100% 81%

18 100% 81%

19 100% 81%

20 100% 81%

21 100% 81%

22 100% 81%

23 100% 81%

24 100% 81%

25 100% 81%

26 100% 81%

Disponer bajo su nombre, cuenta y riesgo exclusivo del personal que 

requiera para la debida ejecución del contrato en especial en lo que 

respecta a instalaciones, pruebas y funcionamientos, contando con mano 

de obra idónea y experimentada en las actividades a realizar. El personal 

acá indicado, correrá por cuenta del Contratista en cuanto a salarios, 

honorarios, prestaciones sociales, riesgos laborares, salud ocupacional, 

dotación y demás cargas exigibles de acuerdo con el tipo de vinculación 

que utilice con los mismos; además, los costos por concepto de 

transportes, alojamientos, viáticos y gastos de representación del 

personal utilizado también serán por cuenta, nombre y riesgo propio del 

Contratista.

El contratista deberá conocer, adoptar e implementar los procesos de 

control de cambios establecidos por la Entidad.

Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados 

como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por 

escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista), de 

manera inmediata, dará respuesta suministrando plan de contingencia.

En un término que no supere los quince (15) días hábiles a partir de la 

suscripción del acta de inicio del contrato, se deben entregar la(s) hoja(s) 

de vida y soportes del equipo de trabajo del contratista para revisión y 

aprobación de parte de la supervisión.

Proveer, mantener y garantizar durante toda la ejecución del contrato, el 

personal idóneo y calificado de acuerdo con lo expresado en la ficha 

técnica del presente proceso.

Cumplir con las actividades en los tiempos establecidos y acordados en 

los planes de trabajo durante la vigencia del contrato.
Se cumplio de conformidad

Se cumplio de conformidad

Se cumplio de conformidad

Se cumplio de conformidad

Se cumplio de conformidad

Se cumplio de conformidad

Se cumplio de conformidad

Dar cumplimiento a las Especificaciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, aportando la documentación allí relacionada correspondientes a 

la evidencia de cada criterio, conforme a lo establecido en el artículo 

2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015.

El contratista debería tener todas las herramientas, insumos, respuesta y 

cualquier elemento que requiera para la implementación del objeto del 

contrato.

Se cumplio de conformidad

El proceso deberá considerar todos los aspectos que puedan afectar la 

operación de los servicios misionales o tecnológicos inmersos en el 

proyecto, sobre la cual el contratista tenga responsabilidades o que 

pueda afectar el cumplimiento de estas.

Se cumplio de conformidad

El proveedor deberá entregar el certificado de titularidad de la(s) 

licencia(s) y/o suscripciones indicando el enlace de acceso para el uso 

de esta y las fechas de inicio y fin para su uso, en caso de ser requerido.

Se cumplio de conformidad

Al finalizar la ejecución del Contrato, el contratista hará entrega formal al 

supervisor del contrato o quien este delegue, toda la documentación 

técnica generada o actualizada de las soluciones y servicios 

implementados y un informe detallado sobre el estado final del proyecto. 

Así mismo, entregará todos los procesos, procedimientos instrumentos 

de gestión y bases de conocimiento que se desarrollen durante toda la 

ejecución del contrato.

Se cumplio de conformidad

Presentar la factura debidamente discriminada por cada componente 

objeto de cobro, así como los documentos que acrediten la importación 

de los bienes suministrados, tales como declaración de importación o 

manifiesto de aduana o el documento equivalente según corresponda, 

esto último en caso de requerirse.

Se cumplio de conformidad

Una vez finalizado el contrato, se deberá proveer como mínimo por 

veinte (20) días adicionales todo el apoyo técnico para realizar la 

estabilización de las actividades implementación de los centros de datos, 

en caso de ser necesario, sin que esto incurra en costos adicionales 

para la SIC.

Se cumplio de conformidad

Si el contratista cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 175 

de 2025 en lo relativo al pago del impuesto de timbre, esto en 

concordancia con lo establecido artículo 519 del Estatuto Tributario, 

deberá efectuar el pago correspondiente del mismo y acreditarlo ante el 

Grupo de Contratos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 

ante el Supervisor antes de la firma del acta de inicio del respectivo 

contrato.

Se cumplio de conformidad



SI NO NO APLICA

SI NO NO APLICA

SI NO NO APLICA

SI NO NO APLICA

SI NO

1 X

2 X

3 X

3. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

4. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS SEGURIDD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST

5. CRITERIOS PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATAOS PERSONALES

Adjunta ficha de criterios de sistema de seguridad salud en el 

trabajo

QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON EL OBJETO 

CONTRACTUAL

No

QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS INFORMES QUE EL 

SUPERVISOR SOLICITE

QUE EL CONTRATISTA NO DE CUMPLIMIENTO AL 

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEVOLUTIVOS 

Y DE

CONSUMO DE LA CONTRATANTE UTILIZADOS

PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL OBJETO

CONTRATADO

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA MATRIZ DE RIESGOS (Cuando aplique)

Plan de ContingenciaRiesgo
Materialización

Adjunta concepto- Criterios de Supervisión Reforzada 

protección de datos personales 

Adjunta la evaluación  seguridad de proveedores SIC SC05-F10

Adjunta ficha técnica de verificación y cumplimiento de criterios 

ambientales o de sostenibilidad 

Observaciones

2. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES

0%

20%

40%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% Avance 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

%Acumulado 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81%

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

% Avance %Acumulado



4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17 X

No. Radicación Asignada Fecha 

QUE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA

EL CONTRATISTA NO CUMPLAN CON LAS

CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES

TECNICAS DE CALIDAD

NO PAGO DE LAS OBLIGACIONES A

PROVEEDORES, SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL

PERSONAL A CARGO

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los:  29 dias del mes de Diciembre de 2025

FIRMA: 

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:Adriana Cetina Hernández

CARGO: Coordinador del G.T. de Servicios Tecnológicos  

FIRMA: 

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:Magda Julieth Zarrate Saldaña

CARGO:  Coordinador del G.T. de Seguridad Digital y Laboratorio de Informática Forense

FIRMA: 

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:Adriana Cetina Hernández

CARGO:  Jefe oficina de Tecnologia e Informatica

NOTA: Para efectos del pago, la DIrección Financiera validara que este formato se encuentre debidamente diligenciado y 

firmado por el supervisor del contrato, y en consecuencia la información en èl registrada se entenderà verìdidica y 

cualquier incongruencia serà responsabilidad del supervisor.

7. REPORTE DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN

8. CONTROL A LAS COMUNICACIONES OFICIALES (Incumplimiento de obligaciones)

Descripción del Asunto

Excelente

Se cumplio dentro del plazo establecido

Calidad de los bienes/servicios

observaciones:

Observaciones

QUE EL CONTRATISTA NO MANTENGA

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION QUE LE SEA

ENTREGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU

OBJETO CONTRACTUAL

Cumplimiento de plazos

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

FALLAS TECNICAS EN LOS

SOFTWARES O HARDWARES UTILIZADOS

PARA CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL

PERDIDA O DAÑO A LOS BIENES DEL CONTRATISTA

CON LOS CUALES PRESTA EL SERVICIO A LA ENTIDAD

INSUFICIENCIA EN EL PERSONAL DEL

CONTRATISTA

CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD Y EN LA

FIJACION DE LAS TARIFAS QUE SOPORTAN EL VALOR

DE PRESTACION DEL SERVICIO

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AMBIENTALES

O DE SOSTENIBILIDAD

HUELGAS, BLOQUEOS, MANIFESTACIONES,

VANDALISMO, ACTOS TERRORISTAS

EFECTOS DERIVADOS DE LA

VARIACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO

QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS

OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL

CONTRATO

FENÓMENOS NATURALES

QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

DAÑOS EN LA FUNCIONALIDAD DE LAS

APLICACIONES MISIONALES DE LA ENTIDAD


