
69,17%

1/01/25

31/12/25

Convenio de Asociación / Contrato No: 9666 del  26 de Diciembre de 2024 50

Periodo de ejecución del 01 de Enero de 2025 al 30 de Junio de 2026 540

547

1/01/26 31/01/26
DIAS COSTOS 

FIJOS
30

DIAS COSTOS 

VARIABLES
31

Costos Fijos SDIS Asociado
EJECUTADO 

SDIS

EJECUTADO 

Asociado

PROMEDIO

 SDIS
DIFERENCIA

PROMEDIO 

ASOCIADO
DIFERENCIA SDIS Asociado

Coordinador/a 1   $ 96.238.622 $ 1.539.963 $ 94.698.659 $ 0 $ 5.457.982 $ 0 $ 0 $ 5.457.982 $ 0 $ 0 $ 69.046.137 $ 1.539.963

Profesional en Enfermería 4   $ 329.948.273 $ 329.948.273 $ 0 $ 18.712.364 $ 0 $ 18.712.364 $ 0 $ 0 $ 0 $ 230.240.813 $ 0 $ 99.707.460

Profesional en Nutrición 3   $ 82.487.069 $ 82.487.069 $ 0 $ 4.678.091 $ 0 $ 4.678.091 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.092.469 $ 0 $ 27.394.600

Profesional en Artes 2   $ 82.487.069 $ 82.487.069 $ 0 $ 4.678.091 $ 0 $ 4.678.091 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58.120.360 $ 0 $ 24.366.709

Profesional en Psicología 3   $ 82.487.069 $ 73.266.673 $ 9.220.396 $ 3.857.291 $ 820.800 $ 3.857.291 $ 0 $ 820.800 $ 0 $ 53.514.691 $ 5.362.632 $ 19.751.982

Profesional en Gerontología 2   $ 82.487.069 $ 75.279.002 $ 7.208.067 $ 4.031.548 $ 646.542 $ 4.031.548 $ 0 $ 646.542 $ 0 $ 50.337.704 $ 3.846.388 $ 24.941.298

Profesional en Terapia Ocupacional 3   $ 82.487.069 $ 82.487.069 $ 0 $ 4.678.091 $ 0 $ 4.678.091 $ 0 $ 0 $ 0 $ 47.474.310 $ 0 $ 35.012.759

Profesional en Fisioterapia 3   $ 82.487.069 $ 82.487.069 $ 0 $ 4.678.091 $ 0 $ 4.678.091 $ 0 $ 0 $ 0 $ 59.180.122 $ 0 $ 23.306.947

Profesional en Trabajo Social 3   $ 82.487.069 $ 82.487.069 $ 0 $ 4.678.091 $ 0 $ 4.678.091 $ 0 $ 0 $ 0 $ 57.666.182 $ 0 $ 24.820.887

Auxiliar de enfermería   54 $ 649.728.835 $ 551.181.072 $ 98.547.763 $ 31.145.996 $ 5.702.087 $ 31.145.996 $ 0 $ 5.702.087 $ 0 $ 393.480.944 $ 71.747.950 $ 157.700.128
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de 

terapia ocupacional)
5   $ 49.979.142 $ 49.979.142 $ 0 $ 2.834.468 $ 0 $ 2.834.468 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35.857.399 $ 0 $ 14.121.743

Técnico operativo  1   $ 49.979.142 $ 49.979.142 $ 0 $ 2.834.468 $ 0 $ 2.834.468 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35.398.747 $ 0 $ 14.580.395

Técnico en Regencia de Farmacia     2 $ 49.979.142 $ 49.979.142 $ 0 $ 2.834.468 $ 0 $ 2.834.468 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35.857.399 $ 0 $ 14.121.743

Técnico en Gestión ambiental     1 $ 49.979.142 $ 49.979.142 $ 0 $ 2.834.468 $ 0 $ 2.834.468 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35.857.399 $ 0 $ 14.121.743

Técnico en Gestión Documental y Archivo     2 $ 49.979.142 $ 49.979.142 $ 0 $ 2.834.468 $ 0 $ 2.834.468 $ 0 $ 0 $ 0 $ 34.114.529 $ 0 $ 15.864.613

Técnico en Gastronomía o en Alimentos     1 $ 49.979.142 $ 49.979.142 $ 0 $ 2.834.468 $ 0 $ 2.834.468 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35.857.399 $ 0 $ 14.121.743

Servicios Generales   14 $ 213.864.175 $ 213.864.175 $ 0 $ 12.128.885 $ 0 $ 12.128.885 $ 0 $ 0 $ 0 $ 152.494.216 $ 0 $ 61.369.959

Manipulador de alimentos   12 $ 171.091.340 $ 171.091.340 $ 0 $ 9.703.108 $ 0 $ 9.703.108 $ 0 $ 0 $ 0 $ 122.749.012 $ 0 $ 48.342.328

Subtotal Recurso Humano $ 2.338.155.580 $ 2.128.480.695 $ 209.674.885 $ 119.976.455 $ 12.627.411 $ 119.976.455 $ 0 $ 12.627.411 $ 0 $ 1.493.293.695 $ 150.003.107 $ 635.187.000

$ 431.480.115 $ 238.186.496 $ 193.293.619 $ 12.170.448 $ 12.280.701 $ 12.170.448 $ 0 $ 12.280.701 $ 0 $ 180.985.386 $ 129.850.871 $ 57.201.110

$ 67.219.791 $ 56.147.666 $ 11.072.125 $ 3.799.900 $ 0 $ 3.799.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 38.288.128 $ 10.061.144 $ 17.859.538

$ 173.456.943 $ 163.456.943 $ 10.000.000 $ 8.680.014 $ 1.754.385 $ 8.680.014 $ 0 $ 1.754.385 $ 0 $ 89.997.934 $ 1.754.385 $ 73.459.009

$ 138.728.355 $ 14.845.890 $ 123.882.465 $ 2.604.542 $ 5.263.157 $ 2.604.542 $ 0 $ 5.263.157 $ 0 $ 2.604.542 $ 97.486.448 $ 12.241.348

$ 96.716.759 $ 82.225.185 $ 14.491.574 $ 5.479.900 $ 0 $ 5.479.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 44.217.541 $ 13.374.234 $ 38.007.644

$ 70.286.340 $ 70.286.340 $ 0 $ 3.986.150 $ 0 $ 3.986.150 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.631.661 $ 0 $ 19.654.679

$ 57.340.650 $ 57.340.650 $ 0 $ 3.251.950 $ 0 $ 3.251.950 $ 0 $ 0 $ 0 $ 41.165.726 $ 0 $ 16.174.924

$ 393.779.682 $ 227.979.682 $ 165.800.000 $ 10.897.380 $ 11.403.508 $ 10.897.380 $ 0 $ 11.403.508 $ 0 $ 176.611.603 $ 106.984.651 $ 51.368.079

$ 171.179.100 $ 171.179.100 $ 0 $ 13.785.270 $ 0 $ 13.785.270 $ 0 $ 0 $ 0 $ 106.388.324 $ 0 $ 64.790.776

$ 80.537.943 $ 80.537.943 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 80.537.937 $ 0 $ 6

$ 4.018.881.258 $ 3.290.666.590 $ 728.214.668 $ 184.632.009 $ 43.329.162 $ 184.632.009 $ 0 $ 43.329.162 $ 0 $ 2.304.722.477 $ 509.514.840 $ 985.944.113

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Absorbentes y otros elementos de cuidado $ 496.389.000 $ 395.900.833 $ 100.488.167 $ 17.519.218 $ 8.010.030 $ 19.709.872 $ 2.190.654 $ 9.011.627 $ 1.001.597 $ 273.518.842 $ 57.482.988 $ 122.381.991

Elementos de aseo personal $ 166.519.350 $ 151.519.350 $ 15.000.000 $ 9.591.288 $ 0 $ 9.634.800 $ 43.512 $ 0 $ 0 $ 100.952.951 $ 14.692.631 $ 50.566.399

Alimentos $ 704.843.850 $ 494.843.850 $ 210.000.000 $ 30.192.081 $ 8.562.549 $ 31.770.422 $ 1.578.341 $ 9.011.627 $ 449.078 $ 332.214.977 $ 166.594.086 $ 162.628.873

$ 1.367.752.200 $ 1.042.264.033 $ 325.488.167 $ 57.302.587 $ 16.572.579 $ 61.115.094 $ 3.812.507 $ 18.023.254 $ 1.450.675 $ 706.686.770 $ 238.769.705 $ 335.577.263

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 217.856.400 $ 167.474.733 $ 50.381.667 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 101.346.304 $ 40.381.667 $ 66.128.429

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 217.856.400 $ 167.474.733 $ 50.381.667 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 101.346.304 $ 40.381.667 $ 66.128.429
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a 

medio familiar y social, etc).
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Mayor Valor Soportado: $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Menor Valor Soportado: $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Ajuste a la Decena: $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.509 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 37.045 $ 0 $ 37.045

Total costos: $ 5.604.489.858 $ 4.500.405.356 $ 1.104.084.502 $ 241.933.087 $ 59.901.741 $ 245.747.103 $ 3.812.507 $ 61.352.416 $ 1.450.675 $ 3.112.718.506 $ 788.666.212 $ 1.387.686.850

Recursos No Ejecutados Por Costo $ 5.604.489.858  $      4.500.405.356  $         1.104.084.502 Recursos No Ejecutados o por Reinvertir

 $                  -   $ 0  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -   $ 1.050.956.126 $ 234.108.105 $ 1.050.956.126

 $     3.812.507 $ 1.450.675  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -   $ 357.508.381 $ 93.572.877 $ 357.508.381

 $                  -   $ 0  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -   $ 66.619.346 $ 0 $ 66.619.346

$ 3.812.507 $ 1.450.675 $ 0 $ 0 $ 0  $                 -   $ 1.475.083.853 $ 327.680.982 $ 1.387.686.850

Observaciones:  

ANGELICA MARIA SOLORZANO BRAVO 

Representante Legal 

FUNDACIÓN CAFAMI 

LUZ ADRIANA BARONA OCAMPO

Contador Publico. T.P. No. 218656-T

PLAZO DÍAS (MES 30)

PLAZO DÍAS CALENDARIO

 Periodo ejecutado 

REVISORA FISCAL 

% Ejecución Física

% Ejecución Financiera

Fecha inicio

Proyecto de inversión: PROYECTO - "7937 - GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES ENBOGOTÁ D.C."

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa:  COMUNIDAD DE CUIDADO LAS BRISAS

Código: FOR-PSS-212

Versión: 1

Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021

Página: 1 de 1

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Fecha fin

COBERTURA

Nombre del Asociado / Contratista:  FUNDACIÓN "CAFAMI" CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL Y FAMILIAR

Subtotal Costos Fijos

Costos Variables

Subtotal Costos Variables

Vestuario 

Elementos de aseo institucional

Servicios funerarios 

Transporte

Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio

Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre

Reconocimiento al Inmueble 

Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos

Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables

Recursos No ejecutados- Mes costos por realización

Total Recursos Sin Ejecutar 

ENERO

Bienes consumibles 

Rubro/Ítem

C
a

n
ti
d

a
d

Totales

Aportes

De acuerdo con la estructura 

de costos

Desgaste y uso de los bienes  no consumibles 

Servicios Públicos y Conectividad

Mantenimiento al Inmueble 

Subtotal por costos por realización / Causación

 Recursos Pendiente 

por ejecutar SDIS 

 Total ejecutado 




