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¢ SE REPORTA ALGUN DESEMPENO DEFICIENTE sI X NO
O A MEJORAR?
. FiSICA PRESUPUESTAL
PORCENTAJE DE EJECUCION
87% 71%

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

Zulma Yanira Fonseca Centeno

NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA

No aplica

DEPENDENCIA Subdireccion de Nutriciéon
CARGO Subdirectora de Nutriciéon
LOCALIDAD Nivel Central

APOYO A LA SUPERVISION

Componente Alimentacion, Nutricion y Salubridad: Alfonso
Esteban Alarcén Ortiz

Componente Ambiental: Esnerieth Arias Ledn

Componente Administrativo: Jairo Alexander Rojas Rodriguez
Componente Financiero: Yoanna Elizabeth Ortiz Solano
Gestion Documental: Roger Duvan Molina Romero

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO 7982-2025
FECHA DE CONTRATO 14/04/2025
FECHA APROBACION DE POLIZA 25/04/2025

CONTRATISTA

Asociacion de Mujeres Mujer y Ciudad - AMUCI

CEDULA DE CIUDADANIA O NIT

830.093.106-1

7953 Generacion del bien-estar alimentario y nutricional en

PROYECTO Bogota D.C.

VALOR $727.706.280

PLAZO Aproximada.r’nent.e 8 meses, correspopdiente a 199 dias de
operacion, sin superar el 31 de diciembre de 2025

FECHA ACTA DE INICIO 02/05/2025

FECHA TERMINACION PROYECTADA DEL 31/12/2025

CONTRATO
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OBJETO: Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para contribuir al acceso a los alimentos
a través de la entrega de un apoyo alimentario con un aporte nutricional definido por la Secretaria Distrital de Integracion
Social, para prevenir y mitigar la inseguridad alimentaria y promover adecuadas condiciones de nutricion de la poblacion
beneficiaria del servicio Comedores Comunitarios; en el marco del Proyecto 7953 “Generacion del bien-estar alimentario y

nutricional en Bogota D.C.

BITACORA DE ACTIVIDADES

1. COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD

1.1. SUBCOMPONENTE SUMINISTRO ALIMENTARIO

Obligacion Actividad Soporte
1. Aplicar el procedimiento | EI Asociado aplico el procedimiento | Los soportes que dan cuenta de la
Planificacion  Alimentaria y su | Planificacion Alimentaria y su | actividad adelantada para el
implementacion en los servicios | implementacion en los servicios | cumplimiento del compromiso se
sociales de la SDIS vy el | sociales de la SDIS y el Procedimiento | encuentran relacionados en el
Procedimiento Abastecimiento de | Abastecimiento de Alimentos, mediante | Informe Mensual de Ejecucion
Alimentos, con sus respectivos | el diligenciamiento de los siguientes | presentado por el Asociado vy

protocolos, instructivos y formatos
asociados a estos.

formatos establecidos:

FOR-PSS-226 Formato Plan de
compras consolidado mensual
asociados

FOR-PSS-230 Formato recepciéon de
alimentos.

FOR-PSS-236 Formato Control de
entrada y salida de alimentos
asociados.
FOR-PSS-238 Formato Control de
temperatura de equipos de
refrigeracion.
FOR-PSS-239 Formato Control de
temperatura de equipos en
Congelacion.

aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_01

2. Implementar el ciclo de menus,
minuta patrén y analisis del aporte
nutricional para los distintos grupos
de edad determinados por la SDIS,
cumpliendo con lo descrito para
intercambios de alimentos vy

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso, se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervisiéon en campo realizada el
28/11/2025, generando medidas

7982-2025_ANS 28 11_2025.pdf
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Mantener disponible en un lugar
visible del Comedor Comunitario,
las minutas patréon, el ciclo de
menus y los documentos de analisis
de aporte nutricional a las personas
manipuladoras de alimentos, asi
como el ciclo de menus y el menu
del dia para visualizaciéon de las
personas beneficiarias del servicio.

El Asociado dispuso en el area de
preparacion de alimentos las minutas
patrén, el ciclo de menus y los
documentos de analisis de aporte
nutricional para el personal
manipulador; asi mismo, publico el ciclo
de menus y el menu del dia en el salon
comedor, para visualizacion de las
personas beneficiarias.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_03

Cualificar al talento humano del
Comedor Comunitario en el
procedimiento Planificacion
Alimentaria y su implementacién en
los servicios sociales de la SDIS, el
Procedimiento Abastecimiento de
Alimentos, con sus documentos y
formatos asociados, manejo de
minuta patrén, ciclo de menus,
analisis nutricionales,
estandarizacion de utensilios y
porciones servidas, recepcion de
alimentos y conocimiento de los
criterios minimos de aceptacion y
rechazo; en los tiempos sefialados
en el anexo técnico.

El Asociado realizé fortalecimiento
técnico en Procedimiento “Planificacion
Alimentaria y su implementacioén en los
servicios sociales de la SDIS,
Procedimiento  Abastecimiento  de
Alimentos, minuta patrén,
estandarizacion de  utensilios vy
porciones servidas, recepcion de
alimentos y conocimiento de los criterios
minimos de aceptacion y rechazo;
dirigido a la totalidad del personal
manipulador de alimentos, de acuerdo
con los tiempos establecidos en el
anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 04

Ofrecer menls especiales en las
fechas de navidad y fin de afio
conforme los criterios establecidos
por la Subdireccion de Nutricion.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirio el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso dado
que no se encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
sefialado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

No aplica.

Cumplir con el factor de seleccion
Aporte econdémico adicional para la
contratacion de profesional en
nutricion y dietética, de acuerdo con
los lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la
SDIS; en caso de haber sido

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, dado
que en el marco del proceso competitivo
SDIS-DCT092-001-2025, el Asociado
no oferté factor de seleccion Aporte
econémico adicional para la

No aplica.



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/01_Sub_Sum_Ali/Com_03?csf=1&web=1&e=NHYyVu
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Presentar a la supervision o
interventoria informe mensual de
ejecucion del Componente
Alimentacion, Nutricion y
Salubridad, dentro de los primeros
cinco (5) dias calendario de cada
mes, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
del componente en mencion con
sus respectivos soportes, de
acuerdo con los lineamientos
definidos por la SDIS.

El Asociado presentd a la supervision,
informe mensual de ejecucion del
Componente Alimentacion, Nutricion y
Salubridad, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_07

. SUBCOMPONENTE VIGILANCIA NUTRICIONAL

Obligacion

Actividad

Soporte

Participar en las actividades de
fortalecimiento técnico en toma de

medidas antropométricas,
sensibilizacién en vigilancia
nutricional y las demas

programadas por la Subdireccién de
Nutricién.

El profesional en Nutricion y Dietética
participo en la jornada de fortalecimiento
técnico de  vigilancia  nutricional
convocada por la Subdireccién de
Nutricion SDIS el dia 28/05/2025; asi
mismo, cuenta con soporte de actividad
de fortalecimiento técnico en toma de
medidas antropométricas realizada el
dia 16/08/2024.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 01

Realizar la toma de datos
antropomeétricos, disponiendo de los
equipos (balanza digital y
tallimetro), en las condiciones

sefialadas en el anexo técnico.

El profesional en Nutricion y Dietética
realizod la toma de datos
antropométricos a los beneficiarios del
Comedor Comunitario en los tiempos
establecidos y con los equipos en las
condiciones sefialadas en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/01_Sub_Sum_Ali/Com_07?csf=1&web=1&e=YfIkW4
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/02_Sub_Vig_Nut/Com_01?csf=1&web=1&e=zefM0D
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Registrar y presentar el reporte de
digitacion de medidas
antropométricas en el sistema
misional SIRBE de acuerdo con lo
establecido en el anexo técnico.

El Asociado registré la informacion de la
toma de medidas antropométricas en el
Sistema Misional SIRBE, de acuerdo
con los tiempos establecidos en el
anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 03

Realizar orientacion y abordaje a los
casos identificados con
malnutricion, atendiendo la linea
técnica de la Subdireccion de
Nutricion.

El profesional en Nutricion y Dietética
del Asociado realiz6 las orientaciones y
canalizacion a la Secretaria Distrital de
Salud de cuarenta y cinco (45) casos de
malnutricion mediante el FOR-PSS-397
Formato Canalizacion a servicio de
salud; de acuerdo con la presentacion
del estado nutricional.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 04

. SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD

Obligacion

Actividad

Soporte

Dar cumplimiento con lo establecido
en la Resolucion 5109 de 2005 y
demas normas concordantes y
complementarias, asi como los
lineamientos técnicos establecidos
por el Ministerio de Salud vy
Proteccion Social, el INVIMA y la
SDIS.

El Asociado no adelanté la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso, se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
28/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2
OBSERVACIONES Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

7982-2025_ANS 28 11_2025.pdf

Contar con acta de inspeccion
sanitaria con enfoque de riesgo para
establecimientos de preparacion de
alimentos, emitida por la autoridad
sanitaria competente con concepto

El Asociado cuenta con acta de
inspeccion  sanitaria del Comedor
Comunitario con concepto sanitario
favorable, de fecha 10/09/2024 con N°
Acta AS02S069901.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme  Mensual de Ejecucién



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/02_Sub_Vig_Nut/Com_02?csf=1&web=1&e=wOkuf3
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/02_Sub_Vig_Nut/Com_03?csf=1&web=1&e=ASCrr9
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/02_Sub_Vig_Nut/Com_04?csf=1&web=1&e=vAskSd
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Ali_Nut_Sal/07_Nov/01_Act_Vis/7982-2025_ANS_28_11_2025.pdf?csf=1&web=1&e=EtYG9L
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sanitario favorable o favorable con
requerimientos con fecha de
expedicion inferior a un (1) afio.

El Asociado cuenta con solicitud de
visita ante la entidad de Salud mediante
radicado N° 114881 del dia 04/09/2025.
En espera de visita.

presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccion de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 02

Contar con actas de inspeccion
sanitaria con enfoque de riesgo con
concepto favorables o favorable con
requerimientos con fecha no
superior a un (1) afio, de los
proveedores directos de pollo,
pescado, carnicos, huevos, leche y
derivados y pulpas de fruta.
Adicionalmente, para pollo y carne
presentar autorizacion sanitaria de
acuerdo con el Decreto 1500 de
2007 y para lacteos y derivados
registro sanitario de acuerdo con la
Resolucién 719 de 2015.

El Asociado presentd los conceptos
sanitarios de los proveedores de
alimentos de alto riesgo y las
autorizaciones sanitarias de pollo y
carne, de acuerdo con lo sefalado en el
anexo técnico del servicio.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 03

Cumplir con lo establecido en la

El Asociado presentd los conceptos

Los soportes que dan cuenta de la

Resolucion 2674 de 2013, capitulo | sanitarios favorables de los vehiculos | actividad adelantada para el
VII, articulo 29 y deméas normas | transportadores de alimentos e | cumplimiento del compromiso se
vigentes relacionadas con el | implementd el FOR-PSS-232 Formato | encuentran relacionados en el
transporte de alimentos. Verificacion transporte de alimentos. Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).
Com_04
Garantizar la aplicacion de las | El Asociado aplicdé Buenas Practicas de | Los soportes que dan cuenta de la
Buenas Practicas de Manufactura - | Manufactura - BPM en todos los | actividad adelantada para el
BPM en todos los procesos | procesos realizados en el Comedor | cumplimiento del compromiso se
realizados  en el Comedor | Comunitario. encuentran relacionados en el
Comunitario, asi como la aplicacion Infforme Mensual de Ejecucion
de las normas de higiene, limpieza 'y presentado por el Asociado vy

desinfeccion para garantizar la

inocuidad de los alimentos.

aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informaciéon definida por la SDIS
(SharePoint).
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Disponer de los muebles, equipos,
utensilios y menaje requeridos para
la prestacion del servicio en el
Comedor Comunitario conforme las
especificaciones sefialadas en el
anexo técnico, en condiciones de
buen estado y funcionamiento.

El Asociado dispuso de la totalidad de
muebles, equipos, utensilios y menaje
en adecuadas condiciones de estado y
funcionamiento; de acuerdo con lo
descrito en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_06

Adaptar e implementar el Plan de
Saneamiento del Comedor
Comunitario cumpliendo con la Guia
de Plan de Saneamiento
establecida por la Secretaria
Distrital de Integracién Social.

El Asociado no adelant6 la totalidad de
actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso, se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
28/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2
OBSERVACIONES Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

7982-2025 ANS_28 11 _2025.pdf

Participar en la jornada de
fortalecimiento técnico de
socializacién del Manual de buenas
practicas para la prevencion de
pérdidas y desperdicios de
alimentos, convocada por la
Subdireccion de Nutricion y realizar
su correspondiente divulgacion con
el talento humano vinculado a la

El/la Profesional en Nutricion y Dietética
del Asociado y el responsable del
servicio participaron en la jornada de
fortalecimiento técnico Manual de
buenas practicas para la prevencién de
pérdidas y desperdicios de alimentos,
convocada por la Subdireccion de
Nutricion de la SDIS, el dia 28/05/2025.
Asi mismo, los dias 10/06/2025,
25/08/2025, 05/09/2025, 10/10/2025 vy
13/11/2025 realizaron divulgaciéon de
dicho manual, al talento humano
vinculado a la operacion del Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_08

operacion del Comedor
Comunitario.
Realizar ~ seguimiento a la

implementaciéon 'y reporte de
acciones asociadas al Manual de
buenas practicas para la prevencion
de pérdidas y desperdicios de
alimentos, mediante el
diligenciamiento del formato Control
y medicién de desperdicios de
alimentos (FOR-PSS-803) vigente y
el reporte trimestral consolidado, a
mas tardar el tercer dia calendario

El Asociado realizé el diligenciamiento
del Formato de Registro y control de
desperdicio de alimentos producto de
descomide (FOR-PSS-803) y realizo el
reporte trimestral.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
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. Mantener las condiciones de
infraestructura de cada area del
Comedor Comunitario para

garantizar la prestacion del servicio
de acuerdo con las especificaciones
técnicas del espacio fisico funcional
establecidas por la Entidad y la
Resolucién 2674 de 2013.

El Comedor Comunitario cuenta con las
areas requeridas para la operacion del
Comedor Comunitario (areas de cocina,
distribucion, salon comedor,
almacenamiento de alimentos,
higienizacion de elementos de aseo,
instalaciones sanitarias, alistamiento de
personal, almacenamiento de productos

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de

higienizacion de tanques de
almacenamiento de agua potable,
con tiempo de expedicidon no mayor
a 6 meses (conforme lo sefialado en
el Decreto 1575 de 2007 vy
Resolucion 2115 de 2007), emitido
por una empresa vigilada por la
Secretaria Distrital de Salud-SDS,
adjuntando el concepto sanitario
favorable de la empresa, ficha
técnica de los productos utilizados y
descripcion del proceso realizado.
Procedimiento que se debe realizar
semestralmente 'y cuando la
autoridad sanitaria lo requiera.

higienizacion de tanques con fecha
vigente, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 1575 de 2007.

Fecha de higienizacion: 19/11/2025
Empresa quien realiza el lavado:

Empresa Control A&R Fumigaciones y
Servicios S.A.S

Concepto Sanitario empresa:
Favorable, Fecha: 04/12/2024, Acta
SQ07C005042.

quimicos), independientes y | Nutriciéon. Asi mismo reposan en la
delimitadas. herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).
Com_10
. Disponer de los ©planes de | EIl Asociado dispone del plan de | Los soportes que dan cuenta de la
mantenimiento preventivo y | mantenimiento preventivo y correctivo | actividad adelantada para el
correctivo de equipos e | de equipos; el cual contiene: | cumplimiento del compromiso se
instalaciones del Comedor | cronograma, hojas de vida de cada uno | encuentran relacionados en el
Comunitario. de los equipos con las caracteristicas, | Informe Mensual de Ejecucién
capacidad, fechas y descripciéon de los | presentado por el Asociado vy
mantenimientos. aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informaciéon definida por la SDIS
(SharePoint).
Com_11
. Contar con el certificado de | El Asociado cuenta con el certificado de | Los soportes que dan cuenta de la

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_12
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13. Implementar el plan de capacitacion | EI Asociado implementé el plan de | Los soportes que dan cuenta de la
continuo y permanente dirigido al | capacitacion continuo y permanente | actividad adelantada para el
personal manipulador de alimentos | dirigido al personal manipulador de | cumplimiento del compromiso se
desde el momento de su vinculacion | alimentos, de acuerdo con el | encuentran relacionados en el
a la ejecucion del convenio, en | cronograma establecido para el | Informe Mensual de Ejecucion
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coherencia con lo sefialado en la | Comedor Comunitario. presentado por el Asociado vy
= Resolucion 2674 de 2013 y el anexo aprobado por el equipo de apoyo a la
'g';“ técnico. supervision de la Subdireccion de

Nutricién. Asi mismo reposan en la

herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 13

14. Alimacenar las muestras diarias de | EI Asociado tomé las muestras de | Los soportes que dan cuenta de la
alimentos preparados de acuerdo | alimentos preparados, las cuales | actividad adelantada para el
con lo registrado en el Formato | almacend diariamente en refrigeraciony | cumplimiento del compromiso se
Preparacion de Alimentos y en los | conservd durante setenta y dos (72) | encuentran relacionados en el
tiempos establecidos en el anexo | horas, de acuerdo con el ciclo de menus | Informe Mensual de Ejecucion
técnico. establecido. presentado por el Asociado vy

aprobado por el equipo de apoyo a la

supervisién de la Subdireccién de

Nutricién. Asi mismo reposan en la

herramienta de almacenamiento de

informacién definida por la SDIS

(SharePoint).

Com 14

15. Permitir la aplicacion de pruebas | EI Asociado permitio6 al Laboratorio | 7982-

microbioldgicas establecidas por la | Biotrends contratado por la Secretaria | 2025 _Tom_Mic_NOV_2025.pdf
normatividad nacional y las demas | Distrital de Integraciéon Social, la
requeridas por la SDIS para los | aplicacion de pruebas microbiolégicas
anadlisis a item de ensayo de | en el Comedor Comunitario, el
materias primas, productos | 21/11/2025.

terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador de
alimentos, agua de consumo y otras
pruebas microbiolodgicas que sean
tomadas por la SDIS o por terceros
autorizados por la SDIS.

16. Cumplir  con los  requisitos | EI Asociado dio cumplimiento con los | 7982 Res Mic_NOV_2025.pdf
microbioldgicos vigentes de la | requisitos microbioldgicos vigentes de la
normatividad nacional y los demas | normatividad nacional y los requeridos
requeridas por la SDIS para los | por la SDIS para los items de ensayo
analisis a item de ensayo de | tomados durante el periodo del presente
materias primas, productos | informe.
terminados, superficies, frotis de
manos de personal manipulador de
alimentos, agua de consumo y otras
pruebas microbioldgicas que sean
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tomadas por la SDIS o por terceros
autorizados por la SDIS.

17. Implementar las acciones | Para el presente periodo no se requirid | No aplica.
correctivas requeridas para | el desarrollo de actividades para el
subsanar los hallazgos que se | cumplimiento de este compromiso, toda
deriven de los resultados no | vez que los resultados obtenidos
conformes de las  pruebas | cumplieron los requisitos
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microbiolégicas que sean tomadas | microbiolégicos  vigentes de la
por la SDIS o por terceros | normatividad nacional y los demas
autorizados por la SDIS. requeridas por la SDIS.

18. Tomar los items de ensayo | Para el presente periodo no se requirié | No aplica.
necesarios, en caso de brote o | el desarrollo de actividades para el
evento epidemioldgico relacionado | cumplimiento de este compromiso, toda
con posible contaminacién | vez que no se presentaron brotes o
alimentaria o] enfermedad | eventos epidemioldgicos.
transmitida por alimentos — ETA.

2. COMPONENTE AMBIENTAL

Obligacion Actividad Soporte

1. Implementar los lineamientos, | Para el periodo reportado no se requirié | No aplica.
estrategias y actividades del | la realizacion de divulgaciones de los
Programa Comunicacion, | lineamientos ambientales, toda vez que
Formacion y Sensibilizacion, | el Asociado dio cumplimiento a esta
conforme lo establece el Plan | actividad de acuerdo con los tiempos
Institucional de Gestion Ambiental — | establecidos en el anexo técnico vy
PIGA de la SDIS. aport6 los respectivos soportes en los

anteriores informes de ejecucion.  Asi
mismo, dado que no se presenté cambio
de responsable ambiental de la unidad
operativa, no se requirié actualizacion
del formato correspondiente.

2. Implementar los lineamientos, | El Asociado no adelanté la totalidad de | 7982-2025 AMB_05 11 2025.pdf
estrategias y actividades del | actividades requeridas para dar
Programa Gestion Integral de | cumplimiento al compromiso, se
Residuos, conforme lo establece el | evidenciaron hallazgos en visita de
Plan Institucional de Gestién | supervision en campo realizada el

Ambiental — PIGA de la SDIS. 05/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2
OBSERVACIONES Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS,).

3. Implementar los lineamientos, | Para el presente periodo el Asociado | Los soportes que dan cuenta de la
estrategias y actividades del | remiti6 los respectivos formatos vy | actividad adelantada para el
Programa Uso Eficiente del Agua, | soportes que dan cumplimiento a la | cumplimiento del compromiso se
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conforme lo establece el Plan | implementaciéon del Programa Uso | encuentran relacionados en el
Institucional de Gestion Ambiental — | Eficiente del Agua. Informe Mensual de Ejecucion

PIGA de la SDIS. presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccién de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_03

Implementar los lineamientos, | Para el presente periodo el Asociado | Los soportes que dan cuenta de la

estrategias y actividades del | remiti6 los respectivos formatos vy | actividad adelantada para el

Programa Uso Eficiente de la | soportes que dan cumplimiento a la | cumplimiento del compromiso se

Energia, conforme lo establece el | implementacion del Programa Uso | encuentran relacionados en el

Plan Institucional de Gestion | Eficiente de la Energia. Informe Mensual de Ejecucion

Ambiental — PIGA de la SDIS. presentado por el Asociado vy

aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 04

Implementar los  lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa Gestion del Cambio

Climatico, conforme lo establece el
Plan Institucional de Gestidn
Ambiental — PIGA de la SDIS.

Para el presente periodo el Asociado
remiti6 los respectivos formatos y
soportes que dan cumplimiento a la
implementacion del Programa Gestion
del Cambio Climatico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 05

Implementar los lineamientos,
estrategias y actividades del
Programa de Consumo Sostenible,
conforme lo establece el Plan
Institucional de Gestiéon Ambiental —
PIGA de la SDIS.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que el
Asociado dio cumplimiento de acuerdo
con los tiempos establecidos en el
anexo técnico y aporté el respectivo
soporte en el informe de ejecucion de
junio 2025.

No aplica.
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tiempos definidos en el anexo | en el presente informe, en los tiempos
& técnico. definidos por la SDIS.
8. Participar en las actividades | El Asociado para el periodo reportado, | Los soportes que dan cuenta de la
propuestas por el Equipo de Gestion | participd en las campafias, dias | actividad adelantada para el
Ambiental de la SDIS, mediante el | conmemorativos y actividades | cumplimiento del compromiso se

desarrollo de campanfias, | propuestas por el Equipo de Gestién | encuentran relacionados en el
actividades ludicas, | Ambiental de la SDIS. Infforme Mensual de Ejecucion
conmemoracion de fechas presentado por el Asociado vy
ambientales y celebracién de aprobado por el equipo de apoyo a la
semanas con las diferentes supervision de la Subdireccion de
tematicas ambientales. Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS

(SharePoint).

Com_08

9. Participar en encuentros de | EI Asociado presentd los soportes | Los soportes que dan cuenta de la
fortalecimiento técnico, mesas de | correspondientes a la participacién en | actividad adelantada para el
trabajo, comités y demas espacios | los espacios convocados por la | cumplimiento del compromiso se
convocados por la Secretaria | Secretaria Distrital de Integracion Social | encuentran relacionados en el
Distrital de Integracion Social para | para la implementacion de las | Informe Mensual de Ejecucion
la implementacion del componente | actividades transversales y | presentado por el Asociado vy
Ambiental. articuladoras del componente | aprobado por el equipo de apoyo a la
Ambiental. supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS

(SharePoint).

Com_09

10. Presentar a la supervision o | El Asociado presenté a la supervisién, | Los soportes que dan cuenta de la

interventoria informe mensual de | informe mensual de ejecucién del | actividad adelantada para el
ejecucion del Componente | Componente Ambiental, de acuerdo con | cumplimiento del compromiso se
Ambiental, dentro de los primeros | los lineamientos establecidos por la | encuentran relacionados en el
cinco (5) dias calendario de cada | SDIS. Informe Mensual de Ejecucion
mes, que dé cuenta del presentado por el Asociado vy

cumplimiento de los compromisos
del componente en mencion con
sus respectivos soportes, de
acuerdo con los lineamientos
definidos por la SDIS.

aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 10
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Disponer en las instalaciones del

Comedor Comunitario, de un
sistema UPS o fuente de
alimentacion ininterrumpida

(cuando aplique) y dos (2) equipos
de computo, que cumplan con las
especificas técnicas sefialadas en
el anexo técnico y con los requisitos
para la instalacion, funcionamiento
y acceso a los sistemas y aplicativos
de la SDIS.

El Asociado destiné para la operacion
del Comedor Comunitario, dos equipos
de computo (uno asignado para el
registro de informacién en el sistema
misional SIRBE y uno asignado para la
sistematizacion de actividades del
Comedor Comunitario), que cumplen
con los requisitos para la instalacion,
funcionamiento y acceso a los sistemas
y aplicativos de la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_01

Realizar mantenimiento preventivo
a los equipos de computo, en
periodos no mayores a dos (2)
meses y actualizar el antivirus de
manera permanente por los medios
idoneos.

El Asociado realizdé mantenimiento
preventivo a los equipos de cémputo
asignados para el registro de
informacién en el sistema misional
SIRBE y para la sistematizacion de
actividades del Comedor Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 02

Garantizar que, durante la jornada
de prestacion del servicio, en el
Comedor Comunitario se cuenta
con conexion a internet, de acuerdo
con las especificaciones contenidas
en el anexo técnico.

El Asociado garantizé para la prestacion
del servicio en el Comedor Comunitario,
la conexion a internet para el registro de
informacién en el sistema misional
SIRBE; de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 03

Realizar registro de asistencia diaria
de las personas beneficiarias del
Comedor Comunitario en el sistema
misional SIRBE, de conformidad
con las orientaciones técnicas de la
SDIS y lo sefalado en el

El Asociado realizé el registro de
asistencia diaria de las personas
beneficiarias del Comedor Comunitario
en el sistema misional SIRBE,
correspondiente al periodo noviembre
2025; de conformidad con las

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_Com_Adm/Com_01?csf=1&web=1&e=UNwkY8
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_Com_Adm/Com_02?csf=1&web=1&e=PylCqK
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_Com_Adm/Com_03?csf=1&web=1&e=kfC59G

ALCALDIA MAYOR

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISION Y/O

Cadigo: FOR-GEC-002

Version: 2

Fecha: Memo 12023037454 —

DE BOGOTA D.C. INTERVENTORIA 01/12/2023
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 14 de 71
Obligacion Actividad Soporte

zg>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251213-194221-eb4be6-17776835

2025-12-15T10:16:48-05:00 - Pagina 15 de 80

BoGoT/\

Lineamiento vigente para autorizar
el registro de asistencia de los (las)
participantes del servicio
Comedores Comunitarios por fuera
del horario establecido o el que
haga sus veces.

orientaciones técnicas de la SDIS y lo
sefialado en el Lineamiento vigente para
autorizar el registro de asistencia de los
(las)  participantes  del  servicio
Comedores Comunitarios por fuera del
horario establecido o el que haga sus
veces.

aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 04

Contar con un buzén de
sugerencias a disposicion de la
ciudadania, en cumplimiento a la
normatividad  vigente 'y los
lineamientos emitidos por la SDIS.

El Asociado dispuso de un buzén de
sugerencias en el Comedor
Comunitario, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el anexo
técnico para la atencion a la ciudadania,
en cumplimiento a la normatividad
vigente y los lineamientos emitidos por
la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucioén
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 05

Presentar los soportes de la
implementacién del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo — SGSST, de acuerdo con
lo sefialado en el anexo técnico,
dentro de los primeros sesenta (60)
dias calendario contados a partir de
la fecha de inicio del convenio.

El Asociado presento los soportes de la
implementacién del Sistema de Gestién
de Seguridad y Salud en el Trabajo —
SGSST, de acuerdo con lo sefialado en
el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_06

Dar cumplimiento con lo establecido
en el Decreto Distrital 389 de 2009
y demas normas concordantes, por
lo cual no podra recibir ni recaudar
donaciones, aportes voluntarios,
cuotas de corresponsabilidad o de
participacion.

El Asociado en el marco de la ejecucion
del convenio de asociacion no recaudo
donaciones, aportes voluntarios, cuotas
de corresponsabilidad o) de
participacion, por parte de los
beneficiarios del Comedor Comunitario;
dando cumplimiento con lo establecido
en el Decreto 389 de 2009.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 07
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instalaciones del Comedor | se recibieron visitas por parte de entes

Comunitario. de control.

Utilizar estrictamente las | EI Asociado adelant6 en las | Los soportes que dan cuenta de la
instalaciones del Comedor | instalaciones del Comedor Comunitario, | actividad  adelantada para el
Comunitario para el cumplimiento | |as actividades propias relacionadas con | cumplimiento del compromiso se
del objeto del convenio. NO se | |3 prestacion del servicio de | encuentran relacionados en el
podran ejercer actividades de alimentacién, vigilancia nutricional y Infforme Mensual de Ejecucion
proselitismo  politico,  religioso, presentado por el Asociado vy

ideoldgico, comercial o de cualquier
otra indole con los beneficiarios.

promocion de practicas saludables de
alimentacion, nutricién y actividad fisica;
de conformidad con lo sefialado en el
objeto del convenio de asociacion.

aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 09

. Informar inmediatamente a la
supervision 0 interventoria las
situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito que afecten la ejecucion del
convenio.

Para el presente periodo, el Asociado no
requirio el desarrollo de actividades
relacionadas con el compromiso, toda
vez que no se suscitaron situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito que
afectaran la ejecucion del convenio.

No aplica.

. Participar en el empalme con la
Subdireccion  Local para la
Integracion Social correspondiente,
al iniciar y finalizar el convenio,
haciendo recepcion y entrega de la
documentacion requerida y
resultante en su ejecucion. Debe
asistir al empalme el responsable
del servicio.

El Asociado participé en la actividad de
empalme de inicio del convenio de
asociacion y de inicio de operacion del
Comedor Comunitario, llevada a cabo
por la Subdireccion Local para la
Integracion Social el 05/05/2025.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_11

. Elaborar, socializar e implementar
el Plan de Emergencias vy
Contingencias — PEC del Comedor
Comunitario en el formato
establecido por la SDIS, durante el
primer mes de ejecucion del
convenio contado a partir de la
suscripcion del acta de inicio.

El Asociado elaboré e implemento el
Plan de Emergencias y Contingencias,
conforme al formato establecido por la
SDIS, realizé socializacion de este al
talento humano del Comedor
Comunitario y lo remitid, via correo
electronico, al Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Subdireccion

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucién
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_Com_Adm/Com_09?csf=1&web=1&e=mKIVG6
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_Com_Adm/Com_11?csf=1&web=1&e=ILPBeS

Cadigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Version: 2
ALCALiAMAYOR FORMATO INFORME DE SUE’ERVISION Y/O Fecha: Memo 12023037454 —
DE BOGOTA D.C. INTERVENTORIA 01/12/2023

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Pagina: 16 de 71

o] Obligacion Actividad Soporte
de Gestion y Desarrollo de Talento | herramienta de almacenamiento de
Humano de la SDIS. informacién definida por la SDIS
(SharePoint).
Com_12

13. Contar con Concepto Técnico | El Asociado no adelantd la totalidad de | 7982-2025 ADM_24 11 _2025.pdf
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Administrativa Especial Cuerpo | cumplimiento al compromiso, se
Oficial de Bomberos de Bogota) con | evidenciaron hallazgos en visita de
vigencia inferior a un (1) afo. supervision en campo realizada el
24/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2
OBSERVACIONES Y
REQUERIMIENTOS GENERADOS).

14. Contar con minimo un botiquin tipo | EI Asociado dispuso en el Comedor | Los soportes que dan cuenta de la
A, el cual debe estar ubicado en un | Comunitario un botiquin tipo A dando | actividad adelantada para el
sitio estratégico y seguro del | cumplimiento con lo establecido en la | cumplimiento del compromiso se
Comedor Comunitario. Resolucion N.° 705 de 2007 de la | encuentran relacionados en el

Secretaria Distrital de Salud e | Infforme Mensual de Ejecucion

implementa el FOR-TH-005 Formato | presentado por el Asociado vy

Inspeccion y suministro de botiquines. aprobado por el equipo de apoyo a la

supervision de la Subdireccion de

Nutricién. Asi mismo reposan en la

herramienta de almacenamiento de

informacién definida por la SDIS

(SharePoint).

Com_14

15. Garantizar el cumplimiento de las | EI Asociado articul6 acciones de | Los soportes que dan cuenta de la

medidas contra incendios, | formacion con la Unidad Administrativa | actividad adelantada para el
descargas eléctricas, sustancias | Especial - UAE del Cuerpo Oficial de | cumplimiento del compromiso se
peligrosas, seguridad en el | Bomberos. encuentran relacionados en el
desarrollo de actividades en el Informe Mensual de Ejecucion

Comedor Comunitario, evacuacién | Por  otra parte, garantizé la | presentado por el Asociado vy
y manejo de  elementos | implementacion de medidas contra | aprobado por el equipo de apoyo ala
cortopunzantes. incendios, descargas eléctricas, | supervision de la Subdireccion de
implementd6 FOR-TH-006  Formato Nutricién. Asi mismo reposan en la
Inspeccion de  Extintores y dio herramie_qta de _al_macenamiento de
cumplimiento al Protocolo Uso y manejo mformacn_)n definida por la SDIS
de elementos cortopunzantes en el (SharePoint).

servicio social Comedor Comunitario

Com 15
(Cédigo: PTC-PSS-006) vigente. +om_29

16. Garantizar la convocatoria y | El Asociado realizé la convocatoria de | Los soportes que dan cuenta de la
asistencia de las personas | las personas beneficiarias del Comedor | actividad adelantada para el
beneficiarias del Comedor | Comunitario a los encuentros a | cumplimiento del compromiso se
Comunitario a los encuentros a | desarrollar en el Componente Bienestar | encuentran relacionados en el
desarrollar en el Componente Bien- | Alimentario, segun las solicitudes y | Informe Mensual de Ejecucion
Estar Alimentario, segun las presentado por el Asociado vy
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solicitudes y requerimientos
establecidos por la SDIS.

requerimientos establecidos
SDIS.

por

aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 16

. Apoyar la gestion de los espacios
fisicos para el desarrollo de los
encuentros del Componente Bien-
Estar Alimentario, segun las
solicitudes y requerimientos
establecidos por la SDIS.

fisico para el desarrollo de

requerimientos establecidos por

El Asociado apoyo la gestion de espacio

encuentros del Componente Bienestar
Alimentario, segun las solicitudes vy

SDIS; mediante envio de correo

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién
presentado por el Asociado vy

Comunitario a la oferta de servicios
existente de las  entidades,
instituciones u organizaciones en el
ambito local, distrital o nacional, de
acuerdo con las necesidades que
se presenten y realizar el reporte de
informacion para registro en SIRBE
en la herramienta definida por la
SDIS.

que no se

instituciones
ambito

a las entidades,
organizaciones en el
distrital o nacional.

relacionadas con el compromiso dado
referenciaron personas
beneficiarias del Comedor Comunitario

local,

electronico. aprobado por el equipo de apoyo a la

supervision de la Subdireccion de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).
Com_17

. Participar en las jornadas de | Para el presente periodo no se | No aplica.

fortalecimiento técnico, mesas de | adelantaron actividades relacionadas

trabajo, comités y demas espacios | con el compromiso, toda vez que no se

de encuentro convocados por la | requirié jornadas de fortalecimiento

Secretaria Distrital de Integracion | técnico mesas de trabajo, comités vy

Social para la implementaciéon del | demas  espacios de  encuentro

componente Bien-Estar Alimentario | desarrollados desde el Componente

y el Proyecto 7953 Generacion del | Bien-estar Alimentario.

bien-estar alimentario y nutricional

en Bogota D.C.

. Referenciar a las personas | Para el presente periodo, el Asociado no | No aplica.

beneficiarias del Comedor | requiri6 el desarrollo de actividades

. Realizar seguimiento a las personas

El Asociado realiz6 seguimiento a las

Los soportes que dan cuenta de la

beneficiarias que evidencian | personas beneficiarias del Comedor | actividad adelantada para el
criterios de egreso del servicio | Comunitario que evidenciaron criterios | cumplimiento del compromiso se
Comedores Comunitarios, | de egreso del servicio; y envid reporte | encuentran relacionados en el
registrarlo en la ficha SIRBE vigente | semanal al profesional local del | Informe Mensual de Ejecucion
y enviar reporte semanal, via correo | Proyecto 7953. presentado por el Asociado y
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electrénico, al profesional local del
Proyecto 7953 Generacion del bien-
estar alimentario y nutricional en
Bogotd D.C., con los respectivos
soportes.

aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 20

. Actualizar la informacion

diligenciada en la ficha SIRBE
vigente cuando presente
modificacion en las variables
basicas, variables transversales,
ubicacion geografica, informacion
basica y transversal sobre la familia,
de acuerdo con las orientaciones
definidas por la SDIS y enviar
reporte semanal al profesional local
del Proyecto 7953 Generacion del
bien-estar alimentario y nutricional
en Bogota D.C., via correo
electrénico, con los respectivos
soportes de actualizacién que se
requieran.

El Asociado actualizé la informacién
diligenciada en la ficha SIRBE vigente
de acuerdo con las modificaciones

presentadas en las variables basicas,
variables  transversales, ubicacion
geografica, informacion basica 'y

transversal sobre la familia, de acuerdo
con las orientaciones definidas por la
SDIS y se evidencid el reporte semanal
al profesional local del Proyecto 7953.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucioén
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 21

. Presentar a Ila supervision o
interventoria informe mensual de
ejecucion Componente
Administrativo, dentro de los
primeros cinco (5) dias calendario
de cada mes, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
del subcomponente en mencion con
sus respectivos soportes, de
acuerdo con los lineamientos
definidos por la SDIS.

El Asociado presentd a la supervision,
informe mensual de ejecucion del
Componente Administrativo, de acuerdo
con los lineamientos establecidos por la
SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_ 22

. Presentar a la supervision o

interventoria informe final de
ejecucion del convenio, dentro de
los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de finalizacion
de este, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
por componente con sus
respectivos soportes, de acuerdo
con los lineamientos definidos por la
SDIS.

Para el presente periodo, el Asociado no
adelanté actividades relacionadas con
el compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempo de cumplimiento,
de conformidad con lo sefialado en el
anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

No aplica.
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Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento del convenio de
asociacion, suscribir el acta de inicio
y las demas que se generen para la
correcta ejecucion y liquidacion de
este.

El Asociado suscribié acta de inicio del
convenio de asociacion, el 02/05/2025,
una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento, legalizacion vy
ejecucion; de conformidad con Io
sefialado en la Invitacion Publica del
proceso competitivo SDIS-DCT092-
001-2025.

El acta de inicio del convenio se
encuentra publicada en la plataforma
transaccional SECOP II.

Disponer de una cuenta bancaria
para la ejecucion del convenio, en la
cual se llevara el manejo exclusivo
de los recursos aportados por la
SDIS. EI ASOCIADO debe entregar
a la supervisién o interventoria la
certificacion de la cuenta bancaria
con vigencia menor a 30 dias
calendario. Si el ASOCIADO
presenta una cuenta bancaria que
haya sido utlizada previamente
para el manejo de recursos propios,
debe estar certificada por parte de la
entidad bancaria con saldo a cero.

El Asociado remitid, via correo
electronico, la certificacion de cuenta
bancaria para el manejo exclusivo de los
recursos aportados por la SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 02

Entregar a la supervision o
interventoria la relacion del talento
humano requerido para la operacién
del Comedor Comunitario y los
documentos soporte de acuerdo
con las condiciones y tiempos
establecidos en el anexo técnico,
para su correspondiente verificacion
y aprobacion.

El Asociado remitid la relacion de talento
humano y hojas de vida con sus
respectivos  soportes, via correo
electronico, el 28/04/2025; dando
cumplimiento con los lineamientos de la
SDIS.

La SDIS adelantd las acciones de
revision y aprobacion del talento
humano presentado por el Asociado y
emitié aval el 28/04/2025.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_03

Contratar al talento humano
requerido para la prestacion del
servicio en las condiciones y
proporcion indicadas en el anexo
técnico y la estructura de costos,
garantizando su  permanencia
durante el plazo de ejecucion del
convenio.

El Asociado realizé la contrataciéon del
talento humano requerido para la
ejecucion del convenio de asociacion,
conforme lo sefialado en el anexo
técnico.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/04_Com_Fin/Com_02?csf=1&web=1&e=cKKU3k
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/04_Com_Fin/Com_03?csf=1&web=1&e=oOcp2N

ALCALDIA MAYOR

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISION Y/O

Cadigo: FOR-GEC-002

Version: 2

Fecha: Memo 12023037454 —

zg>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251213-194221-eb4be6-17776835

2025-12-15T10:16:48-05:00 - Pagina 21 de 80

BoGoT/\

asi como con los soportes
mencionados en el anexo técnico,
contrato, afiliacion a seguridad
social y ARL.

DE BOGOTA D.C. INTERVENTORIA 01/12/2023
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 20 de 71
Obligacion Actividad Soporte
Com_04

Reemplazar al talento humano que | Durante el presente periodo, el | Los soportes que dan cuenta de la
por fuerza mayor, caso fortuito o | Asociado realizé reemplazo de los | actividad adelantada para el
incapacidad no preste sus servicios | siguientes perfiles de talento humano: cumplimiento del compromiso se
en el Comedor Comunitario o de encuentran relacionados en el
manera inmediata cuando se Perfil Nombres y apellidos Informe Mensual de Ejecucion
presente renuncia voluntaria; dando : reem_Plazo presentado por el Asociado vy
cumplimiento con los requisitos de | | Manipulador/a | Yeny Rocio Fonseca | | aprobado por el equipo de apoyo ala
formacion y experiencia pertinentes, | L.de alimentos Martinez supervision de la Subdireccion de

Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_05

Vincular y mantener el minimo de
mujeres para la ejecucion del
convenio, de acuerdo con los
porcentajes establecidos en el
Decreto 332 de 2020, modificado
por el Decreto 634 de 2023, con
plena observancia de las normas
laborales o contractuales aplicables
(Actividad economica Otras Ramas
a la cual corresponde un porcentaje
minimo de 50% de mujeres que

El Asociado vinculdé y mantuvo el
minimo de mujeres para la ejecucion del
convenio (50%), de acuerdo con los
porcentajes establecidos en el Decreto
332 de 2020.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS

deben estar vinculadas a la (SharePaint).
ejecucion del convenio).
Com_06
Vincular 'y mantener en un | El Asociado vinculé para la ejecucion | Los soportes que dan cuenta de la

porcentaje minimo del cinco por
ciento (5%) del talento humano
requerido para la ejecucion del
convenio, poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y

sujetos de especial proteccion
constitucional, conforme lo
establecido en el articulo

2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de
2021.

del convenio, al 5 % del talento humano
requerido, conforme lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860
de 2021.

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 07

Cumplir con las obligaciones del

El Asociado dio cumplimiento con las

Los soportes que dan cuenta de la

Sistema de Seguridad Social y | obligaciones del Sistema General de | actividad adelantada para el
aportes parafiscales segun lo | Seguridad Social conforme lo sefialado | cumplimiento del compromiso se
establecido en el articulo 50 de la | enla normatividad vigente, presentando | encuentran relacionados en el
Ley 789 de 2002, cuando haya lugar | las planillas de aportes y la certificacién | Informe Mensual de Ejecucién
a ello. Para el caso de contratos de | de cumplimiento debidamente suscrita. | presentado por el Asociado vy
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orden de prestacion de servicios, el
ASOCIADO debe verificar el pago
de las obligaciones de Seguridad
Social. La SDIS por medio de la
supervision o interventoria, en el
momento de  expedir cada
certificacion para los pagos,
verificara y dejara constancia de las
obligaciones del ASOCIADO frente
a los terceros mencionados durante
la vigencia del convenio,
estableciendo una correcta relacion
entre el monto cancelado y las
sumas que debieron ser cotizadas.
El aporte al sistema de salud se
debe liquidar atendiendo lo
preceptuado en los articulos 3, 4, 5
de la Ley 797 de 2003 y el Decreto
510 de 2003.

aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 08

Pagar los salarios, honorarios,
prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales (segun
sea el caso) del talento humano, a
mas tardar el primer dia habil de
cada mes durante la ejecucion del
convenio; a través de transferencia
electronica en la cuenta de ahorros
o corriente suministrada por el
personal al momento de ser
contratado, de acuerdo con los
valores establecidos en la
estructura de costos, efectuando los
pagos de derechos laborales y
parafiscales a que haya lugar; de
manera proporcional a los dias de
ejecucion de cada mes.

El Asociado realizé el pago del talento
humano vinculado para la ejecucion del
convenio de asociacion,
correspondiente al periodo del 01 al 30
de noviembre de 2025; mediante
transferencia electrénica.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_09

. Presentar a la supervision o
interventoria del convenio, en la
primera visita financiera de
seguimiento, copia del contrato de
arrendamiento del inmueble en el
que opera el Comedor Comunitario
(cuando aplique), el cual debe
contener como minimo el valor del
canon de arrendamiento, vigencia
del contrato y numero de cuenta
bancaria en la cual el ASOCIADO
realizara el pago.

El Asociado presenté a la supervision de
la SDIS, copia del contrato de
arrendamiento del espacio fisico
avalado para la operacién del Comedor
Comunitario.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucién
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 10
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11. Cumplir de manera oportuna con la
ejecucion de los conceptos de gasto
establecidos en la estructura de
costos, tanto para los aportes del
ASOCIADO como para los aportes
de la SDIS; destinando los recursos
publicos que reciba con ocasién de
la ejecuciébn del convenio de
asociacion exclusivamente para los
gastos que demanden el
cumplimiento del objeto de este.

El Asociado realizé la ejecucion de los
conceptos de gasto de los aportes del
Asociado y de los aportes de la SDIS, de
acuerdo con lo establecido en la
estructura de costos; tal como se
observa en los numerales 1711.4.1.
APORTES SDIS y 11.4.2. APORTES
ASOCIADO, del presente informe.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com_11

12. Realizar los pagos de manera
oportuna y acorde con lo sefialado
en las condiciones de negociacion
pactadas con los proveedores y
presentar bimestralmente a Ia
supervision o interventoria paz y
salvo de pago a proveedores de
alimentos y espacio fisico funcional
(cuando aplique); exceptuando el
pago a proveedores de compras
publicas locales de alimentos el cual
debe aportarse de manera mensual.
Asi mismo, presentar paz y salvo de
talento humano, cuando se
presente cambios de este y a la
finalizacion del convenio.

El Asociado realiz6 los pagos a los
proveedores, espacio fisico funcional y
talento humano y presentd a la
supervision paz y salvo de proveedores
de alimentos y espacio fisico funcional,
de acuerdo con la periodicidad
correspondiente.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informaciéon definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 12

13. Presentar a la supervision o
interventoria las facturas con sus
respectivos documentos soporte
para los desembolsos pactados en
el convenio, de acuerdo con la
normatividad contable vigente, y
realizar el registro en la plataforma
transaccional SECOP Il como
requisito para el procedimiento de
pago, dentro de las fechas
sefaladas por la SDIS.

El Asociado presentd factura para el
desembolso del periodo 01 al 30 de
noviembre de 2025, con el lleno de los

requisitos legales establecidos; asi
como los respectivos documentos
soporte.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran adjuntos al Formato
Certificacion de Pago MC14 vy
publicados en la plataforma
transaccional SECORP II.

14. Cumplir con lo sefalado en el
Decreto 248 de 2021, adquiriendo
alimentos comprados a pequefios
productores locales y/o a
productores de la Agricultura
Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, en un
porcentaje minimo del 30% del valor
ejecutado en el concepto de gasto

Con corte al 30 de noviembre de 2025,
el Asociado presentd reporte mensual
de compras publicas locales de
alimentos en el que se evidencian
compras de alimentos a pequefos
productores locales y/o a productores
de la Agricultura Campesina, Familiar o
Comunitaria locales y sus
organizaciones; en un porcentaje

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
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minuta alimentos, exceptuando la | acumulado del 35,73%. Asi mismo, | herramienta de almacenamiento de
compra de alimentos carnicos. | presentdé copia de facturas o | informacién definida por la SDIS

Presentar mensualmente a la SDIS,
reporte donde se evidencie el
avance en el cumplimiento de este
porcentaje y copia de las facturas o
documentos equivalentes de las

documentos equivalentes de dichas
compras.

Nota: El cumplimiento del porcentaje
minimo del 30%, sefialado en el Decreto

(SharePoint).

Com 14

compras publicas locales de | 248 de 2021, se valida a la finalizaciéon
alimentos realizadas. del convenio sobre el valor total
ejecutado en el concepto de gasto
minuta alimentos.
. Garantizar la asistencia del | El Asociado participé en el Comité de | Los soportes que dan cuenta de la

representante legal del ASOCIADO
al Comité de Seguimiento y
Evaluacioén del servicio Comedores
Comunitarios. En caso de
imposibilidad de asistencia del
representante legal por fuerza
mayor o caso fortuito, podra
designar un apoderado por medio
de autorizaciéon escrita, quien lo
representara en dicho espacio; esta
autorizacién no podra presentarse
para dos comités consecutivos. En
ninguna circunstancia este
compromiso podra ser delegado al
talento humano contratado para la
ejecucion del convenio.

Seguimiento y Evaluacién convocado
por la SDIS y llevado a cabo el
28/11/2025.

actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervisién de la Subdireccién de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 15

. Cumplir con los factores de
seleccion Mayor aporte adicional al
minimo exigido para cada Comedor
Comunitario y/o Aporte econdémico
adicional para la contratacion de un
profesional en nutricion y dietética;
de acuerdo con los lineamientos
técnicos, tiempos vy evidencias
establecidas por la SDIS; en caso
de haber sido ofertados dentro del
proceso competitivo.

El Asociado cumplié con los siguientes
factores de seleccion ofertados dentro

del proceso competitivo SDIS-DCT092-
001-2025; de acuerdo con los
lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS.
Ofertado
Criterio
Si No
Mayor aporte adicional al
minimo exigido para cada X
comedor comunitario
(Eficiencia).
Aporte econémico
adicional para la X
contratacion de un
nutricionista (Calidad).

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 16

. Presentar a la supervision o
interventoria, en las  visitas
financieras de seguimiento, informe
mensual de ejecucion del
Componente Financiero que dé

El Asociado presenté a la supervision,
informe mensual de ejecucion del
Componente Financiero, de acuerdo
con los lineamientos establecidos por la
SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe  Mensual de Ejecucion
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< (SharePoint).
3
&k Com_17
18. Presentar a la supervision o | El Asociado no requirié el desarrollo de | No aplica.
interventoria, en la visita financiera | actividades relacionadas con el
de cierre, informe final de ejecucion | compromiso toda vez que no se

del convenio, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
del subcomponente en mencion con
sus respectivos soportes, de
acuerdo con los lineamientos
definidos por la SDIS.

encuentra en tiempo de cumplimiento,
de conformidad con lo sefalado en el
anexo técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

5. CON RELACION A LA ENTREGA DE BIENES PARA LOS ASOCIADOS QUE PRESTEN EL SERVICIO EN
INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA SDIS

Obligacion Actividad Soporte

1. Hacer buen uso y responder por los | El Asociado no requirié el desarrollo de | No aplica.
bienes que le sean entregados para | actividades para el cumplimiento del
la ejecucién del convenio, asi como, | presente compromiso, toda vez que el
restituirlos a la finalizacién del | espacio fisico en el cual opera el
mismo, mediante acta, con sus | Comedor Comunitario no es propiedad
respectivas placas de inventarios en | de la Secretaria Distrital de Integracion
buen estado de conservacion y | Social.
funcionamiento, salvo el deterioro
normal de uso, de conformidad con
lo establecido en el numeral 4.4 del
“Manual de Procedimiento
Administrativo y Contable para el
Manejo y Control de los Bienes de
las Entidades Publicas del Distrito
Capital” (Resolucion 001 de 2001
para el Distrito Capital), la cual fue
adoptada por la SDIS, mediante la
Resolucion 223 de 2002.

2. Recibir en calidad de préstamo de | El Asociado no requirié el desarrollo de | No aplica.
uso, los Dbienes devolutivos | actividades para el cumplimiento del
relacionados mediante acta de | presente compromiso, toda vez que el
levantamiento fisico de inventario | espacio fisico en el cual opera el
realizado por la SDIS en la cual | Comedor Comunitario no es propiedad
consta: la cantidad, | de la Secretaria Distrital de Integracion
especificaciones y valor de los | Social.
bienes; acta que indica que las
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Recibir en calidad de préstamo los
bienes de consumo controlado que
la SDIS entregue al Comedor
Comunitario durante la ejecucion
del convenio.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica.

Participar activamente en la
diligencia de entrega en la que se
levantard el acta que suscribiran
conjuntamente el delegado del
ASOCIADO y la SDIS.

El Asociado no requirid el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica.

En caso de pérdida, dafio o hurto de
uno o varios de los elementos objeto
del convenio, este debe realizar la
reposicion del respectivo elemento,
por uno de iguales o similares
caracteristicas, de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.2.12
y 5.5 del Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el
Manejo y Control de los Bienes de
los Entes Publicos del Distrito
Capital, expedido por la Secretaria
de Hacienda, Direccion Distrital de
Contabilidad mediante Resolucion
No. 01 de septiembre de 20 de
2001, y demas normas
concordantes.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica.

Responder por los dafios que los
bienes entregados en calidad de
préstamo causen a terceros.

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica.

Suscribir el Acta de Entrega a la
SDIS de los bienes devolutivos, asi
como del estado de los bienes de
consumo controlado, que se hayan
entregado al Comedor Comunitario
durante la ejecucion del convenio,

El Asociado no requirié el desarrollo de
actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el
Comedor Comunitario no es propiedad
de la Secretaria Distrital de Integracion
Social.

No aplica.
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dentro del mes siguiente a la
terminacion de este.
6. GESTION DOCUMENTAL
Obligacion Actividad Soporte

1. Efectuar las actividades de gestion
documental que incluyen la
conformacién de expedientes de
historias sociales y de ejecucién
contractual siguiendo los
lineamientos entregados por la
SDIS que se encuentran asociados
al cumplimiento de las Tablas de
Retencion Documental, procesos,
procedimientos, instructivos vy
normatividad que en materia
archivistica se encuentra aprobada
y reglamentada; de manera
permanente durante la ejecucion del
convenio, incluyendo el desarrollo
de la actividad de empalme por
finalizacion realizada con el equipo
local del Proyecto 7953 Generacion
del bien-estar alimentario 'y
nutricional en Bogota D.C.

El Asociado realiz6 las actividades de
gestion documental garantizando la
conformacion de expedientes de
historias sociales y de ejecucién
contractual, dando cumplimiento con las
condiciones definidas en el anexo
técnico del servicio Comedores
Comunitarios.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Infforme Mensual de Ejecucion
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 01

2. Custodiar los expedientes de

historias sociales y ejecucion
contractual producidos como
resultado de la ejecucion del
convenio, cumpliendo con los

criterios de conservacion definidos
en el presente anexo técnico
(condiciones de almacenamiento),
desde la fecha de suscripciéon del
acta de inicio.

El Asociado elaboré el inventario
documental en el formato FOR-GD-017,
para los expedientes de historias
sociales de las personas beneficiarias
del Comedor Comunitario; y los
expedientes resultantes de la ejecucion
del convenio.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricién. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 02

3. Guardar y custodiar con absoluta
reserva la informacién que maneje o
a la que tenga acceso durante la
ejecucion del convenio (Archivo de
expedientes de historias sociales y
archivo de expedientes de ejecucion
contractual), evitando su
destruccion o utilizacion indebida;
en caso de cualquier dafo

El Asociado no adelanto la totalidad de
actividades requeridas para
cumplimiento al compromiso, se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
21/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2

OBSERVACIONES Y

REQUERIMIENTOS GENERADOS)

dar

7982-2025_GD_21-11-2025
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generado, alteracion de
informacion, pérdida parcial o total
de la documentacion, debe informar
de manera inmediata, via correo
electrénico, a la supervision o
interventoria con copia al equipo de
gestion documental de la Direccion
de Nutricion y Abastecimiento de la
SDIS.
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4. Remitir via correo electrénico a la | Para el presente periodo no se requirié | Los soportes que dan cuenta de la
supervision o interventoria del | el desarrollo de actividades asociadas a | actividad adelantada para el
convenio con copia al equipo de | este compromiso, toda vez que no se | cumplimiento del compromiso se
gestién documental de la Direcciéon | generaron alertas relacionadas con | encuentran relacionados en el
de Nutricion y Abastecimiento, las | posibles riesgos para las actividades de | Informe Mensual de Ejecucién

alertas que, de acuerdo con lo | gestiéon documental. presentado por el Asociado vy
dispuesto en el anexo técnico, se aprobado por el equipo de apoyo a la
observen como posibles riesgos supervision de la Subdireccion de
para el desarrollo de las actividades Nutricion. Asi mismo reposan en la
de gestiéon documental, afectando la herramienta de almacenamiento de
operacion del Comedor informacién definida por la SDIS
Comunitario. (SharePoint).
Com_04

5. Efectuar sin costo adicional para la | Para el presente periodo no se requirid | No aplica.
SDIS, la reconstruccion de los | el desarrollo de actividades asociadas a
documentos y expedientes producto | este compromiso, toda vez que no se
de la ejecucién contractual y cuya | evidenciaron situaciones que
afectacion haya ocurrido mientras | demandaran la reconstruccion de
los soportes se encontraban bajo su | documentos y expedientes resultantes
custodia y realizar las demas | de la ejecucion del convenio.
acciones sefialadas en los
procedimientos definidos por la
SDIS y la normatividad legal vigente
aplicable a la materia. Estas
acciones también son aplicables
para los documentos producidos en
entornos digitales electrénicos, los
cuales son susceptibles a deterioro
por humedad, temperatura, luz,
polvo, instalaciones eléctricas en
mal estado, mal funcionamiento de
los sistemas o errores humanos, asi
como el trabajo en versiones
desactualizadas de los recursos,
inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

6. Entregar sin claves, encriptaciones, | Para el presente periodo no se requirid | No aplica.
ni ninguna restriccion de seguridad, | el desarrollo de actividades asociadas a
bajo criterios archivisticos, | este compromiso, toda vez que no se
garantizando la integridad, | encuentra en tiempos de cumplimiento
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tecnologica, la informacion que sea
capturada, procesada, almacenada
y conservada en sistemas de
informacién, servidores y demas
medios electronicos.
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Efectuar la entrega de la totalidad
de los archivos producto de la
ejecucion contractual a la SDIS, sin
que esta actividad genere
compensaciéon adicional por parte
de la Entidad. Dicha documentacion
solo sera recibida si cumple con
todos los lineamientos definidos por
el Proceso de Gestion Documental
de la SDIS y la normatividad legal
vigente aplicable a la materia y sera
un requisito para el tramite de
liquidacion del convenio.

Para el presente periodo no se requirio
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento
de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

No aplica.

Participar en encuentros de
fortalecimiento técnico, mesas de
trabajo, comités y demas espacios
de acuerdo con las convocatorias
realizadas por la Secretaria Distrital
de Integracion Social para la
implementacion de los lineamientos
de Gestion Documental y el
Proyecto 7953 Generacion del bien-
estar alimentario y nutricional en
Bogota D.C.

Para el presente periodo no se
realizaron fortalecimientos técnicos,
mesas de trabajo para la

implementacién de los lineamientos de
gestiéon documental y el proyecto el
Proyecto 7953 Generacion del bien-
estar alimentario y nutricional en Bogota
D.C.

No aplica

Presentar a la supervision o
interventoria informe mensual de
Gestion Documental, dentro de los
primeros cinco (5) dias calendario
de cada mes, que dé cuenta del
cumplimiento de los compromisos
del componente en mencién con
sus respectivos soportes, de
acuerdo con los lineamientos
definidos por la SDIS.

El Asociado presentd a la supervision,
informe mensual de ejecucion de
Gestion Documental, de acuerdo con
los lineamientos establecidos por la
SDIS.

Los soportes que dan cuenta de la
actividad adelantada para el
cumplimiento del compromiso se
encuentran relacionados en el
Informe Mensual de Ejecucién
presentado por el Asociado vy
aprobado por el equipo de apoyo a la
supervision de la Subdireccion de
Nutricion. Asi mismo reposan en la
herramienta de almacenamiento de
informacién definida por la SDIS
(SharePoint).

Com 09

. Presentar con el informe final de
ejecucion, a la supervision o
interventoria, el acta de aprobacién
de entrega de la documentacion

Para el presente periodo no se requirié
el desarrollo de actividades asociadas a
este compromiso, toda vez que no se
encuentra en tiempos de cumplimiento

No aplica.
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Obligacion Actividad Soporte
generada durante la ejecucion del | de acuerdo con lo establecido en el
convenio. anexo técnico.
SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $666.652.712
ADICIONES: No aplica.
REDUCCIONES: No aplica.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $476.555.222
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $190.097.490
VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE): No aplica.
AMORTIZACION: No aplica.
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO esta de acuerdo al plan del sI NO APLICA.: X
manejo de inversion del mismo. E— "
CONCEPTO VALOR A PAGAR
COSTO VARIABLE Minuta Alimentos. $53.132.640
COSTO FIJO Talento humano - Espacio fisico funcional - Reconocimiento al $18.763.695
desgaste y uso de los bienes no consumibles. U

COSTO DE REALIZACION Dotacién Manipuladores (as) de alimentos - Dotacién

Responsable del servicio. Auxiliar Administrativo y $6.728.248

Nutricionista y Dietista - Elementos de aseo y desinfeccion - e
Archivo.
DESCUENTOS No aplica. $0
OTROS No aplica. $0
TOTAL $78.624.583

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO

Durante la ejecucién del convenio de asociacion 7982-2025 no se ha identificado la materializacion de riesgos
conforme lo sefalado en el formato Analisis de Riesgos Previsibles de la Contratacion que hace parte del proceso
competitivo SDIS-DCT092-001-2025; por lo tanto, no se ha requerido la realizaciéon de los tratamientos

establecidos.
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1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

La Asociacion de Mujeres Mujer y Ciudad — AMUCI dio cumplimiento al objeto del convenio de asociacion 7982-
2025 suscrito para la operacion del Comedor Comunitario 113514-CCCP 05-010 — Barranquillita de la Localidad
Usme; implementando las actividades relacionadas con los compromisos pactados en los componentes
Alimentacién, nutricién y salubridad, Ambiental, Administrativo, Financiero y Gestion documental.
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2.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS
2.1.1. COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD
2.1.1.1. SUBCOMPONENTE SUMINISTRO ALIMENTARIO

OBLIGACION ESTADO OBSERVACIONES

N° OBLIGACIONES

1 | Aplicar el procedimiento Planificacion Alimentaria y Satisfactorio Ninguna.
su implementacion en los servicios sociales de la
SDIS y el Procedimiento Abastecimiento de
Alimentos, con sus respectivos protocolos,
instructivos y formatos asociados a estos.

2 | Implementar el ciclo de menus, minuta patrén y Satisfactorio Ninguna
analisis del aporte nutricional para los distintos
grupos de edad determinados por la SDIS,
cumpliendo con lo descrito para intercambios de
alimentos y suministrando las raciones a la
poblaciéon beneficiaria, acorde con las condiciones
establecidas en el anexo técnico.

3 | Mantener disponible en un lugar visible del Comedor A mejorar El Asociado no adelanté la totalidad de
Comunitario, las minutas patron, el ciclo de menus y actividades requeridas para dar
los documentos de andlisis de aporte nutricional a cumplimiento al compromiso, se
las personas manipuladoras de alimentos, asi como evidenciaron hallazgos en visita de
el ciclo de menus y el mend del dia para supervision en campo realizada el
visualizacion de las personas beneficiarias del 21/11/2025, generando medidas
servicio. contractuales (Ver numeral 11.2

OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS
GENERADOS)

4 | Cualificar al talento humano del Comedor Satisfactorio Ninguna.
Comunitario en el procedimiento Planificacion
Alimentaria y su implementacién en los servicios
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sociales de la SDIS, el Procedimiento
Abastecimiento de Alimentos, con sus documentos
y formatos asociados, manejo de minuta patrén,
ciclo de menus, analisis nutricionales,
estandarizacion de utensilios y porciones servidas,
recepcion de alimentos y conocimiento de los
criterios minimos de aceptacion y rechazo; en los
tiempos sefalados en el anexo técnico.

5 | Ofrecer menus especiales en las fechas de navidad No aplica Para el presente periodo, el Asociado no
y fin de afio conforme los criterios establecidos por requiri6 el desarrollo de actividades
la Subdireccion de Nutricion. relacionadas con el compromiso dado que

no se encuentra en tiempo de
cumplimiento, de conformidad con lo
sefalado en el anexo técnico del servicio
Comedores Comunitarios.

6 | Cumplir con el factor de seleccion Aporte econémico No aplica Para el presente periodo no se requirio el

adicional para la contratacién de profesional en
nutricion y dietética, de acuerdo con los lineamientos
técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la
SDIS; en caso de haber sido ofertado dentro del
proceso competitivo.

desarrollo de actividades para el
cumplimiento de este compromiso, dado
que en el marco del proceso competitivo
SDIS-DCT092-001-2025, el Asociado no
ofert6 factor de seleccion Aporte
economico adicional para la contratacion
de profesional en nutricion y dietética.

7 | Presentar a la supervisiéon o interventoria informe
mensual de ejecucion del  Componente
Alimentacion, Nutricion y Salubridad, dentro de los
primeros cinco (5) dias calendario de cada mes, que
dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del
componente en mencidon con sus respectivos
soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos
por la SDIS.

Satisfactorio

Ninguna.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones

A mejorar

Como resultado del ejercicio de supervision
adelantado en el presente periodo, se
generaron medidas contractuales
derivadas de los hallazgos evidenciados en
la implementaciéon del Subcomponente
Suministro Alimentario; sin embargo, no se
present6 afectacion en la prestacion del
servicio ni en el cumplimiento del objeto
pactado en el convenio de asociacion.
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Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones correctivas
implementadas por el Asociado para la
subsanacion de los hallazgos.

2.1.1.2. SUBCOMPONENTE VIGILANCIA NUTRICIONAL

OBLIGACION

N° OBLIGACIONES

ESTADO

OBSERVACIONES

Participar en las actividades de fortalecimiento
técnico en toma de medidas antropométricas,
sensibilizacion en vigilancia nutricional y las demas
programadas por la Subdireccién de Nutricion.

Satisfactorio

Ninguna.

2 Realizar la toma de datos antropométricos,
disponiendo de los equipos (balanza digital y
tallimetro), en las condiciones sefialadas en el
anexo técnico.

Satisfactorio

Ninguna.

3 | Registrar y presentar el reporte de digitacion de
medidas antropométricas en el sistema misional
SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo
técnico.

Satisfactorio

Ninguna.

4 | Realizar orientacion y abordaje a los casos
identificados con malnutriciéon, atendiendo la linea
técnica de la Subdireccion de Nutricion.

Satisfactorio

Ninguna.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones

Satisfactorio

Como resultado del ejercicio de supervision
adelantado en el presente periodo, no se
evidenciaron hallazgos en la
implementacién del Subcomponente
Vigilancia Nutricional, dando cumplimiento
al objeto pactado en el convenio de
asociacion.
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2.1.1.3. SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD
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1 Dar cumplimiento con lo establecido en la A mejorar El Asociado no adelanté la totalidad de
Resolucion 5109 de 2005 y demas normas actividades requeridas para dar
concordantes y complementarias, asi como los cumplimiento al compromiso, se
lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio evidenciaron hallazgos en visita de
de Salud y Proteccién Social, el INVIMA y la SDIS. supervision en campo realizada el
28/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

2 | Contar con acta de inspeccion sanitaria con Satisfactorio Ninguna.
enfoque de riesgo para establecimientos de
preparacion de alimentos, emitida por la autoridad
sanitaria competente con concepto sanitario
favorable o favorable con requerimientos con fecha
de expedicion inferior a un (1) afio.

3 | Contar con actas de inspeccién sanitaria con Satisfactorio Ninguna.
enfoque de riesgo con concepto favorables o
favorable con requerimientos con fecha no superior
a un (1) afio, de los proveedores directos de pollo,
pescado, carnicos, huevos, leche y derivados y
pulpas de fruta. Adicionalmente, para pollo y carne
presentar autorizacion sanitaria de acuerdo con el
Decreto 1500 de 2007 y para lacteos y derivados
registro sanitario de acuerdo con la Resolucion 719
de 2015.

4 | Cumplir con lo establecido en la Resolucion 2674 Satisfactorio Ninguna.
de 2013, capitulo VII, articulo 29 y demas normas
vigentes relacionadas con el transporte de
alimentos.

5 | Garantizar la aplicacién de las Buenas Practicas de Satisfactorio Ninguna.
Manufactura - BPM en todos los procesos
realizados en el Comedor Comunitario, asi como la
aplicacion de las normas de higiene, limpieza y
desinfeccion para garantizar la inocuidad de los
alimentos.

6 | Disponer de los muebles, equipos, utensilios y Satisfactorio Ninguna.
menaje requeridos para la prestacion del servicio
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g égg en el Comedor Comunitario conforme las
<< especificaciones sefaladas en el anexo técnico, en
condiciones de buen estado y funcionamiento.
7 | Adaptar e implementar el Plan de Saneamiento del A mejorar El Asociado no adelant6é la totalidad de
Comedor Comunitario cumpliendo con la Guia de actividades requeridas para dar
Plan de Saneamiento establecida por la Secretaria cumplimiento al compromiso, se
Distrital de Integracion Social. evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
28/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

8 | Participar en la jornada de fortalecimiento técnico Satisfactorio Ninguna.
de socializacion del Manual de buenas practicas
para la prevencion de pérdidas y desperdicios de
alimentos, convocada por la Subdirecciéon de
Nutricién y realizar su correspondiente divulgacion
con el talento humano vinculado a la operacion del
Comedor Comunitario.

9 | Realizar seguimiento a la implementacién y reporte Satisfactorio Ninguna.
de acciones asociadas al Manual de buenas
practicas para la prevencion de pérdidas y
desperdicios de alimentos, mediante el
diligenciamiento del formato Control y medicion de
desperdicios de alimentos (FOR-PSS-803) vigente
y el reporte trimestral consolidado, a mas tardar el
tercer dia calendario de los meses enero, abiril, julio
y octubre.

10 | Mantener las condiciones de infraestructura de Satisfactorio Ninguna.
cada area del Comedor Comunitario para
garantizar la prestacion del servicio de acuerdo con
las especificaciones técnicas del espacio fisico
funcional establecidas por la Entidad y la
Resolucion 2674 de 2013.

11 | Disponer de los planes de mantenimiento Satisfactorio Ninguna.
preventivo y correctivo de equipos e instalaciones
del Comedor Comunitario.
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Contar con el certificado de higienizacion de
tanques de almacenamiento de agua potable, con
tiempo de expedicion no mayor a 6 meses
(conforme lo sefialado en el Decreto 1575 de 2007
y Resolucion 2115 de 2007), emitido por una
empresa vigilada por la Secretaria Distrital de
Salud-SDS, adjuntando el concepto sanitario
favorable de la empresa, ficha técnica de los
productos utilizados y descripcién del proceso
realizado. Procedimiento que se debe realizar
semestralmente y cuando la autoridad sanitaria lo
requiera.

Satisfactorio

13

Implementar el plan de capacitacién continuo y
permanente dirigido al personal manipulador de
alimentos desde el momento de su vinculacion a la
ejecucion del convenio, en coherencia con lo
sefialado en la Resolucion 2674 de 2013 y el anexo
técnico.

Satisfactorio

14

Almacenar las muestras diarias de alimentos
preparados de acuerdo con lo registrado en el
Formato Preparacion de Alimentos y en los tiempos
establecidos en el anexo técnico.

Satisfactorio

15

Permitir la aplicacion de pruebas microbiologicas
establecidas por la normatividad nacional y las
demas requeridas por la SDIS para los analisis a
item de ensayo de materias primas, productos
terminados, superficies, frotis de manos de
personal manipulador de alimentos, agua de
consumo Yy otras pruebas microbioldgicas que sean
tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por
la SDIS.

Satisfactorio

16

Cumplir con los requisitos microbiolégicos vigentes
de la normatividad nacional y los demas requeridas
por la SDIS para los analisis a item de ensayo de
materias primas, productos terminados,
superficies, frotis de manos de personal
manipulador de alimentos, agua de consumo y
otras pruebas microbiolégicas que sean tomadas
por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS.

Satisfactorio
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Comunitario, de un sistema UPS o fuente de
alimentacion ininterrumpida (cuando aplique) y dos
(2) equipos de computo, que cumplan con las
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17 | Implementar las acciones correctivas requeridas No aplica Para el presente periodo no se requirio el
para subsanar los hallazgos que se deriven de los desarrollo de actividades para el
resultados no conformes de las pruebas cumplimiento de este compromiso, toda
microbioldgicas que sean tomadas por la SDIS o vez que los resultados obtenidos
por terceros autorizados por la SDIS. cumplieron los requisitos microbioldgicos

vigentes de la normatividad nacional y los
demas requeridas por la SDIS.

18 | Tomar los items de ensayo necesarios, en caso de No aplica Para el presente periodo no se requirio el
brote o evento epidemiolégico relacionado con desarrollo de actividades para el
posible contaminacién alimentaria o enfermedad cumplimiento de este compromiso, toda
transmitida por alimentos — ETA. vez que no se presentaron brotes o eventos

epidemioldgicos.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A mejorar Como resultado del ejercicio de supervision
adelantado en el presente periodo, se
generaron medidas contractuales
derivadas de los hallazgos evidenciados en
la implementacién del Subcomponente
Salubridad; sin embargo, no se presentd
afectacion en la prestacion del servicio ni
en el cumplimiento del objeto pactado en el
convenio de asociacion.

Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones correctivas
implementadas por el Asociado para la
subsanacion de los hallazgos.

2.1.2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO
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1 | Disponer en las instalaciones del Comedor | Satisfactorio Ninguna.
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especificas técnicas sefialadas en el anexo técnico
y con los requisitos para la instalacion,
funcionamiento y acceso a los sistemas y aplicativos
de la SDIS.

Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de
cémputo, en periodos no mayores a dos (2) meses
y actualizar el antivirus de manera permanente por
los medios idéneos.

Satisfactorio

Ninguna.

Garantizar que, durante la jornada de prestacion del
servicio, en el Comedor Comunitario se cuenta con
conexion a internet, de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el anexo técnico.

Satisfactorio

Ninguna.

Realizar registro de asistencia diaria de las
personas beneficiarias del Comedor Comunitario en
el sistema misional SIRBE, de conformidad con las
orientaciones técnicas de la SDIS y lo sefialado en
el Lineamiento vigente para autorizar el registro de
asistencia de los (las) participantes del servicio
Comedores Comunitarios por fuera del horario
establecido o el que haga sus veces.

Satisfactorio

Ninguna.

Contar con un buzoén de sugerencias a disposicion
de la ciudadania, en cumplimiento a la normatividad
vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS.

Satisfactorio

Ninguna.

Presentar los soportes de la implementacion del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo — SGSST, de acuerdo con lo sefalado en el
anexo técnico, dentro de los primeros sesenta (60)
dias calendario contados a partir de la fecha de
inicio del convenio.

Satisfactorio

Ninguna.

Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto
Distrital 389 de 2009 y demas normas
concordantes, por lo cual no podra recibir ni
recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas
de corresponsabilidad o de participacion.

Satisfactorio

Ninguna.

Informar de manera inmediata y por escrito a la
supervision o interventoria, sobre las visitas

No aplica

Para el presente periodo, el Asociado no
requirio el desarrollo de actividades




ALCALDIA MAYOR

PROCESO GESTION CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISION Y/O

Cadigo: FOR-GEC-002

Version: 2

Fecha: Memo 12023037454 —

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251213-194221-eb4be6-17776835

2025-12-15T10:16:48-05:00 - Pagina 39 de 80

BogGOT/\

DE BOGOTAD.C. INTERVENTORIA 01/12/2023
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 38 de 71

(7))

w

z

o

Q

g OBLIGACION ESTADO OBSERVACIONES

|

o

(o]

Oz
realizadas por entes de control a las instalaciones relacionadas con el compromiso, toda vez
del Comedor Comunitario. que en el Comedor Comunitario no se

recibieron visitas por parte de entes de
control.

9 | Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor | Satisfactorio Ninguna.

Comunitario para el cumplimiento del objeto del
convenio. NO se podran ejercer actividades de
proselitismo politico, religioso, ideoldgico, comercial
o de cualquier otra indole con los beneficiarios.

10 | Informar inmediatamente a la supervision o No aplica Para el presente periodo, el Asociado no
interventoria las situaciones de fuerza mayor o caso requiri6 el desarrollo de actividades
fortuito que afecten la ejecucién del convenio. relacionadas con el compromiso, toda vez

que no se suscitaron situaciones de fuerza
mayor o caso fortuito que afectaran la
ejecucion del convenio.

11 | Participar en el empalme con la Subdireccion Local | Satisfactorio Ninguna.
para la Integracion Social correspondiente, al iniciar
y finalizar el convenio, haciendo recepcién y entrega
de la documentacion requerida y resultante en su
ejecucion. Debe asistir al empalme el responsable
del servicio.

12 | Elaborar, socializar e implementar el Plan de Satisfactorio Ninguna.

Emergencias y Contingencias — PEC del Comedor
Comunitario en el formato establecido por la SDIS,
durante el primer mes de ejecuciéon del convenio
contado a partir de la suscripcion del acta de inicio.

13 | Contar con Concepto Técnico emitido por la A mejorar El Asociado no adelanté la totalidad de
UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo actividades requeridas para dar
Oficial de Bomberos de Bogota) con vigencia inferior cumplimiento al compromiso, se
aun (1) afio. evidenciaron hallazgos en visita de

supervision en campo realizada el
24/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

14 | Contar con minimo un botiquin tipo A, el cual debe | Satisfactorio Ninguna.

estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del
Comedor Comunitario.
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15 | Garantizar el cumplimiento de las medidas contra | Satisfactorio Ninguna.
incendios, descargas eléctricas, sustancias
peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades
en el Comedor Comunitario, evacuacion y manejo
de elementos cortopunzantes.

16 | Garantizar la convocatoria y asistencia de las | Satisfactorio Ninguna.
personas beneficiarias del Comedor Comunitario a
los encuentros a desarrollar en el Componente
Bien-Estar Alimentario, segun las solicitudes y
requerimientos establecidos por la SDIS.

17 | Apoyar la gestién de los espacios fisicos para el | Satisfactorio Ninguna.
desarrollo de los encuentros del Componente Bien-

Estar Alimentario, segun las solicitudes vy
requerimientos establecidos por la SDIS.

18 | Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, No aplica Para el presente periodo no se adelantaron
mesas de trabajo, comités y demas espacios de actividades relacionadas con el
encuentro convocados por la Secretaria Distrital de compromiso, toda vez que no se requirid
Integracion Social para la implementaciéon del jornadas de fortalecimiento técnico mesas
componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto de trabajo, comités y demas espacios de
7953 Generacién del bien-estar alimentario vy encuentro desarrollados desde el
nutricional en Bogota D.C. Componente Bien-estar Alimentario.

19 | Referenciar a las personas beneficiarias del No aplica Para el presente periodo, el Asociado no
Comedor Comunitario a la oferta de servicios requirio el desarrollo de actividades
existente de las entidades, instituciones u relacionadas con el compromiso dado que
organizaciones en el ambito local, distrital o no se referenciaron personas beneficiarias
nacional, de acuerdo con las necesidades que se del Comedor Comunitario a las entidades,
presenten y realizar el reporte de informacién para instituciones u organizaciones en el ambito
registro en SIRBE en la herramienta definida por la local y distrital.

SDIS.
20 | Realizar seguimiento a las personas beneficiarias | Satisfactorio Ninguna.

que evidencian criterios de egreso del servicio
Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha
SIRBE vigente y enviar reporte semanal, via correo
electronico, al profesional local del Proyecto 7953
Generacioén del bien- estar alimentario y nutricional
en Bogota D.C., con los respectivos soportes.
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Actualizar la informacion diligenciada en la ficha
SIRBE vigente cuando presente modificacion en las
variables basicas, variables  transversales,
ubicacion geografica, informacién basica y
transversal sobre la familia, de acuerdo con las
orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte
semanal al profesional local del Proyecto 7953
Generacioén del bien-estar alimentario y nutricional
en Bogota D.C., via correo electrénico, con los
respectivos soportes de actualizaciéon que se
requieran.

Satisfactorio

Ninguna.

22 | Presentar a la supervision o interventoria informe
mensual de ejecuciéon Componente Administrativo,
dentro de los primeros cinco (5) dias calendario de
cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los
compromisos del subcomponente en menciéon con
sus respectivos soportes, de acuerdo con los
lineamientos definidos por la SDIS.

Satisfactorio

Ninguna.

23 | Presentar a la supervision o interventoria informe
final de ejecucioén del convenio, dentro de los quince
(15) dias calendario siguientes a la fecha de
finalizacion de este, que dé cuenta del cumplimiento
de los compromisos por componente con sus
respectivos soportes, de acuerdo con los
lineamientos definidos por la SDIS.

No aplica

Para el presente periodo, el Asociado no
adelantd actividades relacionadas con el
compromiso, toda vez que no se encuentra
en tiempo de cumplimiento, de conformidad
con lo sefialado en el anexo técnico del
servicio Comedores Comunitarios.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones

A mejorar

Como resultado del ejercicio de supervision
adelantado en el presente periodo, se
generaron medidas contractuales derivadas
de los hallazgos evidenciados en la
implementacion del Componente
Administrativo; sin embargo, no se presentd
afectacion en la prestacion del servicio ni en
el cumplimiento del objeto pactado.

Se realizara el seguimiento correspondiente
a las acciones correctivas implementadas
por el asociado para la subsanacion de los
hallazgos.
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1 Una vez cumplidos los requisitos de | Satisfactorio Ninguna.
perfeccionamiento del convenio de asociacion,
suscribir el acta de inicio y las demés que se generen
para la correcta ejecucion y liquidacién de este.

2 | Disponer de una cuenta bancaria para la ejecucion | Satisfactorio Ninguna.
del convenio, en la cual se llevara el manejo exclusivo
de los recursos aportados por la SDIS. EI ASOCIADO
debe entregar a la supervision o interventoria la
certificacion de la cuenta bancaria con vigencia
menor a 30 dias calendario. Si el ASOCIADO
presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada
previamente para el manejo de recursos propios,
debe estar certificada por parte de la entidad bancaria
con saldo a cero.

3 | Entregar a la supervisién o interventoria la relacién | Satisfactorio Ninguna.
del talento humano requerido para la operacion del
Comedor Comunitario y los documentos soporte de
acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos
en el anexo técnico, para su correspondiente
verificacion y aprobacion.

4 | Contratar al talento humano requerido para la | Satisfactorio Ninguna.
prestacion del servicio en las condiciones vy
proporcion indicadas en el anexo técnico y la
estructura de costos, garantizando su permanencia
durante el plazo de ejecucion del convenio.

5 | Reemplazar al talento humano que por fuerza mayor, | Satisfactorio Ninguna.
caso fortuito o incapacidad no preste sus servicios en
el Comedor Comunitario o de manera inmediata
cuando se presente renuncia voluntaria; dando
cumplimiento con los requisitos de formacion vy
experiencia pertinentes, asi como con los soportes
mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliacion
a seguridad social y ARL.

6 | Vincular y mantener el minimo de mujeres para la | Satisfactorio Ninguna.
ejecucion del convenio, de acuerdo con los
porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020,
modificado por el Decreto 634 de 2023, con plena
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observancia de las normas laborales o contractuales
aplicables (Actividad econdmica Otras Ramas a la
cual corresponde un porcentaje minimo de 50% de
mujeres que deben estar vinculadas a la ejecucion del
convenio).

Vincular y mantener en un porcentaje minimo del
cinco por ciento (5%) del talento humano requerido
para la ejecucion del convenio, poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracidon o reincorporacion y sujetos
de especial proteccion constitucional, conforme lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto
1860 de 2021.

Satisfactorio

Ninguna.

Cumplir con las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y aportes parafiscales segun lo
establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
cuando haya lugar a ello. Para el caso de contratos
de orden de prestacion de servicios, el ASOCIADO
debe verificar el pago de las obligaciones de
Seguridad Social. La SDIS por medio de la
supervision o interventoria, en el momento de expedir
cada certificacion para los pagos, verificara y dejara
constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente
a los terceros mencionados durante la vigencia del
convenio, estableciendo una correcta relacion entre
el monto cancelado y las sumas que debieron ser
cotizadas. El aporte al sistema de salud se debe
liquidar atendiendo lo preceptuado en los articulos 3,
4,5 de laLey 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.

Satisfactorio

Ninguna.

Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones laborales (segun sea el caso) del
talento humano, a mas tardar el primer dia habil de
cada mes durante la ejecucion del convenio; a través
de transferencia electrénica en la cuenta de ahorros
o corriente suministrada por el personal al momento
de ser contratado, de acuerdo con los valores
establecidos en la estructura de costos, efectuando
los pagos de derechos laborales y parafiscales a que
haya lugar; de manera proporcional a los dias de
ejecucion de cada mes.

Satisfactorio

Ninguna.
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Presentar a la supervision o interventoria del | Satisfactorio
convenio, en la primera visita financiera de
seguimiento, copia del contrato de arrendamiento del
inmueble en el que opera el Comedor Comunitario
(cuando aplique), el cual debe contener como minimo
el valor del canon de arrendamiento, vigencia del
contrato y numero de cuenta bancaria en la cual el
ASOCIADO realizara el pago.

Ninguna.

11

Cumplir de manera oportuna con la ejecucion de los | Satisfactorio
conceptos de gasto establecidos en la estructura de
costos, tanto para los aportes del ASOCIADO como
para los aportes de la SDIS; destinando los recursos
publicos que reciba con ocasion de la ejecucién del
convenio de asociacion exclusivamente para los
gastos que demanden el cumplimiento del objeto de
este.

Ninguna.

12

Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con | Satisfactorio
lo sefialado en las condiciones de negociacién
pactadas con los proveedores y presentar
bimestralmente a la supervision o interventoria paz y
salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio
fisico funcional (cuando aplique); exceptuando el
pago a proveedores de compras publicas locales de
alimentos el cual debe aportarse de manera mensual.
Asi mismo, presentar paz y salvo de talento humano,
cuando se presente cambios de este y a la
finalizacion del convenio.

Ninguna.

13

Presentar a la supervisién o interventoria las facturas | Satisfactorio
con sus respectivos documentos soporte para los
desembolsos pactados en el convenio, de acuerdo
con la normatividad contable vigente, y realizar el
registro en la plataforma transaccional SECOP I
como requisito para el procedimiento de pago, dentro
de las fechas sefialadas por la SDIS.

Ninguna.

14

Cumplir con lo sefalado en el Decreto 248 de 2021, Satisfactorio
adquiriendo alimentos comprados a pequefios
productores locales y/o a productores de la
Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, en un porcentaje
minimo del 30% del valor ejecutado en el concepto de
gasto minuta alimentos, exceptuando la compra de

Con corte al 30 de noviembre de 2025, el
Asociado presentd reporte mensual de
compras publicas locales de alimentos en
el que se evidencian compras de
alimentos a pequefios productores locales
y/lo a productores de la Agricultura
Campesina, Familiar o Comunitaria
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alimentos carnicos. Presentar mensualmente a la locales y sus organizaciones; en un
SDIS, reporte donde se evidencie el avance en el porcentaje acumulado del 35,73%. Asi
cumplimiento de este porcentaje y copia de las mismo, presentd copia de facturas o
facturas o documentos equivalentes de las compras documentos equivalentes de dichas
publicas locales de alimentos realizadas. compras.
Nota: El cumplimiento del porcentaje
minimo del 30%, sefialado en el Decreto
248 de 2021, se valida a la finalizacion del
convenio sobre el valor total ejecutado en
el concepto de gasto minuta alimentos.
15 | Garantizar la asistencia del representante legal del | Satisfactorio Ninguna.
ASOCIADO al Comité de Seguimiento y Evaluacion
del servicio Comedores Comunitarios. En caso de
imposibilidad de asistencia del representante legal
por fuerza mayor o caso fortuito, podra designar un
apoderado por medio de autorizacion escrita, quien lo
representara en dicho espacio; esta autorizacion no
podra presentarse para dos comités consecutivos. En
ninguna circunstancia este compromiso podra ser
delegado al talento humano contratado para la
ejecucion del convenio.
16 | Cumplir con los factores de seleccion Mayor aporte | Satisfactorio Ninguna.
adicional al minimo exigido para cada Comedor
Comunitario y/o Aporte econdmico adicional para la
contratacién de un profesional en nutricién y dietética;
de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y
evidencias establecidas por la SDIS; en caso de
haber sido ofertados dentro del proceso competitivo.
17 | Presentar a la supervision o interventoria, en las | Satisfactorio Ninguna.
visitas financieras de seguimiento, informe mensual
de ejecucion del Componente Financiero que dé
cuenta del cumplimiento de los compromisos del
componente en mencidon con sus respectivos
soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos
por la SDIS.
18 | Presentar a la supervision o interventoria, en la visita No aplica El Asociado no requirié el desarrollo de

financiera de cierre, informe final de ejecucion del
convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los
compromisos del subcomponente en mencién con

actividades relacionadas con el
compromiso toda vez que no se encuentra
en tiempo de cumplimiento, de
conformidad con lo sefalado en el anexo
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Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio | Como resultado del ejercicio de
supervision adelantado en el presente
periodo, no se evidenciaron hallazgos en
la implementacién del Componente
Financiero, dando cumplimiento al objeto

pactado en el convenio de asociacion.

2.1.4. CONRELACION A LA ENTREGA DE BIENES PARA LOS ASOCIADOS QUE PRESTEN EL SERVICIO
EN INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA SDIS

(7]

w

Z

o

Q

g OBLIGACION ESTADO OBSERVACIONES

|

m

(o]

z
Hacer buen uso y responder por los bienes que le No aplica El Asociado no requirié el desarrollo de
sean entregados para la ejecucién del convenio, asi actividades para el cumplimiento del
como, restituirlos a la finalizacion del mismo, presente compromiso, toda vez que el
mediante acta, con sus respectivas placas de espacio fisico en el cual opera el Comedor
inventarios en buen estado de conservacién y Comunitario no es propiedad de la
funcionamiento, salvo el deterioro normal de uso, de Secretaria Distrital de Integracién Social.
conformidad con lo establecido en el numeral 4.4 del
“Manual de Procedimiento Administrativo y Contable
para el Manejo y Control de los Bienes de las
Entidades Publicas del Distrito Capital” (Resolucion
001 de 2001 para el Distrito Capital), la cual fue
adoptada por la SDIS, mediante la Resolucién 223
de 2002.

2 | Recibir en calidad de préstamo de uso, los bienes No aplica El Asociado no requirié el desarrollo de
devolutivos relacionados mediante acta de actividades para el cumplimiento del
levantamiento fisico de inventario realizado por la presente compromiso, toda vez que el
SDIS en la cual consta: la cantidad, especificaciones espacio fisico en el cual opera el Comedor
y valor de los bienes; acta que indica que las partes Comunitario no es propiedad de la
acuerdan, hace parte integral del presente convenio. Secretaria Distrital de Integracion Social.
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Recibir en calidad de préstamo los bienes de No aplica El Asociado no requiri6 el desarrollo de
consumo controlado que la SDIS entregue al actividades para el cumplimiento del
Comedor Comunitario durante la ejecucion del presente compromiso, toda vez que el
convenio. espacio fisico en el cual opera el Comedor

Comunitario no es propiedad de la
Secretaria Distrital de Integracion Social.

4 | Participar activamente en la diligencia de entrega en No aplica El Asociado no requirié el desarrollo de
la que se levantara el acta que suscribiran actividades para el cumplimiento del
conjuntamente el delegado del ASOCIADO vy la presente compromiso, toda vez que el
SDIS. espacio fisico en el cual opera el Comedor

Comunitario no es propiedad de la
Secretaria Distrital de Integracion Social.

5 | En caso de pérdida, dafo o hurto de uno o varios de No aplica El Asociado no requirié el desarrollo de

los elementos objeto del convenio, este debe actividades para el cumplimiento del
realizar la reposicion del respectivo elemento, por presente compromiso, toda vez que el
uno de iguales o similares caracteristicas, de espacio fisico en el cual opera el Comedor
acuerdo con lo establecido en los numerales 3.2.12 Comunitario no es propiedad de la
y 5.5 del Manual de Procedimientos Administrativos Secretaria Distrital de Integracion Social.
y Contables para el Manejo y Control de los Bienes
de los Entes Publicos del Distrito Capital, expedido
por la Secretaria de Hacienda, Direccion Distrital de
Contabilidad mediante Resolucion No. 01 de
septiembre de 20 de 2001, y demas normas
concordantes.

6 | Responder por los dafos que los bienes entregados No aplica El Asociado no requirid el desarrollo de
en calidad de préstamo causen a terceros. actividades para el cumplimiento del

presente compromiso, toda vez que el
espacio fisico en el cual opera el Comedor
Comunitario no es propiedad de la
Secretaria Distrital de Integracion Social.

7 | Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes No aplica El Asociado no requirié el desarrollo de
devolutivos, asi como del estado de los bienes de actividades para el cumplimiento del
consumo controlado, que se hayan entregado al presente compromiso, toda vez que el
Comedor Comunitario durante la ejecucion del espacio fisico en el cual opera el Comedor
convenio, dentro del mes siguiente a la terminacién Comunitario no es propiedad de la
de este. Secretaria Distrital de Integracion Social.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones No aplica El Asociado no requirié el desarrollo de

actividades para el cumplimiento del
presente compromiso, toda vez que el
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espacio fisico en el cual opera el Comedor
Comunitario no es propiedad de la
Secretaria Distrital de Integracion Social.
2.1.5. GESTION DOCUMENTAL
OBLIGACION ESTADO OBSERVACIONES

Efectuar las actividades de gestién documental que
incluyen la conformacion de expedientes de historias
sociales y de ejecucion contractual siguiendo los
lineamientos entregados por la SDIS que se
encuentran asociados al cumplimiento de las Tablas
de Retencién Documental, procesos,
procedimientos, instructivos y normatividad que en
materia archivistica se encuentra aprobada y
reglamentada; de manera permanente durante la
ejecucion del convenio, incluyendo el desarrollo de la
actividad de empalme por finalizaciéon realizada con
el equipo local del Proyecto 7953 Generacion del
bien-estar alimentario y nutricional en Bogota D.C.

Satisfactorio

Ninguna.

Custodiar los expedientes de historias sociales y
ejecucion contractual producidos como resultado de
la ejecucion del convenio, cumpliendo con los
criterios de conservacion definidos en el presente
anexo técnico (condiciones de almacenamiento),
desde la fecha de suscripcion del acta de inicio.

Satisfactorio

Ninguna.

Guardar y custodiar con absoluta reserva la
informacién que maneje o a la que tenga acceso
durante la ejecucion del convenio (Archivo de
expedientes de historias sociales y archivo de
expedientes de ejecucion contractual), evitando su
destruccion o utilizacién indebida; en caso de
cualquier dafio generado, alteracion de informacion,

A mejorar

El Asociado no adelanté la totalidad de

actividades requeridas para dar
cumplimiento al compromiso, se
evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
21/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2
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pérdida parcial o total de la documentacion, debe
informar de manera inmediata, via correo
electronico, a la supervision o interventoria con copia
al equipo de gestion documental de la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento de la SDIS.

OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS
GENERADOS)

Remitir via correo electronico a la supervision o
interventoria del convenio con copia al equipo de
gestion documental de la Direccion de Nutricion y
Abastecimiento, las alertas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el anexo técnico, se observen como
posibles riesgos para el desarrollo de las actividades
de gestion documental, afectando la operacion del
Comedor Comunitario.

Satisfactorio

Ninguna.

Efectuar sin costo adicional para la SDIS, Ia
reconstruccion de los documentos y expedientes
producto de la ejecucidon contractual y cuya
afectacion haya ocurrido mientras los soportes se
encontraban bajo su custodia y realizar las demas
acciones sefialadas en los procedimientos definidos
por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable
a la materia. Estas acciones también son aplicables
para los documentos producidos en entornos
digitales electronicos, los cuales son susceptibles a
deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo,
instalaciones eléctricas en mal estado, mal
funcionamiento de los sistemas o errores humanos,
asi como el trabajo en versiones desactualizadas de
los recursos, inestabilidad en internet, ataques
informaticos y vinculados.

No aplica

Para el presente periodo no se requirio el
desarrollo de actividades asociadas a este
compromiso, toda vez que no se
evidenciaron situaciones que demandaran
la reconstruccion de documentos y
expedientes resultantes de la ejecucion del
convenio.

Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna
restriccion de seguridad, bajo criterios archivisticos,
garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de
los documentos y neutralidad tecnoldgica, la
informaciéon que sea capturada, procesada,
almacenada y conservada en sistemas de
informacion, servidores 'y demas medios
electrénicos.

No aplica

Para el presente periodo no se requirié el
desarrollo de actividades asociadas a este
compromiso, toda vez que no se encuentra
en tiempos de cumplimiento de acuerdo
con lo establecido en el anexo técnico.

Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos
producto de la ejecucion contractual a la SDIS, sin
que esta actividad genere compensacion adicional
por parte de la Entidad. Dicha documentacién solo

No aplica

Para el presente periodo no se requirio el
desarrollo de actividades asociadas a este
compromiso, toda vez que no se encuentra
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sera recibida si cumple con todos los lineamientos en tiempos de cumplimiento de acuerdo
definidos por el Proceso de Gestién Documental de con lo establecido en el anexo técnico.
la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la
materia y sera un requisito para el tramite de
liquidacion del convenio.

8 | Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, No aplica Para el presente periodo no se realizaron
mesas de trabajo, comités y demdas espacios de fortalecimientos técnicos, mesas de trabajo
acuerdo con las convocatorias realizadas por la para la implementacién de los lineamientos
Secretaria Distrital de Integracion Social para la de gestion documental y el proyecto el
implementacion de los lineamientos de Gestion Proyecto 7953 Generacion del bien-estar
Documental y el Proyecto 7953 Generacion del bien- alimentario y nutricional en Bogota D.C.
estar alimentario y nutricional en Bogota D.C.

9 | Presentar a la supervision o interventoria informe | Satisfactorio Ninguna.
mensual de Gestion Documental, dentro de los
primeros cinco (5) dias calendario de cada mes, que
dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del
componente en mencidon con sus respectivos
soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos
por la SDIS.

10 | Presentar con el informe final de ejecucién, a la No aplica Para el presente periodo no se requirio el
supervision o interventoria, el acta de aprobacion de desarrollo de actividades asociadas a este
entrega de la documentacion generada durante la compromiso, toda vez que no se encuentra
ejecucion del convenio. en tiempos de cumplimiento de acuerdo

con lo establecido en el anexo técnico.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A mejorar Como resultado del ejercicio de supervision

adelantado en el presente periodo, se
generaron medidas contractuales
derivadas de los hallazgos evidenciados en
la implementacion de las actividades de
gestiébn documental; sin embargo, no se
presentd afectacion en la prestacion del
servicio ni en el cumplimiento del objeto
pactado en el convenio de asociacion.

Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones correctivas
implementadas por el Asociado para la
subsanacion de los hallazgos
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Implementar los lineamientos, estrategias vy No aplica Para el periodo reportado no se requirié la
actividades del Programa Comunicacion, Formacion realizacion de divulgaciones de los
y Sensibilizacion, conforme lo establece el Plan lineamientos ambientales, toda vez que el
Institucional de Gestion Ambiental — PIGA de la Asociado dio cumplimiento a esta actividad
SDIS. de acuerdo con los tiempos establecidos en
el anexo técnico y aporté los respectivos
soportes en los anteriores informes de
ejecucion.  Asi mismo, dado que no se
presenté cambio de responsable ambiental
de la unidad operativa, no se requirid
actualizacion del formato correspondiente.
2 | Implementar los lineamientos, estrategias vy A mejorar El Asociado no adelantd la totalidad de
actividades del Programa Gestion Integral de actividades requeridas para dar
Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional cumplimiento al compromiso, se
de Gestion Ambiental — PIGA de la SDIS. evidenciaron hallazgos en visita de
supervision en campo realizada el
05/11/2025, generando medidas
contractuales (Ver numeral 11.2
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS
GENERADOS).

3 | Implementar los lineamientos, estrategias y | Satisfactorio Ninguna.
actividades del Programa Uso Eficiente del Agua,
conforme lo establece el Plan Institucional de
Gestion Ambiental — PIGA de la SDIS.

4 | Implementar los lineamientos, estrategias y | Satisfactorio Ninguna.
actividades del Programa Uso Eficiente de la
Energia, conforme lo establece el Plan Institucional
de Gestion Ambiental — PIGA de la SDIS.

5 | Implementar los lineamientos, estrategias y | Satisfactorio Ninguna.
actividades del Programa Gestiéon del Cambio
Climatico, conforme lo establece el Plan Institucional
de Gestion Ambiental — PIGA de la SDIS.

6 | Implementar los lineamientos, estrategias vy No aplica Para el presente periodo no se requirio el
actividades del Programa de Consumo Sostenible, desarrollo de actividades asociadas a este
conforme lo establece el Plan Institucional de compromiso, toda vez que el Asociado dio
Gestion Ambiental — PIGA de la SDIS. cumplimiento de acuerdo con los tiempos

establecidos en el anexo técnico y aporto el
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respectivo soporte en el informe de

ejecucion de junio 2025.

Remitir los documentos establecidos como fuente
de verificacion de la implementacion del
Componente Ambiental, debidamente diligenciados
y en los tiempos definidos en el anexo técnico.

Satisfactorio

Ninguna.

Participar en las actividades propuestas por el
Equipo de Gestion Ambiental de la SDIS, mediante
el desarrollo de campafas, actividades ludicas,
conmemoraciéon de fechas ambientales y
celebracion de semanas con las diferentes
tematicas ambientales.

Satisfactorio

Ninguna.

Participar en encuentros de fortalecimiento técnico,
mesas de trabajo, comités y demas espacios
convocados por la Secretaria Distrital de Integracion
Social para la implementacién del componente
Ambiental.

Satisfactorio

Ninguna.

10

Presentar a la supervisién o interventoria informe
mensual de ejecucién del Componente Ambiental,
dentro de los primeros cinco (5) dias calendario de
cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los
compromisos del componente en mencién con sus
respectivos soportes, de acuerdo con los
lineamientos definidos por la SDIS.

Satisfactorio

Ninguna.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones

A mejorar

Como resultado del ejercicio de supervision
adelantado en el presente periodo, se
generaron medidas contractuales
derivadas de los hallazgos evidenciados en
la implementacion del Componente
Ambiental; sin embargo, no se presento
afectacion en la prestacion del servicio ni
en el cumplimiento del objeto pactado en el
convenio de asociacion.

Se realizara el seguimiento
correspondiente a las acciones correctivas
implementadas por el Asociado para la
subsanacioén de los hallazgos.
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2.3. OBLIGACIONES CONJUNTAS
No aplica.
2.4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
OBLIGACION ESTADO OBSERVACIONES

N° OBLIGACIONES

Suscribir el acta de inicio, las modificaciones
contractuales a que haya lugary el acta de liquidacién
del convenio.

Satisfactorio

La SDIS suscribid6 acta de inicio del
convenio de asociacién, una vez cumplidos
los requisitos de perfeccionamiento,
legalizaciéon y ejecucion, de conformidad
con lo sefialado en la Invitacion Publica del
proceso competitivo; la cual se encuentra
publicada en la plataforma transaccional
SECORP II.

Desembolsar al ASOCIADO la suma establecida en
el proceso competitivo, con relacién a los aportes de
la SDIS, previo descuento por los conceptos a que
hubiese lugar.

Satisfactorio

La SDIS realizé el desembolso de los
pagos pactados para la ejecucion del
convenio de asociacion, los cuales se
encuentran publicados en la plataforma
transaccional SECOP II.

Brindar acompafiamiento técnico al ASOCIADO, en
beneficio del cumplimiento oportuno y eficiente del
objeto del convenio de asociacion.

Satisfactorio

La SDIS realiz6 acompafiamiento técnico
para la  implementacion de los
componentes de la atencion sefalados en
el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la actividad
adelantada para el cumplimiento del
compromiso reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
por la SDIS (SharePoint).

Componente Alimentacién, Nutricion y
Salubridad

Com 01

Com 08

Componente Ambiental
Com_09

Componente Administrativo
Com_18

Gestion Documental
Com_08



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/02_Sub_Vig_Nut/Com_01?csf=1&web=1&e=pJqi6j
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/03_Sub_Sal/Com_08?csf=1&web=1&e=dp1mam
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/02_Com_Amb/Com_09?csf=1&web=1&e=GRkdtg
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_Com_Adm/Com_18?csf=1&web=1&e=NpUSdv
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/DirNutriAbaste/EtSJOMe3M_JKhKCtqA05kUQByOL7H8jxtZupmzG-epFYzw?e=WbjFlV
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4 | Suministrar la informacién disponible y que se | Satisfactorio | La SDIS suministr6 los documentos
requiera para el proceso de atencion y desarrollo de asociados a la operacion del servicio
cada uno de los componentes del servicio Comedores Comunitarios que se
Comedores Comunitarios. encuentran incluidos en el anexo técnico y
publicados en el Mapa de Procesos de la
SDIS.
Servir de enlace con distintas entidades del Distrito | Satisfactorio | La SDIS a través de las Subdirecciones
Capital requeridas para el adecuado desarrollo del Locales para la integracion Social adelanté
objeto del convenio de asociacion. acciones de articulacion con distintas
entidades para favorecer el desarrollo del
objeto del convenio de asociacion.
Los soportes que dan cuenta de la actividad
para el cumplimiento del compromiso
reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
por la SDIS (SharePoint).
7982-2025
Designar la supervision o contratar la interventoriadel | Satisfactorio | La SDIS design6 a la subdirectora de
convenio de asociacion. Nutricidn como supervisora del convenio de
asociacion, tal como se sefiala en el
clausulado del convenio en la Clausula
Novena — Supervision.
Designar el equipo técnico definido para realizar el | Satisfactorio | La SDIS designé un equipo de apoyo a la
apoyo a la supervision del convenio de supervision.  Dicha informaciéon  se
asociacion. encuentra publicada en la plataforma
transaccional SECORP II.
Implementar y realizar seguimiento a la ejecuciéon del | Satisfactorio | La SDIS implement6 el componente Bien-

Estar Alimentario, de acuerdo con lo
senalado en el anexo técnico.

Los soportes que dan cuenta de la actividad
adelantada para el cumplimiento del
compromiso reposan en la herramienta de
almacenamiento de informacion definida
por la SDIS (SharePoint).

7982-2025



https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Programa_capacitacion_estilos_vida_saludable_2025/Programa_capacitacion_estilos_vida_saludable_2025/7982-2025?csf=1&web=1&e=J6Yqz4
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9 | Convocar al ASOCIADO al Comité de Evaluacién y | Satisfactorio | La SDIS convocé y adelanté el Comité de
Seguimiento del servicio Comedores Comunitarios, a Evaluacion y Seguimiento del servicio
fin de realizar retroalimentacion a la prestaciéon del Comedores Comunitarios, correspondiente
servicio. al periodo reportado en el presente informe.

10 | Crear los usuarios del ASOCIADO para el registro en | Satisfactorio | La SDIS cre6 y remitié el usuario de acceso
el sistema de informacién misional y brindar para el registro en el sistema de
cualificacion para registrar la informacién en dicho informacién misional SIRBE.
sistema.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio | La SDIS ha dado cumplimiento a los

compromisos pactados en el clausulado del
convenio de asociacion.

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPENO DEL CONTRATISTA

Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados
en cada uno de los componentes de la atencién; de acuerdo con los lineamientos sefialados en el anexo

técnico del servicio Comedores Comunitarios.

Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demas que se requieran para
la ejecucion del convenio de asociacion, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos
técnicos definidos por la Secretaria Distrital de Integracion Social.

. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPENO
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES

Ninguna.

5. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ftem Perio~do de Pago F~echa de Pa99 Valor
Afio — Mes Ano — Mes — Dia
Salud Noviembre 2025 Se adjun;g;ggt;ﬁglag%gg pago de Se adjun;zgr?;tsifiglagoeges pago de
Pension Noviembre 2025 Se adjun;zgs:;ﬁac?gocsgg pago de Se adjun&tlzgr?;tsifigfg%gg pago de
ARL Noviembre 2025 Se adjun;ggggt;ﬁglag%gg pago de Se adjun;;a)gr?;tsifiglagoeges pago de
Parafiscales Noviembre 2025 Se adjun;gé;retzgt;ﬁ;;la g%gg pago de Se adjun;;a)gret;;tsifiglagoeges pago de
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6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de los compromisos pactados en los componentes Alimentacion, nutricion y salubridad, Ambiental,
Administrativo, Financiero y Gestién documental; en términos de calidad y oportunidad.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno.

AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign

BogGOT/\

Acuerdo: 20251213-194221-eb4be6-17776835

2025-12-15T10:16:48-05:00 - Pagina 56 de 80

8. ¢EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? Sl NO | X | (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento).

9. ¢(ENTREGO INFORME DE EJECUCION?

Si X NO

Los soportes del periodo reportado se relacionan con su correspondiente enlace en el informe
mensual de ejecucion, el cual se encuentra publicado en la plataforma transaccional SECOP II.

10. ¢(PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

Si X NO

Se anexa al presente informe Formato Certificacion de Pago MC14.

11.INFORMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO/CONVENIO, DE
ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

11.1. VISITAS DE SUPERVISION EN CAMPO

Componente Alimentacion, Nutricion y Salubridad

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 13/11/2025 7982-2025 ANS 13 11 2025.pdf
Seguimiento 28/11/2025 7982-2025 ANS 28 11_2025.pdf

Evaluacion de la Calidad Microbiolégica

Tipo de Visita Fecha Soporte
Toma de item de Ensayo 21/11/2025 7982-2025 Tom_Mic NOV_2025.pdf

Componente Ambiental

Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 05/11/2025 7982-2025 AMB_05 11_2025.pdf



https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Ali_Nut_Sal/07_Nov/01_Act_Vis/7982-2025_ANS_13_11_2025.pdf?csf=1&web=1&e=voUD31
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Ali_Nut_Sal/07_Nov/01_Act_Vis/7982-2025_ANS_28_11_2025.pdf?csf=1&web=1&e=UftyK7
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/07_An%C3%A1_Mic_Bio/07_Nov/1_Sop_Tom_Mue/7982-2025_Tom_Mic_NOV_2025.pdf?csf=1&web=1&e=PDDcXK
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/02_Amb/07_Nov/01_Act_Vis/7982-2025_AMB_05_11_2025.pdf?csf=1&web=1&e=bLgPET
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Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 24/11/2025 7982-2025 ADM_ 24 11 2025.pdf
Componente Financiero
Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 03/12/2025 7982 2025 FIN 03 12 2025.pdf
Gestion Documental
Tipo de Visita Fecha Soporte
Seguimiento 21/11/2025 7982-2025 GD_21-11-2025.pdf

11.2. OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS GENERADOS

Tipo: O: Observaciéon — R: Requerimiento.
Cm: Compromiso especifico establecido en el clausulado del convenio.

Vr:  Variable registrada en acta de visita de supervision.
11.2.1. COMPONENTE ALIMENTACION, NUTRICION Y SALUBRIDAD
11.2.1.1. SUBCOMPONENTE SUMINISTRO ALIMENTARIO
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
eneracion
0] 1 18 | Se evidencia error en la fecha | 25/06/2025 | 10/07/2025: Se  evidencia Cerrado
de vencimiento de rétulo correcta rotulaciéon de huevos
interno, ya que no coincide la almacenados en bodega de
del proveedor para huevos abarrotes.
almacenados.
(0] 2 25 | Se evidencia menaje (cucharas | 25/06/2025 | 10/07/2025: Se evidencia Cerrado
postreras) con presencia de menaje (cucharas postreras)
6xido durante la distribucion. con presencia de oxido durante
la distribucion. Segunda
observacion.
24/07/2025: Se continta
evidenciando cucharas
postreras con presencia de
oxido durante la distribucion.
Tercera observacion.
30/07/2025: Se evidencia
cucharas postreras sin
presencia de o6xido.
(0] 1 29 | Se evidencio que no se | 25/06/2025 | 10/07/2025: Se evidencia a Cerrado
encontraba a disposicion de los disposicion de los beneficiarios
beneficiarios los tres los tres recipientes
recipientes condimenteros, condimenteros.



https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/04_Adm/07-Nov/01_Act_Vis/7982-2025_ADM_24_11_2025.pdf?csf=1&web=1&e=ORziJW
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7982-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/05_Fin/07_Nov_2025/01_Act_Vis/7982_2025_FIN_03_12_2025.pdf?csf=1&web=1&e=gIWbCL
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/s/DirNutriAbaste/IQDMGB_cFT4pRKa0cPP3MIXpAegt4rsFJKmuMPHKFz_Ui1I?e=LG575b
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Tipo Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracion
ademas estaban mal rotulados
en su fecha de vencimiento.

(0] El Asociado reporta | 24/07/2025 | 30/07/2025: Se  realizara Cerrado
capacitacion de seguimiento a la variable en la
estandarizaciéon del dia 15 de proxima visita.
julio, sin embargo, no se
evidencia acta de la actividad, 14/08/2025: Se evidencia
adicional la nueva auxiliar capacitacion de
administrativa ingreso el 17 de estandarizacion de julio vy
juio 'y aun no recibe agosto con documentacién
capacitaciones. completa y el 26/07/2025, se

realizé las capacitaciones de
induccion a la nueva auxiliar
administrativa.

0] Se evidencia que los alimentos | 30/07/2025 | 14/08/2025: Se evidencia Cerrado
almacenados en bodega no adecuada rotulacion de
son acordes el rétulo con la materias primas por parte del
fecha ni lote de quien se Asociado.
encuentra en el rétulo del
producto original, producto
lenteja fecha de vencimiento
OCT /2026 y lote 18586, en el
rétulo de bodega aparece con
lote 19/11/1950.

(0] De acuerdo al plan de muestreo | 04/09/2025 | 25/09/2025: De acuerdo al plan Cerrado
implementado para el grupo de de muestreo implementado
edad mayores de 14 afos, las para el grupo de edad mayores
porciones servidas no se de 14 afos, las porciones
ajustan al rango de tolerancia, servidas no se ajustan, para la
para la pechuga de pollo carne de res en salsa criolla,
gratinada, y yuca frita. ensalada y yuca frita. Segunda

observacion.

23/10/2025: Se evidencia al
realizar el plan de muestreo de
porciones servidas para el
grupo de edad mayor de 14
afios se ajusta a los rangos de
tolerancia establecidos.

(0] Se evidencia plan de compras | 04/09/2025 | 25/09/2025: Se ajusta factor de Cerrado

semana, en donde no se aplica
factor de correccion para la
papa criolla y las carnes,
teniendo en cuenta que estas
pierden peso durante el
proceso de pre alistamiento y
coccion, se observa que la
carne presenta grasa, la cual no
esta contemplada suministrar.

correccion, en el plan de
compras semanal, para adquirir
carnes y papa criolla, se
cuentan con alimentos
completos para el suministro
del dia siguiente.
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An| Cm. | Vr. Descripcion G echa Seguimiento Estado
=S eneracion
K8 1 1 No implementa adecuada | 25/09/2025 | 06/10/2025: Se evidencia que Cerrado
285 planificacion alimentaria, dado se realiza la planificacion
30 que inicia servido de alimentos alimentaria, se inicia servicio a
288 a las 10:40 am, generando un las 10:30 am.
%33 tiempo de espera.
g;“.égE 1 16 | No presenta formatos | 25/09/2025 | 06/10/2025: Se  evidencia Cerrado
8l Es8 actualizados de recepcion de formato actualizado de
alimentos y control de entradas recepcion de materia prima y
y salidas. formato de entradas y salidas
de alimentos.

1 19 | Se evidencia alimentos | 25/09/2025 | 06/10/2025: Se  evidencia Cerrado
preparados para el suministro postre ensamblado en
del dia, sin adecuada recipientes plasticos con tapa.
proteccion en equipo de frio,
queso doble crema y postre
ensamblado, se utiliza
bandejas y platos metalicos.

1 24 | No se garantiza durante el | 25/09/2025 | 06/10/2025: Se evidencia que Cerrado
servidos temperatura de se garantizan las temperaturas
seguridad para la ensalada: La de seguridad durante todo el
primera toma registra 11.8 °C, servidor de los alimentos.
la segunda toma 7.9 °C. Verdura cocida con mayonesa

primera temperatura 3,9 grados
centigrados y segunda
temperatura 3,1 grados
centigrados.

2 13 | Se evidencia que no se | 23/10/2025 | 13/11/2025: Se evidencia que Cerrado
adquiere alimentos para las se cuenta con los alimentos
preparaciones  garantizando para las preparaciones
minimo 2 dias de operacion, garantizando minimo 2 dias de
semana 3, menu 17, se operacion, sin embargo, se
requieren 10 kg de zanahoria observa el plan de compras
en existencias 8 kg faltante 2 para 298 beneficiarios y el
kg. comedor es de 300, no cuenta

con autorizacién de baja de
cobertura, en atencioén el dia de
hoy se encuentran 299
beneficiarios.

28/11/2025: Se observa el plan
de compras ajustado para 300
beneficiarios.

1 19 | Se evidencia que el | 13/11/2025 | 28/11/2025: Se evidencia que Cerrado
almacenamiento de alimentos el almacenamiento de
preparados como jugos, meldn alimentos preparados como
no se encuentran cerrados o sorbete, se encuentra con
herméticos, almacenados al cierre hermético.
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estado nutricional de primer
trimestre de 2025, sin embargo,
la base reporta 291
beneficiarios y en los listados
de asistencia solo hay 70
personas.

seguimiento a la variable en la
proxima visita.

14/08/2025. Se realizo la
socializacién al 100% de los
beneficiarios de la base del
estado nutricional el
26/07/2025 232 firmas.

DE BOGOTAD.C. INTERVENTORIA 01/12/2023
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 59 de 71
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracion
medio ambiente, al igual hay
queso almacenado en nevera
no cuenta con cierre hermeético.
(0] 1 23 | Se evidencia en la preparacion | 13/11/2025 | 28/11/2025: Se evidencia que Cerrado
del jugo de maracuya se la preparacién del sorbete se
encuentra escarchado, con realiza una hora antes del
pulpa congelada. servido y no se incorpora
bloques de hielo o bolsas de
leche congeladas a |la
preparacion.
(0] 1 24 | Se evidencia que no se | 13/11/2025 | 28/11/2025: Se evidencia que Cerrado
garantiza las temperaturas de se garantiza durante la jornada
seguridad e las preparaciones: las temperaturas de seguridad
ensalada de ensalada de de las preparaciones.
lechuga, tomate y cebolla
cabezona T1 = 10,5 °C, queso
T1=7,3°C.
(0] 2 2 Se evidencia que no se cumple | 28/11/2025 Proxima visita Abierto
con el peso servidos
establecidos en el menu 23,
semana 4, para grupo de edad
mayores de 14 afos en
preparaciones: carne de cerdo
en salsa de pifia, postre fresas
con yogurt.
(0] 2 28 | Se evidencia que las | 28/11/2025 Préxima visita Abierto
caracteristicas organolépticas
de la preparacion sorbete de
maracuya, no es conforme,
dado que el sabor de la pulpa
es insipido, no tiene sabor
caracteristico de la fruta.
11.21.2. SUBCOMPONENTE VIGILANCIA NUTRICIONAL
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion Fecha” Seguimiento Estado
Generacion
0] 1 7 Se realizo la socializacién del | 24/07/2025 | 30/07/2025: Se realizara Cerrado
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plato hondo y plato de acero
inoxidable, no se ha adquirido
los faltantes reportados en el
acta de apertura y se
observaba su licuadora casera
con fisuras.

cuenta con plato hondo y plato
de acero inoxidable, no se ha
adquirido los faltantes
reportados en el acta de
apertura y se observaba su
licuadora casera con fisuras,

Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracion
(0] 2 8 Se evidencia toma masiva de | 24/07/2025 | 30/07/2025: Se realizara Cerrado
talla y peso del 15 de julio, sin seguimiento a la variable en la
embargo, los listados no tienen proxima visita.
la firma de la nutricionista,
adicional, el formato de 161 14/08/2025: Se evidencia toma
falta diligenciar en su totalidad masiva de tallay peso del 15 de
el formato y el registro julio con acta y listados
fotografico no tiene firmados por la nutricionista y el
geolocalizacion. formato de 161 falta
diligenciado en su totalidad,
registro fotografico con
geolocalizacion. Se observa la
toma de talla y peso de agosto
cumpliendo con lo establecido.
11.2.1.3. SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha_' Seguimiento Estado
eneracion
(0] 16 32 | Frotis de superficie presenta | 29/05/2025 | 11/06/2025: Frotis de superficie Cerrado
recuento de mesdfilos aerobios presenté cumplimiento para los
por fuera de los parametros parametros microbioldgicos
establecidos. evaluados en la toma realizada
el 05/06/2025.
0] 1 12 | Se evidencia inadecuado | 25/06/2025 | 10/07/2025: Se evidencia Cerrado
rotulado  por parte  del adecuado rotulado por parte del
proveedor carnes Cajica ya que proveedor carnes Cajica.
reportan el empaque 5.5kgy al
pesar tiene 7 kg.
0] 5 37 | Se evidencia certificado de | 25/06/2025 | 10/07/2025: Se evidencia Cerrado
manipulacion de alimentos de certificado de manipulacion de
la responsable el servicio alimentos de la responsable el
superior a un ano. servicio actualizado.
0] 5 38 | A la fecha no se ha realizado | 25/06/2025 | 10/07/2025: Se observo Cerrado
socializacién del protocolo de socializacién de protocolo de
lavado de manos ni a lavado de manos el dia
beneficiarios ni a personal 28/06/2025 a los beneficiarios y
manipulador al personal manipulador de
alimentos
0] 6 39 | A la fecha no se cuenta con | 25/06/2025 | 10/07/2025: A la fecha no se Cerrado
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Fech
% | | Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G echa Seguimiento Estado
=S eneracion
K8 asimismo se observa menaje
285 deteriorado reportado desde el
30 acta de apertura. Se  genera
=83 requerimiento.
ECe
532 24/07/2025: Se  evidencia
< §§§ platos de seco y sopa en acero
B AW . . .
84 825 inoxidable, y se adquirié los
sl E3g utensilios  que estaban
pendientes desde el acta de
apertura, incluidas las mesas
del area social.
7 44 | Se observé mosca de fruta en | 25/06/2025 | 10/07/2025: En la visita de hoy Cerrado
areas de bodega y oficina. no se evidencia mosquito de
fruta en ningun area del
comedor.
10 2| | Se evidencia que el cielo raso | 26/06/2025 | 26/08/2025: Se evidencia que Cerrado
esta disparejo y no cuadra bien. se emparejo y se arreglo el
Se evidencia que el marco de la cielo raso. Se evidencia que se
puerta no estd bien anclado y arreglé el marco de la puerta,
presenta fisuras y grietas a se pintd y se resano.
resanar y pintar.
10 3l | Se evidencian las medias | 26/06/2025 | 26/08/2025: Se evidencio Cerrado
canas de piso muro, altamente ajuste en media cafias. Se
deterioradas. Se evidencia evidencia instalacion de media
desprendimiento de esquineros cafias 'y esquineros. Se
al lado de la puerta. Se evidencia ajuste en anjeos.
evidencia desprendimiento de
angeo en una ventana
1 12 | Se evidencia rotulo de orégano | 24/07/2025 | 30/07/2025: Se evidencia Cerrado
en stiker de facil remocion, orégano marca Condimentos El
incumple lo establecido en la Rey de 10g sticker no removible
normatividad vigente. lote 1132751 y fecha de
vencimiento 16/06/2026.
8 41 | La nueva auxiliar administrativa | 24/07/2025 | 30/07/2025: Se realizara Cerrado
ingreso el 17 de julio y aun no seguimiento en la préxima
recibe capacitacion de PDA. visita a la variable.
14/08/2025: Aun no se realiza
la socializacion de PDA a la
auxiliar administrativa, quien
ingreso el 17 de julio de 2025.
Segunda observacion.
27/08/2025. Se evidencia
socializacion de PDA el dia
25/08/2025 a la  auxiliar
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% | | Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G echa Seguimiento Estado
=S eneracion
K8 administrativa, quien ingreso el
285 17 de julio de 2025. Tercera
5" observacion.
§§§ (0] 1 12 | Se evidencia un paquete de | 14/08/2025 | 27/08/2025: No se evidencia en Cerrado
2 §§§ pechuga de pollo del proveedor almacenamiento pollo para
5523,95;3# Los Rosales, el cual reporta en hacer la verificacion de
sl §§§ el empaque 9 kg y al pesarlo rotulado, sin embargo, se
tiene 6,6 Kg, incumpliendo lo evidencia 4 cajas de helado,
establecido en la normatividad marca Guilliver sin reporte del
vigente. lote. Segunda observacion.
04/09/2025: Se  evidencia
alimentos almacenados en
bodega y equipos de frio,
cumplen con rotulado.
(0] 5 35 | Se evidencia desinfeccion, | 14/08/2025 | 27/08/2025: Se realiza Cerrado
lavado y pre alistamiento de adecuado proceso de lavado y
manzana directamente en la desinfeccion de fruver, se hace
poceta de lavado de menaje y en recipientes plasticos.
no en recipiente plastico.
13 36 | se evidencia capacitaciéon de | 14/08/2025 | 27/08/2025: Se evidencia Cerrado
BPM "Limpieza y desinfeccion” capacitacion de limpieza y
del 05/08/2025, sin embargo, desinfeccion del dia
dentro de la descripcion en el 26/08/2025, acorde a comedor
acta refiere limpieza vy comunitario.
desinfeccion de habitacion,
juegos de cama, control remoto
y no habla especificamente del
programa de  comedores
comunitarios.
7 43 | Se evidencia jabdn de loza | 27/08/2025 | 04/09/2025: Se evidencia aun, Cerrado
liquido con aroma. jabon liquido para loza, con
aroma, adicional, en el cuarto
de basuras saturacién de
residuos en un recipiente y otro
sin tapa. Segunda observacion.
25/09/2025: No se realiza
adecuadamente el
procedimiento de desinfeccion
de la fruta del postre manzana,
al no retirar el pedunculo y
hojas, antes de pre alistar,
adicional, la manipuladora, no
realiza correctamente la
dilucion. Se observa techo, en
area de cocina caliente, con
presencia de grasa. Tercera
observacion.




Cadigo: FOR-GEC-002

PROCESO GESTION CONTRACTUAL Version: 2

FORMATO INFORME DE SUPERVISION Y/O Fecha: Memo 12023037454 —

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C. INTERVENTORIA 01/12/2023
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Pagina: 63 de 71
E| | Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
=S eneracion
K3 06/10/2025: Se evidencia que
285 se realiza  procedimiento
2 adecuado de limpieza y
288 desinfeccion de la fresa se
92 retra el pedinculo. Se
532 evidencia techo area de cocina
. . &5 caliente sin presencia de grasa.
E Aoy
— (0] 14 30 | Se evidencia muestra de | 27/08/2025 | 04/09/2025: Se evidencia Cerrado
referencia de sopa del dia muestras de alimentos
26/08/2025 por debajo del preparados con el gramaje
gramaje establecido, pesa 55 establecido.
gr siendo 60 gr lo establecido.
(0] 6 39 | Se evidencia equipo donde se | 04/09/2025 | 25/09/2025: Se evidencia Cerrado

almacena lacteos, parte inferior nevera mixta marca

con presencia de oxido, equipo
donde se almacena pulpas con
desprendimiento de pintura y

Challenger, no funciona. Se
realiza mantenimiento al equipo
de congelacion horizontal, en la

oxido en parte inferior, se parte inferior, se realiza cambio

observa en uso una ensaladera de bandejas deterioradas.

rota y bandeja de color roja Segunda observacion.

rota. 06/10/2025: Se  evidencia
nevera mixta marca challenger
con temperaturas de
refrigeracion primera 4,3

grados centigrados y segunda
temperatura 3,7 grados
centigrados; congelacién
primera temperatura -18,9
grados centigrados y segunda
temperatura  -17,2  grados
centigrados, funciona
correctamente. Sin embargo,
se evidencia cauchos rotos y
presencia de Oxido en parte
frontal.

23/10/2025: Se  evidencia
nevera mixta marca challenger
vertical con cauchos rotos y
presencia de Oxido en parte
frontal. Se genera
requerimiento.

13/11/2025: Se  evidencia
nevera mixta marca challenger
vertical, refieren que se les
cambio el caucho, sin embargo,
se encuentra despegado.
Adicional se observa anaquel
de almacenamiento de
abarrotes con presencia de
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oxido, Se mantiene
requerimiento.
28/11/2025: Se  evidencia
ajuste de caucho en nevera
mixta marca challenger vertical
y se observa que se realizd
mantenimiento de pintura a
anaquel de almacenamiento de
abarrotes.
(0] 5 No se implementa adecuadas | 25/09/2025 | 06/10/2025: Se evidencia que Cerrado
practicas en almacenamiento, los productos lacteos se
dado que los lacteos se ubican almacenan en condiciones
en el compartimiento inferior, adecuadas sin riesgo de
de la nevera, generando riesgo contaminacion cruzada.
de contaminacién por goteos.
0] 14 Se evidencia que no se | 13/11/2025 | 28/11/2025: Se evidencia que Cerrado
encuentran rotuladas las se encuentran rotuladas las
muestras diarias de alimentos muestras diarias de alimentos
preparados de acuerdo con lo preparados de acuerdo con lo
registrado en el Formato registrado en el formato
Preparacion de Alimentos y en Preparacion de Alimentos y en
los tiempos establecidos en el los tiempos establecidos en el
anexo técnico, dado que se anexo técnico.
observa almacenado sorbete
de feijoa con fecha 12/11/2025
correspondiente al menu 9y en
rotulo refiere sorbete de fresa.
(0] 7 Se evidencia que no se realiza | 13/11/2025 | 28/11/2025: Se evidencia que Abierto
los procesos de limpieza y se contintia observando que los
desinfeccion adecuadamente, procesos de limpieza 'y
dado que se observa cucharas desinfeccién, no se efectuan
postreras con oxido. adecuadamente, dado que se
encuentran cucharas postreras
con oxido.
(0] 1 Se evidencia que el rotulo de | 28/11/2025 Préxima visita Abierto

productos carnicos de
proveedor carnes finas Cajica,
no cumple de acuerdo con el
Decreto 1500 de 2007, dado
que es de facil remocion.
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(0] 2-7 45 | La unidad operativa wusa | 17/06/2025 | 11/07/2025 No se evidencia en Cerrado
detergente en polvo, (DERSA) la unidad operativa el uso de
el cual su ficha técnica jabon en polvo, sin embargo, se
menciona que es revisan los demas elementos
biodegradable, sin embargo, de aseo, los cuales son de
no menciona el porcentaje que marca ORION, se verifica
debe ser mayor o igual al 70%, fichas técnicas y hojas de
y su hoja de seguridad no seguridad.
cumple con la clasificacion y
etiquetado de los envases
segun el Sistema Globalmente
Armonizado.
(0] 2-7 24 | Se evidencia que la unidad | 11/07/2025 | 04/08/2025 Presenta el Cerrado
operativa cuenta con una certificado BCAL-739-25 de
balanza con capacidad de 50 balanza digital de la empresa
Kg, de igual manera presenta METLAB laboratorio de
factura electronica del metrologia.
laboratorio metrologia MetLab,
sin embargo, no cuenta para la
fecha con el certificado de
calibracion vigente.
(0] 7 68 | Se ve afectada la variable por | 11/07/2025 | 04/08/2025 Presenta la Cerrado
el incumplimiento de la variable documentacion de las variables
24, 24 acorde a lo solicitado.
(0] 2 47 | Se evidencia que la rejilla del | 05/11/2025 Proxima visita Abierto
lavamanos  numero tres,
ubicada en el bafo de
participantes, se encuentra
rota.
11.2.3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO
Tipo | Cm. | Vr. Descripcion G Fecha” Seguimiento Estado
eneracion
0] 12 20 | En visita de seguimiento | 12/06/2025 | 23/07/2025: En visita de Cerrado
administrativo, No se evidencia seguimiento administrativo, se
que el Asociado implemente el evidencia que el Asociado
Protocolo Manejo de implementé el Protocolo
Eventualidades en el Servicio Manejo de Eventualidades en
de Alimentacion, conforme al el Servicio de Alimentacion,
formato establecido por Ila conforme al formato
SDIS. Por lo que se genera establecido por la SDIS, el dia
observacion. 13/06/2025. Por lo que esta
observacion se cierra.
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(0] En visita de seguimiento | 12/06/2025 | 23/07/2025: En visita de Cerrado
administrativo, se evidencia seguimiento administrativo, se
que el comedor comunitario NO evidencia que el comedor
garantiza el cumplimiento de comunitario garantiza el
las medidas contra descargas cumplimiento de las medidas
eléctricas, de acuerdo con lo contra descargas eléctricas, de
sefalado en el anexo técnico, acuerdo con lo sefialado en el
toda vez que no cuenta con el anexo técnico, toda vez que no
respectivo mantenimiento se han presentado
preventivo y correctivo por inconvenientes con las
medio de personal competente, instalaciones eléctricas. Por lo
a las instalaciones eléctricas. que se cierra esta observacion.
Por lo que se genera
observacion.
(0] En visita administrativa, se 12/06/2025 | 23/07/2025: En visita de Cerrado
evidencia que el Comedor seguimiento administrativo, se
Comunitario NO se evidencia evidencia que el Comedor
socializaciéon de Protocolo Uso Comunitario cuenta con la
y Manejo de Elementos socializacion de Protocolo Uso
Cortopunzantes. Por lo que se y Manejo de Elementos
genera observacion. Cortopunzantes, realizado el
13/06/2025. Por lo que esta
observacion se cierra.
0] En visita de seguimiento | 23/07/2025 | 29/08/2025: En visita de Cerrado
administrativo, se evidencia seguimiento, el comedor
que el Asociado NO presenta a comunitario presenta
la SDIS, dentro de los primeros certificacion de ARL con un
(60) dias calendario contados a cumplimiento del 100% vy
partir de la firma del acta de correo enviado el dia
inicio, los documentos de la 29/08/2025. Se cierra
implementacion del Sistema de observacion.
Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo — SGSST. Por lo
que se genera observacion.
0] En visita de seguimiento | 23/07/2025 | 29/08/2025: En visita de Cerrado
administrativa, se evidencia seguimiento, el comedor
que el cuerpo del correo reporte comunitario presenta correos
de modificaciones ylo corregidos de informacién
novedades de la semana del 01 actualizada de la actualizacién
al 05 de julio de 2025, no de ficha SIRBE. Se cierra
corresponde, toda vez que se observacion.
coloco6 en el asunto del
28/06/2025 al 05/06/2025. Por
lo que se genera observacion.
0] El comedor comunitario no | 29/08/2025 | 17/09/2025: En visita de Cerrado

adquiere computador con las
caracteristicas especificas
indicadas en el comedor

seguimiento administrativo se
evidencia que el comedor
comunitario aun no adquiere
computador con las
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comunitario. se abre caracteristicas especificas

observacion. indicadas en el comedor
comunitario. Por ende, continta
abierta la observacion.
07/10/2025: Se evidencia que
los equipos de computo
cumplen con las caracteristicas
solicitadas en la Adenda N°1,
por tanto, se da cierre a la
observacion.

0] 14 El comedor comunitario no | 29/08/2025 | 17/09/2025: Se evidencia el Cerrado
adquiere elementos necesarios botiquin tipo A con los
para el botiquin, falta elementos requeridos conforme
esparadrapo y microporo. se lo establecido en la Resolucién
abre observacion. N° 705 de 2007 de la Secretaria

Distrital de Salud y los insumos
adicionales solicitados en el
anexo técnico.

(0] 15 Se evidencia que un | 07/10/2025 | 24/11/2025: Se evidencia que Cerrado
tomacorriente que conecta las los tomacorrientes que
neveras en la bodega no conectan las neveras en la
cumple con la especificacion bodega, cumplen con la
GFCI, por lo cual, se genera especificacion GFCI, por lo
observacion. cual, se da cierre a la

observacion.

0] 15 No se promueven charlas | 07/10/2025 | 24/11/2025: Se  presenta Cerrado
informativas a los presentacién en PowerPoint y
manipuladores de alimentos ayuda memoria como
sobre las diferentes sustancias herramienta de socializacion,
toxicas que se encuentran en el realizada el 04/11/2025 con la
lugar de trabajo vy |las planilla de asistencia del TH,
consecuencias que se originan por lo cual, se da cierre a la
por el mal uso de estas, por lo observacion.
cual, se genera observacion.

(0] 15 Se evidencia que cuentan con 1 07/10/2025 | 24/11/2025: El Comedor Cerrado
paleta de sefializacion Comunitario cuenta con cinta
"pare/siga", deben ser al menos de balizaje y minimo dos (2)

2 segun anexo técnico, por lo paletas de sefializacion de
cual, se genera observacion. “pare y siga” en material acrilico
para facilitar el cruce de vias
hacia el punto de encuentro
externo, por lo cual, se da cierre
a la observacion.
0] 20 Para el correo de fecha 22 de | 07/10/2025 | 24/11/2025: Se verifican Cerrado

septiembre, se realiza alcance
el dia de hoy, toda vez que en

correos y soportes de egreso
desde la ultima visita realizada,
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el cuerpo del correo se estos se enviaron conforme se
relacion6 "modificacion  de solicité en el instructivo, por lo
informacién SIRBE", por lo cual, se da cierre a la
cual, se genera observacion. observacion.
(0] 21 Para la semana del 22 al 27 de | 07/10/2025 | 24/11/2025: Se presentan Cerrado
septiembre, no se envia correo, correos electronicos de
se da alcance el dia de hoy novedades SIRBE de fechas 11
fuera del tiempo establecido, de octubre: 1 cambio de
por tanto, se genera documento, 18 octubre: 0
observacion. novedades, 25 de octubre: 0
novedades, 1 de noviembre: 0
novedades, 8 noviembre: 0
novedades, 15 de noviembre: 1
cambio de documento y 22 de
noviembre: 0 novedades.
Correos enviados conforme se
solicité en el instructivo, por lo
cual, se da cierre a la
observacion.
(0] 13 No cuenta con Concepto | 24/11/2025 Préxima visita Abierto
Técnico emitido por la
UAECOB (Unidad
Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogota)
con vigencia inferior a un (1)
ano, se encuentra en tramite
con coédigo de asignacion
GEXB4UHASI343489 el
15/10/2025, se encuentran a la
espera de la respuesta, por lo
cual, se genera observacion.
11.2.4. COMPONENTE FINANCIERO
Tipo | Cm. Descripcion G FeCha., Seguimiento Estado
eneracion
N/A | N/A N/A N/A N/A N/A
11.2.5. GE DOCUMENTAL
Tipo | Cm Descripcion e Seguimiento Estado
) Generacion
(0] 3 se evidencia que la estanteria | 21/11/2025 Préxima visita Abierto

no cuenta con el suficiente
espacio para almacenar las
cajas de documentacion
contractual
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(0] 3 17 | se evidencia que se ingresaron | 21/11/2025 Proxima visita Abierto
los consentimientos informados
previamente diligenciados
incumpliendo con lo
establecido en la reunion de 23-
10-25 fortalecimiento y cargue
de fotografias
11.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD
Asistencias Asistencias [ RS
. Asistencias " » Validadas Periodo
Periodo Programadas . N Validadas Periodo .
; Validadas Periodo X Anterior en Fuera
Periodo en Fuera de Horario .
de Horario
Mayo 2025 7.800 7.461 0 0
Junio 2025 6.600 6.299 0 0
Julio 2025 8.100 7.546 0 0
Agosto 2025 7.200 6.584 99 0
Septiembre 2025 7.800 7.309 0 0
Octubre 2025 7.800 6.856 488 0
Noviembre 2025 6.900 6.380 0 0
Total 52.200 48.435 587 0
11.4. EJECUCION FINANCIERA
11.4.1. APORTES SDIS
. Valor Convenio Valor Ejecucion | Valor Ejecucion %
HeTlEsle Aportes SDIS Mensual Acumulada 2Elee Ejecucion
Mayo 2025 $666.652.712 $81.045.030 $81.045.030 $585.607.682 12.15%
Junio 2025 $666.652.712 $71.515.216 $152.560.246 $514.092.466 22.88%
Julio 2025 $666.652.712 $83.530.992 $236.091.238 $430.561.474 35.41%
Agosto 2025 $666.652.712 $75.883.105 $311.974.343 $354.678.369 46.79%
Septiembre 2025 $666.652.712 $82.068.177 $394.042.520 $272.610.192 59.10%
Octubre 2025 $666.652.712 $82.512.702 $476.555.222 $190.097.490 71.48%
Noviembre 2025 $666.652.712 $78.624.583 $555.179.805 $111.472.907 83.27%
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11.4.2. APORTES ASOCIADO
Periodo Aportes Asociado | Meneual | | Acumuiada | S%° | Ejecucion
Mayo 2025 $61.053.568 $5.154.826 $5.154.826 $55.898.742 8.44%
Junio 2025 $61.053.568 $6.687.285 $11.842.111 $49.211.457 19.39%
Julio 2025 $61.053.568 $9.472.881 $21.314.992 $39.738.576 34.91%
Agosto 2025 $61.053.568 $6.140.346 $27.455.338 $33.598.230 44.96%
Septiembre 2025 $61.053.568 $5.761.407 $33.216.745 $27.836.823 54.40%
Octubre 2025 $61.053.568 $5.823.738 $39.040.483 $22.013.085 63.94%
Noviembre 2025 $61.053.568 $10.033.261 $49.073.744 $11.979.824 80.37%
11.4.3. DESCUENTOS
Periodo Tipo de Descuento Valor Descuento
Mayo 2025 No aplica $0
Junio 2025 No aplica $0
Julio 2025 No aplica $0
Agosto 2025 No aplica $0
Septiembre 2025 No aplica $0
Octubre 2025 No aplica $0
Noviembre 2025 No aplica $0
Total $0
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Yo YINA VIRGELINA ORTIZ BARRAGAN con cédula de ciudadania N0.39.721.644 de
Bogota en mi condicidon de Representante Legal de la Asociacion de Mujeres Mujer y
Ciudad AMUCI identificada con NIT 830.093.106 -1 certifico que a la fecha de suscripcion
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de este certificado y durante la ejecucion del convenio, la asociacion ha realizado el pago
de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al convenio
7985 de 2025, de conformidad con lo exigido por la ley y se encuentra al diay a paz y
salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y
el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogota a los dos (02) dias del mes de Diciembre de 2025.

"
NA V. ORTIZ
.C. 39.721.644 de Bogota
epresentante Legal

CARRERA 9 N° 81 -22 SUR
TEL. 7175404 CEL. 3158685886
asociacionamuci@gmail.com
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REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
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ALCALDIA MAYOR Pagina 1de?2
DE BOGOTAD.C.

Periodo del reporte Fecha generacion reporte Reporte nimero

01/11/2025 a 30/11/2025 01/12/2025 0001884

ig]

UNIDAD OPERATIVA | 113514-CCCP 05-010

OPERADOR | ASOCIACION DE MUJERES MUJER Y CIUDAD - AMUCI

CONTRATO | 7982 - 2025

FECHA INICIO CONTRATO | 02/05/2025

FECHA INICIO OPERACION | 02/05/2025

onicamente con AZSign

FECHA FINAL OPERACION | 31/12/2025

Acuerdo: 20251213-194221-eb4be6-17776835
2025-12-15T710:16:48-05:00 - Pagina 75 de 80|

FECHA TERMINACION CONTRATO | 31/12/2025

CUPO DIARIO | 300

De la informacién extractada de la base de datos del aplicativo SIRBE WEB, mddulo de ASISTENCIAS, se encuentra que el
operador ha registrado la siguiente informacién correspondiente a la ejecucién del contrato 7982 de 2025 en el periodo del
01/11/2025 a 30/11/2025

ASISTENCIAS VALIDAS EN EL PERIODO | 6380

ASISTENCIAS REGISTRADAS EN EL PERIODO | 6380

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO | 0

REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACION | 6380

REGISTRADAS EN PERIODO FUERA DE HORARIO | 0

REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO | 0

DEFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO | 520

DIAS OPERADOS EN EL PERIODO | 23

DIAS NO OPERADOS | 0

REPORTE DIARIO DE ASISTENCIA

FECHA ASISTENCIAS ASISTENCIAS ASISTENCIAS TOTAL DEFICIT
REGISTRADAS REGISTRADAS VALIDADAS RFH ASISTENCIAS
RFH VALIDAS

2025-11-01 290 0 0 290 10
2025-11-04 286 0 0 286 14
2025-11-05 266 0 0 266 34
2025-11-06 291 0 0 291 9

2025-11-07 245 0 0 245 55
2025-11-08 280 0 0 280 20
2025-11-10 287 0 0 287 13
2025-11-11 289 0 0 289 11
2025-11-12 288 0 0 288 12
2025-11-13 251 0 0 251 49
2025-11-14 288 0 0 288 12
2025-11-15 278 0 0 278 22
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2025-11-18 287 0 0 287 13
025-11-19 290 0 0 290 10
025-11-20 285 0 0 285 15
21025-11-21 265 0 0 265 35
025-11-22 277 0 0 277 23
025-11-24 258 0 0 258 42
1025-11-25 284 0 0 284 16
21025-11-26 285 0 0 285 15
21025-11-27 282 0 0 282 18
£31025-11-28 249 0 0 249 51
025-11-29 279 0 0 279 21
Totales 6380 0 0 6380 520

Si la columna déficit presenta una marca "*" estos nimeros pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan asistencias
registradas fuera de horario que estan en proceso de aprobacién por parte de la interventoria.

Reporte generado automaticamente por el aplicativo SIRBE WEB, médulo ASISTENCIAS para el contrato 7982 - 2025
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iy ddud >
LUZ AMANDA k’E’ON;’BERNAL
52384245 o
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisién: Lizeth Natalia Cipagauta Eusse

07, R

=ZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740

Icipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Leidy Acencion Ojeda Solorzano

Leidy Oeda &

LEIDY OJEDA
52845136
lojeda@sdis.gov.co

Revisién: Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes

Asdq Jiménez C-

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social
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‘{Jawla OGﬂal:‘o Oaaa .

Yolanda Camargo Daza ¥V
1032369871
ycamargo@sdis.gov.co
Contratista

SDIS

Revisién: Yeimy Paola Mahecha Martinez

Yeimy ol Majaecha

YEIMY PAOLA MAHECHA MARTINEZ
1033757558

ymahecham@sdis.gov.co

Contratista

Subdireccién de Nutricion

Revisién: Roger Duvan Molina Romero

RoderMolina Romer
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista

Secretaria de Integracion Social

Revisién: Mauricio Eduardo Obando Grisales

3.

MAURICIO-EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
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- Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacion: 2025-12-15 10:16:45 para verificacion

Firma: Zulma Yanira Fonseca Centeno
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ulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutricién
Secretaria Distrital de Integracion Social
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Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes Env.: 2025-12-13 19:42:32
L ajimenezc@sdis.gov.co Lec.: 2025-12-13 19:45:33
Revision Contratista Aprobado Res.: 2025-12-13 19:45:36
L L . IP Res.: 190.24.56.71
Secretaria Distrital de Integracién Social Canal: Email
LEIDY OJEDA Env.: 2025-12-13 19:45:36
lojeda@sdis.gov.co Lec.: 2025-12-13 19:51:13
Revision Aprobado Res.: 2025-12-13 19:51:16
IP Res.: 201.244.131.209
Canal: Email
LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE Env.: 2025-12-13 19:51:16
L Icipagauta@sdis.gov.co Lec.: 2025-12-13 21:25:01
Revision Contratista. Aprobado Res.: 2025-12-13 21:25:05
. . . IP Res.: 186.102.122.202
Secretaria Distrital de Integracion Social Canal: Email
LUZ AMANDA LEON BERNAL Env.: 2025-12-13 21:25:05
lleonb@sdis.gov.co Lec.: 2025-12-13 21:31:53
Revision e Aprobado Res.: 2025-12-13 21:31:56
CONTRATISTA IP Res.: 191.156.226.142
SDIS Canal: Email
MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES Env.: 2025-12-13 21:31:56
APOYO A LA SUPERVISION P R-(.as -181.137 12§ 13'3
Canal: Email
Roger Molina Romero Env.: 2025-12-15 07:45:29
L rmolinar@sdis.gov.co Lec.: 2025-12-15 07:45:59
Revision Contratista Aprobado Res.: 2025-12-15 07:46:02
. . . IP Res.: 181.79.60.140
Secretaria de Integracion Social Canal: Email
YEIMY PAOLA MAHECHA MARTINEZ Env.: 2025-12-15 07:46:02
o ymahecham@sdis.gov.co Lec.: 2025-12-15 09:38:25
Revision Contratista Aprobado Res.: 2025-12-15 09:39:49
. L o IP Res.: 181.53.96.68
Subdireccion de Nutricion Canal: Email
Yolanda Camargo Daza Env.: 2025-12-15 09:39:49
L ycamargo@sdis.gov.co Lec.: 2025-12-15 09:59:52
Revision Confrafista Aprobado Res.: 2025-12-15 09:59:55
IP Res.: 181.60.103.4
SDIS Canal: Email
Zulma Yanira Fonseca Centeno Env.: 2025-12-15 09:59:55
) zfonseca@sdis.gov.co Lec.: 2025-12-15 10:16:42
Firma ) o Aprobado Res.: 2025-12-15 10:16:44
Subdirectora de Nutricion IP Res.- 191.156.147 61
Secretaria Distrital de Integracién Social Canal Email




ALCALDIA MAYOR
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Secretaria X
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PROCESO GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO GESTION DE CUENTAS
FORMATO RADICACION CUENTAS

Cddigo: FOR-GF-017

Version: 0

Fecha: Memo 12019034866 del
09/08/2019

Pagina: 1de1

DATOS GENERALES

- Pagina 1 de 8

1. NOMBRE SUPERVISOR

3. SUBDIRECCION

4. RADICACION CUENTAS PAGO MES:

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO 2. FECHA ELABORACION

NUTRICION

DICIEMBRE

9/12/2025

DETALLE DE LAS CUENTAS

No. 5. Nombre o razén social 6. CCoNIT 7. No. Contrato 8. Valor 9. No. CRP 10. Codigo Proyecto
ASOCIACION DE MUJERES
1 MUJER Y CIUDAD - AMUCI 830.093.106-1 7982-2025 $ 78.624.583 8413-2025 7953

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251209-113440-08d9e1-47728594

2025-12-10T11:14:04-05:00

11. FIRMA
CC.No.

Numero telefénico:
Cargo:
Dependencia:

JOSE FERNANDO SANTAFE GARCIA
79.896.249

CUENTAS

3212052306

Contratista Subdireccion de Nutricion

SUBDIRECCION DE NUTRICION

12. FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE VENTANILLA DE

O VINOIARWN =

=

Nombre del Supervisor que remite las cuentas.

Escribir dia, mes y afio de elaboracion del Formato de Radicacién Cuentas - PAC.

Subdireccién a la que pertenece la relacién de contratistas o proveedores.

Mes del pago que estan radicando para el respectivo pago.

Nombre del Contratista, Proveedor o Beneficiario del pago.

Numero de identificacion del contratista, Proveedor o Beneficiario del Pago (Nit, Cédula, etc).

Numero del contrato, convenio, resolucion o demas actos administrativos a cancelar.

Valor en nimeros del pago a realizar.

Numero del Certificado de Registro Presupuestal (Esta informacién se encuentra en el Certificado de Registro Presupuestal).

Funcionamiento Vigencia 3.1.xx, Reserva 3.1.6.xx y para Inversion Vigencia 3.3.1.xx, Reserva 3.3.7.xx.

-

requerirse).

12. Firma de recibido por parte del Grupo de Cuentas y colocacién del reloj de correspondencia electrénico.

Cédigo del rubro y/o proyecto que financia el servicio (Esta informacién se encuentra en el Certificado de Registro Presupuestal en el campo Cédigo Presupuestal) paral

. Firma de quien remite el Formato Radicacién de Cuentas - PAC, nimero de cédula del supervisor, nimero telefoénico, cargo y dependencia (para facilitar su ubicacion en caso dej




Cadigo: FOR-GF-016
PROCESO GESTION FINANCIERA —
Version: 2
ey
i A Fecha:Memo INT 12020004846 -
ALCALDIA MAYOR FORMATO CERTIFICACION DE PAGO MC-14 Fechaien
Secretaria
Integracion Social Pagina : 1 de 1
Convenio de Asociacién
N° 7982-2025 Fecha Cto. o Convenio 14/04/2025 Localidad: USME
PROYECTO: 7953 "Generacion del Bien-Estar alimentario y nutricional en Bogota"
CERTIFICA:
Que ASOCIACION DE MUJERES MUJER Y CIUDAD - AMUCI Identificado con NITo C.C. 830.093.106-1
Representante legal: YINA VIRGELINA ORTIZ BARRAGAN Identificado con C.C. 39.721.644
"AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA CONTRIBUIR AL
ACCESO A LOS ALIMENTOS A TRAVES DE LA ENTREGA DE UN APOYO ALIMENTARIO CON UN APORTE NUTRICIONAL
OBJETO CONTRATO: DEFINIDO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL,PARA PREVENIR Y MITIGAR LA INSEGURIDAD

ALIMENTARIA Y PROMOVER ADECUADAS CONDICIONES DE NUTRICION DE LA POBLACION BENEFICIARIA DEL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 7953 GENERACION DEL BIEN-ESTAR
ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTAD.C. "

Acuerdo: 20251209-113440-08d9e1-47728594

Firmado Electronicamente con AZSign
2025-12-10T11:14:04-05:00 - Pagina 2 de 8

[Cumpli6 a satisfaccion para el pago del periodo comprendido entre el :

1/11/2025-30/11/2025

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. 7 correspondiente a la suma de:
SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES Pesos M/Cte: $78.624.583.

Abonando el pago en la cuenta bancaria No: 24135126385 BANCO: BANCO CAJA SOCIAL
Clase: AHORROS
Endoso | I Cesion de derechos econémicos | I De: (RESUMEN CONCEPTO)
A nombre de: NIT: CEDULA:
Abonando el pago en la cuenta BANCARIA No: ‘ BANCO: «banco»
Clase: «Tipo_cuenta»
El valor a pagar se afectara de la siguiente manera,
- N° DE REGISTRO O RESERVA CODIGO DE LA FUENTE POR REGISTRO|  CODIGO CONCEPTO DE GASTO POR REGISTRO
CODIGO PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL VALOR
023011741032024007151019 8413-2025 1-100-F001 0232020200991199 $ 78.624.583
TOTAL: $ 78.624.583

*La fuente(s) y concepto(s) de gasto pueden verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Ademas puede(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el estudio previo, como también en la estructura de costos. En|
consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecucién por fuente y concepto a medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable|
por la afectacion del registro presupuestal, fuente de financiacion y el concepto de gasto asociado a lo realmente ejecutado.

Con el fin de dar aplicacion a lo establecido en el Concepto EE2020EE1154 del 9 de enero de 2020 emitido por la Secretaria de Hacienda y en mi calidad de Supervisor del Convenio de asociacion,

Sl E NO : CERTIFICO que éste pago corresp anica y lusi al imiento de gastos y costos logisticos incurridos en la

prestacion del servicio; por lo que no representa incremento en el patrimonio del contratista.

Se expide la certificacion en Bogota, D.C., a los 09 dias del mes de Diciembre de 2025.

Observaciones:

Cesion: Modificacién forma de pago:

Terminacion: Otro: Cual? I I
Aunado a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y constataron para el mes de Noviembre de 2025, los aportes efectuados por el contratista para salud $, , pension §, ., ARP]

ylo aportes parafiscales, contra los recibos originales, los cuales se hicieron de acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el decreto1703/2002, segun lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y ademas de|
haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los articulos 3,4 y 5 de la ley 797 de 2003, el decreto 510 de 2003 y la circular conjunta n° 001 del ministerio de la proteccion social y ministerio de hacienda

VISADO PAC ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Proyecto: 7953 SUBDIRECTORA DE NUTRICION
. " " " Teléfono: 6021144
Nombre: Diana Gimena Hernandez Buitrago SUPERVISOR
Teléfono: (1) 3808330 Ext: 1810-1808 Direccion de Nutricion

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo certificado se ha revisado y aprobado los]
siguientes documentos:

1. Informe de supervisién del periodo certificado y de ejecucion. La periodicidad de los informes de ejecucién de  servicios| RECIBIDO GESTION DOCUMENTAL
profesionales y de apoyo a la gestion sera para el primer informe desde la fecha del acta de inicio hasta el dia treinta del
respectivo mes; a partir del segundo pago, el periodo del informe sera del primero (1) al treinta (30) del mes calendario|
siguiente, en cada caso se debe adjuntar el respectivo pago de seguridad social, del correspondiente mes calendario. Nombre:
2. Soportes de salud, pension y/o aportes parafiscales.

3. Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designacion de supervision (para el primer pago).
Los documentos anexos mencionados a excepcion de las copias del acta de inicio y del oficio de designacioén de supervisor|
se radican en el archivo de gestion contractual del area de gestion documental previo a la radicacion en el area de cuentas.

Fecha:




Factura Electronica De Venta No

MUL‘L AM  No. 10051

: SQUACIOIN DE MVJER_ES Documento Oficial de Autorizacion de Numeracién Facturacién Electrénica No.

18764085546281 que habilita desde AM 10001 hasta AM 10500. Vence 2026-12-
MUJER Y CIUPAD 7

IVA Régimen Comun No somos Agentes de

CIACION DE MUJERES-MUJER Y CIUDAD R o U

830093106 No somos Grandes Contribuyentes

POR CONCEPTO DE

NTE |SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL DE BOGOT PAGO No.7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/11/2025-

Acuerdo: 20251209-113440-08d9e1-47728594

Firmado Electronicamente con AZSign
2025-12-10T11:14:04-05:00 - Pagina 3 de 8

899999061 9 30/11/2025 CONVENIO 7982-2025 COMEDOR BARRANQUILLITA,
' - LOCALIDAD USME 23 DIAS OPERADOS EN EL PERIODO, 6.380
£ DIRECCION CIUDAD TELEFONO RACIONES ENTREGADAS.
3 ¥ CR 302590 PISO 1 Bogota D.C. 3385590
FECHA FACTURA \ FECHA VENCIMIENTO H VENDEDOR FORMA DE PAGO
06/12/2025 \ 05/01/2026 H ADRIANA MILENA VARON CUELLAR Credito
Item Codigo Descripcion Cantidad| U Medida Valor Unitario IVA | Valor IVA Total
1 41709501 Valor Minuta - Asistencias Validadas 6.380 Und. 8.328| 0% 0 53.132.640
en el Periodo
2 141709503 Manipuladores (as) de alimentos 1 Und. 9.576.964 | 0% 0 9.576.964
3 41709504 Auxiliar Administrativo 1 Und. 2.394.241 | 0% 0 2.394.241
4 141709510 Responsable del Servicio 1 Und. 4.870.430| 0% 0 4.870.430
5 141709509 Reconocimiento al Desgaste y Uso de 1 Und. 1.922.060| 0% 0 1.922.060
los Bienes no Consumible
6 41709511 Elementos de Aseo y Desinfeccion 1 Und. 2.951.620 | 0% 0 2.951.620
7 41709533 Dotacion Manipuladores (as) de 1 Und. 2.385.861 | 0% 0 2.385.861
alimentos
8 141709534 Dotacién Talento Humano (Prof. 1 Und. 865.267 | 0% 0 865.267
Responsable del servicio, Aux.
Administrativo, Nutricionista y Dietista)
9 141709505 ARCHIVO 1 Und. 525.500 | 0% 0 525.500
Total lineas o items: 9 SUBTOTAL 78.624.583
DESCUENTO 0
Valor en Letras VA 0
SETENTA'Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TOTAL DE LA OPERACION 78.624.583
QUINIENTOS OCHENTA' Y TRES PESOS M/CTE RETEFUENTE 0
RETEIVA 0
RETEICA 0
TOTAL MENOS RETENCIONES 78.624.583

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electrénica
Fecha y Hora de Generacién: 06/12/2025 12:18:25

CR 98122 SUR Teléfono 3168663389 Bogota D.C.
Correo Electronico asociacionamuci@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnoldgico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 0136d8b5a18f7{715d393405f19f18a771e295349e6fe14c63fa7f68914d5d4558074f524a6¢8fe4646067557c9294c3 --Fecha y Hora de Expedicion : 06/12/2025 12:24:22 p. m.



; ) | A N Autorizacion Numeracion de Facturacion

Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 18764085546281
+
3
33 (415)7707212489984(8020) 001876408554628 1
SS
53z =
N <
§§’l lero de Identificacién Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
o
258 830093106 1
T9Q
E<i36n social
8g3[
§§§,IACION DE MUJERES-MUJER Y CIUDAD
54 —
E 1%?5 ccién seccional Céd.
g ¥ égg s de Bogota 3 2
°Egs <
- cion
CR9 81 22SUR
25. Pais 26.Departamento 27. Municigio
Colombia Bogota D.C. Bogota, D.C.

La U.A.E. Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforrme ‘a la facultad discrecional establecida en el articulo
684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la/Résoiucion 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan
otras disposiciones en materia de sistemas de facturacion; previo estudio y;evaluacion de la solicitud realizada por el
contribuyente, representante legal o apoderado debidamente ‘acreditado; determina autorizar los rangos de
numeracion de facturacion y/o documento equivalente. En._los casos) en que se agote dicha numeracion antes de
culminar su vigencia, el interesado tendra derecho a solicitaruna‘'ndeva autorizacion, de acuerdo con el tramite
establecido.

Las vigencias de los rangos de numeracion de facturaciéh, se contaran a partir de la formalizacion de éste documento
oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere, agotado. la“~numeracion de facturacion transcurrido el término de la
vigencia autorizada, con 15 dias de antelacjon podra solicitar la habilitacion de la numeracion sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de intiabilitacién de ta/numeracion de facturacion y/o documento equivalente, la vigencia
es permanente, por lo tanto, no procedé la habititacién de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorizacion numeracion de facturacion es unico e intransferible, solo surte efecto durante la
vigencia para el titular del misimo;-por ende,su custodia y divulgacion es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso
no autorizado del formato o su adulteracion puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopcién o violacién de los sistemas técnicos de control, daréa lugar a la sancion Firma del funcionario autorizado
establecida en el articulo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

OILAN Y
2024-12-17 / 03:12:24 PM
Fecha Acuse de Recibo/

Firmado -

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

S

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

1001. Apellidos y nombres ORTIZ BARRAGAN YINA VIRGELINA 991. Organizacién

1002. Tipo documento  Cédula de Ciudadania U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAGION
1003. No. Identiflcacion 39721644 1004.DV 9 992. Area

1005. Cod. Representacion ~ Representante Legal Principal 993. Establecimiento

1006. Organizacion ~ ASOCIACION DE MUJERES-MUJER Y CIUDAD

997. Fecha formalizacion 202 4|'1 2I-1 7I/1 5|:1 2I:2 4




; ) | A N Autorizacion Numeracion de Facturacion 7 6

Pagina 2 e 2 Hoja No. 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 1 8764085546281
+
3
2% (415)7707212489984(8020) 001876408554628 1
Ro
N < —
§§’l lero de Identificacién Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
o
258 830093106/ 1
T9Q
E38 6n social
883
§§§)IACION DE MUJERES-MUJER Y CIUDAD
54 —
g A % EE Rangos de numeracion para autorizar, habilitar o inhabilitar
B o
‘EQE . Establecimiento
=00
= <“BOCIACION DE MUJERES-MUJER Y CIUDAD CR9 81 22 SUR
1
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el numero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | 4 AM 10,001 10,500 |24 AUTORIZACION | 1
29. Establecimiento
2
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. iasia el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
3 - i
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde-el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
4 -—
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [82. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
5
30. Modalidad Coa 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
| | |
29. Establecimiento
6
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
7 ——
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
8
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
9
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
10
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
1
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.




AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

141211896406

4. Numero de formulario

(415)7707 020) 00001

212489984(8 4121189640 6

lero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

8 30093 106|1

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

b de contribuyente 25. Tipo de documento

ha juridica 1

26. Nimero de Identificacién

de expedicién 28. Pais 29. Departamento

Acuerdo: 20251209-113440-08d9e1-47728594

Firmado Electronicamente con AZSign
2025-12-10T11:14:04-05:00 - Pagina 6 de 8

30-Ciudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34:-0ti0s nombres

35. Razén social

ASOCIACION DE MUJERES-MUJER Y CIUDAD

37¢Sigia

36. Nombre comercial
AMUCI
HANAN
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001

41. Direccion principal

CR9 81 22SUR

42. Correo electrénico asociacionamuci@gmail.com

43. Cédigo postal | 44. Teléfonq 1

3158685 8 8 6]45 Teléfono 2 3158685931

CLASIFICACION

Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49{ Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
949 9f[2001,1018||[s 629}[200,2,081 | | | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. LA=3 N I S O S T O O A A A
sa.congo|5 |7 |1 4]1 6[3 3[4 2]5 25 5] ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._55.<Infermante-de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo de\rent
14- Informante de exogena
16- Obligacién facturar por ingresos bienes
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrénico
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

59. Anexos

SI|:| NO

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre ORTIZ BARRAGAN YINA VIRGELINA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 27-11-2025 10:44:03AM



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS
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SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251209-113440-08d9e1-47728594 Creacion: 2025-12-09 11:34:40

o Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacion: 2025-12-10 11:14:00 para verificacion

Firma: firmante

Acuerdo: 20251209-113440-08d9e1-47728594

Firmado Electronicamente con AZSign
2025-12-10T11:14:04-05:00 - Pagina 7 de 8

BOGOT/\
2>

%)(LEE)X’@G

ulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutricién
Secretaria Distrital de Integracion Social

Revisién: Revision

(Omendllemande?

Diana Gimena Hernandez Buitrago
1014182576

dhernandezb@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integracién Social

Elaboracion: Elaboracion

JOSE FERNANDO SANTAFE GARCIA
79896249

jsantafe@sdis.gov.co

Contratista

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL




REPORTE DE TRAZABILIDAD

MC 14 CONVENIO 7982-2025 PAGO 7

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co
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Id Acuerdo: 20251209-113440-08d9e1-47728594 Creacion: 2025-12-09 11:34:40

Estado: Finalizado Finalizacion: 2025-12-10 11:14:00

Escanee el cadigo
para verificacion

BoGoT/\
AZG>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251209-113440-08d9e1-47728594

2025-12-10T11:14:04-05:00

JOSE FERNANDO SANTAFE GARCIA
jsantafe@sdis.gov.co

Env.: 2025-12-09 11:34:56
Lec.: 2025-12-09 11:39:19

Elaboracion Contratist Aprobado Res.: 2025-12-09 11:40:02
ontratista ) IP Res.: 38.52.156.107
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Canal: Email
Diana Gimena Hernandez Buitrago Env.: 2025-12-09 11:40:02
L dhernandezb@sdis.gov.co Lec.: 2025-12-10 10:29:46
Revision Contratista Aprobado Res.: 2025-12-10 10:29:51
o . . IP Res.: 200.118.80.59
Secretaria Distrital de Integraciéon Social Canal: Email
Zulma Yanira Fonseca Centeno Env.: 2025-12-10 10:29:51
) zfonseca@sdis.gov.co Lec.: 2025-12-10 11:13:57
Firma Aprobado Res.: 2025-12-10 11:14:00

Subdirectora de Nutricion
Secretaria Distrital de Integracion Social

IP Res.: 191.156.63.5
Canal: Email




