REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT. 890.981.106-1

INFORME DE SEGUIMIENTO ‘

SUPERVISION N°8 PARA PAGO No. 08 FINAL %
PERIODO DE SEGUIMIENTO | DESDE: | 01/diciembre/2025 HASTA: | 31/diciembre/2025
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME 31/diciembre/2025

[ 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO ~ |

CONTRATO CONTRATO DE NUMERO: N°® PSP040-2025
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES
CONVENIO FECHA DE 06/mayo/2025
SUSCRIPCION:
FECHA ACTA DE INICIO 06/mayo/2025
OBJETO: “PRESTACION DE SERVICIOS PARA ADMINISTRAR Y ALIMENTAR LA PAGINA WEB
INSTITUCIONAL WWW.VALDIVIA-ANTIOQUIA.GOV.CO DEL MUNICIPIO DE
VALDIVIA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 1712 DE 2014,"POR MEDIO DE
LA CUAL SE CREA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA
iINFORMACION PUBLICA NACIONAL”
CONTRATANTE / ASOCIADO Municipio de Valdivia-Antioquia
DEPENDENCIA/ SUPERVISION Secretaria de Gobierno y Gestion Administrativa
CONTRATISTA / ASOCIADO NOMBRE: CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL (CODENA)
C.C.oNIT 900891233-6
INICIAL: TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ML
VALOR $ ($32.000.000).
ADICIONES No. VALOR % DE ADICION
ADICIONADO (Maximo 50%)
$0
0%
No. N/A N/A
VALOR TOTAL: TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ML ($32.000.000).
INICIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 7 )
PLAZO: No. TIEMPO NUEVA FECHA DE
PRORROGA PRORROGADO TERMINACION
N/A ~ NA
No. NA NA
HISTORICO DE SUSPENSIONES: No. FECHA DE INICIO | FECHADE
REANURACION
No. N/A N/A
CRP NUMERO: N°00364
FECHA DE LIBERACION 06/05/2025
(IMPRESION):
REGISTRO PRESUPUESTAL CDP NUMERO: N°00264
FECHA DE LIBERACION 30/04/2025
(IMPRESION):
SUPERVISOR NOMBRE GERSON ARLEY GIL CANAS
INTERVENTOR NOMBRE/RAZON NA
SOCIAL
NUMERO DE CONTRATO | NA
ARTICULACION CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
LINEA ESTRATEGICA | SECTOR DE INVERSION PROGRAMA
PDM
5.NUESTRA 5.1 GOBIERNO 5.1.4. GESTION PARA RESULTADOS
GOBERNANZA TERRITORIAL
ZO MAC www.valdivia-antioguia.gov.co
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT. 890.981.106-1

PORCENTAJE DE EJECUCIQN FISICA 100.0%
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA 100.0%
Una vez revisada la informacion aportada por el contratista en la ejecucion del contrato N° PSP040-2025

Se puede evidenciar que CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (CODENA),
con Nit 900891233-6, ha cumplido con la ejecucidn del 100.0% de la ejecucién fisica y el 100.0% de la
ejecucion financiera del valor del contrato:

2. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO
RESUMEN DE LA EJECUCION FiSICA
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO
% CALIFICACION
EJECUCI JUSTIFICACION /

ACTIVIDADES PROGRAMADAS ON OBSERVACION 1123 |4]|5
Administrar y/o alimentar la 100.0% El contratista cumplié con X
pagina web institucional esta obligacién
ww._valdivia-antioquia.gov.co contractual.

Acompanar en el cumplimiento de | 100.0% | El contratista cumplié con X
la ley de Transparencia y del esta obligacion

derecho de acceso a |Ia contractual.

informacion publica Nacional. Ley

1712 de 2014.

Gestion de PQRS del portal web | 100.0% | El contratista cumplié con X
institucional. esta obligacion contractual

Solicitar y gestionar la informacién | 100.0% | El contratista cumplié con X
a las diferentes secretarias para esta obligacion contractual

alimentar la pagina web

institucional.

Las demas funciones inherentes a | 100.0% | El contratista cumpli6 con X
su cargo que le sean asignadas esta obligacion contractual

que el supervisor y/o el Alcalde

deleguen de acuerdo a la

naturaleza del contrato.

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:

ACTIVIDADES % EJECUCION JUSTIFICACION / OBSERVACION
PROGRAMADAS FiSICA
Pago oportuno 100.0% El contratista CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

(CODENA), realizé entrega formal a la Administracion Municipal de
Valdivia de todos los documentos fisicos que soportan la correcta
ejecucion del contrato N° PSP040-2025, factura electronica N°
FE122, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad social del
mes de diciembre de 2025, paz y salvo almacén, paz y salvo sistemas.

: REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA El contratista CORPORACION PARA EL DESARROLLO

. INTEGRAL (CODENA), realizo entrega formal a la Administracion
31/diciembre/2025 | OBSERVACIONES Municipal de Valdivia de todos los documentos fisicos que soportan
la correcta ejecucion del contrato N° PSP040-2025, factura
electronica, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad
social del mes de diciembre de 2025, paz y salvo almacén, paz y

salvo sistemas.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT. 890.981.106-1

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relacion financiera refleja la ejecucion del contrato N°PSP040-2025, en lo que corresponde a la
informacion de los soportes entregados por el asociado y/o contratista durante el término de ejecucion del contrato,
cuya ejecucion se realizo entre el 01 y el 31 de diciembre de 2025.

El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de SEGUIMIENTO
FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO, Y REITERAR EL TIEMPO DE EJECUCION DEL MISMO.

| CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS: |
La Administracion Municipal de Valdivia, Antioquia, realizd los siguientes pagos periddicos al contratista
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (CODENA), con Nit 900891233 correspondiente al
100.0% del valor del contrato, con la firma del acta de inicio, informacion de cuenta de ahorros, designacion del
supervisor del contrato y recibo a satisfaccion por parte del supervisor.

El desembolso esta sujeto a la disponibilidad del (PAC) que apruebe la Secretaria de Hacienda, una vez revisada
la informacion necesaria para su realizacién como son: Pago de seguridad social y/o parafiscal, factura electrénica,
informe de actividades y demas.

ZO MAC Correo electro

Zona Mas Afectada por el

Conflicto

VALOR PAGO /
ITEM CONCEPTO VALOR CONTRATO DESEMBOLSO SALDO
Valor Inicial $32.000.000 $0 $ 32.000.000
Pago N°1 / Desembolso del $32.000.000
1 31/mayo/2025 $3.525.400 $28.474 600
Pago N°2/ Desembolso del $32.000.000
2 30/junio/2025 $4.067.800 $24.406.800
Pago N°3/ Desembolso del $ 32.000.000
3 31/juliof2025 $4.067.800 $20.339.000
Pago N°4/ Desembolso del $ 32.000.000
4 31/agostol2025 $4.067.800 $16.271.200
Pago N°5/ Desembolso del $32.000.000
5 30/septiembre/2025 $4.067.800 $12.203.400
Pago N°6/ Desembolso del $ 32.000.000
6 M /octubre/2025 $4.067.800 $8.135.600
Pago N°7/ Desembolso del $ 32.000.000
7 30/noviembre/2025 $4.067.800 $4.067.800
Pago N°8/ Desemboliso del $ 32.000.000
§ 31/diciembre/2025 $4.067.800 $09
TOTALES.........coceeee $32.000.000 $0.0
TOTALES NUMERO DETALLEEN % | pETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA 8 100.0% $32.000.000
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO == 100.0% $32.000.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR 0.0% $0.0
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR 12.7% $4.067.800 §
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT. 890.981.106-1

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o
contratista CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (CODENA), con Nit 900891233 presenta los
documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a la seguridad social
en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de é! (y de sus empleados, segin el caso), de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y aporta planilla del mes

de diciembre de 2025.
INGRESO BASE DE COTIZACION (IBC) $1.423.500
SALUD $178.000
PENSION $227.800
ARL $7.500
N° DE PLANILLA 9496075501

| CONTROL Y MITIGACION DE RIESGOS: |
Se ha realizado los controles pertinentes en la gjecucion del contrato, lo que mitigo el riesgo durante el tiempo de

cumplimiento del contrato.

[ ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: |
Al momento no se ha presentado ninguna dificultad en la prestacion del servicio, descrito en el presente objeto del
contrato.

Al presente informe se le anexa informe de actividades aportado por el contratista como anexo a la cuenta de cobro
(documento equivalente a factura) y/o factura N° FE122 de fecha 13 de diciembre de 2025, por un valor de
CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MiL OCHOCIENTOS PESOS M/L (4.067.800),

y demas documentos de soporte:

CDP

CRP

CUENTA DE COBRO, FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA N°FE122
SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
INFORME DE ACTIVIDADES

EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES
PAZ Y SALVO MUNICIPAL

PAZ Y SALVO ALMACEN

PAZ Y SALVO SISTEMAS

ACTA DE TERMINACION

» ACTA DE LIQUIDACION
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT. 890.981.106-1

Por lo anterior se AVALA EL PAGO N°8 del contrato N° PSP040-2025 por valor d¢ CUATRO MILLONES
SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L (4.067.800), el pago se atendera a cargo
del rubro presupuestal 2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES.
expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2025.

Cordialmente,
PROYECTO ISO / APROBO
GERSON ARLEY GIL CANAS GERSON ARl{\EY G/l (‘7l\NAs GERSON ARLEY GIL CANAS
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