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Acta Aclaratorio 1406-25

1 mensaje

ivon Maritza Narvaez Martinez <ivonnarvaez24@gmail.com> 9 de febrero de 2026 a las 11:35
Para: CRISTIAN ADOLFO CASTRO SANCHEZ <cristian_castro@bancopopular.com.co>

Buen dia, me permito enviar la proyeccion del acta aclaratoria para su revision y firma.

Gracias
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Direccidon de Servicios
Administrativos

ACTA ACLARATORIA AL ACTA INICIO y A LA ADICION 01 EN PLAZO AL
CONTRATO NO. 1406-25

Entre los suscritos a saber: LUIS EDUARDO CRUZ GONZALEZ, identificado con la cedula
de ciudadania nimero No. 1.018.439.757, Director de Servicios Administrativos del Distrito
de Barrancabermeja y en calidad de Supervisor del contrato electronico No. 1406-25, quién
actua en nombre y representacion del Distrito de Barrancabermeja, el cual mediante Acto
Legislativo 01 de Julio 11 de 2019 se otorgd la Categoria de Distrito Especial Portuario,
Biodiverso, Industrial y Turistico al Distrito de Barrancabermeja, identificado con NIT.
890.201.900-6 , y segun Decreto de Nombramiento No. 747 del 2025 y acta de posesion
No. 117 del 24 de Diciembre de 2025 y Decreto 100 de 2025, por medio del cual se
determina la estructura de la administracion central del distrito de Barrancabermeja y se
sefnalan las funciones de sus dependencias” y Decreto Distrital No. 002 de 2026 “Por medio
del cual se reorganiza la delegacion de funciones y competencias en materia contractual y
ordenacion del gasto en los funcionarios del nivel directivo y asesor de la Administracién
Central del Distrito y se derogan Los Decretos No. 106 y 198 de 2025”, asi como en ejercicio
de la competencia otorgada por el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, Art. 315 numeral
3 de la Constitucion Nacional, numeral 5 literal d) de la ley 136 de 1994, articulo 110 del
decreto 111 de 1996, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus Decretos
Reglamentarios y quién para los efectos de este contrato se denominara EL DISTRITO y
por otra parte la HEINS ESCARRAGA BERMEO, identificado con cedula de ciudadania
No. 79.368.630 de Bogota, apoderado del BANCO POPULAR S.A identificado con el NIT
860.007.738-9, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado
suscribir la presente ACTA ACLARATORIA AL ACTA INICIO Y A LA ADICION 01 EN
PLAZO AL CONTRATO NO. 1406-25; teniendo en cuenta las siguientes

CONSIDERACIONES:

1) ) Que el dia 15 de mayo de 2025, el DISTRITO DE BARRANCABERMEJA vy el
BANCO POPULAR S.A. suscribieron el Contrato Electrénico No. 1406-25, cuyo
objeto corresponde a la PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERMEDIARIO
COMERCIAL PARA LA ENAJENACION DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA,
DE PROPIEDAD DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, A TRAVES DEL
MECANISMO DE MARTILLO.

2) Que se fijé como fecha de inicio para el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del Contrato de Prestacion de Servicios No. 1406-25 el dia trece (13) de junio de
2025.

3) Que la supervisién del contrato fue designada a la Direccion de Servicios
Administrativos del Distrito de Barrancabermeja de acuerdo a lo estipulado en la
clausula décima del contrato No. 1406-25.

4) Que el plazo de ejecucion contractual es SIETE (7) MESES contados a partir de la
fecha de suscripcion del acta inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.

5) Que, en virtud de lo anterior y conforme a las fechas de suscripcion del Acta de
Inicio, se hace necesario eliminar la expresién “sin exceder el 31 de diciembre de
2025”,

6) Que, el dia veintinueve (29) de diciembre de 2025, las partes suscribieron Adicional
No. 01 en tiempo por un término de tres (3) meses y quince (15) dias calendario,
sefialando como nuevo plazo total DIEZ (10) MESES Y TRES (3) DIAS
CALENDARIO, advirtiéndose un error material, siendo lo correcto que el plazo total
corresponde a DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.
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7) Que, por lo anterior, se ACLARA en los Estudios Previos y en el Adicional No. 01 en
tiempo que el nuevo plazo total del contrato es de DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15)
DIAS CALENDARIO.

Siendo informacion trascendental para la debida ejecucion del contrato de la referencia, es
necesario aclarar.

LAS PARTES ACUERDAN ACLARAR

1) Aclarar la redaccion respecto a la fecha de terminacion inicial del Contrato No.
1406-25 y en los demas documentos de ejecuciéon contractual, suprimiendo la
expresion (sin exceder vigencia 2025) quedando asi:

FECHA DE INICIO: 13 de Junio de 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 12 DE ENERO DE 2026
PLAZO: SIETE (7) MESES.

2) Aclarar la redaccién respecto a la fecha de terminacién final del Contrato No.
1406-25, con ocasioén al adicional en plazo, quedando asi:

Fecha de inicio: 13 de junio de 2025
Nueva fecha de terminacion: 27 de abril de 2026

Plazo total: DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.

3) Que las demas estipulaciones, condiciones y consideraciones previstas en el Acta de
Inicio y en el Adicional No. 01 en plazo del Contrato No. 1406-25 no sufren aclaracién
y contindan vigentes en su integridad.

Para constancia se firma en Barrancabermeja, a los

POR EL DISTRITO, POR EL CONTRATISTA,

LUIS E CRUZ GONZALEZ HEINS ESCARRAGA BERMEO
Supervisqr CC No. 79.368.630 de Bogota
Director de Servicios Administrativos Apoderado
Alcaldia Distrital Barrancabermeja Banco Popular S.A
NOMBRE DEL FUNCIONARIO FIRMA FECHA
Gina Ramirez — Ing. Industrial DSA Febrero de 2026

Aspectos técnicos

lvon Maritza Narvdez — Abogada DSA Febrero de 2026

Proyecto aspectos juridicos:

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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