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*
D SECRETARIA DE ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
BOGOT. GOBIERNO DE SUMINISTROS CSU-724-2024

Entre los suscritos, DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO, identificado con la cédula de
ciudadania nimero 79.804.578, expedida en Bogota, en su calidad de Alcalde Local de Sumapaz,
cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto Distrital 103 del 14 de marzo de 2025 y del cual
tomé posesion mediante acta de posesion 072 del 17 de marzo de 2025, quien actia en nombre del
FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ, en virtud de la delegacion de la
capacidad de contratar efectuada por el Alcalde Mayor de Bogota, mediante el Decreto Distrital 101
de 2010 y el Decreto 374 de 2019, con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, el
articulo 12 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 21 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 110
del Decreto Nacional 111 de 1996, el articulo 60 del Decreto Distrital 854 de 2001 y el Decreto
Nacional 1082 de 2015, quien para efectos de este documento se denominara EL FONDO DE
DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ, de una parte, y por la otra, GRUPO
EMPRESARIAL SACSU S.A.S, Persona Juridica de Derecho privado, con NIT. 901.362.156-1
Representada Legalmente por HERNAN EDUARDO BERMUDEZ MENDIETA, identificado
con la Cédula de Ciudadania No. 80.192.069 de Bogota en su calidad de CONTRATISTA, hemos
convenido liquidar el Contrato de suministros No 724 de 2024, suscrito por las partes el dia 31 de
diciembre de 2024, de conformidad con lo ordenado por los articulos 60 de la Ley 80 de 1993
modificado por el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012y, el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007;
previas las siguientes consideraciones:

1.0BJETO DEL CONTRATO: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE
ASISTENCIA PERSONAL NO CUBIERTOS POR EL POS Y DE ELEMENTOS PARA FOMENTAR LA
PROMOCION Y PREVENCION EN LOS COMPONENTES DE SABERES DE MEDICINA
ANCESTRAL, PREVENCION DE CONSUMO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PREVENCION DE
EMBARAZO, LOS PROYECTOS 1643 MEJORES CONDICIONES DE SALUD EN LA RURALIDAD Y
1645 PREVENCION DE EMBARAZO. 1643 y 1645”.

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACTA DE INICIO 13/01/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO Cuatro (4) meses.
PRORROGA No. 1 N/A
ADICION No. 1 N/A
SUSPENSION N/A
CESION N/A
MODIFICACIONES N/A
FECHA DE TERMINACION DEL
CONTRATO 12/05/2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO O .
CONVENIO $121.500.000
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| cnerasinoe ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
BOGOT/\ | cosierno DE SUMINISTROS CSU-724-2024
SUPERVISOR DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD | 1685 DE 2024
PRESUPUESTAL - CDP

CERTIFICADO DE REGISTRO

PRESUPUESTAL - CRP 1905 DE 2024

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

CONCEPTO VALOR
Valor inicial del Contrato $108.950.000
Valor aporte del Asociado N/A
Valor Adiciéon No. 1 N/A
Valor anticipo N/A
Valor amortizacién del anticipo N/A
Saldo pendiente por amortizar N/A

Valor multas o cliusula penal pecuniaria impuestas y pagadas por el N/A
contratista

Valor multas o clausula penal pecuniatia impuestas, pendientes de pago por N/A
parte del contratista

Valor Total del contrato $121.500.000

Valor ejecutado por el contratista durante los cuatro (4) meses de ejecucion | $120.943.915

Valor pagado al Contratista (¥) $120.943.915
Saldo a favor del Contratista $0
Saldo sin ejecutar y a favor de! Fondo de Desarrollo Local $556.085

(*) Segun Estado (s) dé Cuenta con fecha de emisién del 24 de octubre de 2025, expedido por el
profesional de presupuesto de la Alcaldia L.ocal de Sumapaz, documento(s) que hace(n) parte integral
de la presente liquidacién.

4. RELACION ORDENES DE PAGO

No. Otden de Pago (DiA/MES/ANO) Valor
3000580266 18 DE JUNIO DE 2025 $108.495.677
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ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
DE SUMINISTROS CSU-724-2024

SECRETARIA DE

GOBIERNO

5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL SUPERVISOR manifiesta que el CONTRATISTA cumplié a entera satisfaccién con el objeto y
las obligaciones del Contrato de suministros No. 724 de 2024, para lo cual certifica el recibido a
satisfaccion del mismo, correspondiente al valor ejecutado, de acuerdo con los informes y soportes de
¢jecucion presentados para cada periodo, asi como las obligaciones y su cumplimiento como se

describen a continuacién:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDADES ADELANTADAS

1. Suministrar los dispositivos, elementos y/o
insumos objeto del presente proceso, dando estricto
cumplimiento a las especificaciones, condiciones y
términos previstos en la Ficha Técnica.

El contratista suministré los elementos
requeridos dando cumplimiento a las
especificaciones, condiciones y términos
previstos en la Ficha Técnica. Anexo 1.
Ingreso a almacen

Anexo 2. Acta recibido

El contratista debera anexar la ficha técnica y/o
catalogos del fabricante de los productos con
especificacién de la marca, referencia y normas del
mismo y allegar muestras cuando la entidad lo
requiera.

El contratista anexo ficha técnica de los
elementos requeridos
Anexo 3. Fichas tecnicas

3. Entregar los elementos objeto del contrato, con las
caracteristicas técnicas exigidas en las fichas técnicas,
debidamente empacados, identificados y en las
cantidades requeridas de acuerdo con las necesidades
de la Entidad, medidas y precios ofrecidos en la
propuesta econdmica presentada; las entregas se
efectuaran en la ubicaciéon de la localidad sefialada
por el supervisor del contrato, dentro de los 10 difas
habiles siguientes al recibo de la comunicacién
suscrita por el mismo, ya sea en medio escrito y/o
electrénico y en el horario de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.,
con el procedimiento de ingreso a almacén que para
el efecto se establezca por la Entidad.

El contratista entregd los elementos objeto
del contrato, con las caracteristicas técnicas
exigidas en las fichas técnicas, debidamente
empacados, identificados y en las cantidades
requeridas de acuerdo con las necesidades de
la Entidad, medidas y precios ofrecidos en la
propuesta econémica presentada en las
ubicaciones de la localidad indicadas por el
apoyo a la supervision.

Anexo 4. Remision elementos

4. Garantizar por lo menos un (1) mantenimiento; de
los dispositivos que asi lo requieran; dentro del afio
siguiente a su entrega.

A la fecha no se ha solicitado el
cumplimiento de esta obligacién especifica
dado que no se ha tenido conocimiento de
que algun dispositivo lo haya requerido.

5. Entregar los elementos e insumos, que asi lo
requieran, con una fecha prudencial de vencimiento.

El contratista entrego garantfa de los
elementos por cada usuario

Anexo 5. Garantias
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ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
DE SUMINISTROS CSU-724-2024

6. Asumir todos los costos directos e indirectos, tales
como costos de transporte, laborales, operativos, de
importacién y demas gastos que ocasionen la entrega
de los bienes objeto de esta contratacion, y los costos
fijos, incluidos los impuestos referentes a la actividad,
retenciones de ley e imprevistos y utilidades. Los
precios de la oferta deben mantenerse en firme a
partir de la presentacién de ésta y durante todo el
tiempo de ejecucion y liquidacién del contrato.

solicitudes de
modificacién a los precios ofertados.

El contratista no realizo

7. Designar un coordinador general o ejecutivo de
cuenta, quien tendrd contacto permanente con el
supervisor del contrato que designe la Alcaldfa local
de Sumapaz, presentando informes mensuales (si
aplica) sobre la ejecucion del contrato, que contengan
como minimo la informacién correspondiente a los
elementos entregados y las novedades presentadas.

El contratista designé coordinador general
quien realiz6 las firmas de las actas de
reunion.

Anexo 6. Actas de reunion

8. Entregar los elementos solicitados de forma
inmediata al recibo de la solicitud efectuada por el
supervisor del contrato cuando sea un requerimiento
urgente en razén de situaciones imprevistas que la
entidad deba atender.

Desde el FDRS no se realizaron
requerimientos urgentes en trazén de
situaciones imprevistas que la entidad

debiese atender.

9. Presentar las remisiones de los elementos
adquiridos detallando las caracteristicas o referencias
basicas de los articulos, las cantidades suministradas,
la fecha de entrega, los valores unitarios y el valor
total de los bienes entregados, el nombre completo y
el nimero de cédula de la persona que entrega los
productos y los datos del servidor publico de la
Alcaldia Local de Sumapaz encargado de recibir los
mismos.

El contratista presenté la remisién de los
elementos entregados en los dos puntos de
la localidad establecidos.

Anexo 4. Remision elementos

10. Asegurar la calidad de los bienes entregados de tal
manera que conserven sus caracterfsticas en
condiciones normales de almacenamiento, a través de
las garantias ofertadas en el proceso de seleccién, las
cuales deberin estar acordes con las que
comercialmente otorgan los fabricantes. Estas
garantias corresponden de una parte, a la minima
requerida, la cual no podra ser inferior a un (1) afio.

El contratista entrego garantia de los
elementos por cada usuatio

Anexo 5. Garantias

11. Efectuar a su costa el cambio de eclementos
defectuosos dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a su solicitud de cambio o devolucién por
parte del supervisor del por
incompletos o por no con

contrato estar

cumplir las

A la fecha no se ha requerido cambio de
elementos defectuosos

Edificio Liévano

Calle 11 No. 8 -17

Cédigo Postal: 111711

Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

Codigo: GCO-GCI-F010
Version: 04
Vigencia: 13 de enero de 2025
Caso HOLA: 109988
Pégina 4 de 8

A YOR
DEBOGOTA DC.




*

o
BOGOT/\

SECRETARIA DE

GOBIERNO

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
DE SUMINISTROS CSU-724-2024

especificaciones técnicas requeridas por la Alcaldia
Local de Sumapaz.

12. Presentar el manifiesto de aduana y el listado de

No requerido dado que de acuerdo con las

suministrarlos de forma 4agil y oportuna y llevar un
control de consumo que permita un seguimiento al
gasto.

los seriales al supervisor del contrato en el momento | fichas técnicas los fabricantes de los
de realizar las entregas, en caso de que se trate de elementos son empresas nacionales.
elementos importados. Anexo 3. Fichas tecnicas

13. Mantener durante la ejecucién del contrato el | El contratista no realizé solicitudes de
precio unitario ofertado y adjudicado para los | modificacién a los precios ofertados.
clementos objeto del contrato.

14. Mantener en sus bodegas un inventario suficiente | El contratista realiz6 entrega de los
de los elementos del catalogo de productos para clementos en las fechas acordadas en

espacios de reunién y mediante correo
electrénico.

Anexo 4. Remision elementos

Anexo 6. Actas de reunion

15. Cumplir (cuando aplique) para cada uno de los
bienes suministrados con las normas ambientales, de
tal forma, que los elementos entregados no atenten
contra el medio ambiente ni la salud de las personas
que los manipulen.

El contratista suministro certificado de
cumplimiento de la normatividad ambiental
sobre los bienes suministrados en la que se
manifiesta que los elementos entregados no
atenten contra el medio ambiente ni la salud
de las personas que los manipulen.

Anexo 8. Certificado ambiental

16. Facilitar al supervisor las evidencias que soporten
el cumplimiento normativo ambiental y la aplicacion
de criterios ambientales, segin lo establecido en las
guias de contratacién sostenible y las fichas
ambientales de la Secretaria Distrital de Gobierno.

El contratista suministro certificado de
cumplimiento de la normatividad ambiental
y la aplicacién de criterios ambientales, segin
lo establecido en las gufas de contratacién
sostenible y las fichas ambientales de la
Secretaria Distrital de Gobierno.

Anexo 8. Certificado ambiental

17. Realizar capacitacién basica para los usuarios que
lo requieran para el manejo y ensamblaje de los
equipos - dispositivos — insumos - elementos segun
requerimiento de la entidad.

No fue requerido al contratista dado que los
unicos elementos que se contemplé para
capacitacién adicional a la realizada por la
profesional en fisioterapia que realizo la
entrega eran las tablets y se evidenci6 que las
mismas ya tenfa apps preinstaladas por lo
cual la profesional realizo la capacitacién de
acuerdo con el diagnostico de cada usuario.

18. Las demads que se requieran de acuerdo con la
naturaleza del contrato.

No se realizaron requerimientos adicionales
al contratista para la ejecucién del contrato
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| cnerasinoe ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
BOGOT/\ | cosierno DE SUMINISTROS CSU-724-2024

6. VERIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL.

[El supervisor certifica que el Contratista GRUPO EMPRESARIAL SACSU SAS, identificado
con NIT. No. 901.362.156-1, Representada Legalmente por HERNAN EDUARDO BERMUDEZ
MENDIETA, identificado (0) con la Cédula de Ciudadanfa No. 80.192.069 de Bogoti, quien
suscribié el Contrato de suministros No. 724 de 2024, cumpli6 a cabalidad con los pagos de aportes a
la Seguridad Social Integral, durante el plazo de ejecucién del mencionado Contrato, de acuerdo con lo
sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus
modificaciones. |

Lo antetior, con base en la certificacién de aportes parafiscales personas juridicas, emitida por el
representante legal aportada en el unico pago durante la ejecucién del contrato y que reposan en el
expediente contractual.

Nota: De acuerdo con el Concepto C-110 del 14 de junio de 2024 de la Agencia Nacional de
Contrataciéon Publica — Colombia Compra Eficiente, la Secretarfa Distrital de Gobierno realizé la
verificacion de las planillas de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, durante toda la vigencia
del contrato.

7. VERIFICACION DE GARANTIAS |

El (la) supervisor (a) certifica que el contrato se encuentra amparado por la siguiente garantia que
ampara los riesgos como se describe:

Amparo No. de Valor Vigencia Compaiiia
poliza asegurado Desde Hasta Aseguradora
Cumplimiento del|  11-44- )
contrato. 101245539 $24.300.000 | 31/12/2024| 07/11/2025| Seguros del Estado
Calidad del setvicio. 11-44-
101245539 $24.300.000 | 31/12/2024| 07/11/2025| Seguros del Estado

Calidad y  correcto 11.44
funcionamiento de $24.300.000 | 31/12/2024| 07/05/2026| Seguros del Estado

. 101245539
bienes.
Pago de salarios,
prestaciones sociales, 11-44
legales e S $6.075.000 31/12/2024| 07/05/2028| Seguros del Estado
. . 101245539
indemnizaciones
laborales.
8. PAZ Y SALVO:
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Las partes declaran que la ecuacion contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la
¢jecucion del contrato y firmada la presente liquidacion las partes se declaran a PAZ 'Y SALVO por
todo concepto.

Con la presente liquidacién, se deja constancia que el valor total del contrato fue por la suma de
CIENTO VEINTI UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($121.500.000), del cual
se ejecutd la suma de CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($120.943.915),pot lo tanto, SE ORDENA
LIBERAR EL SALDO SIN EJECUTAR EL CUAL CORRESPONDE A QUINIENTOS
CINCUENTA'Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS ($556.085).

9. OBSERVACIONES: Hacen parte integral de la presente acta de liquidacién, el informe final de
supervision, el estado de cuentas del contrato y los certificados de cumplimiento del mismo.

El supervisor actual del contrato aprueba y firma la presente cuenta de cobro, de acuerdo con las
evidencias aportadas por el contratista, sin embargo, parte de las actividades fueron ejecutadas en un
periodo en donde ejercieron como supervisores el ingeniero Sebastian Saldarriaga Rivera (1 al 4 de
marzo), Bernardo Escobar Rivera (5 al 16 de marzo) alcaldes locales en su momento” y el ingeniero

Diego Ramiro Garcia Bejarano, (17 de marzo 2025, hasta la fecha).

Para su constancia se firma en Bogotd, D.C., alos dias del mes diciembre de del 2025.

APPYO A LA SUPERVISION DEIL| EL (LA) CONTRATISTA,
CONTRATO

MARIA CAMILA NIEVES PARRA HERNAN EDUARDO BERMUDEZ
APOYO A LA SUPERVISION MENDIETA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ R.L

GRUPO EMPRESARIAL SACSU SAS
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
ALCALDE LOCAL DE SUMAPAZ
ORDENADOR DEL GASTO Y SUPERVISOR DEL CONTRATO

Fidificio Ticvano Codigo: GCO-GCI-F010
Calle 11 No. 8 -17 Version: 04
Cédigo Postal: 111711 . Caaa
Tel. 3387000 - 3820660 Vigencia: 13 de ’enero de 2025
Informacion Linea 195 Caso HOLA: 109988

www.gobiernobogota.gov.co Pigina 7 de 8

ALC YOR
DEBOGOTA DC.



*

SECRETARIA DE

BOGOT/\ | cosierno

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
DE SUMINISTROS CSU-724-2024

Servidor Publico o contratista Nombre
Vo. Bo.
Tramitado Maria Camila Nieves Parra
Proyectado Daniela Rubiano V'idal

Revis6 Lider de equipo de salud publica

Madeleine V anessa Bermiidez; Pulido

Revis6 Abogado AGDL-FDRS

Maria Camila Martinez, Torres

Revisé y aprob6 Profesional AGDL-FDRS

Clandia Victoria Paez Calderon

Revision Alcalde Local de Sumapaz

Diego Ramiro Garcia Bejarano

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas.y disposiciones legales vigentes y por lo tanto,

bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Alcalde I ocal de Sumapaz;
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