OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO
Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA

ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL
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INTRODUCCION



El informe mensual de avance del proyecto de pavimentacion en concreto hidraulico para
el Programa de Barrios a la Obra Etapa IX Modulo III en las localidades Metropolitanas del
Distrito de Barranquilla sera una herramienta clave para el seguimiento y gestion eficiente
del proyecto. Este documento permitird actualizar periddicamente la informacion sobre el
estado de ejecucion, identificando avances, dificultades, y ajustes necesarios para cumplir

con los objetivos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.



1. OBJETO:

Obras de construccion y/o reconstruccion y/o mejoramiento y/o rehabilitacion de vias
urbanas, canales, Boxcoulvert, y obras complementarias para el programa barrios a la obra
etapa IX, en todas las localidades y corregimientos del distrito de barranquilla. médulos I, 11,

1L IV, VY VL
2. ALCANCE:

El proyecto se encuentra localizado en la ciudad de Barranquilla en dos etapas una etapa de
Reparcheo de pavimento malla vial en las localidades norte-este en los barrios: Riomar (Altos
de Riomar, Golf, el Limoncito y Riomar) Norte Centro Historico (Alto Prado, America,
Barrio Abajo, Bellavista, Betania, Boston, Centro, Ciudad jardin e Industrial via 40) y la
segunda etapa Pavimentacion en las localidades de metropolitana (Villa San Carlos, Villa
Sevilla y Villa Blanca), Riomar (La playa, Las Flores y San Salvador), Norte Centro
Historico (Abajo, Barlovento, Campo Alegre, El Rosario, El Golf, La Concepcion, Modelo,
Montecristo, Recreo, San Francisco, Tres Ave Maria y Villa Nueva) y sur occidente (Buena
Esperanza, Carlos Meisel, Ciudad Modesto, Cordialidad, Cuchilla de Villate, El Bosque, El
Carmen, El Pueblo, El Romance y EI Rubi)

A continuacion, se presentara la ubicacion de los 21 barrios donde se desarrollara el proyecto

por localidad:

Las Flores
Villa Sevilla
Villa Blanca
Barrio Abajo
Barrio Barlovento
Campo Alegre
El Rosario

El Golf

La Concepcion
Montecristo

El Recreo

Tres Ave Maria
Villa Country
Villanueva
Barrio la Playa



San Salvador
Buena Esperanza
El Bosque
Carlos Meisel

El Romance

Sabanilla
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Ilustracion 1.Localizaciones de los barrios

3. GENERALIDADES

En la siguiente tabla se recopila informacién clave sobre el desarrollo del proyecto,
incluyendo las fechas de inicio, terminacion, prorrogas, suspensiones y reinicios. Este
registro ofrece una vision estructurada del historial de ejecucion, facilitando el seguimiento

y la toma de decisiones para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.



Tabla 1. Informacion general del contrato de obra modulo 111

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

MODULO III
Contrato No.: LP-026-2024
Contratante: Distrito de Barranquilla
Contratista: UNION TEMPORAL PAVIMENTO 2025

Maria Teresa Fernandez Iglesias, Secretaria
General del Distrito de Barranquilla

Interventoria: Juan Sanper, EDUBAR S.A.

Obras de construccion y/o reconstruccion
y/o mejoramiento y/o rehabilitacion de vias
urbanas, canales, Boxcoulvert, y obras
Objeto: complementarias para el programa barrios a
la obra etapa X, en todas las localidades y
corregimientos del distrito de barranquilla.
modulos I, 1L, IIL, IV, VY VL

Supervisor:

Valor Inicial del $52.104.102.82
Contrato:

Fecha de Suscripcion: | 21 abril de 2025
Fecha de Inicio: 15 de mayo de 2025

Fecha. de s . . 11 de noviembre de 2026
Terminacion Inicial:

Prorroga No. 1: N/A

Fecha de

Terminacion segin N/A
Prorroga No. 1:

4. INFORMACION TECNICA

El apartado de Informacion Técnica recopila los datos clave sobre el desarrollo del proyecto,
proporcionando un seguimiento detallado de su ejecucion. Se incluird un analisis del avance
fisico de las obras, reflejando el progreso alcanzado en comparacion con la planificacion
inicial. Ademads, se presentaran las cantidades ejecutadas a la fecha, permitiendo evaluar el
cumplimiento de los objetivos constructivos.

Tabla 2. Porcentaje ejecutado reparcheo Barranquilla

REPARCHEO NORTE DE BARRANQUILLA

CANTIDADES | ago-25
INICIAL (M2) 7895
EJECUTADO (M2) 7895
%EJECUTADO 100%

Las cantidades ejecutadas a presentar a continuacion son los barrios: El Bosque, Carlos
Meisel, El Romance, Campo Alegre y Las Flores.



CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

BARRIO

EL BOSQUE

TRAMO

72

ACTIVIDAD

CALLE 64B
ENTRE 14-13B

CALLE 64B

ENTRE 13B-13

CALLE 64B
ENTRE 13-12A

CALLE 64 B
ENTRE 12A-12

CALLE 64 B
ENTRE 12-11

TOTAL

LONGITUD
EJECUTADA (ML)

110

64

43

53

113

383

DEMOLICION (5%)

5%

5%

5%

5%

5%

25%

NIVEL Y
REPLANTEO (5%)

10%

10%

10%

10%

10%

50%

EXCAVACION (10%)

10%

10%

10%

10%

10%

50%

TUBERIA'Y
ALCANTARILLADO
(10%)

10%

10%

10%

10%

10%

50%

RELLENO (10%)

10%

10%

10%

10%

10%

50%

FLUIDO S-C (10%)

10%

10%

10%

10%

10%

50%

PAVIMENTO (35%)

35.0%

35%

35%

35%

35%

175.0%

ANDENES Y
BORDILLO (10%)

10%

10%

5%

5%

5%

35%

PORCENTAJE
EJECUTADO

100%

100%

95%

95%

95%

97%

Tabla 3. Construccion de Pavimento barrio el Bosque

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

BARRIO

CARLOS MEISEL

TRAMO

52

53

REPARCHEO

ACTIVIDAD

CRA 23C ENTRE
74B - 74C

CRA 24C ENTRE 74B

-74C

CLL 25A ENTRE CRA

24A - 24B

TOTAL

(ML)

LONGITUD EJECUTADA

130

60

50

240

DEMOLICION (5%)

5%

5%

0%

10%

(10%)

NIVEL Y REPLANTEO

10%

10%

0%

20%

EXCAVACION (10%)

10%

10%

0%

20%

TUBERIA'Y

ALCANTARILLADO (10%)

10%

10%

0%

20%

RELLENO (10%)

10%

10%

0%

20%

FLUIDO S-C (10%)

10%

10%

0%

20%

PAVIMENTO (35%)

35%

35%

0%

70%

(10%)

ANDENES Y BORDILLO

10%

10%

0%

20%

PORCENTAJE
EJECUTADO

100%

100%

0%

79%

Tabla 4. Construccion y reparcheo de Pavimento barrio Carlos Meisel




CONSTRUCCION

DE PAVIMENTO

BARRIO

EL ROMANCE

TRAMO

76

78

79 80

REPARCHEO

ACTIVIDAD

CRA 6 H ENTRE

CL 91 AL
ARROYO

CRA 6E-2
ENTRE
CL90 A9

CRA 6J-1
ENTRE CL
90B A 91

2 A6J-1

CALLE 90 B
ENTRE CR 6E-

CALLE 89A-1
ENTRE CR 6E-2 A 6H

TOTAL

LONGITUD
EJECUTADA (ML)

180

78

40 216

15

529

DEMOLICION (5%)

5%

5%

5% 5%

5%

25%

NIVEL Y
REPLANTEO (10%)

10%

10%

10% 10%

10%

50%

EXCAVACION (10%)

10%

10%

10% 10%

10%

50%

TUBERIA'Y
ALCANTARILLADO
(10%)

10%

10%

10% 10%

10%

50%

RELLENO (10%)

10%

10%

10% 10%

10%

50%

FLUIDO o S-C (10%)

10%

10%

10% 10%

10%

50%

PAVIMENTO (35%)

35%

35%

35% 35%

35%

175%

ANDENES Y
BORDILLO (10%)

10%

10%

10% 10%

10%

50%

PORCENTAJE
EJECUTADO

100%

100%

100% 100%

100%

100%

Tabla 5. Construccion y reparcheo de pavimento barrio el Romance

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

BARRIO

CAMPO ALEGRE

TRAMO

13

14

15

16

ACTIVIDAD

CALLE 84
ENTRE
CARRERAS
39Y 41

CARRERA 40 ENTRE
CALLES 84 Y 84A
(RECONSTRUCCION)

CARRERA 40A
ENTRE CALLES 84 Y
84B
(RECONSTRUCCION)

CARRERA 41 ENTRE
CALLES 84 Y 84A
(RECONSTRUCCION)

TOTAL

LONGITUD
EJECUTADA (ML)

350

80

130

160

720

DEMOLICION (5%)

3%

0%

0%

0%

3%

NIVEL Y REPLANTEO
(10%)

6%

0%

0%

0%

6%

EXCAVACION (10%)

6%

0%

0%

0%

6%

TUBERIA Y
ALCANTARILLADO
(10%)

0%

0%

0%

0%

0%

RELLENO (10%)

6%

0%

0%

0%

6%

FLUIDO o S-C (10%)

6%

0%

0%

0%

6%

PAVIMENTO (35%)

21%

0%

0%

0%

21%

ANDENES Y
BORDILLO (10%)

3%

0%

0%

0%

3%

PORCENTAJE
EJECUTADO

50%

0%

0%

0%

24%

Tabla 6. Construccion de pavimento barrio Campo Alegre




CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

BARRIO

LAS FLORES

TRAMO

47

48

46

45

44

ACTIVIDAD

CRA 79
ENTRE VIA
40 A CALLE

108A

CRA 79 ENTRE
CALLE 108A y

108

CRA 89
ENTRE
CL 106
AL RIO

CALLE 112
ENTRE
CARRERA
83

CALLE 110
ENTRE CR
91 ALA
CIENAGA

CALLE 109

ENTRE CR

81D A VIA
40

TOTAL

LONGITUD
EJECUTADA (ML)

170

102

70

40

466

70

918

DEMOLICION (5%)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

NIVEL Y REPLANTEO
(10%)

15%

15%

5%

0%

15%

0%

60%

EXCAVACION (10%)

10%

10%

10%

0%

4%

0%

34%

TUBERIA Y
ALCANTARILLADO
(10%)

10%

10%

10%

0%

10%

0%

40%

RELLENO (10%)

10%

10%

10%

0%

10%

0%

40%

FLUIDO o S-C (10%)

10%

10%

10%

0%

4%

0%

34%

PAVIMENTO (35%)

35%

35%

35%

0%

0%

0%

105%

ANDENES Y
BORDILLO (10%)

10%

10%

10%

0%

0%

0%

30%

PORCENTAJE
EJECUTADO

100%

100%

100%

0%

43%

0%

48%

Tabla 7. Construccion de pavimento barrio las Flores

ITEMS RELEVANTES

BARRIO

BOSQUE

CARLOS
MEISEL

ROMANCE

EL

CAMPO
ALEGRE

LAS
FLORES

REPARCHEO

TOTAL %

ITEMS RELEVANTES

UND

CANTIDAD

DEMOLICION DE
PAVIMENTO

M2

2275

1184

3053

7073

13584.80

100%

EXCAVACION A
MAQUINA

M3

1081

475

671

444

1061

4440.12

9%

RELLENO MATERIAL
SELECCIONADO

M3

295

104

86

79

833.77

4%

SUELO CEMENTO

M2

2319.83

613.11

1915

184

6180.06

7%

FLUIDO DE 1500 PSI

M2

7073

7236.30

100%

PAVIMENTO MR 39 A 28
DIAS E=0,15M

M2

613.11

2007.82

1154.985

1148.205

4924.12

6%

PAVIMENTO MR 45 A 3
DIAS E=0,20 M

M2

7073

7073.30

103%

PAVIMENTO MR 39 A 28
DIAS E=0,20 M

M2

2319.83

2319.83

48%

BORDILLO DE 3000 PSI
0,15X0,15

ML

250.00

340

736.02

84.15

686.96

27.5

2124.62

8%

ANDEN DE 3000 PSI E=
0,07M

M2

240.79

284

594.35

45.29

600.3435

322

1796.94

6%

Tabla 8. Items relevantes




5. ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS.

En este apartado se documentan los ensayos de laboratorio efectuados para verificar la
calidad del material. Se incluyen pruebas fundamentales como andlisis de granulometria,
CBR vy otras verificaciones técnicas clave.

5.1. Barrio Campo Alegre
Dentro de este apartado se incluyen mediciones de densidad del suelo y materiales,
proporcionando informacién clave sobre la compactacion y estabilidad del terreno,
garantizando condiciones Optimas para la pavimentacion.

REFERENCIA: CALLE 84 ENTRE CARRERA 40A Y 41 - BARRIO CAMPO ALEGRE
ENSAYO N® 1 2 3 4

LOCALIZACION
PROFUNDIDAD (CM) 15,0 15,0 15,0 15,0
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (gr) 7160 7150 7175 7172
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (gr) 3380 3345 3350 3355
PESO TOTAL ARENA USADA (gr) 3800 3805 3825 3817
CONSTANTE DEL CONO 1654 1654 1654 1654
PESO ARENA EN EL HUECO 2146 2151 2171 2163
DENSIDAD DE LA ARENA 1.41 1.41 1.41 1,41
VOLUMEN DEL HUECO 1522 1526 1540 1534
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO (gr) 3288 3188 3190 3188
% HUMEDAD 9,8 9.4 8,6 8.8
PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO (gr) 2995 2014 2937 2930
DENSIDAD DEL MATERIAL ( griem3 ) 1,97 1,91 1,91 1,91
DENSIDAD MAX.LABORATORIO ( gricm3 ) 1,96 1,96 1,96 1,96
%HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO 11,9% 11,9% 11,8% 11,9%
% DE COMPACTACION TERRENO 100,38 9746 a7.33 9745
% DE COMPACTACION MINIMA 0 o 0 o
ESPECIFICADA 0% 9% 5% 5%
CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Hustracion 2.Resultado de densidades barrio Campo Alegre




REFERENCIA: CALLE 84 ENTRE CARRERA 40A Y 41 - BARRIO CAMPO ALEGRE

ENSAYO N° 1 2 3 4
LOCALIZACION
PROFUNDIDAD (CM) 15,0 15,0 15,0 15,0
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (gr) 7095 7075 7098 7040
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (ar) 3140 3628 3400 3620
PESO TOTAL ARENA USADA (gr) 3955 3447 3698 3420
CONSTANTE DEL CONO 1654 1654 1654 1654
PESO ARENA EN EL HUECO 2301 1793 2044 1766
DENSIDAD DE LA ARENA 1.41 1,41 1,41 1,41
VOLUMEN DEL HUECO 1632 1272 1450 1252
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO (gr) 3278 2653 3198 2683
% HUMEDAD 10,0 10,2 11,0 9,3
PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO (ar) 2980 2407 2881 2455
DENSIDAD DEL MATERIAL ( gricm3 ) 1,83 1,89 1,99 1,96
DENSIDAD MAX.LABORATORIO ( gr/lcm3 ) 1,96 1,96 1,96 1,96
%HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO 11,9% 11,9% 11,9% 11,9%
% DE COMPACTACION TERRENO 93,17 96,59 101 100
:SIE;IIEE glgréi%iTAmON MINIMA 95% 95% 95% 95%
CUMPLE / NO CUMPLE NO CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
lustracion 3.Resultado de densidades barrio Campo Alegre
REFERENCIA: CALLE 84 ENTRE CARRERA 40A Y 41 - BARRIO CAMPO ALEGRE
ENSAYO N° 1 2 3 4
LOCALIZACION
PROFUNDIDAD (CM) 15,0 15,0 15.0 15,0
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (gr) 7030 6970 6960 6959
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (gr) 3475 3370 3369 3361
PESO TOTAL ARENA USADA (gr) 3555 3600 3591 3598
CONSTANTE DEL CONO 1654 1654 1654 1654
PESO ARENA EN EL HUECO 1901 1946 1937 1944
DENSIDAD DE LA ARENA 1,41 1,41 1,41 1,41
VOLUMEN DEL HUECO 1348 1380 1374 1379
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO (gr) 3282 3153 3193 3190
% HUMEDAD 96 8,8 94 9.2
PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO (qgr) 2995 2898 2919 2921
DENSIDAD DEL MATERIAL { grlem3 ) 2,22 2,10 2,12 212
DENSIDAD MAX.LABORATORIO { griem3 } 1.96 1,96 1,96 1,96
“%HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO 11,9% 11,9% 11.9% 11.9%
% DE COMPACTACION TERRENO 113,32 107,13 108,40 108,10
“ DE COMPACTACION MINIMA 0 o o o
ESPECIFICADA % % 5% 5%
CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

[lustracion 4.Resultado de densidades barrio Campo Alegre




REFERENCIA: CALLE 84 ENTRE CARRERA 40A Y 41 - BARRIO CAMPO ALEGRE

ENSAYO N° 1 2 3
LOCALIZACION
PROFUNDIDAD (CM) 15,0 15,0
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (gr) 7175 7155
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (gr) 3375 3330
PESO TOTAL ARENA USADA (gr) 3800 3825
CONSTANTE DEL CONO 1654 1654
PESO ARENA EN EL HUECO 2146 2171
DENSIDAD DE LA ARENA 1,41 1,41
VOLUMEN DEL HUECO 1522 1540
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO (gr) 3178 3128
% HUMEDAD 8,2 9.6
PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO (gr) 2937 2854
DENSIDAD DEL MATERIAL ( griem3 ) 1,93 1,85
DENSIDAD MAX.LABORATORIO ( gricm3 ) 1,96 1,96
%HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO 11,9% 11,9%
% DE COMPACTACION TERRENO 98,46 95
% DE COMPACTACION MINIMA
ESPECIFICADA 95% 95%
CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE | CUMPLE

llustracion 5.Resultado de densidades barrio Campo Alegre

5.2. Barrio el Bosque

Se incluyen mediciones de densidad del suelo y materiales, proporcionando informacion
clave sobre la compactacion y estabilidad del terreno, garantizando condiciones 6ptimas para
la pavimentacion. Estas fueron tomadas en fechas diferentes para mejor precision de
resultados.



REFERENCIA: CALLE 64B CON CARRERA 13B BARRIO EL BOSQUE

ENSAYO N° 1 2 3 4 5
LOCALIZACION
PROFUNDIDAD (CM) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (gr) 7315 7270 7240 7220 7235
PESO FRASCQ Y ARENA RESTANTE (gr) 3350 3485 3465 3464 3463
PESO TOTAL ARENA USADA (gr) 3965 3785 3775 3756 3772
CONSTANTE DEL CONO 1654 1654 1654 1654 1654
PESO ARENA EN EL HUECO 2311 2131 2121 2102 2118
DENSIDAD DE LA ARENA 1.41 1.4 1.41 1,41 1,41
VOLUMEN DEL HUECO 1639 1511 1504 149N 1502
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO (gr) 3233 3213 3238 3240 3238
% HUMEDAD 8,6 94 98 10,2 9,5
PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO (gr) 2977 2937 2949 2940 2957
DENSIDAD DEL MATERIAL ( gricm3 ) 1,82 1,94 1,96 1,97 1,97
DENSIDAD MAX.LABORATORIO ( gricm3 ) 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
%HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9%
% DE COMPACTACION TERRENO 92,7 99,1 100,0 100.,6 100.4
% DE COMPACTACION MINIMA ) ) . ] .
ESPECIFICADA 95% 95% 95% 95% 95%
CUMPLE / NO CUMPLE NO CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
llustracion 6.Resultado Densidades Barrio el Bosque
REFERENCIA: CALLE 64B CON CARRERA 13B BARRIO EL BOSQUE
ENSAYO N* 1 2 3
LOCALIZACION K0+320 DR K0+330 DR | KO0+340 DR

PROFUNDIDAD (CM) 15,0 15,0 15,0
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (gr) 7290 7265 7190
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (gr) 3535 3494 3492
PESO TOTAL ARENA USADA (gr) 3755 3771 3698
CONSTANTE DEL CONO 1654 1654 1654
PESO ARENA EN EL HUECO 2101 2117 2044
DENSIDAD DE LA ARENA 1.41 1,41 1,41
VOLUMEN DEL HUECO 1490 1501 1450
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO (gr) 3138 3293 3171
% HUMEDAD 10,2 11,4 10,4
PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO (gr) 2848 2956 2872
DENSIDAD DEL MATERIAL ( grlem3 ) 1,91 1,97 1,98
DENSIDAD MAX.LABORATORIO ( gricm3 ) 1,96 1,96 1,96
%HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO 11,9% 11,9% 11,9%
% DE COMPACTACION TERRENO 97.5 100,4 101.1
% DE COMPACTACION MINIMA o o o
ESPECIFICADA 5% 95% 95%
CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

llustracion 7.Resultado Densidades Barrio el Bosque




REFERENCIA: CALLE 64B CON CARRERA 13B BARRIO EL BOSQUE

ENSAYO N° 1 2 3 4

LOCALIZACION K0+350 I1ZQ K0+61 1ZQ K0+350 DR KO0+360 DR
PROFUNDIDAD (CM) 15,0 15,0 15,0 15,0
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (gr) 7710 7690 7685 7660
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (gr) 3985 3640 3665 3665
PESO TOTAL ARENA USADA (gr) 3725 4050 4020 3995
CONSTANTE DEL CONO 1654 1654 1654 1655
PESO ARENA EN EL HUECO 2071 2396 2366 2340
DENSIDAD DE LA ARENA 1.41 1,41 1,41 1,41
VOLUMEN DEL HUECO 1469 1699 1678 1660
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO (gr) 3443 3413 3358 3328
% HUMEDAD 10,2 9,6 94 10,4
PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO (gr) 3124 3114 3069 3014
DENSIDAD DEL MATERIAL ( grlem3 ) 2,13 1,83 1,83 1,82
DENSIDAD MAX.LABORATORIO ( gricm3 ) 1,96 1,96 1,96 1,96
%HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO 11,9% 11,9% 11,9% 111,9%
% DE COMPACTACION TERRENO 108,5 93,5 93,3 92,7
?sgéglg%igimmw MINIMA 95% 95% 95% 195%
CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE| NO CUMPLE | NO CUMPLE

llustracion 8.Resultado Densidades Barrio el Bosque
REFERENCIA: CALLE 64B CON CARRERA 12 BARRIO EL BOSQUE
ENSAYO N° 1 2 3 4

LOCALIZACION K0+225 KO0+280 K0+112 K0+116
PROFUNDIDAD (CM) 15,0 15,0 15,0 15,0
PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (gr) 5987 5984 5980 5977
PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (gr) 2950 2880 2820 2860
PESO TOTAL ARENA USADA (gr) 3037 3104 3160 3117
CONSTANTE DEL CONO 1615 1615 1615 1615
PESO ARENA EN EL HUECO 1422 1489 1545 1502
DENSIDAD DE LA ARENA 1,38 1,38 1,38 1,38
VOLUMEN DEL HUECO 1030 1079 1120 1088
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO (gr) 2216 2351 2421 2318
% HUMEDAD 11,4 11,6 11,4 11,4
PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO (gr) 1989 2107 2173 2081
DENSIDAD DEL MATERIAL ( grlem3 ) 1,93 1,95 1,94 1,91
DENSIDAD MAX.LABORATORIO ( gr/cm3 ) 1,96 1,96 1,96 1,96
%HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO 11,9% 11,9% 11,9% 11,9%
% DE COMPACTACION TERRENO 98,5 99,6 99,0 97,5
?ngéglg:’gigiTAc'ON MIPKMA 95% 95% 95% 95%
CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

llustracion 9.Resultado Densidades Barrio el Bosque




6. ANEXOS

e Registro fotografico
En los siguientes anexos fotograficos se presentan los procesos ejecutados durante el mes
de agosto, detallando las actividades realizadas, avances registrados en cada etapa del
proyecto.
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