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1. INTRODUCCION

El presente documento desarrolla el plan de implementacion del Componente 2:
Infraestructura y Recursos, en el marco del Convenio de Cooperacion
Internacional No. 7783074 de 2025, suscrito entre |la Secretaria de Educaciéon del
Distrito (SED) de Bogota y el British Council. Este convenio busca fortalecer la
ensefanza del inglés en el sistema educativo oficial de la ciudad, contribuyendo a
una educacion de calidad y con mayores oportunidades para estudiantes y

docentes.

El presente documento constituye el Plan de Implementacion y Cronograma del
Componente 2: Dimension Infraestructura y Recursos, en el marco del Convenio de
Cooperacion Internacional No. 7783074 de 2025 suscrito entre la Secretaria de
Educacion del Distrito (SED) y el British Council. Este componente se alinea con la
meta estratégica del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027, cuyo proposito es
aumentar al 35% el niumero de estudiantes de colegios oficiales en nivel Bl o
superior en las pruebas Saber 11. Para alcanzar este objetivo, el Componente 2 se
enfoca en la provision de recursos fisicos y mediaciones tecnolégicas que

transformen el ambiente de aprendizaje.

La relevancia de esta dimension se sustenta técnicamente en los hallazgos del
Indice de Condiciones Educativas Iniciales (ICEl). Segun este indice, la
subdimensién de infraestructuray recursos presenta una correlacién superior a 0.22
con el aprendizaje efectivo de los estudiantes. Esta cifra indica que el acceso a
materiales de calidad y entornos bilingUes es un predictor directo del éxito
académico; por tanto, la dotacion de recursos no se gestiona como una accion

logistica aislada, sino como un motor fundamental del progreso linguistico.

El fortalecimiento de la infraestructura y los recursos didacticos en las instituciones
educativas oficiales de Bogota representa un factor clave para garantizar una

enseflanza del inglés equitativa y de calidad. Los resultados del indice de
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Condiciones para la Ensefanza del Inglés (ICEIl) 2024 han permitido identificar a
aquellas |IED que presentan mayores desafios en esta dimension, lo cual
fundamenta la necesidad de una intervencion focalizada que asegure condiciones

minimas para la implementacién efectiva de los procesos pedagdgicos.

En este sentido, la dotaciéon de materiales impresos o digitales, junto con un
acompanamiento técnico y pedagdgico, no solo contribuye a reducir las brechas
existentes entre instituciones, sino que también potencia el rol del docente como
mediador del aprendizajey promueve el desarrollo de competencias comunicativas
en los estudiantes. La intervencion esta disenada para ser flexible, contextualizada
y ajustable en cada vigencia, permitiendo responder a las necesidades reales del
contexto de las IED de la ciudad de Bogota y asegurar el cumplimiento de los

objetivos establecidos por el convenio.

Para asegurar que este impacto se materialice en el aula, el plan articula tres ejes
fundamentales:

e Estrategia de aprendizaje con materiales: Provision de textos de alta
calidad y recursos digitales.

e Acompanamiento a la implementaciéon: Accién directa de los
Dinamizadores, quienes garantizan que el material sea aprovechado
pedagodgicamente por docentes y estudiantes, superando la simple entrega
fisica.

e Ambientes Bilinglies y Reto Educomunicativo: Fortalecimiento de la
practica comunicativa mediante la sefalética en inglés y la creacion de
contenidos digitales que conectan el idioma con el contexto real del

estudiante.

11.  Objetivo general
El plan de implementacion y cronograma del Componente 2 - Dimension
Infraestructura y Recursos tiene como objetivo detallar los objetivos, acciones,

descripcion general, cronograma y responsables de las actividades que se
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desarrollan en la entrega de materiales y el reto con medios educomunicativos en
las instituciones focalizadas durante la vigencia 2026.
En la siguiente seccidn se presentara cada una de las estrategias diferenciadas, sus

objetivos especificos, y el cronograma general de actividades.

2. COMPONENTE 2- INFRAESTRUCTURA'Y RECURSOS

En la dimension de Infraestructura y Recursos, se destaca que dos de sus
subdimensiones presentan una correlaciéon superior a 0.22 con el aprendizaje de los
estudiantes. Este valor se sustenta en los hallazgos del Indice de Condiciones para
la Ensenanza del inglés (ICEl), el cual mide el impacto de los recursos escolares en

los procesos pedagdgicos.

Estadisticamente, este coeficiente indica una relacién directa y positiva de acuerdo
con el acceso a materiales pedagogicos y herramientas comunicativas explica una

parte significativa del éxito académico en inglés.

El Modelo de acompanamiento diferenciado - Componente 2 - Infraestructura y
Recursos, tiene como propdsito dotar y acompanar a las instituciones educativas
distritales (IED) priorizadas que, de acuerdo con los resultados del indice de
Condiciones para la Ensehanza del Inglés (ICEIl) 2024, requieren un énfasis

especifico en la dimensidn de Infraestructura y Recursos.

Esta dimension cuenta con una (1) actividad prioritaria enfocada en aquellas IED
gue requieren refuerzo en la dotacién de materiales para el fortalecimiento de
competencias en inglés; y una (1) actividad general: un reto educomunicativo
dirigido a las hasta 160 |IED focalizadas en el convenio. A continuacion, en la Tabla 1.
Dimensién Infraestructura y Recursos, se presenta el resumen de las dos
actividades, los criterios para su focalizacion y el tipo de poblacion que se espera

beneficiar:
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Tabla 1. Dimension Infraestructura y Recursos

ACTIVIDA | NOMBRE DE = CRITERIOS DE SELECCION DE POBLACION
D - ACTIVIDAD | IED BENEFICIRIA

Colegios con:
- Promedio por encima de 3.5
horas semanales de clases de
inglés reportadas en secundaria
y media.
- Sala de cOmputo o acceso a
computadores
- Puntaje subdimension
materiales y recursos 43 |[ED
educativos: 50 o menos focalizadas con
- Puntaje subdimension esta estrategia
material de clase: 50 0 menos diferenciada.

- Puntaje dimension de
practicas de aula: 50 o menos
- Puntaje subdimension
curriculo y planeacion de
estudio: 50 o menos

- Puntaje subdimension
curriculo y plan de estudio: 50 o
menos

Materiales
para el
Prioritaria | fortalecimien
to del inglés
enlalED

Reto con
medios Todas las IED focalizadas estan
educomunica | invitadas a participar

tivos

General Hasta 160 IED

Fuente: Elaboraciéon propia.

A continuacién, se describira cada una de las actividades, sus objetivos especificos

y cronograma general.

2.1.  Materiales para el fortalecimiento del inglés en la IED
La actividad prioritaria en esta dimensién, Materiales para el fortalecimiento del
inglés en la IED, est3d dirigida a las IED que, a pesar de contar con acceso a
tecnologia y un numero de horas de inglés por encima de la media, aun enfrentan
dificultades en la disponibilidad o uso de materiales y recursos educativos. Para ello,
la intervencion no sélo busca optimizar el acceso a estas herramientas pedagdgicas,

sino también fortalecer su integracion en el proceso de enseflanza del inglés.
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El analisis del ICEI muestra que factores como la disponibilidad de materiales
pedagdgicos, tecnologia educativa, espacios adecuados y sefalética en inglés son
clave para una ensefanza efectiva del idioma en las instituciones educativas
distritales. Para abordar estos desafios, se ha disefado el segundo modelo de
acompanamiento, Infraestructura y Recursos, enfocado en la dotacion,
capacitacion y apropiacion de materiales. Con ello, se busca consolidar un entorno
institucional mas comprometido con el aprendizaje del inglés y su implementacion

efectiva en el aula.

Los resultados del diagndstico indican que una parte de las IED cuenta con acceso
a computadores o salas de computo, asi como una intensidad horaria de inglés
superior a la media, lo que les otorga un alto potencial para la implementacion de
estrategias pedagdgicas mediadas por materiales educativos. No obstante, estas
mismas IED presentan puntajes iguales o inferiores a 50 en las subdimensiones de
Materiales y recursos educativos, Material de clase, Curriculo y plan de estudio y en
la dimensién de Practicas de aula, lo que sugiere un potencial de mejora del

aprovechamiento de estos recursos en las |ED.

Esta intervencidon se implementara en las IED que, segun sus resultados en el ICE],
cumplen con los siguientes criterios:

e Cuentan con sala de computo o acceso a computadores

e NuUmero de horas por encima de la media

¢ Puntaje subdimension materiales y recursos educativos: 50 o menos

e Puntaje subdimensién material de clase: 50 0 menos

e Puntaje dimensidn de practicas de aula: 50 o menos

e Puntaje subdimension curriculo y plan de estudio: 50 o menos

Esta actividad contempla tanto la dotacién de recursos didacticos (impresos o
digitales), entre los que podran incluirse libros de texto, readers, software educativo

y otros recursos que fortalezcan la ensenanza y el aprendizaje del inglés en los
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niveles de secundaria, conforme a criterios técnicos y pedagdgicos definidos por el

Comité Técnico.

Adicionalmente, se contara con la participacién de profesionales encargados de
capacitar a los docentes en el uso de los recursos entregados, garantizando asi
procesos de formacidon contextualizada, retroalimentacidon continua y un
acompanamiento que permita a los maestros incorporar efectivamente estos

materiales en su practica educativa.

A través de esta actividad, se busca garantizar el acceso equitativo a materiales
educativos de calidad, mejorar la experiencia de ensefanza-aprendizaje del inglés
Yy promover entornos escolares mas innovadores, dinamicos e inclusivos. Esto con
el fin de responder al objetivo de proveer a las instituciones focalizadas de un
acompanamiento diferenciado, orientado a atender las necesidades especificas de
cada IED.

Para la vigencia 2026, la intencion es continuar con las mismas 43 IED que fueron
focalizadas para la vigencia del 2025, las cuales recibiran atenciéon focalizada en esta
actividad, segun la distribucion definida por el Comité Técnico, quien evaluard y
ajustara anualmente el alcance de la intervencidén con base en los resultados del

ICEl 'y las necesidades identificadas en cada institucion.

Objetivos especificos
e Proporcionar materiales didacticos impresos y/o digitales que faciliten el
aprendizaje del inglés en los niveles de secundaria, asegurando que los
estudiantes cuenten con herramientas pertinentes y de calidad para
desarrollar sus habilidades comunicativas.
e Brindar a los docentes de inglés recursos pedagdgicos actualizados que
enriguezcan sus practicas de aula, promoviendo metodologias activas,

diversificadas e innovadoras.
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e Acompanar a las instituciones educativas en la apropiacion efectiva de los
materiales entregados, mediante procesos de formacién y asesoria continua

por parte de profesionales especializados.

Entrega de materiales

El Modelo de Acompainamiento Diferenciado 2 durante la vigencia de 2025
tuvo como propdsito dotar y acompanar a las instituciones educativas distritales
(IED) priorizadas que, de acuerdo con los resultados del indice de Condiciones
para la Ensefanza del Inglés (ICEl) 2024, requirieron ser priorizadas en la

dimension de Infraestructura y Recursos.

De esta manera, para la vigencia 2025, 43 Instituciones Educativas Distritales
(IED) fueron seleccionadas como beneficiarias de recursos pedagdgicos en
inglés, siguiendo la distribucion definida por el Comité Técnico. Esta selecciéon
garantizd que los materiales llegaran sin duplicidad a las instituciones con
mayores necesidades, fortaleciendo sus procesos de enseflanza y aprendizaje

del idioma.

Un total de 6.982 unidades fueron entregados a las 43 |IED, distribuidos en 3.135
para la serie Options 1, 3.135 para la serie Options 2 y 712 para la serie Options 3,

informacion que se detalla en el Anexo 30.3.

En este se formalizd y menciond el beneficio obtenido bajo las acciones del
convenio cuyo objetivo ha sido brindar acompanamiento diferenciado a las
Instituciones Educativas Distritales (I[ED) para fortalecer los procesos de
aprendizaje y ensefhanza del inglés, y en donde se enfatizo el propdsito de dotar
con materiales pedagdgicos,—fisicos y/o digitales, para apoyar el acceso a
recursos educativos de calidad, mejorar la ensefanza en el aula y ampliar las
oportunidades de aprendizaje para los y las estudiantes, dando alcance las
necesidades de las IED identificadas en el ICEl y aportando a la meta de

bilinguismo distrital

11
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Los materiales pedagdgicos serie Options, niveles 1,2y 3, vy la guia para docente,
fueron distribuidos y entregados en las 43 |[ED por medio del proveedor, durante

los dias 27, 28, 29 de octubre y 12 de noviembre.

Para la vigencia del 2026, se asignaron nuevos materiales pedagodgicos con el
criterio de aproximarse a un (1) libro por estudiante focalizado de los grados 10° y

11° para cada una de las 43 IED. Sumando las entregas de las vigencias del 2025 y

del 2026, se entregan en total 12926 libros de la serie Options:

Entrega de TOTALDE Unidades Unidades Unidades

materiales LIBROS OPTIONS1 OPTIONS2 OPTIONS3
Entrega 2025 6982 3135 3135 712
Entrega 2026 5944 3240 2704 0

Total de unidades
entregadas

Tabla 2. Distribucion de entrega de materiales pedagdgicos

12926 6375 5839 712

Acompafamiento del uso de materiales

Para la vigencia del 2026, y de acuerdo con el objetivo de proporcionar un
acompanamiento diferenciado, se realizara el acompafamiento del uso de
materiales entregados el cual tiene el propdsito de garantizar el
aprovechamiento pedagdgico efectivo de los libros de texto y recursos
entregados (Libro Options y sus licencias).

El acompafnamiento lo estaran realizando tres (3) dinamizadores a las 43
Instituciones Educativas Distritales (IED) y sobre el uso técnico y pedagdgico
efectivo de los materiales entregados, en especial del libro Options -
Learning for Life.

Implementacion

La implementacion de la estrategia se divide en cinco bloques de trabajo en
los que se espera que, tanto del proveedor (Books & Books) como los
dinamizadores asignados a cada IED, desarrollen actividades en formato
hibrido segun las necesidades identificadas para el correcto usoy apropiaciéon
del material entregado:

Figura 1. Ruta de acompafiamiento del uso de materiales

,*’,‘ 12
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Implementacion distribuida en 5 Bloques de Acompanamiento

Enero - Marzo Marzo* - Abril Mayo - Julio Agosto- Octubre

BLOQUE 1 ¢ BLOQUE?2 BLOQUE3 = BLOQUE 4

e Experiencia de uso de

. Sociaﬁza.cién de la » Exploracién inicial - ¢ Capacitacion e Revision de avance y Options
estrategia con las IED Contacto con docentes Material adlicional - uso del material - Plan
focalizadas en el [Acceso a la plataforma, Options de Trabajo con Options e Resultados Prueba de
componente (Enero) numero de libros por IED) Salida (Caracter formativo

Capacitacion sobre e Reporte de uso del Libro

e B&B Sesion virtual * Pacing guide segun pruebas de mitad de Options - Master Board ¢ Planeacion de Ruta
general con IED - Kick- pontegéo gehla IEDe unidad (caracter de Trabajo - Options
:f;y Vlolaffthmugh - Intensidad horaria formativo) « Agendar Prueba de e Reporte de uso del

ibro Options « My Personal Learning o Salida (Caracter Libro Options - Master
X e Acompafamiento by f i desde | Board
» B&Bentrega Scope & Track - Registro de request sobre material ci;g?olyr?\g) esdela
Sequence - Revision de avance de estudiantes adicional Options p A Carmiento b
: . : e Acompafamiento
Pacing Guide o (Necesidades e Acompafamiento by request P ¥
e Capacitacién sobre Test icul . L request sobre material
- particulares) sobre material adicional . N
N Builder, Classroom N adicional Options

¢ B&BEntrega material Presentation Software y OPt'onf . (Necesidades
y licencias en las 1ED Material de apoyo de (Necesidades particulares) particulares)
focalizadas. Options

4 Soporte on-call -@- Trabajo auténomo con material Options

Bloque 1 - Activacion inicial del material (Enero - Febrero)

Este bloque tiene como objetivo introducir y activar el uso del libro
Options en las |IED focalizadas, asi como asignar las credenciales de
acceso a la plataforma a todos los docentes que utilizaran el recurso.
Este blogue marca el inicio de la estrategia en el 2026 y el primer
contacto con las IED directamente con el libro Options y la plataforma
asociada.

Tabla 2. Actividades del Bloque 1 de acompafiamiento

Actividad Descripcion Responsable Material

Disefar y entregar un
protocolo sugerido
de almacenamientoy
uso del material a las
IED

Entrega del Protocolo
alas IED para el uso
del material
educativo

British Protocolo de uso
Council del Recurso

. : . . . Lista de licencias
Entrega de licencias | Asignar las licencias :
asignadas con la

a los docentes que de acceso a los Books&Books BBDD
utilizaran el material docentes de I1&R

correspondiente

Sk
@@ BRITISH
@@ COUNCIL BOGOT.

Secretaria de Educacion



Convenio de Cooperacion Internacional No.7783074 de 2025
celebrado entre la Secretaria de Educacion del Distrito y El British Council - Consejo Britanico

Llevar a cabo una PPT de la Sesion
Sesion de orientacion sesion remota (2 Protocolo
IED focalizadas en horas) dirigida a las [ Books&Books coloy
. grabacion de la
I&R. |IED focalizadas en iy
IR Sesidon
Crear un documento
Creacion de un breve con el paso a
manual de usuario paso para la Manual de usuario
para acceso a la activacion de las Books&Books | (PDF, paso a paso
plataforma (docentes licencias para con guia visual)
y estudiantes) docentesy para

estudiantes
El docente lider
podra contactar al
dinamizador para . . Formulario de
Dinamizador
resolver dudas sobre Soporte On-call
el acceso al material,

credenciales, etc.

Soporte on-call
Acompanamiento by
Request

Bloque 2 - Apropiacion pedagdégica del material (Febrero-Abril)

Este blogue tiene como objetivo realizar una exploracidon inicial de la
IED con el docente lider elegido por la IED que permita comprender el
contexto general de la institucion (numero de docentes, numero de
estudiantes, grados, credenciales asignadas, accesos a la plataforma,
intensidad horaria de inglés, numero de libros entregados, etc.). Una
vez realizada la exploracion y a la luz de la intensidad horaria, se
propone un pacing guide por IED que logre alinear el nUmero de horas
deinglésdela lED con el numero de lecciones semanales que propone
el libro Options. A partir de este analisis, se realiza una revision del
material y se propone un plan de trabajo para que los docentes lo
lleven a cabo de forma auténoma con soporte on-call del dinamizador
encargado.

Tabla 3. Actividades del Bloque 2 de acompafiamiento

Actividad Descripcion Responsable Material
1. Cada . ) Lista de
. . Dinamizador . .
dinamizador se Asistencia con
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Exploracion inicial
en las IED - Visita

Presencial

Soporte on-call

Acompanamiento

by request

@@ BRITISH
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contacta con
las IED a cargo
y agenda una
reunion de dos
horas con el
docente lider.
Se lleva a cabo
la exploracion
inicial de la IED
alaluzdeun
documento
sugerido.

2. 2.5e comparte

el pacing guide
sugerido y se
presenta
directamente el
contenido del
libro Options. El
docente lider se
familiariza con
el material,
especialmente
con las
herramientas
de Test Builder,
Classroom
Presentation
Software y
Material de
apoyo de
Options.

3. Diligenciar un
plan de trabajo
para grado 10°

segun
formato.
Durante las semanas
en las que el docente
trabaje de forma
autonoma, podra
contactar al
dinamizador para
resolver dudas.

Dinamizador

formato (en
fisico)
Formato de acta
de la reunién con
el cronograma
Diligenciamiento
de la
herramienta de
Exploracion de la
IED

Diligenciamiento
de Plan de
Trabajo (Grado
10°)

Formulario de
Soporte On-call
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Bloque 3 - Profundizacién en el uso material adicional (Mayo - Julio)

Este bloque tiene como objetivo introducir y activar el uso del libro
Options en las IED focalizadas, asi como asignar las credenciales de
acceso a la plataforma a todos los docentes que utilizaran el recurso.
Este blogue marca el inicio de la estrategia en el 2026 y el primer
contacto con las |IED directamente con el libro Options.

Tabla 4. Actividades del Bloque 3 de acompafiamiento

Actividad Descripcién Responsable Material

Llevar a cabo una sesion
presencial* (2 horas) dirigida a
las IED focalizadas en I&R. El
propodsito es capacitar a los
docentes en el material
adicional de Options, su manejo
y navegacion en la plataforma.
Algunos de los

materiales/tematicas Protocolo
Sesién presencial* adicionales pueden incluir: de la
para todas las IED e Test Builder Booke&Books Sesiéon
focalizadas en ¢ Whole Child Grabacion
I&R. Approach/Diferenciacion de la
E-book y Helbling Media Sesion
App

e Vocabulary trainer

e Digital Karaoke e-zone

e Pruebas de mitad de
unidad

e Acceso a material
fotocopiable

Soporte on-call Durante las semanas en las que| | |
el docente trabaje de forma Formulario

Acompanamiento [autdnoma, podra contactar al Dinamizador de Soporte

by request dinamizador para resolver On-call
dudas.

Bloque 4 - Monitoreo del uso pedagogico del material (Agosto-Octubre)

Este bloque tiene como objetivo acompanar a los docentes en el
monitoreo y consolidacion del uso del material Options en el aulg,
mediante la revision previa del progreso de docentes y estudiantes en
la plataforma y el desarrollo de un checkpoint presencial del Plan de
Trabajo Autonomo PTA, que permita analizar la implementacion

‘*' 16
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realizada y la forma en la que el docente gestiond el uso del material

en sus grupos.

Tabla 5. Actividades del Bloque 4 de acompafiamiento

Actividad

Descripcion

Responsable

Material/Entregable

Revision de
avance y uso
del material

El dinamizador
hara un analisis
previo al
encuentro
presencial del uso
y avance del
material Options
por parte del
docente, a partir
de los datos
disponibles en la
plataforma (Master
Board), con el fin
de orientar
socializarlos con el
docente en la
visita presencial.

Dinamizador

Reporte de uso del
libro Options
(Master Board)

Checkpoint en las
IED - Visita
Presencial

El dinamizador
concertara una
sesion presencial
de dos horas con
el docente lider (y
docentes que
utilizan el material,
de ser el caso) en
el que se hara un
reporte de los
halllazgos en el
Master Board. En
este espacio
también se hara
una revision del
Plan de Trabajo
Auténomo (PTA),
el progreso del
mismoy

Dinamizador

Lista de Asistencia
con formato (en
fisico)

Diligenciamiento de
la herramienta de
Monitoreo del uso
pedagodgico del
material de la IED

Actualizacion del
Plan de Trabajo
Autonomo PTA
(Grado 10°)
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recomendaciones
de mejora en el
uso del material.

En esta sesion se
invita a los
docentes agendar
una prueba final
con sus
estudiantes desde
la plataforma

(caracter

formativo)
Soporte on-call Durante las Dinamizador | Formulario de
Acompafnamiento | semanas en las Soporte On-call
by request gue el docente

trabaje de forma
autonoma, podra
contactar al
dinamizador para
resolver dudas. El
dinamizador
registrard el apoyo
brindado en el
formulario
provisto.

Bloque 5 - Monitoreo del uso pedagégico del material (Octubre-
Noviembre)

Este bloque tiene como objetivo desarrollar acciones de cierre del
proceso de implementacién del material Options en las IED, mediante
la socializacion de la experiencia de uso de los docentes, los resultados
de las pruebas finales de los estudiantes y otras experiencias sobre el
uso de los materiales y la plataforma.

Tabla 6. Actividades del Bloque 5 de acompafiamiento

Actividad Descripcion Responsa Material/Entregabl

o] [=) e
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Sesién de
Cierre -
Remoto

Cada dinamizador
se contacta con
las IED a cargoy
agenda una
reunion de una
hora con el
docente lider
(pueden asistir
también los
docentes que
utilizaron el
material).

En este espacio
virtual los
docentes
comparten su
experiencia de
implementacion
del material
Options,
destacando logros
en ejecuciény los
retos mas
frecuentes en su
implementacion.
Adicionalmente,
se conversara en
torno a los
resultados

obtenidos por los

Dinamiza
dor

Lista de Asistencia
(Screenshoot de la
reunion virtual)

Formulario
diligenciado que
evidencia la
experiencia de uso
del material

Reporte Final de iso
por IED (Desde
Master Board)
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estudiantes
después de haber
aplicado la prueba
final.

4. Con antelacién, el
dinamizador
revisara el reporte
de uso del libro
Options a traveés
del Master Board,
como evidencia de
implementacion
del material en la
I[EDYy lo
sociaalizara en

este espacio.

Soporte on-call Durante lassemanasen [ Dinamiza | Formulario de
Acompanamient | las que el docente dor Soporte On-call
o by request trabaje de forma

autonoma, podra
contactar al dinamizador
para resolver dudas. El
dinamizador registrara el
apoyo brindado en el
formulario provisto.

Plan de implementacién simplificado
La Figural. presenta el plan de implementacion simplificado de actividades para la
actividad de entrega de Materiales para el fortalecimiento del inglés en la IED. Es

importante resaltar que este cronograma puede tener cambios con base en las
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reuniones de seguimiento que se realicen entre la SED y el British Council y previa

aprobacion del comité técnico.

Figura 2 Plan de implementacion simplificado de materiales 2026

Actividades especificas para Estrategia de aprendizaje de inglés con uso de M7
materiales en la IED y acompafiamiento a la implementacién

Socializar en comité técnico para definir la propuesta de materiales para esta vigencia
Disefiar el plan de implementacion y cronograma de la actividad .

Focalizar a las instituciones y grupos que recibiran materiales

Capacitar a los docentes en el uso e implementacién de los materiales . .

Entregar los materiales a las instituciones

Apoyar y acompafiar a los docentes en el uso de los materiales ........

El Anexo 4.1_PdlInfraestructuraRecursos adjunto al presente Entregable, presenta

la informacién desglosada por cada una de las fases de este plan de
implementacion. Para mas informacion sobre cada una de las actividades, sus
fechas e indicadores, referirse a dicho anexo. A continuacidn, se describen cada una

de las fases del cronograma anexo.

;" 21
@@ BRITISH
@@ COUNCIL BOGOT/\

Secretaria de Educacion



Convenio de Cooperacion Internacional No.7783074 de 2025
celebrado entre la Secretaria de Educacion del Distrito y El British Council - Consejo Britanico

enerc 2026 febrero 20286 o 20

Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa

2|3 1122|4587 1 T 1 4
4|56 |7|8|9]|10 & 91011121314 S8 (10[11]12]13)14 Tl&|9]|10]11
17 15| 1617 [ 18[ 15[ 2021

15[ 16 [17[18[ 18] 20|21 12[13[14[15]16] 17|13
24 24| 25| 26(27(28 15[ 2021|2223 24| 25
31 30(31 25| 27| 28(29(30

mayo 2026

Su M Tu W Th F Sa

agosto 2026

Su M Tu W Th F Sa

octubre 2028 noviembre 2026 diciembre 2026

Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa Su M Tu WTh F 5a Su M Tu W Th F Sa

1 J[4f5]|8|7 1123 [4]5
8 1001112 13[ 14 6|7 Gl10]11]12
15 17 18] 15[ 20(21 13[14[ 15[ 18] 17| 18] 15

24 22| 23| 24| 25| 26|27 (28 20| 21| 22| 23[24 28
3 2930 27| 28] 20{30{:

18| 18
25|28

21

1=
BN &
g8 s

Festivos
Vacaciones IEDs
Evento ICEI - I1&R

Preparacion entrega de materiales
Entrega de materiales

Socializacion a IED

Sesion inicial con IED

Fase 1 - Exploracion plataforma,

Fase 2 - Seguimiento de avances,
Fase 3 - Seguimiento avances, reporte
avances estudiantes, resol.

Cierre - Reportes de resultados, prueba
de cierre y plan de trabajo 2027

Figura 3 Crongorama de implementacion de materiales 2026

A continuacion, se describen cada una de las fases del cronograma anexo. A
continuacion, se describen cada una de las fases del cronograma:

I.  Fase de Alistamiento: esta fase comprende las actividades de planeacion y

organizacion inicial de la estrategia, incluyendo la socializacion en comité

técnico, el disefo del plan de implementacion y cronograma, la focalizacion
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de instituciones, la preparacion logistica y la entrega de materiales a las IED
focalizadas.

Il.  Fase de Ejecucion: esta fase incluye la implementacion pedagdgica de la
estrategia mediante la capacitacién a docentes en el uso e implementacion
de los materiales, asi como el acompafnamiento, seguimiento, medicion y
evaluacion del proceso en las instituciones educativas participantes. Durante
el 2026, este proceso contara con el apoyo de docentes dinamizadores,
quienes acompanaran a las instituciones educativas en la apropiacion y uso
pedagodgico de los materiales, orientando a los docentes en su
implementaciéon en el aula y fortaleciendo el desarrollo del modelo de
acompanamiento diferenciado.

lll.  Fase de Cierre y entregables: se refiere al cierre del proceso con las
instituciones educativas participantes y a los entregables requeridos tanto
para la entrega de los materiales, como para el acompanamiento del uso de

los materiales

2.2. Reto con medios educomunicativos
En un mundo en constante cambio, donde los jovenes son llamados a ser
protagonistas del futuro, es esencial proporcionarles herramientas que fortalezcan
SuU pensamiento critico, creatividad y capacidad de resolver problemas. El
aprendizaje del inglés y el uso de herramientas digitales juegan un papel clave en
su desarrollo académico y personal, permitiéndoles desenvolverse en un entorno

globalizado.

En el marco del convenio, para la vigencia 2026 se implementard el Reto
educomunicativo como una estrategia pedagdgica orientada a fortalecer la
apropiacion del idioma inglés, el desarrollo de habilidades comunicativas y el
trabajo colaborativo, mediante la creacion de productos digitales alineados con

lineas tematicas de participacion previamente definidas.
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El reto estara dirigido a las 160 Instituciones Educativas Distritales focalizadas y se
desarrollard mediante una convocatoria abierta que establecera los lineamientos
técnicos, criterios de valuaciéon y cronograma de participacion. Las instituciones
podran postular propuestas conforme a las lineas tematicas de participacion

establecidas en los términos y condiciones.

Las propuestas deberan evidenciar:
e Uso del inglés como herramienta de comunicacion significativa.
o Integracion de recursos digitales y narrativas educomunicativas.
e Pertinencia frente al contexto institucional o territorial.

e Trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes.

Los productos de la vigencia 2026 podran presentarse en las categorias de
productos audiovisuales (filminutos, reportajes o videos cortos) y productos sonoros
(pddcast o piezas radiales), asegurando que cumplan con las especificaciones
técnicasy los parametros de duracion definidos en los términos y condiciones de |la

estrategia.

Un comité evaluador aplicara la rdbrica establecida en los términos y condiciones
para valorar las propuestas, considerando criterios de calidad pedagdgica,
creatividad, claridad en el uso del inglés, impacto en la comunidad educativa y

coherencia con las lineas tematicas de participacion.

Las experiencias seleccionadas recibirdn reconocimiento institucional y seran

socializadas como referentes de buenas practicas pedagdgicas en el Distrito.

Con esta iniciativa se busca fortalecer la apropiacion del inglés en el entorno escolar,
promover el uso pedagogico de herramientas digitales y consolidar el aprendizaje

COMO una experiencia activa, significativa y contextualizada.
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Objetivos especificos
e Promover la produccion de contenidos digitales en inglés que conecten el
aprendizaje del idioma con contextos cotidianos, escolares o urbanos.
e Estimular el desarrollo de habilidades comunicativas, digitales vy

socioemocionales entre los estudiantes.

Descripcion del Reto Educomunicativo

El Reto Educomunicativo 2026 se propone como una estrategia pedagdgica
orientada a fortalecer el uso del inglés y la aplicacion de herramientas
comunicativas en contextos reales y significativos para los estudiantes de las 160
Instituciones Educativas Distritales (IED) focalizadas. Esta iniciativa busca articular
el desarrollo de habilidades comunicativas en lengua extranjera con temas

pertinentes al contexto escolar y a la realidad de los nifios, ninas y jovenes.

El reto contempla cinco lineas tematicas de participacidn que se articulan con
los ejes curriculares y de transversalidad del Curriculo Sugerido de Inglés
(Sostenibilidad/Educacién Ambiental, Salud, Construccién de
ciudadania/Democracia y Paz, Globalizacién), entre las cuales cada grupo de
estudiantes participantes podra elegir aguella que mejor se ajuste a sus interesesy

contexto.

2.2.1. Lineas tematicas de participacion
A. Our Voices, Our Stories - Identidad, territorio y narrativas locales

Esta linea invita a los estudiantes a utilizar el inglés para narrar quiénes son, de
doénde vienen y qué historias consideran significativas en su barrio, colegio o
comunidad. Se promueve la construccion de identidad, el reconocimiento del
territorio y la valoracion de la diversidad cultural de Bogota, a partir de experiencias

cercanasy auténticas.

B. English for Real Life - Problemas reales, soluciones posibles
En esta linea, los estudiantes emplean el inglés para analizar situaciones o

problematicas de su entorno escolar o comunitario y proponer alternativas de
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mejora. Se busca fortalecer el pensamiento critico y la capacidad de
argumentacion, conectando el aprendizaje del idioma con la toma de decisiones

responsables.

C. Digital Life - Vida digital, noticias falsas y pensamiento critico

Esta propuesta orienta a los estudiantes a reflexionar, en inglés, sobre su relacion
con el entorno digital. Incluye el analisis critico de contenidos en linea, noticias
falsas, videojuegos y practicas de consumo de informacién, promoviendo

alfabetizaciéon digital y ciudadania responsable.

D. Tourism in Bogotd - Bogot4, una ciudad para todos

Los equipos participantes podran participar presentando productos en los que los
estudiantes expliquen, en inglés, lugares turisticos de Bogota a visitantes
extranjeros. Esta linea busca fortalecer las habilidades comunicativas, promover el

uso del inglés en contextos reales y fomentar el orgullo por el entorno local.

E. English for Well-being & Creativity — Bienestar, creatividad e identidad

Esta linea propone utilizar el inglés para explorar aspectos relacionados con el
bienestar emocional y la creatividad, tales como emociones, manejo del estrés
escolar, relaciones interpersonales y expresiones artisticas. Se favorece la reflexion
personal, la empatiay la expresion individual y colectiva como parte del aprendizaje

del idioma.

Se describe con mayor detalle las caracteristicas del reto en el entregable
5_RetoEducomunicativoBases el cual contiene los requisitos y condiciones para
participar del reto.

Plan de Implementacion simplificado
La Figura 3 presenta el cronograma general de actividades para la entrega de Reto
con medios educomunicativos. Es importante resaltar que este cronograma puede
tener cambios con base en las reuniones de seguimiento que se realicen entre la

SED y el British Council y previa aprobacion del comité técnico
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Figura 4 Plan de implementacion simplificado del reto educomunicativo 2026

Actividades especiﬁcas ot Selucomunicaive mmmummmmmwm

Socializar en comité técnico para definir la propuesta de
materiales para esta vigencia

Disefiar el plan de implementacion y cronograma de la actividad

Disefiar los términos y condiciones del reto .

Invitar a las instituciones ..

Disefiar e implementar un webinar de lanzamiento y

orientacién sobre el reto

Recibir las propuestas de los retos ....

Evaluar las propuestas recibidas

Premiar a los ganadores del reto .

El Anexo 4.1. 4.1_PdlinfraestructuraRecursos presenta la informacion desglosada

por cada una de las fases de este plan de implementacién. Para mas informacion
sobre cada una de las actividades, sus fechas e indicadores, referirse al anexo

mencionado.
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Festivos

Vacaciones IEDs

Evento ICEI - 1&R
Campana de expectativa

Invitacion al lanzamiento

EEventn de lanzamiento
Preparacion presentacion de propuestas (IED)
Evaluacion de propuestas
Publicacion de resultados

:Eventn de presentacian de resultados
Entrega de incentivos

Figura 5 Cronograma de implementacion del reto educomunicativo 2026

A continuacion, se describen cada una de las fases del cronograma:

I.  Fase de Alistamiento: esta fase se refiere a la socializacion en comité técnico
para definir la propuesta del reto para la vigencia 2026, al disefio del plan de
implementacién y cronograma de la actividad, asi como al disefio y
aprobacion de los términos y condiciones del reto.

Il.  Fase de Ejecucion: esta fase incluye la implementacion del reto mediante la
invitacion a las instituciones educativas, el desarrollo de la campafna de
comunicaciones, el disefio e implementacion del webinar de lanzamiento y
orientacion, la recepcion y evaluacion de propuestas, y la premiacion de los
ganadores.

lll.  Fase de Cierre: se refiere a la entrega de los productos recibidos durante la

convocatoria y demas entregables requeridos para el componente.

3. LISTADO DE ANEXOS

Anexo 4.1_PdlInfraestructuraRecursos
Anexo 4.2_BaseDatosDocentes

Anexo 4.3_InsumoCapacitacionDocente
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