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TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS * 

Contrato No. 8504467 de 2024 – Certificación de Discapacidad 

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. 

 
La doctora Beatriz Helena Guerrero Africani inicia la reunión y agradece la participación, 

indicando que se trata de una reunión extraordinaria, convocada con carácter urgente 

debido al cierre de la vigencia y a la necesidad de revisar el estado técnico, administrativo y 

financiero del contrato, así como el avance en la activación de los recursos del Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

 
Orden del día 

1. Estado de las autorizaciones expedidas y pendientes de ejecución. 

2. Saldo de autorizaciones con cargo a recursos vigencia 2025. 

 

Tema: Seguimiento al estado de las autorizaciones, ejecución presupuestal en el marco del Contrato No. 
8504467 de 2025 y activación de los recursos del Ministerio de Salud y Protección Social para el 
procedimiento de certificación de discapacidad. 

 

Dependencia (Dirección / Oficina) Proceso 

Dirección de Provisión de Servicios de Salud 
 

Gestión de Trámites a la ciudadanía 

 

Objetivo Fecha: 16 de diciembre de 2025 

Analizar y definir de manera 
conjunta el estado técnico, 
administrativo y financiero del 
Contrato No. 8504467 de 2024, 
con el fin de realizar 
seguimiento a las 
autorizaciones pendientes de 
ejecución, verificar la 
disponibilidad y uso de los 
recursos de la vigencia 2025, 
revisar el avance del trámite de 
incorporación y activación de los 
recursos del Ministerio de Salud 
y Protección Social, y establecer 
compromisos que garanticen la 
continuidad, oportunidad y 
correcta ejecución del 
procedimiento  de  certificación 
de discapacidad antes del cierre 
de la vigencia. 

 
Tipo de 
reunión 

Asistencia Técnica: 
Asesoría ( ) Capacitación ( ) 
Orientación ( ) Acompañamiento ( ) 

Otro (X )   

Modalidad: Presencial ( ) Virtual ( X ) Mixta ( ) 

Lugar: Virtual 

Hora Inicio: 8: 30 am Hora Fin: 9: 20 am 

Notas por:Bady Heredia 

Próxima Reunión: A concertar 

 
Quien cita: Líder Equipo Funcional de Certiicación de Discapacidad- Beatriz Helena 
Guerrero 
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3. Estado del trámite de incorporación presupuestal de recursos del Ministerio de Salud 

y Protección Social. 

4. Trámite de activación de los recursos ministeriales ante el Ministerio. 

5. Revisión de base de datos con autorizaciones pendientes. 

6. Entrega y revisión del primer informe contractual 

Se informa que el día 15/12/2025 se reiteró por correo electrónico, plataforma Ágil Salud y 

llamada telefónica la obligatoriedad de asistencia a la reunión. Indica que se remitió una 

base de datos con 41 autorizaciones pendientes de ejecución, con corte al 15 de diciembre 

de 2025. 

Durante la revisión conjunta, la Subred Norte informa: 

• La mayoría de las autorizaciones corresponden al mes de diciembre y ya se 

encuentran programadas. 

• Se identifica un registro inicialmente reportado como “sin orden”, el cual 

posteriormente se aclara que no corresponde a la Subred Norte, sino a la Subred 

Suroccidente, por error en el cargue de la base de datos. 

• Se identifican los siguientes casos: 

o Un usuario hospitalizado, con posible alta en los próximos días. 

o Un usuario solicitando cambio de modalidad a domiciliaria. 

o Dos usuarios que no han sido ubicados pese a múltiples intentos (llamadas y 

correos). 

o Dos usuarios que se encuentran fuera del país. 

Tras el análisis, se acuerda: 

• Ajustar el total a 40 autorizaciones vigentes para la Subred Norte. 

• Anular dos (2) autorizaciones correspondientes a personas fuera del país, previa 

remisión de soporte escrito por parte de la Subred Norte. 

• Mantener activas las autorizaciones de: 

o Usuario hospitalizado, a la espera de posible valoración antes del 31 de 

diciembre. 

o Usuarios no contactados, realizando seguimiento adicional. 

• Evaluar cambio de modalidad a telemedicina en el caso correspondiente, 
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condicionado a la aceptación del usuario. 

 
 

 
Estado financiero del contrato 

Se presenta información actualizada descargada de WebSISPRO, con corte a las 7:00 a. m. 

del 16 de diciembre de 2025: 

• Valoraciones facturadas: 422 

• Valoraciones realizadas y no pagadas: 74 

• Autorizaciones vigentes en poder de la Subred Norte: 70 

• Saldo disponible de recursos vigencia 2025: $4.063.246 

Se informa que el día anterior se recibieron 25 nuevas solicitudes, cuyo costo total supera el 

saldo disponible. Por tanto, se acuerda: 

• Generar 20 nuevas autorizaciones. 

• Mantener un saldo de $685.786 como reserva ante posibles contingencias (tutelas o 

urgencias). 

• Direccionar las solicitudes restantes a otras subredes, mientras se activan los 

recursos ministeriales. 

Se enfatiza que no se podrán generar más autorizaciones con recursos distritales, hasta 

tanto no se active el recurso del Ministerio de Salud 

Recursos del Ministerio de Salud y Protección Social 

La Secretaría informa que, por directriz del Ministerio, la Subred Norte es ahora responsable 

de diligenciar y remitir el formato de activación, firmado por la gerencia y acompañado del 

acto administrativo de incorporación presupuestal. 

Se reitera la urgencia de adelantar este trámite antes del 31 de diciembre de 2025, con el fin 

de evitar riesgos en la ejecución contractual y garantizar continuidad en el servicio. 

Informes contractuales 

Se deja constancia de que: 

• El primer informe contractual fue radicado el 11 de diciembre de 2025 a través de la 

plataforma Ágil Salud. 

• Se realizaron ajustes oportunos a los formatos 6, 7 y 8. 
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COMPROMISOS* 

• La documentación completa reposa en el Drive institucional, pendiente de revisión 

final por el equipo financiero. 

• Se actualizará el anexo de parafiscales con el documento del mes vigente. 
 

Compromisos 

Subred Norte E.S.E. 

1. Gestionar con el usuario el posible cambio de modalidad a telemedicina y reportar 

decisión el mismo día.( 16/12/2025 ) 

2. Remitir soporte escrito para la anulación de las dos autorizaciones correspondientes a 

usuarios fuera del país. 

3. Informar formalmente el estado del trámite de incorporación y activación de los 

recursos del Ministerio de Salud. 

Secretaría Distrital de Salud 

1. Realizar seguimiento a las anulaciones y reposiciones acordadas. 

2. Apoyar técnicamente a la Subred Norte en el proceso de activación de recursos 

ministeriales. 

3. Remitir acta y presentación financiera para soporte del segundo informe contractual. 
 
 

 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA 

1. Gestionar con los usuarios la confirmación 
de disponibilidad para la programación de las 
valoraciones pendientes, priorizando aquellas 
con fecha límite de ejecución al 31 de 
diciembre de 2025. 

 

Subred Integrada de Servicios de 
Salud Norte E.S.E. 

 
 
17/12/2025 

2.Realizar el seguimiento activo a los usuarios 
que no han sido ubicados, dejando 
trazabilidad  de  los  intentos  de  contacto 
efectuados (fecha, hora, medio y resultado). 

Subred Integrada de Servicios de 
Salud Norte E.S.E. 

17/12/2025 

3. Remitir a la Secretaría Distrital de Salud la 
justificación formal para la anulación de las 
autorizaciones correspondientes a los 
usuarios que se encuentran fuera del país, 
indicando  tipo  y  número  de  documento, 
motivo y soporte del contacto realizado. 

 
 
Subred Integrada de Servicios de 
Salud Norte E.S.E. 

17/12/2025 

4. Verificar el estado clínico del usuario 
hospitalizado e informar oportunamente si es 
posible realizar la valoración antes del cierre 
de la vigencia. 

 
Subred Integrada de Servicios de 
Salud Norte E.S.E. 

17/12/2025 
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5. Gestionar con el usuario solicitante el 
posible cambio de modalidad de atención 
(domiciliaria o telemedicina) y comunicar de 
manera inmediata la decisión adoptada para 
el ajuste correspondiente de la autorización. 

 
Subred Integrada de Servicios de 
Salud Norte E.S.E. 

17/12/2025 

6. Adelantar el trámite administrativo de 
incorporación presupuestal de los recursos 
girados por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, conforme a la normatividad vigente. 

Subred Integrada de Servicios de 
Salud Norte E.S.E. 

 
Antes del 31/12/2025 

7. Diligenciar, firmar y remitir el formato de 
activación de recursos ante el Ministerio de 
Salud y Protección Social, anexando el acto 
administrativo de incorporación presupuestal. 

 
Subred Integrada de Servicios de 
Salud Norte E.S.E. 

 
Antes del 31/12/2025 

8. Informar formalmente a la Secretaría 
Distrital de Salud el estado de avance del 
trámite de incorporación y activación de los 
recursos ministeriales. 

Subred Integrada de Servicios de 
Salud Norte E.S.E. 

 
18/12/2025 

9. Coordinar permanentemente con la 
Secretaría Distrital de Salud el seguimiento a 
las autorizaciones vigentes y la ejecución 
contractual. 

Subred Integrada de Servicios de 
Salud Norte E.S.E. 

 
Permanente 

10. Realizar el seguimiento técnico, 
administrativo y financiero a las 
autorizaciones expedidas en el marco del 
Contrato No. 8504467 de 2024 

 
Secretaría Distrital de Salud 

 
17/12/2025 

11. Verificar y tramitar la anulación de las 
autorizaciones que cuenten con soporte 
remitido por la Subred Norte E.S. 

 

Secretaría Distrital de Salud 

 

17/12/2025 

12. Reponer las autorizaciones anuladas, 
conforme a la disponibilidad de recursos y a 
los criterios de priorización definidos. 

Secretaría Distrital de Salud 17/12/2025 

13. Generar y remitir las autorizaciones 
adicionales que sean viables con cargo a los 
recursos disponibles de la vigencia, 
garantizando una reserva presupuestal para 
contingencias 

 
 
Secretaría Distrital de Salud 

 
 
17/12/2025 

14. Brindar acompañamiento técnico a la 
Subred Norte E.S.E. en el proceso de 
activación de los recursos del Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

 
Secretaría Distrital de Salud 

Permanente 

15. Monitorear el saldo disponible y la 
ejecución presupuestal del contrato, 
informando oportunamente a la Subred Norte 
E.S.E. sobre posibles restricciones o ajustes. 

 
Secretaría Distrital de Salud 

Permanente 

16. Remitir el acta de la reunión y los soportes 
financieros correspondientes para su inclusión 
en el informe contractual. del proceso de 
certificación de discapacidad. 

 
Secretaría Distrital de Salud 

 
17/12/2025 

17. Coordinar acciones interinstitucionales 
orientadas a garantizar la continuidad y 
oportunidad del proceso de certificación de 
discapacidad. 

 
Secretaría Distrital de Salud 

 
Permanente 
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REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 

Evaluación y cierre de la reunión 

 

18.   

 

 

No NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELÉFONO 
DIRECCIÓN/ 

OFICINA/ ENTIDAD 
FIRMA 

 
1 

Bady Heredia 
bjheredia@saludcapi 
tal.gov.co 

9368 DPSS  
Bady Heredia 

 
ASISTENTES 

 
Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004. 

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a 
reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de Reunión. 

 

 

¿Se logró el objetivo? Observaciones (si aplica) 

 
Si ( X) No ( ) 

 

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento. 

 

 


