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INTERDI SAS - NIT 900016713 
Carrera 19 N° 95-55 Edificio Torre Platino 

Bogotá, 11 de Noviembre de 2025 
 
Señores: 
 
OASIS INGENIERIA S.A.S 
ING. LUIS SANTIAGO CELY BAEZ 
Representante legal 
 
 
Ref: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y JURÍDICA DEL SIGUIENTE OBJETO “CONTRATAR EL 

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE 

LAS CUBIERTAS DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO 

 
Asunto: Aprobación del plan de calidad y del cronograma de trabajo del proyecto,” 

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LAS 

CUBIERTAS DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO”. 

  

La interventoría INTERDI SAS a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y 

contractuales del proyecto a cargo, En el marco de la ejecución del contrato con la empresa 

OASIS SAS, y teniendo en cuenta las disposiciones Legales y contractuales, el plan de calidad 

y el cronograma de trabajo cumple con lo descrito en el contrato. 

Concepto de interventoría: Aprobado. 

Cordialmente; 

 
Clara Luz Jaramillo Henao  
Dirección de interventoría  
INTERDI SAS 
Elaboró: Ing. Sebastian Orozco 
 
 
 


