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Bogota, 31 de octubre de 2025

Sefores

INTERVENTORIA INTERDI S.A.S
ING.CLARA LUZ JARAMILLO HENAO
Directora interventoria

Calle 127D No0.19-93

Torre A Edificio Calleja
interventoriadeproyectos@interdisas.com

Asunto:

Ref. CONTRATO DE OBRA No. JBB-CTO-1141-2025 “177-05-8100 CONTRATAR EL
MANTENIMIENTO, ADECUAC'ION, REPARACION, Y RECUPERACION DE LAS CUBIERTAS
DEL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS”.

Respuesta comunicado IN-JBB-CTO1165-001

OASIS INGENIERIA S.A.S, en el marco del contrato de obra No. JBB-CTO-1141-2025 celebrado con el JBB, y
en cumplimiento de sus obligaciones se permite generar respuesta al comunicado IN-JBB-CT0O1165-001 del
dia 28 de octubre del 2025, de la siguiente manera:

Una vez revisado el Plan de Calidad remitido por el contratista, se identificé gue el documento presenta
una estructura general adecuada y coherente con los requerimientos establecidos en el Anexo Técnico,
Sin embargo, se evidencia la ausencia de informacion detallada relativa al programa de inspeccién y
ensayos, componente fundamental para la trazabilidad y aseguramiento de la calidad en la ejecucion
de las actividades de obra. Se solicita al contratista complementar el Plan de Calidad incorporando el
Programa de Inspeccién y Ensayos de forma completa y detallada, de acuerdo con las normas técnicas
y especificaciones del contrato, con el fin de garantizar la conformidad técnica de los materiales y
procesos y permitir la aprobacién definitiva del documento por parte de esta Interventoria, condicién
indispensable antes del inicio de las actividades de obra.

Respuesta: Se presenta plan de inspeccion de ensayos

En el marco de la ejecucién del proyecto “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACION,
REPARACION, Y RECUPERACION DE LAS CUBIERTAS DEL JARDIN BOTANICO JOSE
CELESTINO “ y de acuerdo con la evaluacién realizada bajo los lineamientos de la Resolucién 0312
de 2019, se identificd que el Sistema de Gestién de Sequridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) no
cumple con los criterios solicitados en dicha normatividad; se solicita:

[ Almacenar y reportar la informacidn manteniendo el mismo orden y estructura que establece la
normativa vigente, Faltan los Anexos del SGSST.

Respuesta: Teniendo en cuenta las consideraciones de los documentos que forman parte integral del
contrato de obra, menciona en los requisitos de ejecucion presentar un PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO (PSST), el cual se present6 en el comunicado JBB-CTO-1141-2025-001,
ademas se debe tener en cuenta el alcance y tiempo del contrato, el cual imposibilita la implementacion
de un SGSST netamente para el proyecto que se va a llevar a cabo en el Jardin Botanico de Bogota
“José Celestino Mutis”
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Presentar el reporte del SG-SST con las firmas del representante legal y |a persona que realiza el
disefio de la documentacién hoja de vida, licencia, curso de 50 horas.

Respuesta: Teniendo en cuenta las consideraciones de los documentos que forman parte integral del
contrato de obra, menciona en los requisitos de ejecucion presentar un PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO (PSST), por lo cual no aplica presentar reporte del SG-SST con las firmas
del representante legal y la persona que realiza el disefio de la documentacion, ya que el alcance del
contrato no establece presentar dichos documentos.

Incluir los reportes de evaluacién del SGSST ante la ARL y el reporte de los estandares ante el
ministerio de trabajo.

Respuesta: Teniendo en cuenta las consideraciones de los documentos que forman parte integral del
contrato de obra, menciona en los requisitos de ejecucion presentar un PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO (PSST), dentro de los cuales y en cumplimiento de las obligaciones del
contrato de obra solicita “Presentar certificacion por parte de la ARL donde se evidencie el porcentaje
de cumplimiento de la implementacién de los estandares minimos del SG-SST de acuerdo con lo
establecido en el marco legal, con tiempo no menor a un afio de su realizacién”, lo anterior fue
entregado por medio del comunicado JBB-CTO-1141-2025-001, sin embargo se vuelve anexar.

1 No se evidencia en la documentacioén inicial de los trabajadores asignados a la ejecucién de la
obra en campo la siguiente informacion:

- Registro de induccién HSEQ y divulgaciéon del perfil de cargo, incluyendo los riesgos asociados a
sus labores.
- Reqistros de entrega de dotacién y elementos de proteccién personal (EPP).

- Se solicita incluir esta informacién dentro del expediente laboral correspondiente.

Respuesta: Se presenta lo solicitado

[1Se requiere incorporar un cronograma de orden y aseo de los bafios, el cual debe contemplar: horarios

establecidos de limpieza, responsables asignados, y productos de aseo a utilizar.

Respuesta: Sera presentado conforme la necesidad y ejecucion del proyecto, ya que se debe tener
en cuenta la premura de la ejecucion de las actividades a realizar con base a la programacion técnica
presentada.

] Se solicita remitir, de manera previa al inicio de actividades, las inspecciones y certificaciones vigentes de los

equipos utilizados para trabajo en alturas, tales como: arneses, eslingas, lineas de vida, andamios, entre otros.

Respuesta: Se aporta lo solicitado.

1 No se evidencia el Plan de Emergencias de la empresa, ni el Plan de Rescate exigido por la normatividad

vigente. Se solicita anexar dichos documentos debidamente actualizados a la necesidad del proyecto.

Respuesta: Lo anterior fue entregado por medio del comunicado JBB-CTO-1141-2025-001, sin
embargo, se vuelve anexar.
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La interventoria INTERDI SAS a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales
identifican varios incumplimientos. Que afectan el Plan de manejo ambiental y el programa de gestién de
residuos se requiere:

[ Identificacion de aspectos e impactos ambientales en los cuales se contemple los materiales de construccion
y los productos quimicos a utilizar. (matriz de Leopold).

Respuesta: Se debe tener en cuenta que el contrato de obra no menciona utilizar una matriz en
especifico para la evaluacion de los aspectos e impactos ambientales, por lo cual es criterio del
profesional realizar dicha evaluacion con base a la necesidad del proyecto, en ese orden de ideas se
aporta el documento solicitado.

| Definicién de responsables para cada una de las actividades programadas.

Respuesta: En el plan de manejo ambiental presentado se evidencia los responsables del PMA
presentado

[ Fichas técnicas y de sequridad de los productos guimicos a utilizar con la respectiva capacitacién a los
trabajadores responsables de la aplicacién y utilizaciéon de los mismos.

Respuesta: Sera entregado con base a las actividades a realizar en la ejecucion del proyecto.

Incluir la planificacién del almacenamiento de los materiales de construccién y los controles a implementar
para el control del material particulado generado en el momento del trasiego del material segin lo acordado el
dia 27-10-2025, en la reunién inicial de Obra.

Respuesta: De acuerdo a la observacion presentada, se debe tener en cuenta que el PMA enviado,
evidencia fichas ambientales de acuerdo a la necesidad del proyecto y a solicitado en el contrato de
obra, en ese orden de ideas se presento la ficha de manejo y control de emisiones atmosféricas,
especificamente el cubrimiento de materiales.

[ Plan de sensibilizacién y capacitacién a los trabajadores y partes interesadas, orientado a garantizar el
cumplimiento de los lineamientos ambientales, sociales, climaticos y de seguridad y salud en el trabajo

Respuesta: Con base a las actividades y premura del tiempo del contrato de obra se presento un
plan de charlas y/o capacitaciones.

Atentamente,

Dt

LUIS SANTIAGO CE[Y BAEZ -

C.C No. 91.289.666 de Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL

OASIS INGENIERIA S.A.S

Proyecto: Ing. Tatiana Cotame
Anexo: Archivo RAR

Para el desarrollo del presente contrato de obra dirigir la informacion técnica al correo: oasisjbb@gmail.com,
con copia oasisingenierial@gmail.com
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