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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:
REUNION DE SEGUIMIENTO PROYECTO CPS 253
Fecha: 07/10/2025

Lugar: Alcaldia Local de Los Martires

Hora: 3:00 pm

Desarrollo de la reunién:

Se realiza reunién de seguimiento al avance del Proyecto CPS 253 en donde se procede a informar el estado de ejecucion de sus componentes y compartir
las dificultades presentadas y definir acciones para continuar con su implementacion efectiva.

Temas tratados
Avance del proyecto

Se expuso el progreso de cada uno de los componentes del proyecto y también se informé sobre las dificultades reportadas por la comunidad en el proceso
de ejecucion.

Agricultura Urbana: se informa que se han continuado las visitas técnicas en las huertas establecidas en el anexo del contrato y realizado visitas de
identificacion para la implementacion de nuevas huertas, en donde se informa que los colegios visitados informan que en este momento no realizaran

actividades diferentes a las educativas teniendo en cuenta que se acerca fin del afio escolar y que podran atender desde finales del mes de enero de 2026.

Proceda: se informa que se realiz6 visita técnica al conjunto Colseguros para la socializacién de las acciones a realizar por parte de la UT en cumplimiento a
la iniciativa de presupuestos participativos y se tomaron medidas para el disefio del sistema de captacion de agua lluvia.

Arbolado: se informa que se esta a la espera del KML que enviara el JBB para la intervencién de mantenimiento al arbolado joven de la localidad.

Jardineria ya se tiene aprobada la zona a intervenir con mantenimiento ubicada en la calle 16 con carrera 19 y 22, se debe enviar diagndstico de la jardinera
para aprobacion de intervencion.

Muro verde: estd pendiente el envio del disefio para aprobacion por parte del FDLM.




‘ .
BOGQT[\ oty EVIDENCIA DE REUNION

* Coédigo: GDI-GPD-F029
Versiéon: 6

GOBIERNO Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso Hola No. 70103

Separacion en la fuente: para este punto se solicita al Fondo de Desarrollo Local de la Localidad de los Martires la priorizacién de los puntos criticos a
intervenir segun las caracteristicas de los mismos, en donde menciona lo siguiente:

Se indica que la solicitud de intervencion debe provenir de la comunidad, para garantizar la sostenibilidad de estos puntos.

Se estableci6 que el punto del Barrio Eduardo Santos sea priorizado.

Se solicita esta informacion sea socializada en la CAL (Comision Ambiental Local) para que la comunidad identifique y solicite los demas puntos a
intervenir.

Realizar evaluacion de viabilidad para cada punto solicitado.

Se advirti6 que hay zonas donde no es viable invertir recursos por condiciones sociales que impiden la sostenibilidad.

Compromisos

1.

3.

Medio comunitario:

Solicitar a prensa otro medio para la divulgacion del proyecto, ya que no se ha recibido oferta de la Revista La Calle.

SIGAU (JBB):

Responder correo del Jardin Botanico de Bogota (JBB) sobre el dispositivo a usar para el diligenciamiento de la plataforma SIGAU.
Jardinerfa:

Informar al apoyo a la supervision sobre el inicio de las actividades de jardinerfa y compartir el diagnéstico correspondiente.

Muros y techos verdes:

Entregar disefio del muro verde.
Se solicité planos al area de infraestructura, pero informan que no cuentan con planos utiles para este fin.
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5.

10.

Socializacion del muro verde:

Solicitar espacio a la Secretarfa Distrital de Ambiente, especificamente a la Subdireccién de Ecourbanismo y Gestion Ambiental Empresarial, para la
socializacién del disefo.

Coordinacion de reunién:
Enviar correo a Vicente Vivas para convocar reuniéon el 16 de octubre a las 8:30 a.m. en la Alcaldia Local.
Solicitud intervencién puntos criticos:

Enviar correo a Natalia Becerra y Vanesa Coronado, con copia a Luisa Coronado, solicitando espacio en la CAL para presentar la solicitud de
intervencion de puntos criticos.

Llevar formulario para el registro de lideres ambientales.

Metodologia de talleres:

Elaborar y definir la metodologia de todos los talleres a realizar en el marco del proyecto.

ECAS (Estaciones de Clasificacién y Aprovechamiento):

Enviar correo a Luisa Coronado solicitando informacién actualizada sobre las ECAS, dado que la base de datos recibida carece de datos completos.
Afiche del proyecto:

Disefar afiche con informacién general del proyecto.

Se sugiere que los afiches sean reutilizables para varias actividades, dejando espacios en blanco para diligenciar fecha, hora y lugar.




*

BOGOT/\

SECRETARIA DE

GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNION

Coédigo: GDI-GPD-F029
Version: 6

Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso Hola No. 70103

Se finaliza reunién con los compromisos antes mencionados siendo las 6pm

COMPROMISOS DE LLA REUNION

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA




