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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PROYECTO CPS 253 
Fecha: 07/10/2025 
Lugar: Alcaldía Local de Los Mártires 
Hora: 3:00 pm 

Desarrollo de la reunión: 
 

Se realiza reunión de seguimiento al avance del Proyecto CPS 253 en donde se procede a  informar el estado de ejecución de sus componentes y compartir 
las dificultades presentadas y definir acciones para continuar con su implementación efectiva. 
 

Temas tratados 
Avance del proyecto 
 
Se expuso el progreso de cada uno de los componentes del proyecto y también se informó sobre las dificultades reportadas por la comunidad en el proceso 
de ejecución. 
 
Agricultura Urbana: se  informa que se han continuado las visitas técnicas en las huertas establecidas en el anexo del contrato y realizado visitas de 
identificación para la implementación de nuevas huertas, en donde se informa que los colegios visitados informan que en este momento no realizaran 
actividades diferentes a las educativas teniendo en cuenta que se acerca fin del año escolar y que podrán atender desde finales del mes de enero de 2026. 
   
Proceda: se informa que se realizó visita técnica al conjunto Colseguros para la socialización de las acciones a realizar por parte de la UT en cumplimiento a 
la iniciativa de presupuestos participativos y se tomaron medidas para el diseño del sistema de captación de agua lluvia.  
 
Arbolado: se informa que se está a la espera del KML que enviará el JBB para la intervención de mantenimiento al arbolado joven de la localidad. 
 
Jardinería ya se tiene aprobada la zona a intervenir con mantenimiento ubicada en la calle 16 con carrera 19 y 22, se debe enviar diagnóstico de la jardinera 
para aprobación de intervención. 
 
Muro verde: está pendiente el envío del diseño para aprobación por parte del FDLM. 
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Separación en la fuente: para este punto se solicita al Fondo de Desarrollo Local de la Localidad de los Mártires la priorización de los puntos críticos a 
intervenir según las características de los mismos, en donde menciona lo siguiente:  
 

● Se indica que la solicitud de intervención debe provenir de la comunidad, para garantizar la sostenibilidad de estos puntos. 
● Se estableció que el punto del Barrio Eduardo Santos sea priorizado. 
● Se solicita esta información sea socializada en la CAL (Comisión Ambiental Local) para que la comunidad identifique y solicite los demás puntos a 

intervenir. 
● Realizar evaluación de viabilidad para cada punto solicitado. 
● Se advirtió que hay zonas donde no es viable invertir recursos por condiciones sociales que impiden la sostenibilidad. 

 

Compromisos 
 

1. Medio comunitario: 
 
Solicitar a prensa otro medio para la divulgación del proyecto, ya que no se ha recibido oferta de la Revista La Calle. 
 

2. SIGAU (JBB): 
 
Responder correo del Jardín Botánico de Bogotá (JBB) sobre el dispositivo a usar para el diligenciamiento de la plataforma SIGAU. 

 
3. Jardinería: 

 
Informar al apoyo a la supervisión sobre el inicio de las actividades de jardinería y compartir el diagnóstico correspondiente. 

 
4. Muros y techos verdes: 

 
Entregar diseño del muro verde. 
Se solicitó planos al área de infraestructura, pero informan que no cuentan con planos útiles para este fin. 
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5. Socialización del muro verde: 
 
Solicitar espacio a la Secretaría Distrital de Ambiente, específicamente a la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial, para la 
socialización del diseño. 
 

6. Coordinación de reunión: 
 
Enviar correo a Vicente Vivas para convocar reunión el 16 de octubre a las 8:30 a.m. en la Alcaldía Local. 

 
7. Solicitud intervención puntos críticos: 

 
Enviar correo a Natalia Becerra y Vanesa Coronado, con copia a Luisa Coronado, solicitando espacio en la CAL para presentar la solicitud de 
intervención de puntos críticos. 
 
Llevar formulario para el registro de líderes ambientales. 

 
8. Metodología de talleres: 

 
Elaborar y definir la metodología de todos los talleres a realizar en el marco del proyecto. 
 

9. ECAS (Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento): 
 
Enviar correo a Luisa Coronado solicitando información actualizada sobre las ECAS, dado que la base de datos recibida carece de datos completos. 
 

10. Afiche del proyecto: 
 
Diseñar afiche con información general del proyecto. 

 
Se sugiere que los afiches sean reutilizables para varias actividades, dejando espacios en blanco para diligenciar fecha, hora y lugar. 
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Se finaliza reunión con los compromisos antes mencionados siendo las 6pm  
 

 

 
COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA 

    

 
 
 
 
 


