
 

 

 
 

EVIDENCIA DE REUNIÓN 

 

Código: GDI-GPD-F029 
Versión: 07 
Vigencia: 25 de septiembre de 2025 
Caso HOLA: 188520 

 

 
 

 

Objeto de la reunión:  Comité Técnico CPS 253 de 2025 

Fecha: 25/11/2025 Hora de inicio: 3:00 pm  

Modalidad:    

___ Presencial 

__X__ Virtual 

Lugar:  
 https://meet.google.com/wxm-krjf-yui 
  
   

Hora de finalización: 5:00 pm 

____ Telefónica 

____ Mixta 

Dependencia:   Nombre del Responsable: 
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CC  1018469343 
Luisa Fernanda 

Coronado  
N/A  FDLM      

X
  

          
X
  

3223636521    

CC  Raquel Rodríguez N/A FDLM   X      X 3138115152  
CC  Natalia Ovalle N/A Comunidad            

CC 1082775829 Angela Julieth Muñoz    UTMA 2025   X      X 3126328925 
  

CC 1024482565  Sandra Sánchez  N/A    UTMA 2025     
X
  

          
X
  

3003210842  
  

CC 79369967 Enrique Vargas  N/A   UTMA 2025                 
X
  

3012418666    

CC 1033812590 Paula Yomayusa N/A  UTMA 2025          3112275365 
 

https://meet.google.com/wxm-krjf-yui
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COMITÉ TÉCNICO CPS 253 DE 2025 
FECHA: 25 DE NOVIEMBREDE 2025 
Lugar: virtual  
Enlace:  https://meet.google.com/wxm-krjf-yui 
 
Desarrollo de la reunión:  
 
Se da inicio a la reunión con la verificación de los participantes del Comité  
 

• Luisa Fernanda Coronado – Apoyo a la Supervisión ALM 

• Raquel Rodríguez – Profesional Planeación ALM  

• Natalia Ovalle – Representante Comunidad 

• Sandra Sánchez – Coordinadora UTMA-2025 

• Enrique Vargas – Profesional UTMA 2025 

• Angela Muñoz – Profesional UTMA 2025 

• Paula Yomayusa – Apoyo UTMA 2025 
 

Teniendo en cuenta los presentes, se constata que existe el quórum necesario para dar inicio al comité, procediendo a la presentación de los avances del proyecto a la fecha. 
 
Jardinería  
 
Se cumplió con la meta establecida la cual era realizar el mantenimiento de 150 m2.  
 

https://meet.google.com/wxm-krjf-yui
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Se informa que adicionalmente, se realizó el embellecimiento de los bordes mediante la aplicación de pintura esmaltada en colores rojo y verde. 
y dado que quedó material vegetal disponible, se procedió a intervenir un polígono adicional, realizando las mismas actividades de mantenimiento realizado a los otros 
polígonos. 

Muro Verde  

       

Pendiente socialización del muro a alcaldía para iniciar la instalación del mismo. 
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Agricultura Urbana  

Se presentan los avances en el componente y se nombran a continuación: 

• Cronograma de actividades de mantenimiento  

• Cronograma de talleres  

• Implemmentación de huertas.  

Se realiza socialización de las actividades desarrolladas a la fecha como lo son las visitas técnicas realizadas a todas las huertas establecidas en el anexo técnico, la realización 
de 2 talleres de Agricultura Urbana y 2 intervenciones en huertas con mantenimiento. 

 

Se informa las dificultades que se han tenido frente a la programación, dado a que las huertas son institucionales y ha sido complejo programar tanto los talleres como los 
mantenimientos sobre todo en las huertas de los colegios, en donde ya culminaron el año escolar por ende no se pueden realizar dichas acvtividades si no hasta finales de 
enero del año 2026. 

En cuanto a las huertas a implementar se tiene los siguientes espacios propuestos:  
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Separación en la fuente 
 
En la sesión ordinaria de la Comisión Ambiental Local de Los Mártires realizada el 19 de noviembre de 2025, se priorizaron los siguientes puntos de residuos para la 
intervención en el marco del CPS 253 de 2025: 
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Se realizo la caracterización de 161 establecimientos de comercio generadores de aceites usados.  
 
Esta pendiente realizar las visitas a los puntos mencionados en la CAL, con el fin de validar la intervención y dar inicio a las jornadas de embellecimiento y limpieza. 
 
PROCEDA 
 
“APROVECHANDO EL AGUA LLUVIA” Se esta a la espera de la aprobación por parte de la administración del conjunto con el fin de dar inicio a la parapra de insumos. 
Código Iniciativa: 38096  
 

 
 
PROCEDA “TODOS CUIDAMOS EL AGUA” Se esta a la espera de aprobación de las piezas comunicativas por parte del area de prensa de la alcaldía local para dar 
inicio al proceso de convocatoria. 
 
PROCEDA “CREACIÓN DE LA RED DE HUERTEROS” Se dara inicio a este proceda con la primera sesión a realizarse el día 27 de noviembre a las 5:00 pm en 
el salón comunal del Barrio Eduardo Santos.  
 
PROCEDA “LÍDERES AMBIENTALES” – Pendiente respuesta cal para avanzar y tambien se espera respuesta juridica por parte de ALM frente al cumplimiento de 
lo establecido en el anexo frente a la asistencia de minimo 4 sesiones a la Comisión Ambietal Local. 
 
Se muestran los volantes aprobados por el area de prensa mediante el codigo: GOB20250778 
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Finalmente se informa los pendientes que se tienen frente a la ejecución  
 

 
 

Teniendo en cuenta los pendientes socializados, desde el apoyo a la supervisión se solicita: 
 

- Enviar pantallazo del correo enviado a prensa para la solicitud de aporbación de las piezas comunicativas 
- Consultar con el área juridica para conocer el paso a seguir frente a la participación de los comisionados con menos de 4 sesiones a la CAL 
- En cuanto a las jornadas de mantenimiento la indicación es realizar las asistencias según las necesidades de las huertas. 
- Para la reunión sobre el predio con Vicente Vivas, tambien se realizara la consulta con el despacho y poder realizar una reunión en la que se pueda abarcar todos 

los pendientes del proyecto. 
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Adicionalmente frente al componente de Arbolado se solicita por parte del apoyo a la supervisión realizar el envío del cronograma de las actividades a realizar en cuanto al 
mantenimiento de arbolado.  
 
Se indica que no se cuenta aun con el Usuario y contraseña de SIGAU, de igual manera se informa que se realizo el proceso solicitado para la adquisición del mismo sin 
embargo, este tramite se realizo desde el correo del apoyo a la supervisión, se solicita revisar si ha obtenido respuesta frente a la solicitud realizada.  
 
Registro fotográfico de la reunión 

 

  
 

   
Registro fotográfico comité técnico 25 de noviembre de 2025 
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.Se programa comité técnico de la manera: 

Programación comité mes de diciembre de 2025 
 
Fecha: 9 de diciembre  
Hora: 2:30 pm  
Lugar: Enlace de meet: 
https://meet.google.com/ghz-fvfp-zcr 

Se finaliza comité siendo las 5 de la tarde. 

 

 
COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 
 

No
. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA 

    

 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/ghz-fvfp-zcr

