Bogotd, D. C. 26 de febrero de 2026 Rad. 12022026E2006054

Doctora

SIDALY ORTEGA GOMEZ

Directora General

Corporacién para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
CORPOAMAZONIA

Mocoa, Putumayo

Asunto: Devolucion para subsanacion - Segundo informe de avance proyecto
BPIN 202400000007575 (FCA 2025) recibido con el radicado No. 2026E1003466.

Respetada directora Ortega, reciba un cordial saludo.

Esta cartera ministerial confirma el recibido del segundo informe de avance ejecucion
del proyecto denominado “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACION Y
RESTAURACION EN AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE
PUTUMAYO. (SENTENCIA 4360 DE 2018)” identificado con cddigo BPIN
202400000007575, financiado con recursos del Fondo de Compensacion Ambiental -
FCA, vigencia 2025.

Revisada la documentacion allegada por la Corporacion, se evidencid la remision de los
siguientes soportes:

Informe de supervision.

Plan Operativo Anual — POA con corte a 31 de diciembre.

Carpeta denominada “informe de avance”, sin contenido.

Carpeta de productos sin evidencias técnicas; Unicamente se adjuntan tres (3)
actas que corresponderian a anexos.

5. Copia de doce (12) contratos de prestacion de servicios con sus respectivas actas
de inicio.

PN

Al informe presentado se le aplicé la Lista de Verificacion de Requisitos Documentales de
Informes de Avance y Finales FCA y FONAM, previos a la evaluacién técnica,
evidencidndose que este segundo informe de avance no contiene la informacién minima
requerida para su validacion documental y posterior evaluacion técnica.

Asi mismo, se logré6 acceder al enlace suministrado por la Corporacion:
https://drive.google.com/drive/folders/1K-
u6ZUoTJav6DVNAbXR467zR90 JhrPbg?usp=drive link

No obstante, se constatdé que el enlace indicado en el oficio remisorio difiere del
relacionado en la informacion radicada y, en todo caso, no permite el acceso a la
informacion. Adicionalmente, en el oficio remisorio se mencionan Unicamente dos
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documentos y una carpeta, los cuales resultan insuficientes frente al contenido exigido
para un informe de avance de ejecucion cuatrimestral.

El proyecto cuenta con acto administrativo de distribucion de recursos mediante
Resolucién 0208 del 28 de marzo de 2025. Se recuerda igualmente que, en agosto de
2025, CORPOAMAZONIA presenté un primer informe de avance que debié ser devuelto
por no cumplir con los requisitos documentales minimos.

En consecuencia, se anexa la Lista de Verificacion de Requisitos Documentales de
Informes de Avance y Finales FCA y FONAM aplicada, con las respectivas observaciones,
la cual debera ser utilizada como guia para la organizaciéon, complementacion y remision
integral del informe de avance cuatrimestral, en el orden y con la totalidad de soportes
alli establecidos.

Adicionalmente, en caso de que la Corporacion opte por remitir la informacion mediante
enlace digital, este debera estar correctamente relacionado en el oficio de remisién y
garantizar el acceso, consulta y descarga de la documentacién, a efectos de su
incorporacién en el sistema de gestién documental de esta cartera ministerial.

Por lo anterior, se procede a devolver el informe para subsanacion, solicitando a
CORPOAMAZONIA allegar la totalidad de la informacion requerida, incluyendo productos,
evidencias técnicas, soportes documentales y anexos que permitan verificar de manera
objetiva el avance en la ejecucion fisica y financiera del proyecto.

Cordialmente;

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Jefe de Oficina Asesora de Planeacidn

Anexos:

1. LISTA DE VERIFICACI(’)N’DE REQUISITOS DOCUMENTALES DE INFORMES DE AVANCE Y FINALES FCA Y FONAM,
PREVIOS A LA EVALUACION TECNICA aplicada al avance del proyecto.

Proyecto: Mary Isabel Alvira Gomez. Contratista OAP.

24/02/2025
Reviso: Wilson Capera Rodriguez. Abogado-contratista OAP. LQL)(
Reviso: Jorge Eduardo Ramirez Hincapié, Profesional especializado, Grupo Gestion de Proyectos

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las
normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo
presentamos para la firma del Remitente
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