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Bogota, 23 de febrero del 2026.

Sefores

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
Bogota D. C.

Dra. Angélica Maria Candela Soto
Supervisora del contrato

Asunto: Solicitud de prorroga y adicion — Contrato No. 1310 de 2025
Respetada doctora Angélica Maria Candela Soto,

En mi calidad de representante de la empresa KASSEL GROUP S.A.S., identificada con NIT
830053900-2, y en desarrollo del Contrato No. 1310 de 2025, cuyo objeto es:

“Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo e instalacién de repuestos y consumibles para los
equipos de marca FRITSCH y sus equipos periféricos de la Direccion de Laboratorios y la Direccion
de Asuntos Nucleares del Servicio Geoldgico Colombiano”,

me permito presentar solicitud formal de prérroga y adicidn del contrato de la referencia, el cual
tiene como fechas de ejecucidn las siguientes:

e Fecha deinicio: 31/10/2025 — 10:00 p. m.
e Fecha de finalizacion: 19/03/2026 — 11:59 p. m.

La presente solicitud se sustenta en el informe técnico de diagndstico adjunto, emitido por el area
técnica de KASSEL GROUP S.A.S., correspondiente al equipo Molino de disco PULVERISETTE 13
CLASSIC LINE - cédigo interno 002534, en el cual se evidencian condiciones técnicas que impiden la
correcta finalizacién del servicio de mantenimiento contratado sin la adquisicion e instalacion de
repuestos adicionales no previstos inicialmente.

En dicho informe se concluye, entre otros aspectos, que el conjunto del eje principal del equipo
presenta desgaste, desalineacion y deterioro de elementos asociados al sistema de soporte, sellado
y rodamientos, situacion que compromete la operacidn segura del equipo y genera riesgo de falla
mayor en el sistema de accionamiento.

Asi mismo, el informe establece la necesidad técnica indispensable de suministrar e instalar los
repuestos asociados al conjunto del eje central, y adicionalmente recomienda el suministro de
accesorios de sujecién tipo “clamping system safe lock” para los equipos PULVERISETTE 5 CLASSIC
LINE del laboratorio de preparacidn de muestras, toda vez que actualmente solo se cuenta con una
cantidad parcial de dichos accesorios, lo que limita la operacién normal de los equipos.

De manera puntual, el requerimiento adicional corresponde a:

e Repuestos necesarios para la correcta recuperacidn operativa del equipo PULVERISETTE 13
CLASSIC LINE, conforme al listado técnico incluido en el informe adjunto.
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e Suministro adicional de catorce (14) unidades del accesorio clamping system safe lock P-5

/ P-6, con el fin de completar el total de veinte (20) unidades recomendadas por el fabricante
para los equipos PULVERISETTE 5 CLASSIC LINE del laboratorio.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que el alcance inicialmente contratado no contemplaba la
totalidad de los repuestos y accesorios que hoy resultan técnicamente necesarios para garantizar la
correcta prestacion del servicio y la puesta en operacién segura de los equipos, solicitamos
respetuosamente:

1. Laprorroga del plazo de ejecucion del Contrato No. 1310 de 2025, adicionando noventa (90)
dias calendario, con el fin de poder realizar el suministro, instalacién y verificacién operativa
de los repuestos y accesorios requeridos.

2. La adicion en valor del contrato, para cubrir el suministro de los repuestos y accesorios
adicionales soportados en el informe técnico de diagnéstico adjunto.

Justificacidn técnica de la prorroga solicitada (90 dias calendario)

La solicitud de prérroga por noventa (90) dias calendario se fundamenta en que los repuestos y
accesorios requeridos para la recuperacidon operativa de los equipos deben ser importados
directamente desde Alemania, lo cual implica la ejecucidn de los procesos de compra internacional,
disponibilidad en fabrica, despacho internacional, transporte, nacionalizacién y desaduanaje en
Colombia.

Estos procedimientos conllevan tiempos logisticos y administrativos propios de los procesos de
importacién de repuestos especializados, los cuales no dependen del control directo del contratista
y corresponden a los plazos normalmente asociados a este tipo de suministros de origen
internacional.

Adicionalmente, dentro del mismo plazo solicitado se hace indispensable ejecutar la intervencion
técnica, el montaje, la instalacidn, las pruebas operativas y la culminacion del mantenimiento
correctivo del equipo Molino PULVERISETTE 13 CLASSIC LINE, una vez se cuente fisicamente con los
repuestos y accesorios requeridos.

En consecuencia, el plazo adicional de noventa (90) dias resulta técnica y logisticamente necesario
para garantizar tanto el suministro efectivo de los repuestos importados como la correcta ejecucion
y cierre del mantenimiento correctivo, asegurando la puesta en operacién segura del equipo.

Justificacidn de la necesidad de repuestos nuevos para el Molino PULVERISETTE 13 CLASSIC LINE

De conformidad con el informe técnico de diagndstico correspondiente a la primera intervencion
realizada al equipo el dia diez y nueve (19) de febrero de 2026, se evidencid un desgaste considerable
del eje principal del molino, condicién que impide el funcionamiento adecuado del equipo vy
compromete directamente su operacion segura.

El estado actual del eje principal no permite el cumplimiento del componente técnico del equipo
exigido dentro del contrato actualmente en ejecucién, por lo cual el suministro e instalacién de un
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repuesto nuevo resulta indispensable para restablecer la funcionalidad, confiabilidad mecdanica y

condiciones de operacién requeridas.

Es importante precisar que, durante la visita técnica realizada en el afio 2024 para la verificacidn del
estado de los equipos, asociada al proceso que dio origen al presente contrato, dicho repuesto no
presentaba el nivel de desgaste que fue evidenciado durante la intervencion efectuada en el afo
2026, razén por la cual esta necesidad no podia ser prevista dentro del alcance inicial del contrato.

Justificacion de los accesorios “clamping system safe lock” para los molinos PULVERISETTE 5/2 y
PULVERISETTE 5/4

En relacién con los accesorios tipo clamping system safe lock requeridos para los molinos
PULVERISETTE 5/2 y PULVERISETTE 5/4, se precisa que durante la visita técnica realizada en el afio
2024 se contaba con catorce (14) unidades disponibles, razén por la cual en el proceso contractual
Unicamente se solicitd el suministro de seis (6) unidades adicionales.

No obstante, durante la intervencién técnica realizada en el presente afio se evidencid que
actualmente solo se dispone de seis (6) unidades funcionales para la operacién de los equipos,
situacién que limita de manera directa la utilizacion normal y simultanea de los molinos.

En consecuencia, se requiere el suministro de las unidades restantes con el fin de completar la
cantidad necesaria para garantizar la correcta operacion de los equipos, de conformidad con los
requerimientos técnicos del fabricante.

Adicionalmente, se debe considerar que la casa matriz recomienda el reemplazo de estos sistemas
de sujecion con una periodicidad aproximada de seis (6) meses, debido a su condicién de elemento
de seguridad y de desgaste, lo cual refuerza la necesidad de contar con accesorios nuevos que
permitan mantener condiciones adecuadas de sujecion, operacidon segura y continuidad de los
procesos del laboratorio.

La presente solicitud se formula con fundamento exclusivamente técnico, orientada a garantizar el
cumplimiento integral del objeto contractual, la confiabilidad operativa de los equipos intervenidos
y la proteccién de los activos del Servicio Geolégico Colombiano.

Agradecemos muy respetuosamente su evaluacién y tramite, de conformidad con los
procedimientos internos de la Entidad.

Cordialmente,

URIEL LOPEZ SANCHEZ
Representante Legal
C.C. 19.486.997

KASSEL GROUP S.AS.

VE-FM-014 Oferta comercial con servicios V.1 2021-04-08

Bogota — Carrera 27b No 73-24 — PBX 6310171
www.kasselgroupsas.com — info@kasselgroupsas.com — ventas@kasselgroupsas.com



http://www.kasselgroupsas.com/
mailto:info@kasselgroupsas.com
mailto:ventas@kasselgroupsas.com

