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INFORME AVANCE DE METAS Y ACTIVIDADES  
REALIZADAS DE LOS CONTRATOS ACTIVOS 2025 

 
 
 
PROYECTO: 1667 Árboles y medio ambiente en Rafael Uribe Uribe 
 
META:  

- 1.451 árboles mantenidos   
- 880 árboles plantados  
-  

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE META:  
 
Dentro de las actividades establecidas en el componente de Arborización del Contrato CPS-730-2024, se 
encuentra la ejecución: 
 

 Plantación de 880 árboles: NO SE EJECUTA LA META DEBIDO A LA NO DISPONIBILIDAD 
DE ESPACIOS EN LA LOCALIDAD PARA PLANTACIÓN. (El recurso económico se distribuye 
para actividades de mantenimiento de arbolado, a través de una modificación contractual) 
 

 Mantenimiento de 1451 árboles  
 
Proceso adjudicado por medio de Licitación Pública al Consorcio Proyectos Ambientales CPS 730-2024, por 
un valor TOTAL de $5.275.599.795. Componente 1667 ARBOLADO $597.668.250.  
Se hace modificación contractual para redistribución del recurso de plantación de 880 árboles en actividades de 
mantenimiento, atendiendo a la no disponibilidad de espacios para lo planteado inicialmente. Se cambia la meta 
de mantenimiento de 1651 árboles inicialmente (Incluyendo 200 de factor adicional) a 2557 árboles con el ajuste. 
A la fecha se realizaron 807 replantes en las 8 zonas priorizadas por Jardín Botánico de Bogotá 
 
A la fecha ya se cumplió con la meta al 100%, ya se realizaron los ciclos de mantenimiento 
correspondientes a los 2557 árboles. Así como el cargue de las actividades en el aplicativo SIGAU. 
 
CONTRATO Y VIGENCIA: CPS 730-2024 
 
FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2025 
 
FECHA DE TERMINACION: 9 DE MARZO DE 2026 
 

VALOR DEL CONTRATO: Inicial: $ 5.275.599.795  Adición: $ 2.861.444.995 (2025) 
 
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS: 9 Pagos realizados 
 
VALOR PAGADO: 5.997.475.396 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 
Actividades enfocadas a mejorar las condiciones físicas y sanitarias de los individuos arbóreos plantados en la 
localidad, con el fin de garantizar su adecuado desarrollo. Las actividades básicas varían de acuerdo con el estado 
físico y sanitario del individuo, especie grado de desarrollo, invasión de arvenses, estado físico del suelo y 
condiciones ambientales del emplazamiento, para lo cual es necesario presentar el diagnóstico y plan de 
mantenimiento por individuo de acuerdo con sus condiciones. Dentro de las actividades que se realizaron se 
encuentran:   
 

- Riego 
- Fertilización 
- Plateo: Se realizará un (1) ciclo de plateo. Se realizará a los 45 días de la plantación, o en el intervalo 
- Replante: de acuerdo con necesidad 
- Manejo fitosanitario: Manejo fitosanitario de árboles adultos en el espacio público de la localidad Rafael 

Uribe Uribe para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje: Técnica de control 
fitosanitario que utiliza herramientas de índole biológica, física, química y cultural. Implica un manejo 
agronómico adecuado y aplicado de manera específica para garantizar la eficacia en el propósito, del 
cual es directamente responsable el Jardín Botánico José Celestino Mutis. 

- Actualización SIGAU 
- Socialización y articulación con la comunidad 
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FOTOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 

  
 

 
 
  

 
LUISA FERNANDA CORONADO  
Contratista – Planeación FDLRUU 
 


