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INFORME AVANCE DE METAS Y ACTIVIDADES
REALIZADAS DE LOS CONTRATOS ACTIVOS 2025

PROYECTO: 1660 Reverdecimiento y mitigaciéon del cambio climético en Rafael Uribe Utribe
META: Implementar 30 PROCEDAS en la localidad
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE META:

Dentro de las actividades establecidas en el componente de Educacién Ambiental del Contrato CPS-730-2024,
se encuentra la ejecucion de iniciativas de presupuestos participativos, los cuales se relacionan a continuacion:

% TIniciativa 34998 Fortalecer los procesos ambientales:

Actividad 1: Educacién ambiental al grupo de guardianes de la montafia para replica de Conocimiento, dentro
de los cuales se establecen las siguientes tematicas:

v Médulo introductotio a todos los PROCEDAS a implementar (2 horas)

V" Cuidado del recurso hidrico (2 horas)

V" Servicios ecosistémicos del parque entre nubes (avifauna, flora y fauna) (2 horas)

v' Manejo y reciclaje de aguas lluvias (2 horas)

v Manejo de residuos sélidos (2 horas)

v" Embellecimiento de zonas duras (muralismo) y zonas blandas (conocimientos basicos de
implementacién y mantenimiento de jardinerfa). (2 horas)

V' Apropiacién y sostenibilidad comunitaria ante las problematicas ambientales. (2 horas)

v" Energfas limpias (2 horas)

v

Reutilizacién de plastico y botellas. (2 horas)
Actividad 2: Implementacion de actividades aprender haciendo:

Replica de conocimiento grupo de guardianes de la montafia
Implementacién de jardinerfa en zona blanda.

Recorridos de reconocimiento

Manejo de residuos y aguas lluvias

Embellecimiento de zonas duras con murales

Actividad de cierre integracién y eco-trueque
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4+ Iniciativa 34855 Pequefios vigfas

Actividad 1: Fase de implementacién de talleres para replica de conocimiento.
Actividad 2: implementacién de actividades aprender haciendo
Aprovechamiento de botellas plasticas.

Reconocimiento de flora y fauna del valle y rincén del valle.

Embellecimiento de zonas duras

Encuentro de saberes sobre galerfa

4 Iniciativa 27798 Brigada ambiental Ayacucho

Actividad 1: Implementacion de talleres para replica de conocimiento.
Actividad 2. Actividades aprender haciendo

Creacién de brigada ambiental

Limpieza parque zonal Diana Turbay

Mantenimiento en zonas duras y blandas del parque zonal Diana Turbay
Implementacién de jardineria zona blanda del parque zonal Diana Turbay
Recuperacion de zona dura y punto critico en parque zonal Diana Turbay

De igual forma se realiza la ejecucion de 27 PROCEDA, que corresponden a los priotizados desde la Comision
ambiental local y formulados por la comunidad residente de la localidad con el fin de resolver alguna
problematica presente en Rafael Uribe Uribe:

PROCEDA No. 4 Atencién puntos criticos
Actividad 1: Talleres para replica de conocimiento
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Moédulo introductorio a todos los PROCEDAS a implementar (2 horas)

Gestién integral de residuos, horarios de recoleccion de residuos por la empresa de aseo (2 horas)
Impactos por la inadecuada gestion de residuos (2 horas)

Separacion en la fuente y reciclaje, Ley de las 3 R’s (2 horas)

Manejo de RCD (2 horas)

Actividad 2. Jornadas de limpieza, reciclaton e implementacién de jardinerfa

ANANENENEN

PROCEDA No. 5 Atencién puntos criticos

Actividad 1: Talleres para replica de conocimiento

Moédulo introductorio a todos los PROCEDAS a implementar (2 horas)

Gestién integral de residuos, horarios de recoleccion de residuos por la empresa de aseo (2 horas)
Impactos por la inadecuada gestion de residuos (2 horas)

Separacion en la fuente y reciclaje, Ley de las 3 R’s (2 horas)

Manejo de RCD (2 horas)

ANANENENEN

Actividad 2. Jornadas de limpieza, reciclaton e implementacion de jardineria

PROCEDAS No.6 AL No.30

Corresponden a los procesos construidos desde la comunidad y que abordan distintos sectores de la localidad,
denominados:

6. San Pablo Golden

7. Reconquista la Naturaleza

8. Ambiente para todos

9. Embellecimiento deportivo ambiental

10. Mujeres Recuperadoras

11. Molinos Vivo y sostenible

12. Por un entorno educativo - deportivo- cultural

13. Fuab Quye Sie Aprovechamiento sostenible para jardines

14. Raices del agua: Memorias y Resistencias

15. Nuestro Parque

16. Con mejores habitos mejoré mi espacio

17. Puentes de vida y color

18. Cada Gota cuenta como cada gota de sudor para ganar

19. "Chirimias que transforman: Musica, Reciclaje y arte para recuperar nuestro tetritotio '
20. Embellecimiento a la naturaleza del parque Comuneros

21. Floreciendo Diana Turbay

22. Reconstruyamos el parque "Virgen de Bojaca"

23. Embelleciendo nuestro entorno Cerros de Oriente 2

24. Recuperacion y embellecimiento de Plan Especial

25. ECOAVENTUREROS

26. Educaciéon Ambiental con los nifios de la escuela deportiva estrella azul

27. Entorno Limpio y Seguro

28. Entorno Digno: Aseo, Reforestacion y Recuperaciéon Comunitaria detras de la Iglesia San Judas Tadeo
29. Manos que embellecen

30. Rincon del valle mas verde y feliz ECOSENDERO

En el marco de la ejecucion del CPS 730-2024 (Componente de Educacién Ambiental - Fase 1I), se reporta un
avance consolidado del 81% sobre los 30 (PROCEDA) iniciales. A la fecha, 13 proceda han alcanzado el 100%
de ejecucion, 9 superan el 70% y 7 se encuentran por encima del 50%; el proceda restante, asignado a la
Comision Ambiental Local, presenta un avance del 10%.

CONTRATO Y VIGENCIA: CPS 730-2024

FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 9 DE MARZO DE 2026

VALOR DEL CONTRATO: Inicial: § 5.275.599.795 Adicién: $ 2.861.444.995 (2025)
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS: 9 Pagos realizados

VALOR PAGADO: 5.997.475.396
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ACTIVIDADES REALIZADAS:

Para la ejecucion de la meta prevista, los 30 PROCEDA se desarrollaron en las diferentes UPZ, tal como se
describe a continuacion:

No Nombre de la iniciativa UPZ

1 |34998 Fortalecer los procesos ambientales Diana Turbay

2 |34855 pequefios vigias Diana Turbay

3 27798 brigada ambiental Ayacucho Diana Turbay

4 |San Pablo Golden Marco Fidel Suarez

5 |Reconquista la Naturaleza Diana Turbay

6 |[Ambiente para todos Marco Fidel Suarez

7  |Embellecimiento deportivo ambiental Diana Turbay

8 |Mujeres Recuperadoras Diana Turbay

9 [Molinos Vivo y sostenible Marruecos

10 |Por un entorno educativo - deportivo- cultural Quiroga

11 |Fuab Quye Sie - Aprovechamiento sostenible para jardines Quiroga

12 |Raices del agua: Memorias y Resistencias Marruecos

13 |Nuestro Parque Marruecos

14 |Con mejores habitos mejord mi espacio Marco Fidel Suarez

15 |Puentes de vida y color Diana Turbay

16 |Cada Gota cuenta como cada gota de sudor para ganar Marco Fidel Suarez
Chirimfas que .transforman: Misica, reciclaje y arte para recuperar Quiroga

17 |nuestro territorio

18 |Embellecimiento a la naturaleza del parque Comuneros 55 diana tutbay

19 |Floreciendo Diana Turbay Diana Turbay

20 |Reconstruyamos el parque "Virgen de Bojaca" 55 diana tutbay

21 |Embelleciendo nuestro entorno Cerros de Oriente 2 54 Martruecos

22 |Recuperacién y embellecimiento de Plan Especial 53 marco fidel suarez

23 |ECOAVENTUREROS 55 diana tutbay
EDUCACION AMBIENTAL CON LOS NINOS DE LA ESCUELA 53: Marco Fidel Sures

24 |DEPORTIVA LA ESTRELLA AZUL

25 |ENTORNO LIMPIO Y SEGURO (quiroga) 39: Quiroga

[0 DR Ty Tl Foomro ot s o

27 |Manos que embellecen transformando el medio ambiente 36 SAN JOSE

28 |RINCON DEL VALLE MAS VERDE Y MAS FELIZ 55: Diana Turbay

FOTOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS.
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LUISA FERNANDA CORONADO
Contratista — Planeacion FDLRUU
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