» Cédigo: GDI-GPD-F029

‘* SECRETARIA DE A Versién: 6
BOGOT/\ EVIDENCIA DE REUNION

GOBIERNO Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Segundo Comité Técnico CPS 730 de 2024 Componente Agricultura Urbana

Objeto de la reunion:

[Fecha: 12/05/2025 Hora de inicio: 03:00 p.m. . Pre.senclal
Modalidad: | X_ Virtual
i o Telefénica
Lugar: |Virtual Hora de finalizacién: 04:30 p.m. -
Mixta
[Dependencia: [Planeaciéon Nombre del responsable: Sandra Sdnchez Gamba
TIPO DE
CARGO VINCULACION
g .
Z NUMERO DE . .
g DOCUMENTO DE NOMBI‘{E:& :?Il’c E?DOS Ingﬁﬁgﬁl ° ENTIDAD Y DEPENDENCIA ay CORREO Emczggﬁfc‘_’ré TELEFONO DE FIRMA
3 IDENTIFICACION 0 & ol2158]a 29 |E
2 ZE|BISS|E |2 (8|58
8 2|5|z|ze|8 4|3
a 2 BlE|SZ|HB S8R
g <218 RY|= 2 |& |z
g alg|Fal<|°|z|&8|8
3 ~ K & 2|0

1018469343 |Luisa Coronado |Alcaldia LLocal Rafael Uribe luisa.coronado(@gobiernobogota.g
Uribe ov.co

0
(@]
¥

A

0
0

79431470  |Wilson Pérez Duarte Delegado Comision aras18.2010@gmail.com
IAmbiental Local — CAL

C.C 1024482565 [Sandra Sanchez Consorcio Proyectos X X |cpsrafaeluribeambiental730@email

IAmbientales com
C.C | 1030587274 [Michael Sandoval Consorcio Proyectos Ix X [cpsrafacluribeambiental 730(@gmail
IAmbientales com

C.C 79762023  [Sergio Cérdoba Consorcio Proyectos X X |compagriculturaurbana730@email.
IAmbientales com

C.C | 1030633270 [Magnolia Cepeda Consorcio Proyectos X X | Ing.magnoliacepeda ail.com
IAmbientales

C.C 1026279529 |Diana Carolina Pinzén Representante del area X X |diana.pinzon@gobiernobogota.gov
ambiental externa del .Co

FDLRUU y Comisién
|Ambiental Local

CONSENTIMIENTO: Quicn registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demas normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Politica de Tratamiento y Proteccion de Datos Personales de la Secretaria Distrital de Gobierno, y que la informacion proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquicr consulta o reclamacion relacionada con el

tratamicnto de sus datos personales podri ser clevada verbalmente o por escrito ante la Secretaria Distrital de Gobierno — Oficina de Atencién al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya pigina web es www.gobiernobogotagov.co y su teléfono de atencion cs 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tienc el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prucha de este

consentimiento, a solicitar informacién sobre el uso que sc le ha dado a los datos pers presentar qucjas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorizacion o solicitar la supresion de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual mancra cntiende que los datos aqui consignados serin usados para temas
di de izacion poblacional y en casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretarfa Distrital de Gobierno.

*Ver SAC-MO002 Manual de Atencion Diferencial y Preferencial para personas con en hitps:// gaia.gobiernobogota.gov.co/ content/sis do-de-gestion-sd



mailto:luisa.coronado@gobiernobogota.gov.co
mailto:luisa.coronado@gobiernobogota.gov.co
mailto:aras18.2010@gmail.com
mailto:cpsrafaeluribeambiental730@gmail.com
mailto:cpsrafaeluribeambiental730@gmail.com
mailto:cpsrafaeluribeambiental730@gmail.com
mailto:cpsrafaeluribeambiental730@gmail.com
mailto:compagriculturaurbana730@gmail.com
mailto:compagriculturaurbana730@gmail.com
mailto:Ing.magnoliacepeda@gmail.com
mailto:diana.pinzon@gobiernobogota.gov.co
mailto:diana.pinzon@gobiernobogota.gov.co
http://www.gobiernobogota.gov.co/

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

Siendo las 03:10 p.m. se inicia la reunién:
Se inicia la reunioén con la lectura del orden del dia por patte del ingeniero Sergio Cérdoba coordinador del componente de agricultura urbana
Se da lectura al orden del dfa:

Presentacién de asistentes

Socializacién de los facilitadores contratados a la fecha
Modificacién del Anexo Técnico

Fortalecimiento a huertas listado JBB

Fortalecimiento de las iniciativas presupuestos participativos
Socializacién de avances

Varios

Finalizacién y cierre Se aborda cada punto

NN WD =

1. Presentacion de los asistentes

En reunién se encuentran: Luisa Fernanda Coronado Apoyo a la supetvisién por parte de la Alcaldia de Rafael Uribe Uribe; Sandra Sanchez coordinadora general del proyecto,
Sergio Cérdoba Coordinador del componente de agricultura urbana, Wilson Pérez Duarte delegado de la Comision Ambiental Local y representante de la mesa local de agricultura,
Diana Carolina Pinzén representante del drea ambiental externa del FDLRUU Michael Sandoval representante legal del Consorcio Proyectos Ambientales y Magnolia Cepeda
Profesional del componente de agricultura urbana.

2. Socializacion de los facilitadores contratados a la fecha

A la fecha se encuentran contratados por parte de la INICIATIVA 37249 concertada comunidad NARP- raices ancestrales: Jairo Caicedo quien es también el promotor de la
iniciativa, Edwin Castillo y Jean Paula Torres; por parte de la INICIATIVA 37261 concertada comunidad indigena- Fortalecer y Consolidar la Chagra Madre: Richard Tisoy, Ana
Gitoma y Félix Arévalo; por parte de la INICIATIVA 37281: concertacién jévenes- Flor de la juventud — CLJ: Paula Mejia quien también es la promotora, Karen Molina y Brayan
Gallo, con respecto a Paula Mejia esta contratada desde el 25 de abril, sin embargo se tiene entendido que realizo la radicacién de desistimiento como facilitadora debido a
situaciones personales, junto con el desistimiento radico documentacién de quien suplirfa el cargo, se esta pendiente evaluacién por parte del apoyo a la supervision por parte de la
alcaldfa, en cuanto a la INICIATIVA 34630: Reservorio de semillas, aun no se ha realizado contratacién de los facilitadores ya que no se han radicado las hojas de vida de los
facilitadores por parte del promotor se tiene entendido que dos de ellos estan pendientes de completar la documentacion.

3. Modificacion del Anexo Técnico

Para la modificacion en el anexo técnico con respecto a las iniciativas INICIATIVA 37249 concertada comunidad NARP- raices ancestrales e INICIATIVA 37261 concertada
comunidad indigena- Fortalecer y Consolidar la Chagra Madre ya que dentro del anexo técnico se contemplaba al fortalecimiento de las huertas, es decir que existia un proceso
inicial y que en el marco del CPS 730 de 2024 se debia dar continuidad a esos procesos, es conocimiento de todos que el operador antetior no ejecuto dicho proyecto, por lo que
al dfa de hoy no existen estas huertas y por lo tanto no es coherente hablar de un fortalecimiento.

Desde el apoyo a la supervision se indica que para la modificacion en el anexo técnico se debe contar con el espacio en donde se llevara a cabo la implementacién de las huertas
con protocolo autorizado, en el momento en el que se cuente con esta gestion se podra realizar la modificacién al anexo técnico.

En cuanto a la INICIATIVA 37249 concertada comunidad NARP- rafces ancestrales: el dia de hoy 12 de mayo se llevé a cabo reunién en el colegio José Marti, se tuvo reunion
con la profesora Moénica Ramirez, y con el Coordinador de la Sede A quienes manifestaron que el colegio esta de acuerdo en ceder parte del espacio verde del colegio para que la




comunidad NARP realice la implementacion de la huerta en este espacio, segun reunién con Diana Tinoco del jardin Botanico de Bogota, nos informé que los colegios no requieren
autorizacién de protocolo pues las instituciones educativas ya cuentan con una resolucién de autorizacion para la administracién del espacio publico en donde se ubican los colegios
y por ende pueden realizar estas actividades sin protocolo, asi mismo se realiz6 radicacién de oficio formal al colegio y se informé que para la autorizacion se requiere una respuesta
por parte del rector quien es la persona a cargo de la institucion.

Se realiza intervencion por parte de Wilson Pérez quien indica que se debe tener en cuenta los antecedentes que se han tenido y las complicaciones que se tienen con la
implementacién de huertas en los colegios, como se va a garantizar que no se sigan teniendo complicaciones que las huertas solo tienen vigencia hasta noviembre, hay dos colegios
en donde el FDLRUU ha implementado huertas y a hoy ya no existen.

Se menciona por parte del operador que durante la reunién establecida con el colegio fue evidente el interés por parte de la docente y el coordinador en la implementacién y
sostenibilidad de la huerta, asi mismo se les informo que se debe firmar un acta de compromiso por parte del colegio y la comunidad NARP, sin embargo, desde el operador
estamos a disposicion de lo que se defina en el marco del comité.

Luisa del apoyo a la supervision se informa que debe quedar muy claro que la corresponsabilidad debe garantizarse durante los 12 meses del afio y que durante los meses en donde
no haya calendario académico pueden permitir el acceso a la comunidad indigena para garantizar su sostenibilidad. Diana Pinzén informa que si bien en el proyecto pasado no se
ejecutd proyecto con la comunidad NARP en el afio 2022 con la UNAD se realizé entrega de una huerta a la comunidad NARP por lo que es importante realizar un seguimiento
a esa huerta, y que sucedid, asi como validar el interés de la comunidad NARP con el tema de la agricultura.

Se realiza intervencion por parte de Wilson Pérez que no se niega que los colegios no tengan voluntad, sin embargo existen dos precedentes en donde el FDLRUU han implementado
en dos colegios y luego de 6 meses ya no hay huerta ni aparecen los responsables, por lo que es un temor que a existido siempre y que se deben dar garantias, por otra parte el
FDLRUU a través de la mesa local de agricultura realiza seguimiento a las huertas que han sido fortalecidas por medio de dineros del FDLRUU, y por eso se debe revisar ya que
no se conoce ni se ha podido acceder a la huerta que se menciona por parte de Diana Pinzén que fue fortalecida da la comunidad NARP en el afio 2022, es por ello que para poder
fundamentar la inversién se debe realizar una actualizacion e investigacién que se deben realizar previamente, estos antecedentes deben tenerse en cuenta.

Se consulta por parte de Luisa Coronado a Diana Pinzén si el promotor de la iniciativa del 2022 fue Jairo Caicedo, a lo que Diana indica que tiene conocimiento que se le entrego
una huerta a la comunidad NARP ya que estaban priorizados en el tema de la agricultura y la comunidad NARP realizo una alianza con personas mestizas para trabajar esa huerta,
pero no conoce el proceso de poblacién NARP vinculado a huertas, por lo que si es importante validar eso ya que ellos estaban interesados en realizar una salida pero en el tema
de agricultura no se conoce un proceso.

Se solicita por parte del operador si se puede contar con informacion sobre esa huerta que se fortalecié en el afio 2022 y el promotor que en su momento acompafio por parte de
la comunidad NARP para poder realizar seguimiento. Diana Pinzén informa que puede suministrar los datos de los facilitadores de la iniciativa de ese entonces y Luis Coronado
indica que va a realizar la consulta.

Se informa por parte de Luisa Coronado que desde el area de planeacion le indican que la huerta que se fortaleci6 para la comunidad NARP en el 2022 fue una huerta de una sefiora
que se llama Claudia Benavides, y que actualmente esta huerta se encuentra aparentemente abandonada, y que si la comunidad NARP va a realizar un proceso de implementacion
en otro espacio se debe indicar donde se dejaron los recursos entregados y cual es el estado actual, asi como llevar los recursos que se les dio en ese proyecto y se tendria que hablar
de un traslado de huerta, esto con el propésito de garantizar que esos recursos no se pierdan.

En ese entendido la modificacion al anexo con respecto a la iniciativa de la comunidad NARP quedarfa endiente hasta no realizar esa investigacion y esa gestion.

Con respecto a la INICIATIVA 37261 concertada comunidad indigena- Fortalecer y Consolidar la Chagra Madre, se recuerda por parte del sefior Wilson Pérez que la comunidad
indigena cuenta con un permiso en el Bosque San Catlos, esta gestion se realizé en el proyecto de vigencia anterior, a lo cual Luisa Coronado indica que efectivamente en su
momento se gestiono el permiso y protocolo, sin embargo la comunidad aledafia y que hace parte de la mesa del bosque san Carlos no quiso que la huerta fuera unicamente de la
comunidad indigena por lo que no llegaron a un acuerdo, igualmente si la comunidad indigena quisiera gestionar este espacio nuevamente se debe realizar todo el proceso desde
cero, esto para conocimiento de todos los asistentes.

Por parte del operador se informa que el jueves 7 de mayo se realiza recorrido en la hacienda Molinos, lugar en el que se cuenta con protocolo otorgado a la Fundacién Salvemos




la Loma, si bien durante el recorrido no fue posible acceder a la huerta, se pudo realizar reuniéon con el sefior Pablo Miguez quien es el lider de la fundacién Salvemos la Loma,
quien nos comenta que efectivamente realizaron una alianza con la comunidad indigena y buscan ceder parte del espacio de la huerta que cuenta con protocolo para que la
comunidad indigena pueda implementar la huerta en el marco de la INICIATIVA 37261 concertada comunidad indigena- Fortalecer y Consolidar la Chagra Madre, cabe resaltar
que segun informacién del responsable de la huerta dentro del protocolo cuentan con autorizacién de 4 areas: huerta, semillero, invernadero y centro de investigacion, dentro del
invernadero la fundacion tienen un proyecto de instalacion de un invernadero inteligente, sin embargo requieren algunos elementos para culminar el proyecto. Vale la pena resaltar
que desde el operador se radico oficio al JBB solicitando informacién sobre las huertas que cuentan a la fecha con autorizacién de protocolo o que estan a espera de respuesta de
renovacion de protocolo, en este listado se encuentra la Huerta Salvemos la Loma la cual esta a espera de respuesta de renovacién por segunda vez, sin embargo durante la reunion
se consulta por parte del sefior Pablo Miguez si al ceder parte del espacio de la huerta a la comunidad indigena, ellos ain pueden postularse para el fortalecimiento a huerteros en
el marco de la Fase 111, desde el operador se le informo que se llevaria la consulta a comité para poder brindar una respuesta, en este punto se consulta a los integrantes del comité
sobre su posicion al respecto.

Se informa por parte de Luisa Coronado que el protocolo continia siendo de la Fundacién y que deberia quedar un soporte por escrito de la cesion del espacio a la comunidad
indigena, esto teniendo en cuenta que el espacio esta autorizado para el desarrollo de actividades de agricultura urbana, ya que de otro modo se estarfa fortaleciendo a la misma
fundacion, se indica que el documento debe ser muy detallado incluido coordenadas.

Se consulta por parte del ingeniero Sergio sobre la solicitud que hace el representante de Salvemos la Loma, que es realizar el fortalecimiento a su huerta, se consulta si es posible
realizar ese fortalecimiento en el marco de la Fase 111 fortalecimiento a huerteros, esto teniendo en cuenta que ellos estin cediendo el parte del espacio a la comunidad indigena y
que ese fortalecimiento estara dirigido a la implementacion de la huerta la Chagra Madre y no a la Fundacién Salvemos la Loma, se consulta si esto es viable o no en los términos
del contrato.

El sefior Wilson Pérez indica que las condiciones del contrato son claras y asi se ha visto y exigido a otros proponentes de fortalecimiento, en donde se indica que se debe contar
con un area determinada, por lo que debe ser muy claro cudl es el terreno de Salvemos la Loma y cual es el terreno que se cede a la comunidad indigena y quienes son los que estan
cumpliendo con las condiciones que exige el tema del fortalecimiento, es claro que hay muchas que tienen buenas intenciones pero todo debe estar sujeto a la normatividad y que
no suceda que cuando el operador ya no este o antes de que finalice el contrato estas ya no se entiendan y la inversiéon quede en el aire.

Diana Pinzén indica que el deber ser es desglosar el predio y que sea dividido en dos y que la comunidad indigena solicite s propio permiso y la fundacién salvemos la loma realice
la actualizacién de su protocolo sustrayendo el area que les es cedida a la comunidad indigena, una vez cuenten cada uno con su protocolo si se puede realizar el fortalecimiento a
la fundacién Salvemos la Loma y la implementacion de la Chagra Madre de la comunidad indigena.

Por parte del operador se indica que la modificacion al anexo técnico con respecto a la INICIATIVA 37261 concertada comunidad indigena- Fortalecer y Consolidar la Chagra
Madre, también quedarfa pendiente toda vez que se debe contar con la certeza del lugar en donde se implementara la huerta.

No se realiza modificacion al anexo técnico.
4. Fortalecimiento a huertas listado JBB

Se socializa por parte del operador el oficio emitido por el JBB en donde se indica las huertas que cuentan con protocolo autorizado, renovados o en proceso de renovacion, bajo
este panorama se cuenta con 2 huertas autorizadas Huerta Colectivo Eco Trueque que esta autorizada con fecha de vigencia hasta febrero del 2026 y la huerta Huizhy hasta febrero
del 2026 y se cuenta con una tercera huerta que es la huerta Santa Barbara la cual se encuentra renovada hasta el octubre del 2025, alli tendrfamos 3 huertas que cumplen con el
requisito de protocolo, las otras 7 estan en proceso de renovacion, se va a iniciar por parte del consorcio el proceso de preinscripcion de estas huertas toda vez que estan en
renovacion y se parte de la idea que ya tuvieron una autorizacién inicial, bajo este panorama se contarfa con 10 huertas viables para el fortalecimiento en el marco de la Fase III, sin
embargo de darse la alianza entre la comunidad indigena y salvemos la loma esta huerta no podtia ser fortalecida a menos que realice el desglose del protocolo que nos mencioné
la ingeniera Diana Pinzén anteriormente, adicionalmente hay otra huerta que estaria inhabilitada que es la huerta Santa Barbara que cuenta con autorizacioén vigente, pero que esta
propuesta por parte del promotor de la INICIATIVA 34630: Reservorio de semillas el sefior Pablo Milton Santisteban para ser fortalecida en el marco de la iniciativa de presupuestos
participativos lo que lo inhabilitaria para postularse al fortalecimiento en el marco de la Fase 111, bajo ese panorama se tendrian 8 posibles huertas a fortalecer de las 20 propuestas
en la fase III fortalecimiento a huerteros.

Por parte de Wilson Pérez se indica que se debe verificar la validez y veracidad de la informacién ya que la huerta Huizhy hace 3 o0 4 meses les dieron todos los insumos para la




implementacién y se encuentra hasta ahora instalandose y la huerta Eco truque ni siquiera ha arrancado con lo que ya se le entrego a la hora de la instalacién, ya que hace parte de
la mesa hacer la tarea de verificacion de las inversiones y de la sostenibilidad de las huertas. Por lo que se debe realizar un recorrido de verificacién de la validez de la informacion,
ya que hay organizaciones que estan acumulando insumos, porque se pueden estar dejando procesos por fuera que no han sido fortalecidos en los ultimos afios por fortalecer unas
huertas que simplemente cumplen con la documentacion.

Desde el operador se indica que en el anexo técnico se especifica que se debe realizar una evaluacion con 10 criterios ya previamente definidos, la cual se va a aplicar por medio de
visita a las huertas y dentro de los cuales se contempla: produccién de alimentos, uso de recursos sostenibles, participacién comunitaria, calidad del suelo, eficiencia de riego,
diversidad de cultivos, manejo de plagas y enfermedades, sostenibilidad general, accesibilidad y seguridad, ubicacién de la huerta, se entiende que si la huerta no estd implementada
no cumplird con estos items y por lo tanto no podra ser fortalecida.

La ingeniera Luisa menciona que efectivamente se debe realizar una verificacién y que en ningin caso se podra realizar un fortalecimiento a una huerta que ni siquiera han
implementado.

Con respecto a la inquietud del sefior Wilson sobre procesos que no estén en el radar pero que puedan requerir el fortalecimiento, desde el operador se solicita a jardin botdnico un
listado de las huertas que se encuentran en solicitud del protocolo y el propésito como consorcio es poder validar el estado de estas solicitudes y poder revisar sin prometer
absolutamente nada como esta ese proceso y validar si de pronto desde jardin botanico o alcaldia, si se pueden agilizar las respuestas por parte de las entidades, sin embargo esto
sera solamente una gestion no se puede prometer que los protocolos que estén pendientes sean autorizados, ya que por ejemplo hay huertas que estin pendientes de respuesta por
parte del IDIGER por un tema de mitigacion del riesgo lo que puede generar el rechazo del protocolo.

Se informa por parte del sefior Wilson que para quienes estén atrasados en la documentacion y tramites, el acompafiamiento por parte del operador sera también un fortalecimiento
no fisico sino documental.

5. Fortalecimiento de las iniciativas presupuestos participativos

Se indica por parte del operador que en el marco del proyecto se cuenta con 4 iniciativas con fortalecimiento anteriormente se mencionaron el estado de las INICIATIVAS 37249
concertada comunidad NARP- raices ancestrales y 37261 concertada comunidad indigena- Fortalecer y Consolidar la Chagra Madre, con respecto a la INICIATIVA 34630:
Reservorio de semillas, por anexo técnico en esta iniciativa se contempla el fortalecimiento dirigido hacia la implementacién de un banco de semillas, y el fortalecimiento a huertas
el cual esta dirigido hacia la huerta en el barrio Carolina y XXX otra huerta que no quedo especificado en el anexo técnico, como se coment6 anteriormente el promotor de la
iniciativa el sefior Pablo Milton Santisteban indico que la otra huerta a fortalecer es la huerta Santa Barbara la cual cuenta con protocolo vigente, sin embargo la huerta del barrio
Carolina corresponderia a la huerta Reserva Agroecoldgica barrio Carolina se consulta a Diana Tinoco del JBB el estado de esta huerta y nos indica que esta huerta realizo la solicitud
ya que el IDIGER remiti6 oficio a la SDA para la viabilidad ambiental ya que se encuentra en sobre una estructura ecolégica principal, as{ mismo se revisa en la base de datos y la
huerta se encuentra caracterizada por parte de la Mesa Local de Agricultura.

Se informa por parte de Diana Pinzén que, en reunién con Luisa Coronado, se revisaron opciones para poder sentar al IDIGER y gestionar todas las huertas que estin en predios
de ellos, ya se cuenta con un enlace quien es la persona que se supone gestiona estas huertas, para lo cual se requiere que todas las huertas se caractericen en un enlace para poder
tener el radicado de solicitud que realizaron, para poder hacer reuniéon con IDIGER vy revisar esos casos especificos. Para el caso de la huerta Reserva Agroecolégica barrio Carolina
se revisaria el tema con la SDA, se consulta si la autorizacion la da el parque entre nubes, porque si es la administradora del parque entre nubes serfa un poco mas facil.

Se tiene propuesto gestionar desde la Mesa Local de Agricultura el listado de todas la huertas que estan pendiente el tramite por parte del IDIGER o el IDU y que ya hayan
tramitado permiso pero que no les hayan contestado, una vez se cuente con este listado se citara a la persona encargada del IDIGER y el IDU para que nos dé una razoén, importante
que estas cuenten también con la caracterizacion, este listado se determinara por medio de un enlace en el que las personas indiquen el nombre de la huerta y el radicado de solicitud.

Desde el operador se solicita a jardin botanico el listado de las huertas que estan en solicitud, nos comunicaremos con estas huertas y les daremos esta informacién de diligenciar el
enlace para que indicen el radicado de solicitud y con ellos es posible que se requiera solicitar el expediente de cada tramite para poder saber el numero de radicado con el que el
JBB radico a IDIGER e IDU. Se informa por parte de Diana Pinzén se indica que el JBB indico en meses anteriores que es quien radico la solicitud quien puede solicitar el
expediente, por lo que desde el contrato luego de cotar con el listado se realizara un acompafiamiento realizando un oficio en el que soliciten el expediente de cada solicitud.




Se menciona que el operador cuenta con un espacio en la mesa local de agticultura para realizar el proceso de inscripcion y la socializacién de avances del proyecto.

Finalmente en cuanto a la INICIATIVA 37281: concertacion jovenes- Flor de la juventud — CLJ, se indica por parte del operador que en anexo técnico el fortalecimiento en el
marco de la iniciativa esta dirigido a la huerta Diana Turbay Sector Lanceros, la cual no cuenta con protocolo y tampoco han iniciado la solicitud, se realiza reunién con la promotora
de la iniciativa Paula Mejfa y se le indica que de no contar con protocolo no podran ser beneficiarios del fortalecimiento, a lo cual se les ofrecieron dos opciones iniciar el tramite y
esperar que antes de que finalice el contrato cuenten con el protocolo para recibir el fortalecimiento o contactar a otra huerta que cuente con el protocolo y realizar el fortalecimiento
en ese espacio, a lo que la promotora indica que realizaran el proceso de solicitud, a lo que se le informa que desde el operador estamos en disposicién de acompafiar y apoyar en
lo que se requiera y se solicita el acompafiamiento por patte de las entidades para poder llevar a buen término este fortalecimiento, segun la direcciéon suministrada y validando en
la plataforma SIGDEDP la huerta se encuentra ubicada en predios del IDRD como parque zonal.

Se indica por parte de Luisa Coronado que preferiblemente que dentro de las personas que radiquen el protocolo este la promotora de la iniciativa, se informa por parte del operador
que Paula Mejia quien es facilitadora y promotora de la iniciativa radico desistimiento como facilitadora y envio documentacién de otra persona para suplir su cargo y realizara
desistimiento como promotora debido a situaciones personales, y delegara a la misma persona que solicita sea su reemplazo como facilitadora. En ese entendido se requerirfa que
este nuevo promotor también este dentro de las personas que radiquen el protocolo.

6. Socializacién de avances

Se informa por parte del operador que se han realizado diferentes jornadas de inscripcién en parque marruecos, el 14 de mayo se realizara jornada de inscripcion en la mesa local
de agricultura, el 15 de junio jornada de inscripcién en el CDC Colinas en el marco de la actividad de la SDIS de la canasta afro y los dias 17, 21, 24 y 28 de mayo en la alcaldia
local.

Se solicita por parte de Luisa Coronado compartir las piezas comunicativas para compartir por medio del grupo de la mesa local indigena.

Se proponen las fechas 5 y 26 de julio como fechas para la realizacién de las 2 vitrinas organicas en el Parque Marruecos y en el Parque Bosque San Carlos, se consulta por parte
de Luisa Cornado se consulta por que se definen esas fechas, se consultara al profesional Oscar Leal.

Ya se han socializado los demds avances anteriormente.

7. Varios

Se realiza la invitacion a la Mesa Local de Agricultura y a la CAL para la presentacién del componente de agricultura urbana.

Se consulta por parte del ingeniero Sergio si se pueden vincular huertas escolares para el fortalecimiento de las huertas en el marco de la Fase III, Luisa indica que precisamente
sobre las huertas en espacios escolares que la referente de JBB va a socializar esto en la CAL, pero no alcanza a realizarlo este mes, sin embargo, hay precedentes que en los colegios
no se han tenido buenos resultados por lo que todo debe quedar muy claro y escrito.

No hay mas proposiciones y varios

8. Cierre

Queda como compromiso consultar con los demas integrantes del comité la fecha del préximo comité, referiblemente sobre las 4 p.m. de forma virtual

Finaliza la reunién siendo las 4:40 p.m.
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