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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

Siendo las 04:10 p.m. se inicia la reunién:
Se inicia la reunién con la lectura del orden del dia por parte del ingeniero Sergio Cérdoba coordinador del componente de agricultura urbana
Se da lectura al orden del dfa:

1. Presentacion de asistentes

2. Socializacion de los facilitadores contratados a la fecha
3. Avance iniciativas presupuestos participativos

4. Avance Fortalecimientos huertas

5. Avance iniciativas adicién

6. Varios

7. Finalizacién y cierre

1. Presentacion de los asistentes

En reunién se encuentran: Luisa Fernanda Coronado Apoyo a la supervision por parte de la Alcaldia de Rafael Uribe Uribe, Wilson Pérez Duarte delegado de
la Comisién Ambiental Local y representante de la mesa local de agricultura, Diana Carolina Pinzén representante del area ambiental externa del FDLRUU,
Sandra Sanchez coordinadora general del proyecto, Sergio Cérdoba Coordinador del componente de agricultura urbana, Edward Barrera y Magnolia Cepeda
Profesionales del componente de agricultura urbana.

2. Socializacion de los facilitadores contratados a la fecha

Se informé que actualmente hay cinco facilitadores contratados.

* Dos facilitadores de reservorio de semilla (contrato inicial), cuyos contratos terminan el 24 de noviembre.

* Tres facilitadoras de iniciativas correspondientes a la adicion.

* Esta pendiente la contratacién de un facilitador que no ha remitido la hoja de vida completa correspondiente a la iniciativa de la adicién 43314.

3. Avance iniciativas presupuestos participativos

e Iniciativa 34630: Reservorio de semillas: El curso ya culmino, en cuanto al fortalecimiento, se trabaja en reuniones internas con la comunidad para el
fortalecimiento de Santa Barbara, adicionalmente se trabaja en el fortalecimiento del banco de semillas a implementar en la reserva agroforestal barrio la
Carolina, sin embargo, persiste el inconveniente por la falta de protocolo y la ausencia de respuesta pronta por parte de la Caja de Vivienda Popular, por
lo que no se puede ejecutar el banco de semillas hasta tanto no se cuente con el protocolo. Se le informa al promotor que los tiempos se acortan y debe
evaluar un plan B en el caso en el que el protocolo de la reserva agroforestal barrio la Carolina no logre salir.

e Iniciativa 30036: Del campo al barrio marruecos: En este se desarrollé y culmino el curso basico de agricultura para agricultores nuevos, en cuanto al
curso especializado de agricultura urbana para agricultores antiguos finalizo el dfa 13 de noviembre con la visita al Cundinamarca Fest — Expocundinamarca
con el fin de evidenciar en los diferentes Stands las estrategias de comercializacién que los emprendimientos participantes desarrollaron para dar a conocer
y oftecer sus productos y/o setvicios, esto en el marco del taller de cometcializacion y sostenibilidad. Como novedad en este evento se suscité por patte
de uno de los huerteros asistentes el irrespeto hacia el conductor del vehiculo contratado para la movilidad de los asistentes/ patticipantes llegando al punto
de buscar una solucién en la que se ofreci6 un transporte particular al huertero para su regreso.

* Acuerdo: Se expondra la situacion en la siguiente sesion de la MLTAU — RUU a fin de abordar esta situacién para evitar incidentes futuros.




Iniciativa 37249: concertada comunidad NARP- raices ancestrales: El curso ya culmino, se encuentra en proceso de construcciéon la gufa de
agricultura urbana con enfoque afro.

Iniciativa 37281: concertacion jévenes- Flor de la juventud — CLJ: Curso culminado, en el marco de la mesa local de agricultura que se llevo a cabo
el 12 de noviembre se informo por parte de Diana Tinoco que durante el mes de noviembre estaba programada la visita del IDRD a la huerta con el
propésito de avanzar en el protocolo de agricultura urbana y periurbana agroecolégica en espacio publico, requisito indispensable para ejecutar el
fortalecimiento de la iniciativa.

Iniciativa 37261: concertada comunidad indigena- Fortalecer y Consolidar 1a Chagra Madre, El Jardin Botanico confirmé la aprobacién para
realizar el encuentro de saberes el 22 de noviembre, de 10 a.m. a 2 p.m.

Se consult6 si la jornada podria subsanar las 16 horas pendientes correspondientes a un séptimo pueblo indigena que no participé.

Se informa por parte de Luisa Fernanda Coronado que no se puede homologar. Si el recurso destinado a las 16 horas no se utiliza en capacitacion, debe
liberarse.

Se informa por parte de Magnolia Cepeda que la comunidad indigena remitié el documento con la propuesta para la materializacién de la chagra madre
en la alcaldia (plan de trabajo y espacio deseado).

* Compromiso: Luisa Fernanda Coronado averiguara sobre la articulacién con PIGA de la AlcRUU vy la disponibilidad de agenda para organizar una

reunién antes de finalizar el afio con las personas que aprueban la propuesta.

Se informa por parte de Luisa Fernanda Coronado que, al alcanzar el 100% de ejecucion de las iniciativas de presupuestos participativos, se deben elaborar
oficios de materializaciéon acompafiados de actas puntuales. Estas actas deben ser ejecutivas y describir el recurso ejecutado, las fechas y las evidencias. El
acta debera ser firmada por la comunidad.

4. Avance Fortalecimientos huertas

Revision y Aprobacién de Estudios de Mercado (Fortalecimientos)

Se aprobaron cuatro estudios de mercado con ajustes y se adjuntan a la presente acta:

Huerta ftems Clave y Ajustes Aprobacién
Mesas de Cultivo: Se reajusta el valor unitario a (IVA incluido). I.a madera se comprara sin inmunizar y se

Triunfo del aplicara el inmunizante posteriormente para reducir costos. Sistema de Compostaje: Se cambia la pila de

Sur madera por un Sistema Auténomo de Compostaje (SAC 500) de polietileno (). Este cambio se realizé Aprobado.
debido a que IDRD y Jardin Botanico no autorizan pilas o pacas de madera. El huerto cuenta con
protocolo vigente.

Huizh Cubierta Tipo Alero: Se reajusta el valor. Adiciones: Con el saldo restante, se incluyeron una cama de Aprobado

Y cultivo y tablas de madera plastica. p )

Jardin Mesas de Cultivo: Se eliminan las camas largas y se aprueban 18 minicamas elevadas (30x60x30 cm)

abriendo adecuadas para nifios. Cubierta Tipo Alero: Valor reajustado. Se incluyen 11 kits de herramientas para Aprobado.

caminos nifios.

Semillas de Camas Elevadas: Cuatro unidades. Luminarias: Dos unidades (500 W) con poste incluido. Guadafia: Aprobado con

Mostaza Incluida por solicitud. Observacién: Se debe revisar la inclusién de Elementos de Proteccion Personal observaciéon de
(EPP) (careta, delantal) para la guadafia y se revisara si se puede ajustar al valor actual. La Baranda de la EPP




escalera se construira con madera rolliza por ser mas resistente que la madera plastica.

5. Avance iniciativas adicion

Iniciativa 43313: Se socializa el estudio de mercado pata el curso basico de agricultura urbana en el marco de la Iniciativa 43313: Una Huerta por el Bosque.

* Ubicacion: Se realizara en el Colegio Gustavo Restrepo (en alianza, ya que la comunidad no cuenta con protocolo en Bosque San Carlos).

* Tallerista: 10 horas. El costo por hora se ajusta a (sin IVA, por ser prestacion de servicios profesionales).

* Sostenibilidad: Se reitera la necesidad de que la comunidad y el colegio asuman el compromiso de sostenibilidad del proceso y de la inversion, por su parte
para la verificacion y trazabilidad de la inversion se debe garantizar el ingreso a los participantes de la ML TAU — RUU basado en la meritocracia,
cumplimiento de las normas basicas de seguridad / respeto e identificacion, previamente tegistrados y acordes a os lineamientos y protocolos de la IED.

* Acuerdo de Redondeo: Se consultara con el area administrativa la directriz para dejar una nota explicita en todos los estudios de mercado que justifique el
redondeo de los valores unitarios para ingresar a almacén, ya que esto genera diferencias en las tablas.

* Aprobacion: Se aprueba estudio de mercado, el cual se adjunta a la presente acta.

Iniciativa 43314: Se recuerda que esta iniciativa no incluye proceso de formacion, actualmente se estan realizando mesas de trabajo para el disefio del plan de

fortalecimiento.

Iniciativa 43315: Plan Pedagdgico y Piezas Comunicativas

* Se remitié a Luisa Fernanda Coronado un plan pedagégico para taller de nifios el 5 de noviembre para revision.
* Aun se esta a la espera de la aprobacién de la pieza comunicativa de prensa para la convocatoria de los cursos, cuya solicitud inicial fue del 28 de octubre.
Luisa Fernanda Cornado se comprometi6 a revisar el tema.

Iniciativa 43316: Se adelanta proceso de inscripcién para el curso y se encuentra en disefio el plan pedagogico.

6. Varios

Entrega de Carnés del Kit de

las Vitrinas

* La entrega de carnés esta pendiente debido a que 35 personas no han enviado sus fotografias.

* Se enviara un ultimo correo electrénico (con copia a la alcaldfa local de Rafael Uribe Uribe y R. oficiante) dando un plazo maximo de una semana para la
entrega de las fotografias. Quienes no las envien, no se les imprimira ni entregara carné

Evento Fecha Hora Detalles
Comité Ordinario Jueves, 11 de diciembre ~ |4:00 p.m. Modalidad virtual.
Comité Extraordinario Por definir Por definir Revision de estudios de mercado pendientes (Ecotrueque, Renacer, Toshua, etc.).

Recorrido de Fortalecimientos

Miércoles, 19 de noviembre

6:45 a.m.

Se visitaran las huertas Huizhy y Quiroga Central.

Encuentro de Sabetres

Sabado, 22 de noviembre

10 am. - 2 p.m.

Jardin Botanico de Bogota

7.  Finalizacion y cierre

Finaliza la reunién siendo las 7:30 p.m.




\{ Componente Agricult

COMPROMISOS DE LA REUNION:

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA DE ENTREGA

Consultar PIGA y disponibilidad para agendar reunién sobre la propuesta Chagra Madre antes de fin de

ano.

Luisa Fernanda Coronado

18 noviembre 2025

[Enviar formato de oficio de materializacion a la contratista. Luisa Fernanda Coronado 14 noviembre 2025
3 Revisar si es posible incluir los elementos de proteccion personal (careta, delantal) para el uso de la guadafia L .
SP . pre P ( ’ )P & Coordinaciéon del Componente |(No especificado)
en el estudio de mercado Semillas de Mostaza sin exceder el valor.
4 (Consultar con el drea administrativa el soporte formal de la directriz de redondeo de costos para incluir la o .
.. - . Coordinacion del Componente [(No especificado)
nota de justificacién en los estudios de mercado.
5  [Facilitar copia de las minutas de los convenios protocolarios (ej. Colegio José Martl) a Wilson Pérez Duarte L .
op . p (ci gio] D Coordinacion del Componente |(No especificado)
para socializar en la Mesa Local de Agricultura.
Revisar el estado de aprobacion de la pieza comunicativa de convocatoria pendiente en prensa. Luisa Fernanda Coronado 14 noviembre 2025
7 |Enviar dltimo cotreo formal solicitando las 35 fotos faltantes (con copia a alcaldia/R. oficiante) e

informando que no se entregara carné a quien no cumpla.

Coordinacion del Componente

(No especificado)

NOTA 1: En caso de ser una reunién virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen
formularios.
NOTA2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para regis asi ylos isos de la reunién




